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Dodatek č. í
!žíl'fłzľfíz

ke Smlouvě dílo č. 561/2022/OIR Hi' dne 17.10.2022

I.

Smluvní strany

Městu Frenštát Radhoštěmpod

se sídlem: nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

zastoupena VC věcech smluvních: Ing. Jan Rejman) starosta města

ve věcech vedoucí odboru investic městaZaswupeno technických: rozvoj e

referent odboru investic a

rozvoj:: města

ICO: 00297852

DIČ: CZ00297852, plátce DPH

bankovni' spojení: Komerční banka, 6.8.

číslo účtu:

dále jako „objednatel“

a

VS projekt, 51.0.

ui' sídlem: Na Obvudu 1100/45. 703 IIIC Ostrava- Vítkovice

zasto upený VS věcech smluvních: Ling. Miroslav Skupnik, jednatel společnosti'

zastoupený vc věcech technických: lng. Miroslav Skupník, jednatel společnosti

253 85 054IČQ:
DIC: CZ25385054

Zopsa'n v obchodním rejstříku vedeném KS V Ostravě, spis Zn 17348

Bankovní spojení: Komerční banka. 3.54. pobočka Ostrava

číslo účtu:

(dále jako n zhata vite/'7

(společně dále také „smluvní strany?

uzavírají V souladu S ustanovením čl. VII, mist. 2 Smlouvy 0 dílo Č. 561/2022/01'R ze dne

174102022 (dále-jen „smlouva 0 dílo“) tento dodatek č. 1 na realizaci veřej né zakázky R názvem

„Zpevučná plocha před bytovýmí domy um ul. Mar-kovu“ (dalo jen .,d0datek“):

Il.

Předmět dodatku

1. Původní znění článku l „Předmět smlouvy“ odst 2.3 smlouv y D dílo se nahrazuje novým

zněním následovně:

Rozpočet s výkazem výměr a ncoceněný rozpočet 'o' výkazem výměr. Samostatně bude

zpracovaný rozpočat/ výkaz výměr na plochy stávající a samostatně na plochy nově

budované.



..chvněná plocha před bytovými dom) na ul' M arknva i*

Původní znění článku II. „Doba plnění díla předání díla“ odsL 1 smlouvy o (ÍÍll) se nahrazuje

nUVým zněním následovnč:

1. Díla bude předáno zhotoviteli V těchto termínech:

Vstupní podklady

do 90 kalendářních dní odc dne podpisu sm Iouvy

Dokumentace pro vydání společného povolení stavby

do 30.52023

Dokumm lano
pro vydání společného povolení stavby m podrobnostech projektu pro

provádění stavby včetně rozpočtů z! výkazu výměr

dn 45 kalendářních dnl od vydání pravomouného společného povolení.

Úprava termínu je provedena z důvodu zpracování přeložek elektronických sítí společno stí

CETl'N 8.84 6. Vodafone Czech Republic, as.,
včetně jej ich odsouhlasení. Realizace přeložck

v rámci dané stavby vyplynula n požadavků správců daného zařízení.

III.

Závěrečná ustanovení

l. Tento dodatek nabývá platností dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinností

nabývá dnem jeho zveřejnění V registru smluv.

2. Ostatní ustanovení smlouvy 0 dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodalkcm, Eft: nemění 'il

Vzúsíávají platnosti.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopiseeh i platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran. přičemž ubj ednatel obdrží tři vyhotovení av zhotovitel

jedno vyhotovení.

4. Sml uvni Si zákonné dle zákona č. 340/2015strany jsou plně vědumy povi nností uveřejnit Sb.,

O zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv O Iegi stru

smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, te nm dodatek včetně všech

případných dohod, kterými SČ tento dodatek d oplňuj e, mčníž nahrazuje nebo ruší, a to

smluv. Smluvní se dále že tento dodatek zašleprostřednictvím regi stí-u strany dohodly, správci

registru smluv k uveřejnění prosdedníctvím registru smluv objednatel. Smluvní strany dále

pmhlašují. že dodatek ne upravuje obchodní tajemství.

5. Smluvní shodně že si dodatek a že uzavřenstrany prohlašuji, před jeho podpisem přečetl y byl

po vzájemném proi ednání podle jejích prave' a svobodné vůle určitě, vážně a SIOzumítelně,

nikoliv v tísni nebo ZE al že SC o celémnápadně nevýhodných podmínek, doh odly jeho obsahu,

což slvrzují svými podpisy.
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,Zpevněná plocha před bytovým domy na ult Markovu

Doložka

Dolozka platnosti právního úkonu dle u. s H 41 zákona č. 128/2000 Sb.. O obcích (obecní zřízení), ve

znění pozdějších předpi sů: Záměr uskutečnit toto právní jednání byl schválen Radou města

Frenštát pod Radhoštěm dne 5.4.2023 usnesením č. 276/14/RM/2023.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne V Ostravě, dne
1 5 .05. 2023

98574× „fúze

pod Radhoštěm

Míru

pod
Radhoštěm PROJEKT 5.130.

DÍC C200297852 Nu obvodu
45/400

48. 703 m Osnwp-Vílkovce

DVC' (2225335054

lng. Jan Rejman lng. Miroslav Skupník

starosta města jednatel společnosti
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