
ZMĚNOVÝ LIST: Kompletace Z'ľl a Elektro 
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ČÍSÍU ZU 13 
Název akce: „DPS Bedřichovická" 
Objekt: Bedřichovická 19 
Objednatelz Statutární město Brno, Dominikánské nám 196/1, 602 OO Brno 
Zhotovitel: DPS Bedříchovická -- FlRESTA + DIRS 
Změnový list vystavil: Zhotovitel 
Datum: 02.05.2023

Ň 

Tento změnový list popisuje uvažovanou Změnu rozsahu díla a je podkladem pro sjednání Změny díla formou písemného 
dodatku smlouvy O dílo, který podléhá schválení volenými orgány města Brna. Změnový list není nabídkou na uzavření 
smlouvy ani změnou stávajícísmlouvy, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavření smlouvy, není ani akceptací nabídky 
na uzavření Smlouvy či na změnu uzavřené smlouvy a Z obsahu tohoto dokumentu nevznikají smluvním stranám jakékoliv 
závazky nebo povinností.

, 

Původní řešení dle smluvní dokumęgggce; 
Ve výkažu výměr je obsažena pouze částečná dodávka invalidního programu v koupelnách bytů přizpůsobených k užívání 
osobami se sníženou schopností. Byty byly navrženyjako upravitelné S tím, že by se doupravili až dle konkrétního nájemce. 
Světla v bytech jsou řešeny pouze objímkou se žárovkou. Na lodžií je pouze příprava pro světlo. VV neobsahuje výlevku. 
Pogis změny: 
Byly zrevidovány jednotlivé prvky dle požadavku PD a investora. Z úpravy dispozic bezbarlérových koupelen vyplynula i 

úprava typu rekuperační jednotky Z nástěnné na podstropní. 

Zdůvodnění zmëpıfvčetně dobıplnrfiní a cenové kontroíyjg 
Jedná se O dostupné bydleni pro seniory, proto se objednatel rozhodl doplnit invalidní program tak, aby splňoval podmínky 
bezbaríěrovosti a dále osadit do koupelen a předsíní světla namísto žárovek. Zdüvodu sjednocení architektonického 
vzhledu jsou navržena ì jednotná světla do lodžií a je doplněna výlevka vč. baterie. Vzhledem kdodacím lhůtám 
rekuperačních jednotek dochází ke zpoždění dokončovacích prací, které mají vliv na termín celkového dokončení díla, a to 
o max. 21 dní. 

Komentář ke změně: 
Změna je v režimu §222/4 zákona 134/2016 Sb. 

Í Cena méně praci bez DPH : Cena více prací bez DPH : 

123 796,71 Kč 349 717.35 Kč 

Výsledná cena změny bez DPH : Požadavek na změnu doby dokončení díla: 

225 920,65 Kč 21 dní 

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy O dílo a budou provedeny ve Stejné úrovni co do jakosti materiálů, 
rovedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace Zakázky pro celé dílo. 

fcyjádření zhotovitele: “ Vyjádření technického dozoru stavebníka (TDS): 
Souhlasím: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, Stavby a.s. Souhlasím: MENHIR projekt, s.r.o. 
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S: 16-1254

O: ZL 13

R: ZL 13/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl: 725 Zařizovací předměty 27 484,27
69 725213236R00 Žlab odtokový dl. 1800mm kus -4,00000 35 583,72 -142 334,88 SoD

69a 725213236R01 Žlab odtokový dl. 1200mm kus 2,00000 27 159,25 54 318,51 Indiv

69b 725213236R02 Žlab odtokový dl. 1500mm kus 2,00000 29 274,06 58 548,12 Indiv

70 551450004R baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s 

otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm

kus -5,00000 1 354,02 -6 770,10 SoD

N13,A12,A52,A22,A62: 5 5,00000

70a 551-1 Páka lékařská Optima chrom ZLEV040 kus 5,00000 440,84 2 204,18 Indiv

70b 551-2 Umyvadlová baterie Optima Lavela bez výpusti chrom LA271 kus 5,00000 1 843,44 9 217,18 Indiv

78 64214361R umyvadlo š = 600 mm; hl. 490 mm; diturvit; s otvorem pro 

baterii; s přepadem; bílá; uchycení šrouby

kus -4,00000 1 298,98 -5 195,92 SoD

78a 64214484.2R umyvadlo š = 550 mm; hl. 550 mm;  zdravotní; s otvorem pro 

baterii; bílá

kus 4,00000 4 196,50 16 786,00 indiv

80 64240056R mísa klozetová diturvit závěsná, zdravotní; h = 365 mm; š = 360 

mm; hl. 700 mm; splach. hluboké; bílá

kus 4,00000 4 837,04 19 348,16 SoD

81 64240062R mísa klozetová diturvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 

530 mm; splach. hluboké

kus -4,00000 2 264,18 -9 056,72 SoD

84 8700498DD Sprchový závěs 180x200cm s teleskopickou tyčí dl.180cm KS -4,00000 1 641,39 -6 565,56 SoD

84a 8700498DD1 Sprchový závěs se sprchovou tyčí rohovou, vel.1400/1400mm, 

D+M

KS 4,00000 3 449,60 13 798,40 indiv

57a 725291V40 D+M Madlo dvojité sklopné bílé  dl. 800 mm soubor 4,00000 1 942,96 7 771,84 SOD

V40:madlo WC sklopné 800mm, v.800mm 4,00000

57b 725291V05 D+M Madlo dvojité pevné bílé  dl. 900 mm soubor 4,00000 2 537,41 10 149,64 SOD

V05:madlo WC pevné 900mm, v.800mm 4,00000

58 725291141R00 Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 600 mm, nerez soubor -15,00000 1 854,78 -27 821,70 SoD

madlo k umyvadlu vodorovné 

58a 725291V06 D+M Madlo rovné bílé  dl. 600 mm  soubor 5,00000 1 430,35 7 151,76 indiv

V06:madlo k umyvadlu, pevné,svislé dl. 600,v.900-1500mm0 5,00000

59a 725291V15 D+M Madlo  pevné bílé  dl. 1200 mm soubor 4,00000 2 379,17 9 516,67 indiv

V15:madlo do sprchy pevné,svislé dl.1200,v 900-2100mm 4,00000

59b 725291V41 D+M Madlo pevné bílé  dl. 600 mm soubor 4,00000 1 430,35 5 721,41 indiv

V41:madlo do sprchy, pevné,vodorovné dl.600,v.800mm 4,00000

59c 725291V42 Madlo sklopné bílé  dl. 600 mm soubor 4,00000 2 674,32 10 697,28 indiv

V42:madlo do sprchy sklopné dl.600mm, v.800mm 4,00000

Díl: 726 Předstěnové systémy 37 995,32
86 726211123R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro 

instalaci s mokrými procesy do masivních zděných konstrukcí 

nebo pro předstěnovou instalaci s předezděním, bez soupravy 

na tlumení hluku, bez

soubor -4,00000 5 685,99 -22 743,96 SoD

ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 108 cm, 

včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na 

kanalizační popř. vodovodní potrubí.
87 726211331R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou pro 

tělesně postižené, pro instalaci suchým procesem do lehkých 

soubor 4,00000 15 184,82 60 739,28 SoD

tlumení hluku, bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, 

stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
Včetně dodávky a připevnění montážního prvku vč. napojení na 

Díl: 01 Zař. č. 1 - Větrání  bytů 42 424,52
O.1 Úprava připojení kpl 4,00000 2 750,00 11 000,00 indiv

61 342264101R01 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu vč. dod. dvířek 400/300 

mm

kus -4,00000 495,37 -1 981,48 SoD

s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a 

úpravou parotěsné zábrany,
R01 : 14-10 4,00000

61a 342264101R03 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu kus 4,00000 765,90 3 063,60 indiv

61b 553R Dvířka revizní do SDK 1200x700 mm kus 4,00000 7 585,60 30 342,40 indiv

Položkový rozpočet 
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Díl: 725 Zařizovací předměty 8 598,17
725829202R00 Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné  kus 1,00000 399,00 399,00 SoD

výlevka 1,00000

55145016.R Baterie  nástěnná   kus 1,00000 2 455,00 2 455,00 RTS 22/II

725019103 Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou  kus 1,00000 6 845,00 6 845,00 RTS 22/II

89 551070101R tlačítko ovládací plastové; ovládací síla do 20,0 N; dvoučinné 

mechanické splachování 3 l/6 l; 247x165x17,5 mm; barva bílá

kus -1,00000 1 100,83 -1 100,83 SoD

Díl: Stavební úpravy BB koupelen 45 000,00
98 005124010R Předělání koupelen Soubor 2,00000 22 500,00 45 000,00 indiv

Úprava koupelen pro imobilní

Přepojení podstěnových systémů - změna pozice, přepojení, 

demontáž původního potrubí, přesun trasy
Změna trasy kabelů elektro a vzt pro vypínače, zásuvky, světlo 

nad zrcadlem, rekuperační jednotku

Celkem 161 502,28
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S: 16-1254

O: ZL 13

R: ZL 13/2

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Cenová 

úroveň

Díl:M21s Svítidla 64 418,37
5 348-R1 LED vestavné kruhové svítidlo, 42W, 3374lm ks -12,00000 6 138,21 -73 658,52 SoD

odpočet 12 -12,00000

6 348-R2 LED vestavné kruhové svítidlo, 33W, 2649lm ks 12,00000 5 490,92 65 891,04 SoD

přípočet 12 12,00000

348-Rab LED vestavné kruhové svítidlo, 24W, IP64, 2160lm ks 45,00000 1 328,93 59 801,85 Indiv

přípočet 15+15+15 45,00000

koupelna, chodba, lodžie

16 2102015K Montáž dodávka svítidel kus 45,00000 275,20 12 384,00 SoD

přípočet : 15+15+15 45,00000

Celkem 64 418,37

Položkový rozpočet 
DPS Bedřichovická - Kompletace ZTI a Elektro
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Kompletace ZTI a Elektro - Svítidla


