
	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 01
	

	Projekt :    "Pavilon C – stavební úpravy a přístavba rehabilitace"    

	

	Změnu žádá: 
	Jméno, funkce, podpis:
	Datum:
	Strany příloh:

	První Key - Stav, a. s.
	Ing. Xxxxx xxxxx
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Čeho se změna týká (název a číslo výkresu) :

	S0 01 – Změna trídy betonu, bednění, navážka


	Návrh změny (na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele) :

	Změna třídy betonů všech betonových konstrukcí z třídy C25/30 na C30/37 z důvodu návrhu dílenské dokumentace výztuže



	Popis prací, které budou souviset se změnou:

	Nad rámec původního předmětu díla jsou provedeny: 
· Změna třídy betonu


	 Ovlivnění ceny (+) nebo (-) – odhad zhotovitele:

	Celkový cenový dopad změn činí: + 334.644,83 Kč bez DPH. 



	 Ovlivnění harmonogramu (+) nebo (-) :

	Prodloužení termínu plnění o 35 dnů.


	„ZMĚNOVÝ LIST“  č. 01
	

	Vyjádření autorského dozoru - Projekční kancelář Ing. Arch.xxxxxxx xxxxx:

	Souhlasím. 


	Konečné vyjádření TDS:

	Souhlasím s technickým a finančním řešením dané problematiky.

	Odsouhlasení objednatelem (Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace) :
	

	Datum :  
	

	
	

	Jméno : 
	

	              Ing. Xxxxx xxxxxxxxxxx
	

	Podpis :
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