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Č. J.: MCBS/2023/0014569/NEMI

VYŘIZUJE:

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
Doručovací adresa: Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený: Ing. arch. Vojtěch Mencl, starosta
K podpisu dodatku
pověřen: Petr Pacal, vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ

BS, na základě pověření RMČ BS ze dne 09.05.2023 č. usnesení
RMČ/2023/23/27.

IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-8044220247/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat technický dozor stavebníka: • ÚMČ města Brna,
Brno-střed, odbor investiční a správy bytových domů, Dominikánská 2, Brno,
tel. 542 526 715, e-mail: podatelna.stred@brno.cz (dále jen „TDS“)

Zhotovitel : DOMAINVEST s.r.o.
Komárovská 666/3, 617 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
v oddíle C, vložka 106456

Zastoupený: Martinem Trnkou, jednatelem
Dominikem Kellnerem, jednatelem

IČO: 071 49 344
DIČ: CZ07149344
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s
Číslo účtu:
Tel. kontakt:
E-mail:
ID datové schránky: 8py9spj

1. Úvodní prohlášení
Výše uvedené smluvní strany spolu dne 09.09.2022 uzavřely smlouvu o dílo čj.
MCBS/2022/0108802/NEMI, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Oprava bytů –
Pekařská 54 byt č. 5 a Starobrněnská 7 byt č. 11“ (dále jen „Smlouva“). Během realizace
bylo nutno provést několik změn oproti projektové dokumentaci, aby oprava bytů mohla být
dokončena.

Vzhledem k tomu, že čl. 4.2 a čl. 16 Smlouvy umožňují změnu smlouvy po vzájemné dohodě
smluvních stran, ujednávají tímto dodatkem smluvní strany změnu Smlouvy dále uvedeným
způsobem.
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3. Předmět dodatku 
 
Smluvní strany mění čl. 4.1.1  
 
původní znění: 
 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

a) Pekařská 54, byt č. 5  795.986,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Starobrněnská 7, byt č. 11  783.432,00 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla bez DPH  1.579.418,00 Kč  
DPH (první snížená sazba, 15%)    236.912,70 Kč 
Celková cena díla vč. DPH  1.816.330,70 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací a dle této smlouvy. Cena 
zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 se nahrazuje tímto novým zněním takto: 
 
„4.1.1. Smluvní pevná cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. 2 této smlouvy, se 

sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši:  
 

a) Pekařská 54, byt č. 5  796.849,96 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
b) Starobrněnská 7, byt č. 11  796.459,01 Kč bez DPH (první snížená sazba) 
 
Celková cena díla bez DPH  1.593.308,97 Kč  
DPH (první snížená sazba, 15%)    238.996,35 Kč 
Celková cena díla vč. DPH  1.832.305,32 Kč 

 
Smluvní cena díla byla stanovena nabídkou uchazeče v rámci zadávacího řízení a to dle 
zadávací dokumentace, projektové dokumentace, soupisu prací, změnového listu č. 1 a dle této 
smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému dokončení díla.“ 

 
 
4. Závěrečná ustanovení 
 
4.1.Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti. 
 
4.2.Tento Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 
 
4.3.Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají 
ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Zveřejnění 
zajistí objednatel. 

 
4.4. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tento Dodatek bude zveřejněn na základě 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle 
zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou 
anonymizovány. 
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4.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1. 
 
4.6.Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 

nabude zveřejněním dle čl. 4.3. tohoto dodatku. 
 
 
5. Doložka schválení 
    dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
   
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou MČ Brno-střed dne 09.05.2023 usnesením 
RMČ/2023/23/27.  
  
 
 
V Brně dne 17.05.2023     V Brně dne 15.05.2023 
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele 
 



Protokol o změně díla Změnový list č. 1

Změnu vyvolal:
x
x
x

x

x

ocenění změny předložil: Zhotovitel
0,88%

sazba: 15%

1,66%
2,54%
4,20%

Předmět díla: Oprava bytů - Starobrněnská 7 byt č.11, Pekařská 54 byt č. 5
Objekt: Starobrněnská 7 byt č.11, Pekařská 54 byt č.5
Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno

zápis do SD (deníku změn)

Zhotovitel: DOMAINVEST s.r.o.
TDI: Ivana Uhrová
Projektant: bidlo architekti, Riegrova 24, Polička

1 593 308,97 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH 

dokumentace skut.provedení

Popis změny:
Starobrněnská 7, byt č.11 - Kuchyň a chodbička: Navrhovanou skladbou podlahy by došlo k navýšení výškové úrovně podlah mezi
kuchyní a sousedními pokoji, což není s ohledem na komfort užívání žádoucí. Z tohoto důvodu jsme zvolili záměnu dlažby za PVC.
Hledali jsme jiné úspory, zvolili jsme zrušení odpadu pro myčku, z důvodu možnosti kombinovaného odpadu dřez/myčka. Pekařská 54,
byt č. 5 - Chodba: S ohledem na stávající výškové rozdíly podlah v jednotlivých místnostech jsem se rozhodli ke změně z dlažby na PVC.
Změna velikosti sprchového koutu z důvodu nesouladu s PD. 

úd
aje

 o
 zm

ěn
ě

Jedná se o změnu: rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla
(zaškrtnout) úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla

§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis
Způsob projekčního řešení změny:
(zaškrtnout)

te
rm

ín
y

Termín realizace změny:

dodatek k PD

jiné

úd
aje

 o
 ce

ně
 d

íla

Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH
náklady na změnu bez DPH 13 890,97 Kč
Výše DPH 2 083,65 Kč
náklady na změnu vč. DPH 15 974,62 Kč
Cena díla bez DPH (dle SOD) 1 579 418,00 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH  

1 832 305,32 Kč

Zm
ěn

y d
le 

§ 2
22

 Z
ZV

Z Méněpráce celkem bez DPH 26 223,04 Kč
Vícepráce celkem bez DPH 40 114,01 Kč
Hodnota změny celkem za dodatek č. 1 66 337,05 Kč

12/2022
Vliv změny na termín dokončení díla: žádný

13.04.2023Zhotovitel (statutární zástupce):

datum podpis
Zhotovitel (stavbyvedoucí): 13.04.2023

přílohy
Přílohy:
Rozpočty ke Změnovému listu č.1

Objednatel (statutární zástupce):

TDI: 13.04.2023

od
so

uh
las

en
í z

m
ěn

y Změnu odsouhlasil:



Zakázka:

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Oprava bytů - Pekařská 54, byt č. 5 - Méněpráce

-21 784,14

0,00

Celkem

Komárovská 3

Položkový rozpočet

0,00

0,14

-25 052,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

-3 268,00

-21 784,14

0,00

-21 784,14

Brno

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

721 PSV

722 PSV

725 PSV

763 PSV

771 PSV

Cena celkem

Celkem

-450,00Vnitřní kanalizace

-3 384,00Podlahy z dlaždic a obklady

-21 784,14

-675,00Vnitřní vodovod

-15 750,14Zařizovací předměty

-1 525,00Dřevostavby

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace -450,00

1 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací, odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50

m 1,00000 -450,00 -450,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -675,00
2 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20, D 

25x4,2 mm
m 3,00000 -225,00 -675,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -15 750,14
3 725241142 Vanička sprchová akrylátová čtvrtkruhová 900x900 m soubor 1,00000 -4 000,00 -4 000,00

4 725244153 Dveře sprchové polorámové skleněné tl. 6 mm, otvíravé 
dvoukřídlové do niky na vaničku šířky 900

soubor 1,00000 -11 000,14 -11 000,14

5 725862123 Zápachová uzávěrka pro dvojdřezy s přípojkou pro, 
pračku nebo myčku DN 40/50

kus 1,00000 -750,00 -750,00

Díl: 763 Dřevostavby -1 525,00
6 763113343 SDK příčka instalační tl 205 - 700 mm zdvojený, profil 

CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw
m2 1,22000 -1 250,00 -1 525,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady -3 384,00
7 771574312 Montáž podlah keramických hladkých lepených, flexibilním 

rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12 
m2 7,05000 -480,00 -3 384,00

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Pekařská 54, byt č. 5 - Méněpráce

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.



Zakázka:

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

Položkový rozpočet

0,00

-0,10

26 045,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

3 397,00

22 648,10

0,00

22 648,10

Oprava bytů - Pekařská 54, byt č. 5 - Vícepráce

22 648,10

0,00

Celkem

Komárovská 3

Brno

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

725 PSV

771 PSV

776 PSV

Cena celkem

1 486,96Podlahy z dlaždic a obklady

6 161,00Podlahy povlakové

22 648,10

Celkem

15 000,14Zařizovací předměty

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty 15 000,14

1 020R Kout sprchov s roh vstupem 900x800, stříbro-čiré kus 1,00000 11 000,14 11 000,14

2 6429381 Vanička sprch. keram. obdélník 900x800 mm, bílá, v. 60 
mm, odpad d 90 mm

kus 1,00000 4 000,00 4 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 486,96
3 59761003 dlažba keramická hutná hladká, do interiéru přes 9 do 

12ks/m2
m2 3,71740 400,00 1 486,96

Díl: 776 Podlahy povlakové 6 161,00
4 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, dodávka + 

montáž, poznámka více metrů skrz prořez v místnosti č. 
101

m2 7,05000 873,90 6 161,00

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Pekařská 54, byt č. 5 - Vícepráce



Zakázka:

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Oprava bytů - Starobrněnská 7, byt č. 11 - Méněpráce

-4 438,90

0,00

Celkem

Komárovská 3

Položkový rozpočet

0,00

-0,10

-5 105,00

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

-666,00

-4 438,90

0,00

-4 438,90

Brno

Za zhotovitele

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

721 PSV

722 PSV

725 PSV

Cena celkem

Celkem

-450,00Vnitřní kanalizace

-3 240,00Vnitřní vodovod

-748,90Zařizovací předměty

-4 438,90

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace -450,00

1 721175001 Potrubí kanalizační plastové připojovací, odhlučněné 
dvouvrstvé DN 50

m 1,00000 -450,00 -450,00

Díl: 722 Vnitřní vodovod -3 240,00
2 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20, D 

20x3,4 mm
m 18,00000 -180,00 -3 240,00

Díl: 725 Zařizovací předměty -748,90
3 725861312 Zápachová uzávěrka pro, umyvadlo DN 40 kus 1,00000 -656,00 -656,00

4 721194105 Vyvedení a upevnění, odpadních výpustek DN 50 kus 1,00000 -92,90 -92,90

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Starobrněnská 7, byt č. 11 - Méněpráce



Zakázka:

Objednatel: Statutární město Brno - MČ Brno-střed IČ: 44992785

Dominikánská 2 DIČ: CZ44992785

60169 Brno-město

Zhotovitel: IČ: 07149344

DIČ: CZ07149344

61700
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

0,00

Za zhotovitele

2 619,89

17 465,91

0,00

17 465,91

Položkový rozpočet

0,00

-0,41

20 085,80

0,00

0,00

0,00

DOMAINVEST s.r.o.

Oprava bytů - Starobrněnská 7, byt č. 11 - Vícepráce

17 465,91

Celkem

Komárovská 3

Brno

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 3



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

771 PSV

776 PSV

Cena celkem

15 743,31Podlahy povlakové

18 901,41

Celkem

3 158,10Podlahy z dlaždic a obklady

Zpracováno programem RTS Stavitel +,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 722,60

1 771574312 Montáž podlah keramických hladkých lepených, flexibilním 
rychletuhnoucím lepidlem přes 9 do 12

m2 3,19000 540,00 1 722,60

Díl: 776 Podlahy povlakové 15 743,31
3 776520010RA0 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, dodávka + montáž m2 18,01500 873,90 15 743,31

Položkový rozpočet 

Oprava bytů - Starobrněnská 7, byt č. 11 - Vícepráce


