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6.11.1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

[MOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno Zm°“°"é“° "“" (m:

 

 

 
 

D1_01 ZL č.155

'"de’Fy: , . D1 _01_4e-R65 - Zdravotně technické
O...objednatel Změna ma vllv do . t I R . R65

GD...generáIni dodavatel následujících profesí: ms a ace ' ewze

GP...generáIni projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provozních souborů (PS)

Nemá vliv

     
Název změny: Dopojení vpusti a chladících jednotek

Položka, popis: Tento změnovy'r řešl dopojeni vpusti a chladících jednotek ve 2PP, 1PP, 1NP a 2MP dle revize projektové dokumentace R65.

 

 

Důvod změny:

Z důvodu chybějícího dopojeni

Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. výkresy R65

 

 

 
 

 

 
 

 

  
  

  

  
 

   

  
  

   
 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu): V | _ GD hodi ,

odhadnuté náklady: 41 835,- Kč bez DPH zvýšení oeny o: 41 835,- Kč bez DPH $$$) (“3 °' *

konečná cena: 41 835,- Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá zmenu stavebnlho povoleni před dokoncemm: ANO INE Vyplni GP IPM

Dopady do HMG GD: 0 celkovy počet dni: 0 NE Vyplni GD / provádějici změnu

Vyjádření zástupce GD SOUHLASÍME / NESQHHEASIME

SOUHLASIME /W

1. Položky jsou zprawvány správně dle

metodiky URS a odpovidajl zadání dle R65 s

výjimkou položek doplněných zhotovitelem. D . ,

2. Za výměry a provedení položek doplněných atum a podpis.

zhotovitelem (označené zelené) odpovídá

TDS.

Wlád'en' lamp“ GP 3. Vyjádření GP a rozpočtáře z 5.5.2023 v

příloze.

Datum a podpis:

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASÍME / NESOUHEASWE

Vyjádření zástupce Objednatele - PM SOUHLASIME !me—BME Datum a podpls:

Datum a od is: 6
Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL lN/ĚSGWL— *

Důvod zamítnutí (vyplní O):

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

[] AD Group

www.|nV|n.cz

IČ: 292 117 51 | DIČ: CZ 292117 51

č. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033
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Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL. 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

W L] AD Group
www.invin.cz

IČ: 292 117 51 |DIČ: CZ 292 117 51

č. BÚ: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033

 



 

REKAPITULACE STAVBY

Kód A-05-1 7-P_Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s. , Mrštíkova 12, Jihlava

CC—CZ:

Datum: 25.04.2023

IC: 25322257

DIC. CZ25322257

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka:

Cena bez DPH 41 834,69

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základni 21 „00% #ODKAZ! #ODKAZ!

snižena 15,00% #ODKAZ! #ODKAZ!

Cena 5 DPH v CZK 50 619,971

Projektant i Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazec *

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ - Revize

Místo: Praha Datum: 25.04.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny. Praha Projektant: QŠÉOŽŽTŽ vigilii/a

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: _
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í Kód Popis

Náklady z rozpočtů

D1_o1

D1_o1_4e-

R65

Budova G1 a GZ

Zdravotně technické Instalace - Revize R65

 

Gena be: DPH [CZK]

41 834,69

41 834,69

41 834.69

Gena s DPH [CZK]

50 619,97

50 619.97

50 619.97
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1_O1- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-R65 - Zdravotně technické instalace - Revize R65

 

 

 

 

 

 

 

KSO: CC-CZ

Misto: Praha Datum 25.04.2023

Zadavatel: IC:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha DIČ:

Uchazeč: IC: 25322257

IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno DIČ: CZ25322257

Proiektant: IC:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava DIČ:

Zpracovatel: IC:

_doplnění IMOS Brno, a.s.- DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 834,69

Základ dané Sazba daně Výše daně

DPH základní 52 320.73 21 ,OO% 10 987,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 50 619,97

Projektant Zpracovatel

Datum a oodDIS: i Razitkg _ Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACI

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Obiekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_0'I_4e-R65 - Zdravotně technické instalace - Revize R65

Misto: Praha Datum 25.04.2023

lena17 3



 
 

 

  
 

 

 

 

  

 

Atelier Penta

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: v.o.s., Mrštíkova

12 Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel 3035881111103

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 834,69

HSV - Práce a dodávky HSV 10 486,04

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 418,64

61 - Úprava povrchů vnitl'nl 2 418,64

9— Ostatni konstrukce a práce, bourání 7 7 8 057.40

26 - Eíouránignstrukcí 7 7 7 7 350.00

99 — Přesuny hmot a suti 7 717.40

PSV - Práce a dodávky PSV 31 348,65

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 348,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

IKtM » Vvstavba novvcn budov U1 (jz » ReVIze

Objekt:

D1 01— Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4e-R65 - Zdravotně technické instalace - Revize R65

Místo: Praha Datum 25.04.2023

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Ateller Penta

v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel dioplnéni ”“08

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupisu celkem 41 834,69

D HSV Práce a dodávky HSV 10 486,04

D E Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 418,64

777 1177 7 Uprava povrchů vniti'ní , 2 418.54 ,

277 K |B12135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou iakékail šířky rýhy . m2 \ 1,400 363 387,247ICS URS 2018 01

_ 207,0 11.100

 

D 9 Ostatní kontrukce a prác býání

D 796 Bourání konstrukcí , _ ,

“MTK 974031142 l\rgflekanl ryh ve zd|vu cthelném hl do 70 mm s do ?D \

23,0
 

Jádrové vrty dovrchni dlamaíovyml korunkami do D 80

mm do stavebnici; materiálů

2,0

Přesuny hmot a suti _

antrostaveništnl doprava suti a vybouraných hmot pro |

budovv v do 24 m ručně

483 K 977151216

, _“

D 99

492 K 997013217

    8 067.0
7we

m l 20.000 67.40 1 348,00 cs ÚRS 2018 01

Žít-Jiný 7 , * * *

rn \ 2,000 3 001.00 6 002.00 cs URS 2018 01

* 2,000

717.40

1 0,220 1 800,00 396,00 cs ÚRS 2018 01
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D1_01_4e-R65 - Zdravotně technické instalace - Revize R65

 

 

 

 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4941 K 997013501 1011119251111 3 "WWW" "mm,“ Sklad“ nebo t \ 0.220 139.10 30.60 cs ÚRS 2019 01
_ 7 7 mezrskladku do 1 km se složenlm _ „ 7 7 _

495 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skládku t \ 1.540 6.10 9739 CS URS 2018 01

ZKD1kmDřes1km _ 7 7 7

022'? přepočtené koeficienlern množství 7 1.540 7

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) ( .
495 K 1997013831 stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 901 t 0.220 1 229.00 270.38 CS URS 2018 O1

501 K 998012104 přesun “V““ pro bUdOW mono'mc“ s “'“"an 1 1 0.056 197.001 11.03 cs ÚRS 201a 01
obvodovvm pláštěm v do 36 m _ 7 , 7 _

n PSV Práce a dodávky PSV 31 348.65

D 721 7 gravolechnika - vnilřnl kanalizace 31 348,85 7 7

1193 K 1721171004 1Potrubr 2 PP vsazení odbočky 7d70 hrdla DN 7'5 1 kus * 1.000 7 402.001 492.00|CS URS 2023 01 7

w 1 1.000 7 7 7

11941 K 721171905 ÍPotrubí z EB vsazenl odbočky do hrdla DN 110 17mg , 5.000 601.00 414000103 URS 2023 01_ 7

W 4+1+1
13,000 7 i

19g 715 |T211?1905r iPotrubI z nerezu vsazení odbočky do hrdla DN 1107 T kus 1,000 2 456,25 2 4502510125700 7
„ 1

1 000

25 K 17211730237 1Potrubf kanallzacni z PP odpadní system HT DN 50 1 m , 27.000 7270.40 1530030103501;

vv 7 7127.0+15.07 7 27.000 7

26 K |7211?4024 1Pmrubl kanalizační z PP odgadní systém HT DN 70 i m 4,000 322,10 1 288,4DICS URS 2018 01

vv 4,0 4.000 7 7

29 K 721174042 1Potrub1’ kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 i m , 4.0001 254,30 1 017.20 CS ÚRS 2018 01

Ý 7 _ 10—, 7 7 * 3 000 _ 77 *

3? ! K 721185041r PotrugllganallzačnLnerezové DN 50 _ 1 m Bw) 171133.570 7 B 868.00 vlastni 7

W :. U 0,000

Zvápachovš uzávěrka podomítková pro klimatizaci s

 

 

 

52 7K 7322Žl4r 7 řídavngg mechanickou uzávěrou DN 40/50 \ kus 1 4.0001 856.80 3 427.20 vlastní

VV 4 4.000 _

'fi K7 7721274126r 0701109 200/200 glechcwá s 07210011 die inteLeru 1 Ef 4.000 588.20 2 35230 171353

a 4,000   
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