[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 00564/2022/OIVZ32

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „OZ“)


Smluvní strany

Objednatel:		         	Městská část Praha 7 
zastoupený:              	         	Mgr. Jan Čižinský, starosta
sídlo:			         	U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice
IČO:                                     	00063754
DIČ:                                       CZ00063754
bankovní spojení:    	         	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:                            	 
telefon:                                	
e-mail:				
(dále jako „Objednatel“)

a

zhotovitel:			ArtibaStav s.r.o.				
zastoupený: 			Ing. Daniel Šindelář, jednatel
sídlo/místo podnikání:	Jankovcova 1055/13, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:				10755039
DIČ:				CZ10755039
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 347880
bankovní spojení:		Fio banka a.s.
číslo účtu:			
telefon:			                                     
e-mail:			           
 (dále jako „Zhotovitel“)

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 00564/2022/OIVZ32 (dále jen „Dodatek č. 1“) je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0309/23-R z jednání č. 21 ze dne 16. 5. 2023.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 00564/2022/OIVZ32 (dále jen „Smlouva“) k realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace lékařského domu Dukelských hrdinů 342/1 – dokončení – II. vyhlášení“ (dále také „dílo“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Smlouva byla uzavřena dne 12. 10. 2022 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0650/22-R z jednání č. 46, ze dne 4. 10. 2022.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“).  
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla:
1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:
1. změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 3 a 4);
1. změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Změny rozsahu stavebních prací jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1 a 2).
1. Ke změně termínu dokončení díla dochází z důvodů nepodstatné změny závazku ze Smlouvy spočívající ve změně rozsahu stavebních prací. Dochází k prodloužení termínu dokončení díla o 8 týdnů, tj. nejpozději do 20. 7. 2023. Veškeré skutečnosti, které mají vliv na změnu termínu dokončení díla, jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.7 s tímto textem:
„1.7. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy, ve Změnových listech č. 1, 2, 3 a 4. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 3 a 4 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku ze Smlouvy včetně změn dle Změnových listů č. 1 a 2 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový cenový nárůst související se změnami dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Změnových listů č. 1 a 2 nepřesáhne v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.“
V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.7 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.8 až 1.13.

1. Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění se v odst. 3.1 Smlouvy nahrazuje „Lhůta plnění veřejné zakázky“ a nově zní:
„Termín dokončení plnění veřejné zakázky:			nejpozději do 20. 7. 2023“

1. V čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v odstavci 4.1 s tímto textem: 
„
	Cena díla dle Smlouvy
 bez DPH
	
	
6 466 332,71 Kč

	Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 
 bez DPH
	
	
507 638,65 Kč

	Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 
 včetně DPH
	
	
614 242,76 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 bez DPH
	
	
6 973 971,36 Kč

	DPH
	21 %
	1 464 533,98 Kč

	Celková cena díla dle Smlouvy ve znění 
Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	
8 438 505,34 Kč


                                                                                                                                               “
1. V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.19 a nově zní takto: 
„14.19. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:	
č. 1 - 	Nabídkový rozpočet – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, oceněný zhotovitelem
č. 2 - 	Harmonogram provádění díla
č. 3 -	Projektová dokumentace aktualizovaná vč. stanovisek DOSS (digitální podoba PD na CD nosiči)
č. 4 -	Seznam k poddodavatelskému systému
č. 5 -	Osvědčení o autorizaci stavbyvedoucího (kopie)
č. 1a - 	Změnové listy č. 1 – 4 vč. Rekapitulace“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
1. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
1. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
1. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí Městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat. 
1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy. 
1. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:
č. 1a -	Změnové listy č. 1 – 4 vč. Rekapitulace



V Praze dne 17. 5. 2023					V Praze dne 17. 5. 2023

Objednatel							Zhotovitel


		

	
…………………………..			         		….…..…………………… 
Městská část Praha 7			   		ArtibaStav s.r.o.
Mgr. Jan Čižinský		       				Ing. Daniel Šindelář
starosta 							jednatel
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