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mezi společností 

Teplárny Brno, a.s. 

Okružní 828/25 

638 00 Brno – Lesná 

IČ: 

DIČ: 

ID datové 

schránky: 

Bankovní 

spojení: 

Číslo účtu: 

463 47 534  

CZ46347534 

 

d7wgmq5 

 

Komerční banka, a.s. 

32606621/0100 

zapsána v obchodním rejstříku u KS Brno, odd. B vložka 786 dne 1. 5. 1992 

zastoupená:                    

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

(dále jen objednatel) 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: XXX 

ve věcech technických: XXX 

a společností 

GIST, s.r.o. 

Collinova 421 

500 03 Hradec Králové 

IČ: 

DIČ: 

Číslo účtu: 

609 16 851 

CZ60916851 

556190217 / 0100 

zapsána v obchodním rejstříku u KS Hradec Králové, odd. C, vložka 6566 dne 1. 7. 1994 

zastoupená jednatelem společnosti 

Ing. Romanem Šatalíkem 

(dále jen zhotovitel) 
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I. 
PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se za podmínek uvedených v této smlouvě zavazuje poskytnout objednateli: 

a) dokument Implementační projekt, tedy analýzu požadavků a detailní specifikaci 
nastavení systému GIST Intelligence ve struktuře uvedené v příloze Struktura 
Implementačního projektu a v rozsahu dle přílohy Rozsah Implementačního projektu, 

b) licence, tj. práva k užívání SW produktu GIST Intelligence (dále jen Systém), 

c) implementační služby, kterými bude Systém nastaven do podoby definované 
Implementačním projektem, včetně školení uživatelů v rozsahu dále uvedeném, 

Součástí žádné z výše uvedených služeb není zpracování osobních údajů. 
 

II. 
REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY 

a) Objednatel se zavazuje poskytnout pracovníkům zhotovitele všechny potřebné informace 
o svých požadavcích na rozsah a způsob nastavení Systému, o požadavcích na strukturu 
a obsah reportů, provést popis svých procesů a své představy o zapojení Systému do 
nich a provést detailní popis svých datových zdrojů, které budou sloužit k plnění Systému 
daty. 

b) Výsledný Implementační projekt (dále také jen IP) je společným dílem pracovníků 
objednatele a zhotovitele. IP zpracovává zhotovitel. Zhotovitel se při projednávání 
možných řešení požadavků snaží pracovníkům objednatele přiblížit pravděpodobnou 
výslednou podobu realizace požadavků v Systému. Zhotovitel postupně projednává 
s objednatelem jednotlivé části IP a předává je tak, aby je mohl objednatel průběžně 
v Zápisech z jednání schvalovat. 

c) V případě, že by objednatel požadoval rozšíření rozsahu díla nad rozsah uvedený v 
příloze nebo v případě, že by objednatel požadoval změny již schválených částí řešení je 
možné v Zápise z jednání popsat toto rozšíření nebo změnu a podpisem Zápisu z jednání 
toto oboustranně schválit. V případě rozšíření rozsahu díla nebo realizace změn má 
zhotovitel právo na fakturaci ceny za realizaci těchto prací. Součástí těchto prací bude 
projednání a analýza požadavků a popis řešení v Zápise z jednání a v IP. Na žádost 
objednatele je zhotovitel povinen vyčíslit cenu za realizaci těchto prací předem. Zároveň 
má zhotovitel právo na posun termínu pro předání IP k připomínkám. 

d) Zhotovitel se za předpokladu plné součinnosti objednatele zavazuje předat objednateli 
úplný IP k připomínkám do 6 týdnů od zahájení projektu zaznamenaného v zápise 
z jednání, ale zároveň ne dříve než do 1 týdne od předání či upřesnění všech požadavků 
objednatelem a předání či upřesnění popisu struktur všech datových zdrojů objednatelem. 

e) Objednatel je povinen do dvou týdnů od předání IP k připomínkám převzít dílo podpisem 
Protokolu o převzetí nebo předat zhotoviteli připomínky. Zhotovitel je povinen zapracovat 
do IP všechny oprávněné připomínky objednatele. Za neoprávněné připomínky se 
považují připomínky na zapracování dodatečných požadavků, které nebyly součástí 
rozsahu uvedeného v příloze smlouvy ani nebyly zaznamenány v žádném ze Zápisů z 
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jednání a připomínky na zapracování dodatečných změn oproti již dříve schválenému 
řešení v Zápise z jednání nebo v předcházející verzi (části) IP. Pokud objednatel 
nepodepíše Protokol o převzetí do týdne poté, co mu zhotovitel předal IP se 
zapracovanými oprávněnými připomínkami a zároveň nesdělil zhotoviteli žádné další 
oprávněné připomínky, má se za to, že dílo bylo objednatelem převzato. 

f) Touto smlouvou se objednateli za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání 
poskytuje  

 1 serverová licence Systému  

 uživatelské (CAL) licence - 3 plné, 7 plánovacích a neomezený počet 
prohlížecích.  

Součástí licencí Systému nejsou licence MS SQL Serveru. 

g) Implementace Systému bude probíhat v krocích a termínech uvedených v příloze Postup 
implementace. 

h) Podpora objednatele při užívání Systému bude poskytována od převzetí díla.  

i) V příloze Odpovědné osoby jsou určeny odpovědné osoby a jejich pravomoci a 
povinnosti. 

 

III. 
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

a) Cena Implementačního projektu činí 320.000,- Kč bez DPH a zahrnuje maximálně 5 
jednání, každé v délce maximálně 6 hodin. Cena implementačního projektu bude 
fakturována ke dni podepsání Protokolu o převzetí Implementačního projektu. 

b) Cena za poskytnutí licencí Systému v rozsahu dle čl. II. této smlouvy činí 274.000,- Kč 
bez DPH. Cena licencí bude fakturována k datu instalace Systému.  

c) Cena implementačních služeb v rozsahu uvedeném v příloze Cena implementace činí 
celkem 799.000,- Kč bez DPH a bude fakturována takto: 

cena ověření správnosti datových zdrojů a cena školení vždy ihned po realizaci ve výši 
odpovídající realizovanému objemu hodin,  

cena nastavení Datového skladu k datu předání Datového skladu k ověření, 

70% ceny nastavení Controllingu k datu předání Controllingu k ověření, 

30% ceny nastavení Controllingu k datu podepsání Protokolu o převzetí díla. 

d) Pro ocenění služeb spojených se změnami Implementačního projektu a služeb nad 
objemy uvedené v této smlouvě bude použita sazba 2.250,- Kč/člověkohodina bez DPH.  

e) Ke všem cenám bude účtováno DPH dle platných daňových předpisů. Všechny faktury 
budou mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu. Zasílání faktur bude probíhat 

elektronicky na adresu XXX 

Lhůta splatnosti plateb bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla 
objednatele. 
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f) Pro případ, že zhotovitel nedodrží dobu plnění, může objednatel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,03 % z ceny nesplněné části předmětu plnění za každý den prodlení. 

g) Pro případ, že projekt je z důvodů na straně objednatele v prodlení delším než 21 dní, je 
zhotovitel oprávněn vystavit mimořádnou fakturu (případně i opakovaně) ve výši 
odpovídající své již odvedené a dosud nefakturované práci. Lhůta splatnosti takové 
mimořádné faktury bude 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla 
objednatele. Objednatel je povinen tuto fakturu uhradit. Částka fakturovaná touto 
mimořádnou fakturou bude odečtena od následujících částek fakturovaných v souladu 
s milníky projektu. 

h) Pro případ, že objednatel bude v prodlení s úhradou vystavené faktury zhotovitele, může 
zhotovitel požadovat zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,03 % z nezaplacené částky za 
každý den prodlení. 

i) V případě prodlení objednatele s placením faktury delším než 60 dní je zhotovitel 
oprávněn až do zaplacení zabránit dalšímu užívání Systému. Veškeré případné škody 
objednatele jdou na vrub objednatele. 

 

IV. 
MLČENLIVOST A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

a) Objednatel zajistí u všech účastníků projektu na své straně mlčenlivost a ochranu know 
how a obchodního tajemství zhotovitele, o kterých se v souvislosti s touto smlouvou dozví 
nebo které mu budou dle této smlouvy zpřístupněny. V případě prokazatelného porušení 
tohoto ujednání činí smluvní pokuta 100.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování 
zhotovitelem. 

b) Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se 
objednatele, které nejsou veřejně přístupny a o kterých se zhotovitel dozví v souvislosti s 
prací pro objednatele. V případě prokazatelného porušení tohoto ujednání činí smluvní 
pokuta 100.000,- Kč se splatností 14 dní od jejího vyúčtování objednatelem. 

c) Objednatel potvrzuje, že se před podpisem této smlouvy seznámil se Zásadami ochrany 
osobních údajů obchodních partnerů dostupnými na www.gist.cz. 

d) Zhotovitel není zpracovatelem osobních údajů objednatele ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen GDPR). 

e) Dojde-li k nahodilému přístupu zhotovitele k osobním údajům objednatele, bude zhotovitel 
tyto údaje chránit a nepředá je ani nezpřístupní jiné osobě. 

f) Zhotovitel potvrzuje, že zavedl vhodná technická a organizační opatření, aby zabránil 
neoprávněnému přístupu k Systému pomocí prostředků vzdáleného přístupu, které má 
k dispozici. 

g) Zhotovitel se zavazuje, že přístup k Systému získají pouze ti zaměstnanci zhotovitele, 
kteří ho nutně potřebují pro realizaci této smlouvy. 

h) Zhotovitel bude při přístupu do Systému postupovat podle pokynů objednatele a s jeho 
přímou kontrolou. 

i) Jakékoliv osobní údaje objednatele, které by mu byly případně ojediněle poskytnuty, zničí 
zhotovitel ihned po uplynutí nutnosti jejich využití. 
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j) Zhotovitel nebude vytvářet žádné kopie osobních údajů objednatele mimo Systém a 
nepředá osobní údaje objednatele třetí straně. 

k) Zhotovitel potvrzuje, že zavázal k mlčenlivosti své zaměstnance o všech osobních údajích 
objednatele. 

l) Obě smluvní strany potvrzují, že informovaly všechny své zaměstnance, jejichž osobní 
údaje byly poskytnuty druhé smluvní straně z důvodů plnění této smlouvy, minimálně 
v rozsahu odpovídajícím čl. 14 GDPR. 

 

V. 
OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH 

STRAN 
a) Obě smluvní strany uznávají závaznost schválených Zápisů z jednání včetně požadavků 

na obě smluvní strany. Nedodržení termínů obsažených v Zápisech z jednání může mít 
za následek posun termínů obsažených v této smlouvě. Zápis z jednání se považuje za 
odsouhlasený, pokud k němu druhá strana nesdělila připomínky do 5-ti pracovních dní od 
jeho obdržení. 

b) Obě strany uznávají zásadní důležitost Implementačního projektu jako jediného zadání 
pro nastavení Systému. Změny Implementačního projektu jsou možné pouze za 
podmínek definovaných v příloze Postup implementace.  

c) Obě smluvní strany prohlašují, že vzájemně souhlasí s použitím elektronického spojení 
(e-mail) pro doručování písemností. V případě závažných sdělení je smluvní strana 
povinna zaslat písemnost doporučeně poštou. Závažnými sděleními se v této smlouvě 
mimo jiné myslí dodatek ke smlouvě, výpověď smlouvy apod. 

d) Objednatel souhlasí s uvedením svého jména v marketingových materiálech zhotovitele. 

e) Objednatel je povinen předávat zhotoviteli informace potřebné k plnění předmětu smlouvy 
bez zbytečného odkladu, aby bylo možné dodržet termíny realizace díla.  

f) Zhotovitel může se souhlasem objednatele použít pro plnění předmětu smlouvy třetí 
stranu (subdodavatele). Zhotovitel v takovém případě ručí za své závazky vyplývající 
z této smlouvy, jakoby plnění poskytoval sám. 

g) Objednatel je povinen zajistit pracovníkům zhotovitele po celou dobu trvání této smlouvy 
vzdálený přístup k Systému ze sídla zhotovitele a přístup k systému v sídle objednatele. 

 

VI. 
ZÁRUKA 

a) Zhotovitel poskytuje záruku na Systém po dobu 1 roku od převzetí díla objednatelem. 

b) Zhotovitel zaručuje, že Systém bude pracovat v souladu s dokumentací, kterou tvoří 
Implementační projekt a Help Systému. 



Informace tvoří hodnotu 

 7  

 

www.gist.cz 

c) Vady je objednatel povinen reklamovat nejpozději do konce záruční doby písemnou 
formou. Oprávněně reklamované vady je zhotovitel povinen odstranit bezplatně bez 
zbytečného odkladu. Vadou se rozumí pouze nesoulad fungování Systému s předanou 
dokumentací. 

d) Zhotovitel neposkytuje záruku, pokud: 

 nebyly dodrženy HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy, 

 Systém byl objednatelem přeinstalován bez souhlasu zhotovitele, 

 byly vinou objednatele poškozeny nebo zničeny konfigurační soubory Systému, 

 byl počítač napaden virem, 

 soubor/y nebo část/i souboru/ů v Systému byl vinou objednatele vymazán/y či zničen/y, 

 došlo k závadě HW/SW komponenty nedodávané zhotovitelem. 
 

VII. 
PLATNOST, ÚČINNOST A UKONČENÍ SMLOUVY 

a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 9. 2023. 

b) Smlouva se ukončuje z následujících důvodů: 
 

 písemnou dohodou obou smluvních stran, 

 odebráním licencí za podmínek uvedených v příloze Licenční ujednání, 

 odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou 
smluvní stranou, 

 jednostranným odstoupením od smlouvy jednou smluvní stranou v případě 
prokazatelného neplnění požadavků vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní 
stranou po více než 60 dní, 

 pokud dojde k zániku jedné ze smluvních stran bez právního nástupce. 
 

c) V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele má objednatel povinnost 
uhradit zhotoviteli cenu poskytnutých a dosud nefakturovaných služeb se splatností 14 dní 
od jejich vyúčtování zhotovitelem. 

 

VIII. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

a) Tato smlouva se řídí zákony České republiky a obě smluvní strany přijímají výlučnou 
pravomoc českých soudů. 

b) Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva bude zveřejněna v Registru smluv v 
souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této 
smlouvy. Pokud je smluvní stranou subjekt povinný zveřejnit tuto smlouvu v Registru 
smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do Registru smluv vloží Teplárny Brno, 
a.s. Za zveřejnění této smlouvy si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či 
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poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává 
zachována i v případě zániku nebo neplatnosti této smlouvy. 

c) Změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny formou písemného dodatku této smlouvy 
s výjimkou takových změn, jejichž mechanismus změny je popsán ve smlouvě (změna 
odpovědných osob, změna Implementačního projektu, změna objemu služeb apod.) 

d) Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
jeden z nich. Ve stejném počtu vyhotovení budou pořizovány i dodatky k této smlouvě. 

e) Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouvu uzavřeli po zralé úvaze, svobodně a vážně, 
nikým a ničím k tomu nenuceni. Zároveň prohlašují, že se detailně seznámili s textem 
smlouvy, včetně příloh, že rozumějí užívaným pojmům a že k textu smlouvy nemají 
žádných výhrad. 

 

IX. 
PŘÍLOHY 

 

Příloha Struktura Implementačního projektu 

Příloha Rozsah Implementačního projektu  
Příloha Postup implementace 
Příloha Cena implementace 

Příloha Licenční ujednání 
Příloha Odpovědné osoby  
Příloha HW a SW podmínky 
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V Hradci Králové dne      V Brně dne  

 

 

 

 

 

   

Zhotovitel 

 

  Objednatel 

 

Se zněním textu smlouvy souhlasí Podpis 

xxx – obchodní ředitel GIST 
 

xxx – projektový ředitel GIST 
 

xxx – vedoucí projektu GIST 
 

xxx – generální ředitel Teplárny Brno 
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PŘÍLOHA 
STRUKTURA IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU 

Implementační projekt bude zpracován v následující struktuře: 

 

 Analýza požadavků (word) 

 Cíle projektu 

 Popis celkového účelu projektu 

 Seznam způsobů využití modulů 

 Popis řešení v oblastech řešení 

 Popis účelu oblasti 

 Popis způsobů využití oblasti 

 Grafické znázornění struktury oblasti 

 Základní pojmy a zkratky  

 Technická struktura řešení  

 Obecná pravidla pro datové zdroje 

 

 Implementační popis (excel) 

 Popis tabulek datového skladu (účetních dokladů, faktur.., struktura, plnění z datových 

zdrojů) 

 Popis funkčních oblastí, OLAP kostek (dimenze, proměnné) 

 Popis dimenzí (atributy, stromy (hierarchie), způsob aktualizace) 

 Popis proměnných (jejich výpočet nebo plnění z datových zdrojů a další vlastnosti) 

 Popis vazebních tabulek (sloupce) 

 Popis vazeb  

 

 Popis datových zdrojů (excel) 

 Kompletní seznam datových zdrojů  

 Identifikace zdrojového systému  

 Forma a umístění datového zdroje  

 Omezující podmínky  

 Pravidla pro souborové datové zdroje  

 Identifikace cíle v Systému  
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 Detailní popis jednotlivých datových zdrojů  

 Struktura věty datového zdroje, význam položek (sloupců) a jejich formát (datový typ), 

primární klíče, povinnost vyplnění položek, obor hodnot, omezující podmínky na zdroji 

 Popis zpracování datového zdroje do Systému 

 Kontrola validity datového zdroje 

 Pravidla načtení historických dat, stanovení přírůstku pro rutinní provoz, periodicita 

aktualizace dat 
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PŘÍLOHA 
ROZSAH IMPLEMENTAČNÍHO PROJEKTU 

Implementační projekt bude zpracován v následujícím rozsahu. 

 

Rozsah implementačního projektu bude plně pokrývat požadavky uvedené v kapitole Předmět 

plnění Zadávací dokumentace „Datový sklad a Business Intelligence“. 

 

Moduly a jejich způsoby využívání 

Modul Energetická bilance tepla 

1. 
Integrace dat o rozvodu tepla od zdrojů k odběratelům. Jedno místo 
pro „pravdu o teple“. 

2. Prezentace dat energií v souvislostech od paliva k odběrnému místu. 

3. Kontrola úplnosti dat z nástroje eSada a z podkladů v Excelu. 

4. Interní i externí reporting nad GJ v rozvodu tepla. 

5. Automatické zpracování zdrojových dat s možností denního načítání. 

6. Ruční vstup hodnot, které nejsou evidovány v systémech a evidencích. 

7. Analýza odchylek vývoje v čase i mezi verzemi plánu a forecastů. 

8. Vyhodnocení prodejů tepla v souvislostech s vývojem počasí. 

9. Sledování účinnosti zdrojů. 

10. 
Sestavení plánu technických údajů přes webové, případně Excelové 
formuláře. 

11. 
Podpora pro sběr technických dat při sestavení kalkulací cen tepla 
podle pravidel ERÚ. 

12. 
Možnost načtení dat z odběrových diagramů odběrných míst do 
samostatné verze. 
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Věcný rozsah řešení – schéma 

Níže je uveden předpokládaný rozsah věcného rozsahu řešení, který bude upřesněn 

Implementačním projektem. 

 

. 
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PŘÍLOHA 
POSTUP IMPLEMENTACE 

a) Jednotlivé kroky implementace jsou přehledně uvedeny v následující tabulce a podrobněji 
popsány v následujících odstavcích této přílohy. 

 Krok implementačních prací Termín Zodpovídá 

1. Připrava HW a SW prostředí před zahájením implementace Objednatel 

2. Připrava datových zdrojů dle IP před zahájením implementace Objednatel 

3. Kontrola správnosti datových zdrojů před zahájením implementace Objednatel 

4. Zahájení implementace akceptací Implementačního 
projektu 

Oba 

5. Instalace Systému do 1 týdne od zahájení 
implementace 

Zhotovitel 

6. Nastavení Datového skladu  Zhotovitel 

7. Ověření datových zdrojů   Zhotovitel 

8. Kontrola správnosti Datového 
skladu 

 Zhotovitel 

9. Školení Datového skladu  Zhotovitel 

10. Předání Datového skladu k 
ověření 

do 7 týdnů od zahájení 
implementace 

Zhotovitel 

11. Ověření Datového skladu do 3 týdnů od předání k ověření Objednatel 

12. Nastavení Controllingu  Zhotovitel 

13. Kontrola správnosti Controllingu  Zhotovitel 

14. Školení Controllingu  Zhotovitel 

15. Předání Controllingu k ověření do 6 týdnů od předání etapy 
Datového skladu k ověření 

Zhotovitel 

16. Ověření Controllingu  do 2 týdnů od předání k ověření Objednatel 

17. Odstranění vad díla ihned po ověření Zhotovitel 

18. Převzetí díla do 1 týdne po odstranění vad Objednatel 

19. Školení po převzetí díla ihned po převzetí díla Zhotovitel 
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20. Pilotní provoz Do 4 týdnů po převzetí díla Oba 

21. Prezentace Systému garantům do termínu ukončení pilotního 
provozu 

Objednatel 

22. Rutinní provoz  Oba 

 

b) Krok 1. Připrava HW a SW prostředí 

Objednatel je povinen před zahájením implementace připravit HW a SW prostředí, tedy 
splnit HW a SW podmínky uvedené v příloze této smlouvy, včetně vzdáleného přístupu 
pro pracovníky zhotovitele. O připravenosti HW a SW prostředí informuje zhotovitele 
včetně zpřesnění parametrů oproti HW a SW podmínkám. 

c) Krok 2. Příprava datových zdrojů dle IP 

Objednatel je povinen před zahájením implementace připravit datové zdroje dle 
Implementačního projektu. Objednatel odpovídá za správnou strukturu, věcnou správnost 
a úplnost takto předávaných dat včetně jejich souladu se zdrojovými informačními systémy 
a s jejich účelem v Systému.  

d) Krok 3. Kontrola správnosti datových zdrojů 

Objednatel je povinen správnost datových zdrojů před zahájením implementace 
zkontrolovat vůči kontrolním podkladům (výstupy ze zdrojových systémů, kontrolní součty 
po obdobích apod.), které při zahájení projektu předá zhotoviteli, který vůči nim bude 
ověřovat správnost datových zdrojů, datových přenosů i naplnění datového skladu.  

e) Krok 4. Zahájení implementace 

Datum zahájení implementace bude uvedeno po dohodě obou stran v Zápise z jednání. 
Zhotovitel má právo ověřit si před zahájením implementace, že objednatel má připravené 
HW a SW prostředí a datové zdroje a má právo odmítnout zahájení implementace, pokud 
zároveň sdělí objednateli, jaké vady obsahují tyto přípravy. 

Zhotovitel bude v Harmonogramu projektu přiřazovat milníky projektu ke konkrétním 
datům v závislosti na plnění předcházejících termínů. Aktualizovaný harmonogram bude 
přílohou Zápisů z jednání. Zhotovitel má právo adekvátně posunout termíny v případech, 
kdy objednatel neplní termíny ve své odpovědnosti. 

f) Krok 5. Instalace Systému 

Zhotovitel odpovídá za provedení serverové části instalace Systému na objednatelem 
připravené HW a SW prostředí. Zhotovitel není povinen provádět instalaci Systému, pokud 
objednatel nepřipravil správné HW a SW prostředí dle HW a SW podmínek uvedených 
v příloze této smlouvy a má nárok na posun navazujících termínů z důvodů na straně 
objednatele. Zhotovitel dále zpřístupní objednateli instalační média a postup pro instalaci 
pracovních stanic. Po instalaci předá objednateli Protokol o instalaci, který bude obsahovat 
informace o způsobu instalace, nastavených parametrech a vlastnostech nastaveného 
HW a SW prostředí. 

g) Krok 6. Nastavení Datového skladu 

Zhotovitel odpovídá za správné nastavení Datového skladu dle Implementačního projektu. 
Nastavení Datového skladu musí obsahovat:  
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 nastavení všech datových struktur definovaných v Implementačním projektu, 
tedy tabulek datového skladu, funkčních oblastí, vazebních tabulek, dimenzí, 
OLAP kostek 

 a nastavení všech datových přenosů (datových pump) čerpajících data 
z objednatelem připravených datových zdrojů.  

Nastavení Datového skladu tedy umožňuje zahájit plnění Systému daty a ověřování 

správnosti načtení dat.  

h) Krok 7. Ověření datových zdrojů  

Zhotovitel v průběhu nastavování Datového skladu ověřuje správnost datových zdrojů 
tj. kontroluje správnou strukturu, věcnou správnost a úplnost připravených datových zdrojů 
vůči kontrolním podkladům, které obdržel od objednatele. Zhotovitel bezodkladně 
informuje objednatele o jejich vadách. Objednatel je povinen vady datových zdrojů 
bezodkladně opravit. Zhotovitel má nárok na posun termínu školení Datového skladu, 
pokud datové zdroje obsahují vady, které znemožňují zhotoviteli správné nastavení 
datových přenosů (datových pump).  

Pokud v důsledku vad datových zdrojů nepostačuje na ověření správnosti datových zdrojů 
objem hodin uvedený v příloze Cena implementace, bude zhotovitel fakturovat navýšený 
objem hodin podle jejich skutečného čerpání.   

Pokud nemohlo být provedeno školení Datového skladu a/nebo převzat Datový sklad k 
ověření v termínu dle harmonogramu projektu ani v přiměřeném náhradním termínu pouze 
z důvodu vad datových zdrojů v zodpovědnosti objednatele, má zhotovitel právo po 
souhlasu objednatele fakturovat část ceny vázané na tento milník. Zároveň má právo 
přerušit projekt do doby, než objednatel dodá správné datové zdroje. Po jejich dodání 
budou adekvátně posunuty navazující termíny projektu. Toto přerušení projektu i následný 
posun termínů musí být zaznamenané v Zápisu z jednání. 

i) Krok 8. Kontrola správnosti Datového skladu 

Zhotovitel je povinen před školením Datového skladu provést kontrolu správnosti 
nastavení Datového skladu. Zhotovitel kontrolu správnosti provede podle Pokynů pro 
ověření Datového skladu, které při školení předá objednateli. 

j) Krok 9. Školení Datového skladu 

Zhotovitel provede školení Datového skladu. Školí se pouze uživatelé, kteří budou 
ověřovat správnost Datového skladu. Školena je pouze ta funkčnost, která je potřebná pro 
ověření Datového skladu. Při školení zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické 
podobě, pokud byl aktualizovaný, a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření 
Datového skladu. 

k) Krok 10. Předání Datového skladu k ověření 

Pokud Datový sklad během školení nevykazoval vady kategorií A a B bránící zahájení 
ověřování, je zhotovitel povinen předat a objednatel je povinen převzít Datový sklad k 
ověření. Předání Datového skladu k ověření musí být zaznamenáno v Zápise z jednání. 

l) Krok 11. Ověření Datového skladu 

Objednatel odpovídá za ověření správnosti nastavení Datového skladu dle Pokynů pro 
ověření Datového skladu do termínu pro ověření Datového skladu. Při ověřování 
správnosti dat plněných do Datového skladu je nutné vždy rozlišit, zda nalezené vady jsou 
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způsobeny vadami datových zdrojů v zodpovědnosti objednatele nebo vadami datových 
přenosů (pump) v zodpovědnosti zhotovitele. 

Nalezené vady v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do 

aplikace HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. 

V případě nalezení vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být po 

dohodě obou stran prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování 

v důsledku této vady probíhat. 

K termínu pro ověření Datového skladu se má za to, že objednatel ověřil Datový sklad dle 
Pokynů pro ověření Datového skladu a všechny nalezené vady zaznamenal do aplikace 
HelpDesk. 

m) Krok 12. Nastavení Controllingu 

Zhotovitel odpovídá za správné nastavení Controllingu, čímž se rozumí nastavení všech 

dalších součástí řešení dle Implementačního projektu, které nebyly nastaveny v kroku 

Nastavení Datového skladu. Jedná se zejména o nastavení vazeb mezi funkčními 

oblastmi, workflow, tvorbu reportů a vstupních, plánovacích či editačních formulářů, apod. 

n) Krok 13. Kontrola správnosti nastavení Controllingu 

Zhotovitel je povinen před školením Controllingu provést kontrolu správnosti nastavení 
Controllingu. Zhotovitel kontrolu správnosti provede podle Pokynů pro ověření 
Controllingu, které při školení předá objednateli. 

o) Krok 14. Školení Controllingu 

Po odstranění vad Datového skladu, nastavení a kontrole správnosti Controllingu 
zhotovitel provede školení Controllingu. Školí se pouze uživatelé, kteří budou ověřovat 
správnost nastavení Controllingu. Školena je pouze ta funkčnost, která je potřebná pro 
ověřování. Při školení zhotovitel předá Implementační projekt v elektronické podobě, 
pokud byl aktualizovaný, a zároveň předá objednateli Pokyny pro ověření Controllingu. 

p) Krok 15. Předání Controllingu k ověření 

Pokud Controlling během školení nevykazoval vady kategorií A a B bránící zahájení 
ověřování, je zhotovitel povinen předat a objednatel je povinen převzít Controlling k 
ověření. Předání Controllingu k ověření musí být zaznamenáno v Zápise z jednání. 

q) Krok 16. Ověření správnosti Controllingu  

Objednatel odpovídá za ověření správnosti Controllingu dle Pokynů pro ověření 
Controllingu do termínu pro ověření Controllingu.  

Nalezené vady v zodpovědnosti zhotovitele objednatel bezodkladně zaznamenává do 

aplikace HelpDesk. Zhotovitel průběžně, v co nejkratší lhůtě, odstraňuje nalezené vady. 

V případě nalezení vady kategorie A nebo B bránící dalšímu ověřování, může být 

prodloužen termín pro ověřování o dobu, po kterou nemohlo ověřování v důsledku této 

vady probíhat. 

K termínu pro ověření Controllingu se má za to, že objednatel ověřil Controlling dle Pokynů 
pro ověření Controllingu a všechny nalezené vady zaznamenal do aplikace HelpDesk. 
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r) Krok 17. Odstranění vad díla 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po ověření Controllingu odstranit zbývající 
vady kategorie A a B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření 
Controllingu.  

s) Krok 18. Převzetí díla 

Pokud zhotovitel odstranil všechny vady kategorie A a B, je objednatel povinen do týdne 
podepsat Protokol o převzetí díla. Důvodem pro nepodepsání Protokolu o převzetí díla 
může být pouze to, že některé vady kategorie A nebo B zaznamenané v aplikaci HelpDesk 
do termínu pro ověření Controllingu nebyly odstraněny. Odstranění zbývajících vad 
provede zhotovitel v rámci údržby Systému, případně záruky. 

Pokud objednatel do týdne po odstranění vad kategorie A a B zaznamenaných v aplikaci 
HelpDesk do termínu pro ověření Controllingu nepodepíše Protokol o převzetí díla a 
zároveň nesdělí zhotoviteli, jaké vady nebyly odstraněny, má se za to, že dílo bylo 
převzato, a zhotovitel má právo fakturovat část ceny vázané na tento milník. 

Obě strany se mohou dohodnout na převzetí díla i v případě, že nebyly odstraněny 
všechny vady kategorie B zaznamenané v aplikaci HelpDesk do termínu pro ověření 
Controllingu. V tom případě bude dílo převzato s výhradami, které budou na Protokolu o 
převzetí díla uvedeny současně s dohodnutým postupem odstranění těchto výhrad. 

t) Krok 19. Školení po převzetí díla 

Bez zbytečného odkladu po převzetí díla zhotovitel provede školení po převzetí díla. Cílem 
školení je vyškolit uživatele Systému, kteří se neúčastnili ověřování, případně doškolit ty, 
kteří se ověřování účastnili. Rozsah a průběh tohoto školení bude přizpůsoben 
požadavkům pracovníků objednatele. 

u) Krok 20. Pilotní provoz 

Ihned po převzetí díla je zahájen pilotní provoz. Cílem pilotního provozu je připravit rutinní 
užívání Systému definovanými způsoby využívání. V rámci pilotního provozu jsou 
zaškolenými uživateli realizovány především zbývající reporty a analýzy, postupy 
hodnocení, distribuce a archivace reportů, vstupní či editační formuláře, plánovací scénáře 
apod. Využití služeb podpory v pilotním provozu významně zkracuje tuto etapu, a 
tedy umožňuje dříve zahájit realizaci očekávaných přínosů. 

v) Krok 21. Prezentace Systému garantům 

Pilotní provoz bude ukončen Prezentací Systému garantům projektu a dalším 
zainteresovaným členům TOP managementu zákazníka, na které sami uživatelé Systému 
předvedou, jakým způsobem je zajištěno rutinní využívání Systému definovanými způsoby 
využívání Systému. 

w) Krok 22. Rutinní provoz 

Po Prezentaci systému garantům bude zahájen rutinní provoz. 

x) Změny oproti Implementačnímu projektu musí být důsledně řízeny. Objednatel i 
zhotovitel mají právo kdykoliv v průběhu implementace Systému navrhnout realizaci 
změny oproti Implementačnímu projektu. Realizaci změny musí obě strany schválit jako 
rozhodnutí v Zápisu z jednání, který bude obsahovat také popis této změny. Zhotovitel 
rozhoduje o začlenění realizace této změny do postupu implementace a je povinen 
v případě potřeby aktualizovat harmonogram projektu. V případě, že by realizace změny 
měla významný dopad na termíny projektu, nebo zasahovala do již realizovaných částí 
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Systému, má zhotovitel právo posunout realizaci takovéto změny na období po akceptaci 
díla.  

Zhotovitel je povinen schválené změny zapracovat do aktualizované nové verze 
Implementačního projektu, který bez zbytečného odkladu předá objednateli. V případě, že 
zhotovitel rozhodne, že se jedná o větší změny s rozsáhlejším dopadem na znění 
Implementačního projektu, bude zhotovitelem před odsouhlasením a realizací těchto změn 
vypracována a oběma stranami schválena kompletní nová verze Implementačního 
projektu.  

V případě realizace změn oproti Implementačnímu projektu má zhotovitel právo na 
fakturaci ceny za realizaci těchto změn. Součástí ceny za realizaci těchto změn bude i 
cena za jejich testování a za analýzu těchto změn a jejich popis v Implementačním 
projektu. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen vyčíslit cenu za realizaci každé 
změny předem. 

y) Vadou se rozumí pouze nesoulad Systému s dokumentací, kterou tvoří aktuální 
Implementační projekt a Help Systému. Vady jsou tří kategorií: 

 kategorie A - vada znemožňující užívání Systému; tj. provoz Systému musí být 
v důsledku vady zastaven. Neexistuje postup pro náhradní řešení vady. Obnova provozu 
Systému není možná zásahem v kompetenci pracovníků objednatele. 

 kategorie B – vada významně omezující užívání Systému; tj. vada způsobuje významné 
problémy při provozu Systému, avšak umožňuje provoz významné části Systému, 
případně ji umožňuje při použití dočasného náhradního postupu nebo způsobu užívání. 

 kategorie C - vada komplikující užívání Systému; vada způsobuje, že Systém se 
nechová v souladu s dokumentací, ale vada nepatří do kategorií A ani B. 
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PŘÍLOHA 
CENA IMPLEMENTACE 

Implementační služby rozsah ČD Cena 

Nastavení Datového skladu dle IP včetně instalace  410.000,- 

… z toho ověření správnosti datových zdrojů  2  

Nastavení Controllingu dle IP včetně realizace reportů a 

formulářů   
 335.000,- 

       z toho realizace reportu Energetická bilance tepla  2  

Školení 3 54.000,- 

Celkem  799.000,- 
 
 

Tento rozsah a cena služeb odpovídá dělbě zodpovědností mezi obě strany tak, jak je 
definováno v příloze Postup implementace. 
 
Součástí rozsahu a ceny těchto služeb nejsou činnosti, které mohou v součinnosti realizovat 
pracovníci objednatele. Tím se rozumí všechny činnosti, které lze po nich rozumně požadovat, 
které lze realizovat uživatelským způsobem, tedy bez použití implementačních či 
programátorských nástrojů, a k nimž byli zhotovitelem proškoleni. V rámci podpory může 
zhotovitel pomáhat pracovníkům objednatele s realizací těchto činností. 
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PŘÍLOHA 
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ 

a) K užívání Systému je nutné poskytnutí serverové licence a uživatelských (CAL) licencí. 

b) Serverovou licenci je potřeba zakoupit vždy právě jednu pro každou instalaci Systému a 
její cena zohledňuje rozsah konkrétního projektu. Při navýšení rozsahu projektu může dojít 
i k adekvátnímu navýšení ceny serverové licence. 

Uživatelské (CAL) licence jsou několika druhů – plná, prohlížecí, plánovací a vývojová. 

Plná licence umožňuje užívat všechny uživatelské funkčnosti Systému s výjimkou 

vývojových nástrojů, pro které je nutná vývojová licence.  

Prohlížecí licence umožňuje pouze prohlížení pohledů a reportů připravených uživateli 

s plnou licencí.  

Plánovací licence umožňuje kromě prohlížení pohledů a reportů také vstup dat přes 

pohledy a formuláře připravené uživateli s plnou licencí, vstup komentářů k pohledům a 

aktivní zapojení do workflow.  

Vývojová licence umožňuje upravovat nastavení řešení, tj. změny funkčních oblastí, 

proměnných, dimenzí, atributů atd. a nastavení jejich aktualizace z externích systémů 

nebo z jiné funkční oblasti. 

c) Počet zakoupených uživatelských (CAL) licencí je v Systému kontrolován oproti 
zaregistrovaným uživatelům a jejich právům. Jeden uživatel nesmí být přihlášen zároveň 
z více pracovních stanic. Objednatel musí disponovat licencemi k Microsoft SQL Serveru 
pro všechny uživatele Systému. 

d) Zhotovitel může objednateli odebrat licence písemnou výpovědí. Výpověď nabývá 
účinnosti dnem doručení. Zhotovitel může objednateli odebrat licence pouze za 
následujících podmínek: 

 jestliže dojde k neoprávněnému šíření nebo distribuci Systému objednatelem, 

 jestliže objednatel nezaplatí cenu nebo část ceny dle této smlouvy do 60 kalendářních 
dnů po lhůtě splatnosti příslušné faktury, 

 pokud dojde ke zrušení nebo zániku společnosti objednatele, 

 pokud bude objednatel popírat vlastnická práva zhotovitele k Systému. 

e) Při odebrání všech licencí z jakéhokoliv důvodu se objednatel zavazuje, že: 

 vrátí veškerá originální instalační média a dokumentaci k Systému, 

 zničí všechny kopie instalací a dokumentací k Systému v elektronické i papírové formě, 

 ukončí veškeré používání Systému, 

 písemně potvrdí provedení výše uvedených opatření. 

f) Objednateli udělené licence jsou nepřevoditelné. Objednatel nemá právo si pořizovat 
žádné kopie programů s výjimkou záložních kopií. Objednatel má právo užívat Systém 
pouze pro svoji potřebu. 
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g) Objednatel bere na vědomí, že Systém je výlučným duševním vlastnictvím a obchodním 
tajemstvím zhotovitele a zavazuje se, že se nepokusí zpětně analyzovat ani jiným 
způsobem zpětně získat zdrojový tvar programů. Objednatel dále uznává, že tvůrcem 
programového vybavení je zhotovitel a získává touto smlouvou pouze práva zde 
specifikovaná. 

h) Objednatel souhlasí s tím, že zajistí přiměřená bezpečnostní opatření, aby se zabránilo 
nedovolenému využívání programů, jejich zkopírování, zcizení či použití třetí osobou. 

i) Obsah databáze je výlučným majetkem objednatele a zhotovitel není oprávněn jakkoliv 
s těmito daty zacházet bez svolení objednatele. 
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PŘÍLOHA 
ODPOVĚDNÉ OSOBY 

Pozice Jmenovaná osoba za 
objednatele 

Jmenovaná osoba za 
zhotovitele 

Garant projektu xxx xxx 

Vedoucí projektu xxx xxx 

Klíčový uživatel xxx  

Správce Systému xxx xxx 

Oprávněný pracovník pro 
služby podpory 

xxx xxx 

Řešitelský tým  xxx 

  

  

  

  

  

 

Vedoucí projektu jsou za svoji stranu smlouvy odpovědni za plnění povinností uvedených v 
této smlouvě. 

Vedoucí projektu obou stran jsou oprávněni podepisovat Zápisy z jednání, Protokoly a 
Evidenci práce a dále v průběhu poskytování služeb podpory k objednávání a akceptaci 
služeb. 

Garanti a vedoucí projektu za obě strany tvoří řídící výbor projektu. Vedoucí projektu jsou 
povinni průběžně informovat garanty o aktuálním stavu projektu. V případě sporných bodů je 
vedoucí projektu každé strany oprávněn a povinen svolat řídící výbor, který o sporných bodech 
rozhodne. 

Smluvní strany se zavazují vzájemně informovat o případných změnách odpovědných osob. 
Tato změna bude následně dokumentována v Zápise z jednání. 
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PŘÍLOHA 
HW A SW PODMÍNKY 

1. KLIENT 

1.1 Hardware 

- Více jádrový procesor min. 1 GHz. 

- 4 GB RAM. 

- Cca 200 MB volných na disku, video min. 1024x768 (doporučeno vyšší), true color. 

Klient má dostatečně dimenzované (100 Mb/s) síťové spojení na server, kam bude 

instalována DB GIST Intelligence. 

1.2 Software 

- Windows 7, Windows 8.x, Windows10, Windows11.  

- Na klientu je nainstalován kompletní MS Excel 2013x86 nebo 2013x64, 2016x86 nebo 

2016x64, 2019x86 nebo 2019x64, 2021x86 nebo 2021x64, příp. Office 365 

nainstalované na desktopu (online Office 365 nejsou podporovány) včetně 

doplňkových utilit (přístup k datům, nástroje Office, podpora programovatelnosti 

rozhraní .NET, převaděče a filtry) a service packů. Edice Starter není podporována. 

Před instalací service packů je třeba ověřit jejich kompatibilitu u odpovědných 

pracovníků společnosti GIST, s.r.o. Verze MS Excelu by měla být stejná jako na 

serveru. V případě rozdílných verzí MS Excel na serveru a na klientech může dojít ke 

ztrátě formátování. Jazyková verze MS Excel musí odpovídat regionálnímu 

a jazykovému nastavení operačního systému. Například pokud je anglický operační 

systém a regionální nastavení je Česká republika, musí být MS Excel český. V případě 

64 bitového operačního systému je třeba instalovat 64 bitovou verzi MS Excel. 

- Na klientskou stanici budou aktualizace distribuovány pomocí síťové distribuce MSI 

balíčků vždy po aktualizaci serverové části popř. musí tuto instalaci provádět ručně 

uživatel s příslušným oprávněním. 

- Aplikace musí mít plný přístup k adresáři definovanému v systémové proměnné 

%TEMP%. 

- .NET Framework 4.7.2 nebo vyšší. 

- Ovladače pro připojení k databázi MS SQL a to jak relační databázi, tak MS Analysis 

Services v odpovídající verzi pro MS SQL instalované na serveru. 

- Pro využití webového klienta je nutný Internet Explorer 10 nebo 11, popř. Microsoft 

Edge (verze s jádrem Edge HTML i verze s jádrem Chromium), Chrome, Firefox. V 

ostatních webových prohlížečích není zaručena plná funkcionalita. Pokud je využíván 

přístup výhradně prostřednictvím webového klienta nemusí být na klientu nainstalován 

MS Excel. 
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1.3 Připojení 

- Z klientské stanice musí být povolen: 

o databázový přístup na relační i Analytickou databázi GIST Intelligence (MS SQL 
Server), 

o přístup k obrazu pro aktualizaci klienta (Web Service nebo sdílený disk), 

o přístup k webové službě Správy reportů. 

1.4 Obecné podmínky 

- Pokud není operační systém v české lokalizaci, je nutné nastavit české nebo slovenské 

národní prostředí. 

- Pro využití funkčnosti analytických databází musí být uživatel i jeho počítač přihlášen 

do domény. Aplikaci GIST Intelligence je možné nasadit i tehdy, pokud je aplikační 

server nebo uživatelé v jiné doméně, než je doména databázového serveru. 

Podmínkou tohoto nasazení je propojení mezi doménami. V modulu Analysis services 

dochází k ověřování oprávnění uživatelů a není zde jiná možnost než toto ověřování 

provádět proti AD. Z tohoto důvodu musí být server na kterém běží Analysis services 

schopen ověřit koncového uživatele v AD. 

1.5 Obecná doporučení ke zvýšení výkonnosti 

- Zvýšení frekvence procesoru a zvětšení velikosti paměti povede ke zrychlení 

vykreslování dat v MS Excelu (projeví se zejména u větších reportů). 
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2. DATABÁZOVÝ SERVER 

2.1 Hardware 

Uvedené konfigurace předpokládají vyhrazení serveru pouze pro databázi GIST 

Intelligence. V případě, že budou na serveru provozovány další databáze, musí být 

konfigurace upřesněna na základě bližších informací o výkonu požadovaném těmito 

databázemi. Server může být jak fyzický tak virtualizovaný. 

 

- 4 jádrový procesor, pro větší počet uživatelů (10) dva a více procesorů, 

- 28 GB RAM v případě instalace Analysis Services v Tabular módu, 

- Diskové pole odpovídající datové propustnosti min. 1000 iops, 

- Video 1024x768, High Color. 

- Server je zapojen do počítačové sítě, která je dostatečně dimenzována pro provoz 

aplikace typu klient-server (1000 Mb/s). 

 

Výše uvedené hardwarové parametry jsou pouze orientační, stanovené na základě 

odhadu. Přesně budou definovány po realizaci implementačního projektu. 

 

Zákazník je zodpovědný za řádné zálohování dat a umístění záloh mimo používaný 

server a diskové pole.  

 

V časovém harmonogramu musí být zohledněn dostatek času na provedení 

standardních chodů údržby MS SQL Serveru. 

2.2 Software 

- Windows server 2022, Windows server 2019, Windows server 2016, Windows server 

2012 R2, Windows server 2012, Windows server 2008R2, Windows server 2008 SP2. 

- MS SQL server 2019, MS SQL server 2017, MS SQL server 2016, MS SQL server 

2014, MS SQL server 2012 + Service Pack 2. Je možné použít edici Standard a vyšší. 

V případě používání SQL serveru jen pro databázi GIST Intelligence může společnost 

GIST, s.r.o. dodat plnohodnotný MS SQL server 2019, MS SQL server 2017 nebo MS 

SQL server 2016 v runtime verzi za výrazně nižší ceny.  

- Server Analysis Services musí být v Multidimensional módu. 

- Na základě požadavků zákazníka může být pro SQL server 2016 a vyšší instalována 

další instance Analysis Services v Tabular módu. 

- Pro využití funkčnosti analytických databází musí být server v doméně. Musí se jednat 

o stejnou doménu, ve které jsou uvedeni uživatelé. Aplikaci GIST Intelligence je možné 

nasadit i tehdy, pokud je aplikační server nebo uživatelé v jiné doméně, než je doména 

databázového serveru. Podmínkou tohoto nasazení je propojení mezi doménami. V 
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modulu Analysis services dochází k ověřování oprávnění uživatelů a není zde jiná 

možnost než toto ověřování provádět proti AD. Z tohoto důvodu musí být server na 

kterém běží Analysis services schopen ověřit koncového uživatele v AD. 

- Databázový server nesmí mít roli Domain controller. 

- Musí být dostupný SMTP server pro odesílání e-mailů. V případě nedostupnosti SMTP 

serveru nebude možné využívat funkcionalitu odesílání e-mailů. 

2.3 Ostatní parametry 

2.3.1 Nastavení MS SQL serveru (pro ČR a SR) 

SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016, SQL 2017, SQL 2019, SQL 2022 

 

SQL Collation: Czech_CI_AS popř. Slovak_CI_AS – pokud je nastaveno regional settings 

(Místní a jazykové nastavení) operačního systému na Czech, je tento parametr nabízen při 

instalaci jako default. 

 

Parametr SQL serveru DISALLOW RESULTS FROM TRIGGERS musí zůstat na 0. 

 

Na databázi tempdb je nutné nastavit v Options ANSI NULL DEFAULT na hodnotu TRUE. 
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3. APLIKAČNÍ SERVER 
S ohledem na nízké požadavky na výkon aplikačního serveru, může být aplikační server 

provozován na databázovém serveru. V takovém případě platí pro „společný“ server HW 

podmínky Databázového serveru, součet RAM obou serverů a s prostorem pro data 

aplikačního serveru (20 GB).  

3.1 Hardware 

Uvedené konfigurace předpokládají vyhrazení serveru pouze pro aplikaci GIST 

Intelligence. V případě, že budou na serveru provozovány další aplikace, musí být 

konfigurace upřesněna na základě bližších informací o těchto aplikacích. Server může 

být jak fyzický tak virtualizovaný. 

 

- 2 jádrový procesor, 

- 16 GB RAM, 

- min. 50 GB systémový disk + 20 GB pro aplikace GIST Intelligence, 

- Video 1024x768, High Color. 

- Server je zapojen do počítačové sítě, která je dostatečně dimenzována pro provoz 

aplikace typu klient-server (1000 Mb/s). 

 

3.2 Software 

- Windows server 2022, Windows server 2019, Windows server 2016, Windows server 

2012 R2, Windows server 2012, Windows server 2008R2. 

- Aplikace musí mít plný přístup k adresáři definovanému v systémové proměnné 

%TEMP%. 

- Na serveru je nainstalován kompletní MS Excel 2013, 2016 nebo 2019, příp. Office 

365 nainstalované na desktopu (online Office 365 nejsou podporovány) včetně 

doplňkových utilit (přístup k datům, nástroje Office, podpora programovatelnosti 

rozhraní .NET, převaděče a filtry). Edice Starter není podporována. Před instalací 

Service Packů je třeba ověřit jejich kompatibilitu u odpovědných pracovníků 

společnosti GIST, s.r.o. Jazyková verze MS Excel musí odpovídat regionálnímu a 

jazykovému nastavení operačního systému. Například pokud je anglický operační 

systém a regionální nastavení je Česká republika, musí být MS Excel český. V případě 

64 bitového operačního systému je třeba instalovat 64 bitovou verzi MS Excel. 

V případě použití Office 365 je třeba, s ohledem na způsob licencování, počítat 

s potřebou jedné licence pro servisního uživatele, pod kterým aplikace provádí 

přepočty na pozadí. Dále bude třeba min. jedné další licence pro běžného uživatele 

pod kterým je prováděna implementace a následná podpora. 

- .NET Framework 4.7.2 nebo vyšší. 

- Ovladače pro připojení k databázi MS SQL a to jak relační databázi, tak MS Analysis 

Services (v případě, že je aplikační server jiný než databázový). 

- IIS 6 a vyšší. 

- Je provedena registrace WCF (Windows Communication Foundation). 
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- Je provedena instalace Web Deployment Tool http://technet.microsoft.com/en-

us/library/dd569059(WS.10).aspx 

- Musí být dostupný SMTP server pro odesílání e-mailů. V Případě nedostupnosti SMTP 

Serveru nebude možné využívat funkcionalitu Odesílání e-mailů. 

 

Instalace MS Excelu není na serveru nezbytně nutná. Pokud na serveru MS Excel není, 

nebude možné využít možnosti aktualizace pohledů (reportů) přímo ze serveru. 

3.3 Ostatní parametry 

3.3.1 Nastavení operačního systému na serveru (pro ČR a SR) 

V ovládacích panelech - Regional settings (Místní a jazykové nastavení) – nutno nastavit na 

všech záložkách Czech (Slovak). Operační systém může být v libovolné jazykové mutaci. 

 

3.3.2 Umístění serverů 

Za předpokladu dodržení výše uvedených parametrů, může být umístění serverů a stanic 

libovolné např. servery v datovém centru, klienti na vzdálených pobočkách nebo naopak vše 

v jedné budově. 

 

3.3.3 Vzdálený přístup k databázi GIST Intelligence 

Pro realizaci implementačních a asistenčních služeb, rychlé a efektivní řešení případných 

incidentů a realizaci požadovaných změn musí být po celou dobu projektu, včetně doby 

poskytování služeb údržby či podpory, umožněn trvalý vzdálený přístup k databázi GIST 

Intelligence a k aplikačnímu serveru. Objednatel je povinen poskytnout tento přístup bez 

nutnosti nákladů na straně zhotovitele, pokud se obě strany nedohodnou na zahrnutí těchto 

nákladů do ceny projektu. Předpokládá se poskytnutí přístupu pomocí VPN. 

 

Po dobu poskytování služeb údržby a podpory je možné dohodnout se na vypínání tohoto 

přístupu. V tom případě musí objednatel předat zhotoviteli kontakty na určené zodpovědné 

osoby, které v případě potřeby možnost připojení na požádání zhotovitele obnoví. Doba, po 

kterou neměl zhotovitel tento přístup, se nezapočítává do požadovaných reakčních dob 

v rámci služeb údržby či podpory. 
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4. Testovací prostředí 
Vzhledem ke skutečnosti, že na vývojovém a testovacím prostředí bude pracovat výrazně 

menší počet uživatelů, budou požadavky na hardware nižší, než je tomu u produkčního 

prostředí. Hardwarové a softwarové podmínky musí splňovat základní požadavky 

nasazených systémů zejména SQL serveru, a zároveň respektovat rozsah řešení. 

 

Softwarové podmínky jsou pro produkční, vývojové a testovací prostředí stejné. 

 

Licencování 

 

Po dobu implementace mohou být produkty třetích stran (Windows server, Microsoft SQL 

server, Microsoft Excel) pokryty licencemi společnosti GIST. Tyto licence budou sloužit 

výhradně potřebám pracovníků společnosti GIST, s.r.o. popř. pracovníkům objednatele 

pověřeným společností GIST, s.r.o. testováním. 

 

O tom, zda bude realizováno testovací a vývojové prostředí, případně v jaké fázi, rozhodne 

společně vedení projektu objednatele a dodavatele. 

 


