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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

NA ZHOTOVENÍ STAVBY  

Název zakázky: „Oprava tratě v úseku Milotice nad 

Opavou - Brantice 1. etapa“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Jiří Macho, ředitel Oblastního ředitelství Ostrava na základě  

pověření č. 3146 ze dne 15. prosince 2021 

 

Korespondenční adresa:  

Správa železnic, státní organizace 

Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava  

Korespondenční e-mail (vyjma faktur): ePodatelnaOROVA@spravazeleznic.cz 

Korespondenční e-mail pro doručování faktur v elektronické podobě:  

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz  

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E635-S-919/2023 

 

a 

 

Traťová strojní společnost, a.s.  

se sídlem: Musílkova 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5  

IČO: 04946685, DIČ: CZ04946685  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

spisová značka B 26069  

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 2106021108/2700  

zastoupena: Ing. Peter Šuška, člen představenstva  

Korespondenční adresa:  

Traťová strojní společnost, a.s., Na Valše 676/18, 702 00 Ostrava-Přívoz  

Korespondenční e-mail: obchod@tssas.cz 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 1/008/23 

 

Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, která byla uzavřena dne 2. 3. 2023 mezi výše 

uvedenými Smluvními stranami (dále jen “Dodatek“) a pod výše uvedenými čísly, 
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mění Smlouvu ve znění všech dokumentů tvořících její součást nebo přílohy 

následovně:  

1. PŘEDMĚT DODATKU 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku je ve smyslu čl. 8, odst. 8.4 a čl. 4.11 dohoda Smluvních 

stran o změně Přílohy č. 8 Smlouvy z důvodu doplnění poddodavatelů 

v souvislosti s Žádostí Zhotovitele o doplnění poddodavatele ze dne 12. 5. 2023 a 

schválením této žádosti Objednatelem učiněným akceptací tohoto Dodatku. Obě 

Smluvní strany prohlašují, že pro změnu Přílohy č. 8 Smlouvy byly naplněny všechny 

smluvní podmínky, které byly Zhotovitelem řádně doloženy 

1.2 Ke dni účinnosti tohoto Dodatku se tak původní Příloha č. 8 Smlouvy ruší a nahrazuje 

přílohou novou pod stejným označením, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.   

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti 

v původním znění. 

2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 

podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 

kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

2.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o 

registru smluv, dále jen ZRS) s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv 

v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci 

Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto 

Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv 

zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněn 

prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat 

po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti 

vznikla nebo vzniknout mohla.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně 

stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho příloh 

s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 

2.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 

Dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 

se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na 

základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

2.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Dodatku, která 

v důsledku toho bude pro účely uveřejnění Dodatku v registru smluv znečitelněna, 

nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Dodatek v důsledku takového 

označení byl uveřejněn způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze 

stran Dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi Dodatku, které druhá smluvní 

strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto Dodatku, nebude 

Objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou 

škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství 

ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele 

Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Dodatku včetně 
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odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen 

výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují 

současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v 

ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit 

Objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky 

obchodního tajemství. 

2.7 Osoby uzavírající tento Dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých 

osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku, spolu s Dodatkem v registru 

smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

2.8 Součást Dodatku tvoří tyto přílohy:  

  

  Příloha č. 8 – Seznam poddodavatelů 

 

  

  

 

  

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí 

a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

Objednatel 
Ing. Jiří MACHO 

ředitel Oblastního ředitelství Ostrava 
Správa železnic, státní organizace 

 

…………………………………………………………………… 

Zhotovitel 
Ing. Peter ŠUŠKA 

člen představenstva 
Traťová strojní společnost, a.s. 
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PŘÍLOHA č. 8  

SMLOUVA O DÍLO - Zhotovení stavby – DODATEK Č. 2 

VZ 63523017 

PŘÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

IDENTIFIKACE 
PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo a 
IČO) 

VĚCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

HODNOTA PODDODÁVKY V 
% Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

Ing. Martin Olšar 

Čihalíkova 808/6, 715 00 
Ostrava - Michálkovice 

IČ: 74610660 

022121001 – Geodetické práce, 
Diagnostika technické                     
infrastruktury, Vytýčení trasy 
inženýrských sítí 
022101001 - Geodetické práce, 
Geodetické práce před opravou 

022101011 - Geodetické práce, 
Geodetické práce v průběhu                    
opravy 

022101021 - Geodetické práce, 
Geodetické práce po ukončení                     
opravy 
022111001 - Geodetické práce, 

Kontrola PPK při směrové a                     
výškové úpravě koleje 
zaměřením APK trať                     
jednokolejná 

0,8 % 

VÁHOSTAV – CZ, 
organizační složka 

28. října 68/165, Mariánské 
Hory, 709 00 Ostrava 
IČ: 28946898 

5999015020 - Vložení 
konstrukcí nebo dílů hmotnosti 
přes 10 do 20 t 
 

3 % 

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. 
Pražská tř. 495/58 
České Budějovice 3, 370 04 
České Budějovice 

IČ: 28332202 

Svařování termitem 
 

2,5 % 

TOMI-REMONT a.s. 
Přemyslovka 2514/4, 
796 01 Prostějov 
IČ: 25508571 
 

Svařování termitem 
 

2,5 % 

PORR a.s. 
Dubečská 3238/36, 

Strašnice, 100 00 Praha 10 
IČ: 43005560 

Svařování termitem 
 

2,5 % 

Jaromír Militký 
Dřevěnice 55 
507 13 Železnice 
IČ: 64781593 

Svařování termitem 
 

2,5 % 
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