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Smluvní strany
Objednatel: 	Město Černošice
se sídlem 	Karlštejnská 259, 252 28 Černošice
IČ:		00241121
DIČ: 		CZ00241121
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 	27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:	MANABAU s.r.o.
se sídlem:	Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČ:    		02716828
DIČ:		CZ02716828
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222618
zastoupený:	Ing. Michalem Naidrem, jednatelem a Ing. Jiřím Zdeňkem, jednatelem
bankovní spojení: 	UniCredit Bank a.s.
číslo účtu: 		2113120307/2700
 (dále jen „zhotovitel )
 (společně jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 23. 2. 2023 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Retence u Základní školy Černošice Mokropsy, Vsakování a retence dešťových vod v ulici Školní, Černošice, Vsakování a retence dešťových vod v ulici Nádražní, Černošice a Vsakování a retence dešťových vod v ulici V Olšinách, Černošice“ (dále jen „Smlouva“).

Předmět dodatku
Tento dodatek byl uzavřen na základě vzájemné dohody smluvních stran, vyvolané nutností provedení stavebních prací a změn, které nebyly zahrnuty v uzavřené smlouvě o dílo, ale jsou nezbytné pro další technologický postup prací, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zároveň není možná změna dodavatele těchto prací.
Předmětem tohoto dodatku je: 
a) úprava předmětu díla spočívající ve změně rozsahu plnění díla a s tím související změna ceny díla.
Změna rozsahu plnění díla: doplnění 2ks šachet a 8m výkopu a potrubí navíc v lokalitě u ZŠ Černošice Mokropsy.
Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 127 831,87 Kč bez DPH, 154 676,56 Kč s DPH.
Nová cena díla pro lokalitu u ZŠ Černošice Mokropsy je 3 964 883,62 Kč bez DPH (4 797 509,18 Kč s DPH).
Nová cena díla celkem je 11 023 091,98 Kč bez DPH (13 337 941,30 Kč s DPH).
V souladu s podmínkami §222 zákona č.134/2016 Sb. se jedná u tohoto smluvního dodatku o práce dle odst. 4 (změny de minimis) a odst. 5 (dodatečné nezbytné práce nezahrnuté v původní smlouvě o dílo). Hodnota změny původního závazku nepřekročí limity stanovené dle §222 ZZVZ.

Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami a zveřejněním v Registru smluv.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím 14. zasedání konaném dne 11. 5. 2023 (usnesení č. R/14/13/2023) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.
0. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.
0. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení tohoto dodatku.

Přílohy, jež jsou nedílnou součástí dodatku:
Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele


V Černošicích dne: ………………….			 V Praze dne:…………………..


……………………………………….		……….	……………………………………
              Mgr. Filip Kořínek			                       Ing. Jiří Zdeněk
		Starosta						 jednatel			      								  
[Sem zadejte text.]
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