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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
(ev. č. 85/22) 

 
 

SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel:   Teplárna Strakonice, a. s. 
se sídlem:   Komenského 59, 386 01 Strakonice 
zastoupen:  Ing. Pavlem Bulantem, předsedou představenstva 
   Ing. Rudolfem Oberfalcer, člen představenstva 
IČO:   60826843 
DIČ:   CZ60826843 
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
číslo účtu:  1387714044/2700 
 
(dále jen „objednatel“ na straně jedné) 
 
a 
 
Zhotovitel:  CHP trading s. r. o. 
zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka č. 
306533  
se sídlem:   Londýnská 730/59, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
zastoupen:  Pavel Tatarka, MBA, prokurista 
IČO:   07730047 
DIČ:   CZ07730047 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  8337732/0800 
 
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé) 
 
(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě každý 
jako „smluvní strana“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s §§ 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 
 

 
dodatek smlouvy o dílo 

(dále jen „Dodatek“) 
 

 
 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi smluvními stranami byla dne 24. 10. 2022 uzavřena Smlouva o dílo ev. č. 85/22 
(dále jen „Smlouva o dílo“). 
 

2. Mezi smluvními stranami byl v souvislosti se Smlouvou o dílo dále odsouhlasen 
Změnový list č. 1 ze dne 4. 1. 2023 (dále jen Změnový list). 
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II. 

Předmět Dodatku 

Smluvní strany se v souladu s čl. XIV. odst. 1 Smlouvy o dílo dohodly na následujících 
změnách Smlouvy o dílo. 

 

 

III. 

Změny Smlouvy o dílo 

1. Smluvní strany v souladu s čl. VI. odst. 5 písm. a), písm. c), odst. 6 Smlouvy o dílo, 
a v souladu se zněním Změnového listu, mění po odsouhlasení víceprací smluvními 
stranami cenu za zhotovení díla uvedenou v čl. VI. odst. 2 Smlouvy o dílo. Čl. VI. 
odst. 2 Smlouvy o dílo zní nově následovně: 
 
Cena za zhotovení díla činí: 
 
Bez DPH   56 445 985 v měně Kč 
 
DPH (základní sazba) 11 853 657 v měně Kč 

 
Včetně DPH  68 299 642 v měně Kč 
 
 

2. Smluvní strany v souladu se zněním Změnového listu mění po odsouhlasení víceprací 
smluvními stranami termín ukončení prací uvedený v čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo. 
Čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo zní nově následovně: 
 
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech: 
 
Termín zahájení prací:   po nabytí účinnosti smlouvy 
      (Předpoklad říjen 2022) 
 
Termín ukončení prací:   30. 6. 2023 

 
3. Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. VII. odst. 3 Smlouvy o dílo. Čl. VII. 

odst. 3 Smlouvy o dílo zní nově následovně: 
 
Objednatel po nabytí účinnosti Smlouvy, včetně nabytí účinnosti jejích jednotlivých 
dodatků, poskytne Zhotoviteli zálohu na nákup všech komponentů s dlouhou dodací 
lhůtou a na nákup materiálu pro zhotovení díla ve výši 30% z celkové ceny díla. 
Poskytnutá záloha bude postupně umořována adekvátní částkou v každé vystavené 
faktuře za provedené práce. 

 
4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
 

 

IV. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři 

obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
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2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a 
pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v registru smluv. 
 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: 
 
 
Příloha č. 1 – odsouhlasený Změnový list č. 1 
 
  
 
 

Ve Strakonicích dne 16. 02. 2023   V Strakonicích dne 16. 02. 2023 

 

Objednatel:      Zhotovitel:  

    

 

 

...............................................   ..................................................... 

 Ing. Pavel Bulant        Pavel Tatarka, MBA 
     předseda představenstva  prokurista 
 
 
 
...............................................    

 Ing. Rudolf Oberfalcer         
          člen představenstva 


