SMLOUVA č. 3022H1220010-1		čj. NPU-430/29349/2023
						
Národní památkový ústav	
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 
bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX, kastelán
								  XXXXXXXX, investiční technik
(dále jen „objednatel“)

a

PERFECTSTAV s.r.o.
adresa: Jagellonská 1700/3, 130 00 Praha 3
lČ: 24294179, DlČ: CZ24294179
zastoupený: XXXXXXXXX, jednatel
bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2756512339/0800

 (dále jen „zhotovitel“)

uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

tento 

dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27. 9. 2022 smlouvu o dílo, evidovanou objednatelem pod č. sml. 3022H1220010, č.j. NPU-430/85955/2022, kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo označené jako „NKP SZ Kozel - obnova hromosvodů hlavní zámecké budovy“. Objednatel se zavázal uhradit zhotoviteli za dílo odměnu ve výši a způsobem ujednaným ve smlouvě, konkrétně v čl. VI.
2. Předmětem dodatku jsou také změny provádění stavby, které mají charakter dodatečně požadovaných úprav navrženého řešení. Tyto změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1. 

Článek III.
Předmět dodatku - Cena díla
1. 	Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny díla o cenu dodatečně požadovaných prací. V souladu ustanoveními  čl. 6 smlouvy o dílo se cena prací mění následovně: 

	Celková cena prací dle SoD: 
1 112 716,18 Kč bez DPH + 233 670,40 Kč DPH 21% = 1 346 386,58 Kč vč. DPH
	
	Navýšení ceny ve smyslu ZL č. 1: 
		92 187,94 Kč bez DPH + 19 359,47 Kč DPH 21% = 111 547,41 Kč vč. DPH	 
	
Celková cena díla po připočtení dodatečně požadovaných víceprací: 
	1 204 904,12,- Kč bez DPH + 21% DPH ve výši 253 029,87,- Kč = 1 457 933,99 Kč vč. DPH


Článek IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
2. Ustanovení smlouvy přímo nedotčená v tomto dodatku zůstávají beze změn. 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  Jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, omylu prosté vůle. Smluvní strany prohlašují, že nebyl uzavřen v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu se zněním dodatku č. 1 připojují svoje podpisy. 
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy: 
Změnový list č. 1 dle vlastního seznamu příloh.

V Českých Budějovicích, dne 26. 4. 2023		    V Praze, dne 21. 4. 2023



……………………………………………………..                                ……………………………………………..
	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.                                                      	   XXXXXXXXX
  ředitel NPÚ ÚPS  v Č. Budějovicích                                  	   jednatel společnosti
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