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Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace 

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333 

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXXXX, investiční referentka 










XXXXXXXXXXX, správce kláštera










XXXXXXXXXXXXXXXXXX, kurátorka expozic

(dále jen „objednatel“)

a 

BOCA Group, a.s.

IČO: 03705927 DIČ: CZ03705927

Se sídlem: Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 107-9588680297

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20340

Doručovací adresa:

Vinohradská 2828/151, Praha 3 – Žižkov, 130 00

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 

XXXXXXXXXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)
výše uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 
dodatek č. 1 ke smlouvě č. sml. 3025H1220040
I.

Úvodní ustanovení

Dne 23.11.2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. j.  NPU-430/95416/2022, č. sml. 3025H1220040, kterou se zhotovitel v čl. II. zavázal pro objednatele vyrobit a dodat Soubor koberců a čistících zón specifikovaný v přílohách “1.G_01_02_koberce“ smlouvy o dílo. Jedná se o součást projektu reg. č.  CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004496 „Cisterciácký klášter Plasy - Obnova opatské rezidence" Objednatel se zavázal bezvadné dílo převzít a zaplatit cenu dle podmínek stanovených smlouvou. 

II.

Předmět dodatku  - změna předmětu díla a změna termínu dokončení díla
1. Předmět díla je specifikovaný v čl. I smlouvy o dílo a v přílohách smlouvy. Předmět díla se dodatkem č. 1 mění ve specifikaci požadovaných rozměrů koberců a rohoží. Dále se předmět smlouvy rozšiřuje o dodatečně požadované vícepráce definované v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
2. Během realizace díla probíhají pravidelné konzultace a kontrolní dny na dílně zhotovitele. Na základě předložených vzorků byly upřesněny požadavky na provedení dílčích prací a úpravy vyráběných předmětů. 

3. Termín dokončení předmětu díla se s ohledem na změnu rozsahu požadovaných prací mění. Změna termínu reflektuje prodlení při vzorkování koberců a dodatečně požadované úpravy rohoží.  
III.

Cena díla – způsob platby

1. 
Tímto dodatkem č. 1 se mění smluvní cena díla – navyšuje se o hodnotu dodatečně požadovaných víceprací. Smluvní cena dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1  činí:   

423 989,00 Kč bez DPH + 21% DPH 81 312 Kč = 513 026,69 Kč vč. DPH
(slovy: pětsettřinácttisícdvacetšest korun českých šedesátdevět haléřů vč. DPH) 

dodatečně požadované práce navyšují cenu o 
48 520 Kč bez DPH + 10 189,20 Kč DPH 21% = 58 709,20 Kč vč. DPH

(slovy: padesátosmtisícsedmsetdevět korun českých dvacet haléřů)

Cena po započtení dodatečně požadovaných prací:

454 428,40 Kč bez DPH + 21% DPH 95 429,96 Kč = 549 858,36 Kč vč. DPH

(slovy: pětsetčtyřicetdevěttisícosmsetpadesátosm korun českých třicetšest haléřů)

IV.

Provedení díla – lhůty plnění
1. Ve smyslu čl. IV smlouvy o dílo je Zhotovitel povinen celé dílo dokončit a předat do 15.4.2023. 
2. Termín provedení díla se dodatkem č. 1 upravuje následovně: 

Výroba, dodávka a montáž výše uvedených předmětů bude dokončena a předměty nainstalovány v termínu do 26.6.2023 na adrese Klášter Plasy, Pivovarská 1, Plasy 331 01.   

V.
Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo č. 3025H1220040 beze změn. 

2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí objednatel.
4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Českých Budějovicích dne 6.4. 2023


V Praze   dne 11.4. 2023
…..................................................... 



….....................................................




                      Objednatel 





 Zhotovitel


        Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.
  



              XXXXXXXXXXXX
                        ředitel






člen správní rady
2
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