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UZAVÍRKA TRATI

Most M05
Odstranění a odbourání stávajících konstrukcí

Otryskání betonových povrchů v kolejišti

Sanace betonových povrchů v kolejišti

Osazení zábradlí v kolejišti

Odkopávky přechodové oblasti

Závěrné zídky a křídla

Přechodové oblasti

Osazení zábradlí

Izolace mostu a vozovkové vrstvy

Finální terénní úpravy

Reprofilace stávajících betonových povrchů

Most M06
Odstranění a odbourání stávajících konstrukcí

Otryskání betonových povrchů v kolejišti

Sanace betonových povrchů v kolejišti

Osazení zábradlí v kolejišti

Odkopávky přechodové oblasti

Závěrné zídky a křídla

Přechodové oblasti

Osazení zábradlí

Izolace mostu a vozovkové vrstvy

Finální terénní úpravy

Reprofilace stávajících betonových povrchů

v Hodoníně dne 10. 5. 2023

JEDNÁNÍ O VÝLUCE VÝLUKA NA TRATI SŽ

Září Říjen
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