
II MPV ČERVEN 2023
Výluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ Den a doba 22. týden 23. týden 24. týden 25. týden 26. týden P O Z N Á M K Y

podle VR úsek kolej NTV ZZ konání výluky 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 mechanizace

trať č. 504, 531, 533, 535 UL
73 023 A Krupka- Bohosudov 13, 13a NE 7.00 N 24.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rekonstrukce ŽST do 9. 12. 2023

73 023 I Chabařovice - Krupka-Bohosudov + Krupka-Bohosudov 2 + záhl. ANO 15.30 N 10.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIrekonstrukce koleje, TV a mostu km 13,697 do 11.9.2023

73 023 S Krupka-Bohosudov 1 + tepl.zhl. ANO 21.00 57N 12.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII rekonstrukce ŽS, ŽSp, TV a mostu

75 012 A Krupka-Bohosudov          PZZ km 13,239 ANO ANO 7.00 7N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII demontáž kol.roštu, práce na přejezdu, montáž TV

75 012 B, C, E Krupka-Bohosudov - Teplice v č. SZZ, PZS, TZZ 1.TK NE 15.00 N 12.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SSZT

75 012 D Krupka-Bohosudov - Teplice v č. TZZ 2.TK NE 15.00 N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SSZT

73 023 V Krupka-Bohosudov          chaba zhl. 1.sk ANO 7.00 - 17.00 X X X montáž a úprava kotev.úseku P1b, provizorní TP

73 023 W1 Teplice v Č. - Krupka-Bohosudov + Bohosudov 1 + záhl. a zhlaví ANO 7.00 - 15.00 X regulace TV

73 023 Y2 Krupka-Bohosudov         ZP celá ANO 21.00 - 3.45 ( ) výměna SW JOP Teplice, montáž NP a ÚO TV

75 012 H Teplice v Č. - Řetenice + Řetenice        ZP 1., 2. + celá NE 21.00 - 3.45 ( ) výměna SW

73 023 Y1 Krupka-Bohosudov       ZP celá ANO 22.50 - 3.45 ( )   ( ) montáž NP a ÚO TV

73 023 Y Krupka-Bohosudov       ZP celá ANO 22.50 - 5.00 ( ) montáž NP a ÚO TV

75 012 I Teplice v Č. - Krupka-Bohosudov + Bohosudov 1 + záhl. a zhlaví ANO 8.00 3N 12.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII zkoušení TZZ a PZZ

75 012 F Krupka-Bohosudov SZZ NE 12.00 N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII zrušení v.č. 26, úprava kol. úseku do 31. 10. 2023

75 012 G Krupka-Bohosudov SZZ NE 17.00 N 10.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII úprava a aktivace výhybek do 20. 9. 2023

73 200 A Krupka-Bohosudov chaba záhl. a zhlaví, 2, 2a, 2b ANO 12.00 N 10.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava výhybek, přejezdu, montáž a demontáž TV do 11. 9. 2023

73 200 B Krupka-Bohosudov - Teplice v Č. + Bohosudov 2 + záhl. a zhlaví ANO 12.00 N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava výhybek, přejezdu, montáž a demontáž TV DO 31. 7. 2023

73 200 C Teplice v Č. - Krupka-Bohosudov + Bohosudov     ZP 1 + celá ANO 22.50 - 5.00 ( )   ( ) ( ) montáž NP a ÚO TV

73 200 C1 Teplice v Č. - Krupka-Bohosudov + Bohosudov     ZP 1 + celá ANO 22.50 - 3.45 ( )   ( )   ( )   ( ) montáž NP a ÚO TV

73 200 E Teplice v Č.  - celá 22.50 - 3.45 ( ) de- a montáž NB TV

73 200 F1 Teplice v Č. celá ANO 22.50 - 3.40 ( )   ( ) de- a montáž NB TV

73 200 F1 Teplice v Č. celá ANO 22.50 - 5.00 ( ) de- a montáž NB TV

73 148 A (Světec - Ohníč) + Ohníč (1) + záhl. + část zhl. po L1, L3 1. SK ANO 7.30 - 17.00 X výměna jazyka a opornice v.č. 18, svařování, porost SSZT - přestavník, termit, SVP sek. 4x S49

73 148 C Ohníč 5 (L5-S5) + světec.zhl. od L5 po Se7 5 ANO 7.30 5N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců a ŠL ve v.č. 12 SVP bagr, SVD - COT, SSZT - přestavník

73 148 E Ohníč úpoř.zhlaví od nám.v.č. 7 + 5,7 + světec.zhlaví po Se7 pantogr. ANO 7.30 - 14.30 X oprava GPK v.č. 12 + 7.SK ASPV, 1x štěrk, SSZT - lana, obvody

73 148 D Ohníč + Ohníč - Světec 4 + záhl. a zhl. + 2TK ANO TK PZZ 7.30 - 15.30 X navaření v.č. 19a, očištění upevňovadel, odstranění porostu 1x PIRELL, SVP bagr, SVP sek.

73 148 B Světec bílin.zhlaví kolejí č. 5,7,9,11,13,15,17 od Se19 a nám.č.31 + 5.sk 5,7,9,11 ANO 7.30 - 15.00 X výměna LISů a kolejnic u L5, svařování termit 6x S49 2x LIS S49 zásoby

73 202 E Bílina zlat. zhlaví od Se16 po Se14, L6,L8,L10, Se12 4a, 6, 8, 10, 12, 14 ANO 7.30 - 17.00 X X oprava v.č. 31, výměna pražců a upevňovadel, svařování SVD - COT, termit, SSZT - přestavník, lana 4+7x R65

73 202 F Bílina + odb. Č. Zlatníky - Bílina zlat.zhlaví lichých kolejí po IS v km 35,010 + 1 1.SK ANO 7.20 - 16.00 2X navaření v.č. 28,29, výměna KL, výměna LIS, svařování 2x PIRELL, termit, SVP bagr, SSZT - lana 8x S49

73 202 A Bílina - odb. Č. Zlatníky 0 ANO 7.00 3N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK, svařování + UT, oprava P1952 (km 38,675), oprava GPK ASP, SSP, štěrk, PJ 1.+2.TK, UZAVÍRKA P1952 7:00 3N 17:00 P1951  9.6.2023 7:00 - 17:00

73 202 A1 Bílina - odb. Č. Zlatníky 0 ANO 7.00 - 13.00 X vyvezení pasů na trať

73 202 B odb. Č. Zlatníky - Bílina 1 ANO 7.00 4N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK, svařování + UT, oprava P1951 (km 36,210) PJ 0.TK UZAVÍRKA P1951 7:00 4N 12:00

73 202 B1 odb. Č. Zlatníky - Bílina 1 ANO 13.00 - 19.00 X vyvezení pasů na trať

73 202 D odb. Č. Zlatníky bílin.záhl. a zhlaví po nám.v.č. 9 NE 7.00 - 15.00 X oprava GPK ASP, SSP, štěrk

73 202 C odb. Č. Zlatníky - Most + Most 2 + záhl. + zhlaví po Se10 2.TK + 2-ústec.str. 7.00 4N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK, oprava v.č. 1, zřízení BK + UT, oprava GPK ASP, SSP, štěrk, PJ 0.TK

73 202 C1 odb. Č. Zlatníky - Most + Most 2 + záhl. + zhlaví po Se10 2.TK + 2-ústec.str. 7.00 - 13.00 X vyvezení pasů na trať

70 011 A Most 4 (S4 - Lc4) NE NE 7.00 - 15.00 X svařování, oprava lomu termit 6x S49

70 011 B Most n. n. 3 (S3 - Lc3) NE NE 7.00 - 15.00 X svařování termit 6x R65

73 205 A Třebušice v.č. 44 NE ANO 7.00 5N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců po MU, oprava GPK Odstávka Komořany, DODAVATELSKY, MHS, ASPV

73 205 B Třebušice v.č. 17, 23 NE ANO 7.00 3N 14.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava rozchodu, výměna pražců, oprava GPK DODAVATELSKY, MHS, ASPV

73 205 C Třebušice  - 6, 8, 10 - chomut.str. 7.00 - 20.00 X X výměna pražců 

73 205 D Třebušice  - 6,6a,8,10 + 2,4-ústec.str. 7.00 - 20.00 X X výměna pražců

73 206 A (Kyjice - Třebušice) + Kyjice (1) + liché pantogr. (3.) 7.30 - 18.00 X X X výměna LIS  a oprava GP v.č. 3, 9, 12 + pp termit (1.,2.),  ASPV, SSP, DGS,štěrky-nesjízdná spojka 3-7,8-9 12x S49

73 206 B (Třebušice - Kyjice) + Kyjice (2) + sudé pantogr. (3.) 7.30 - 18.00 X X X výměna LIS a oprava GP v.č. 7, 8, 11 + pp, spojky na pauzy termit (1.,2.),  ASPV, SSP, DGS,štěrky 10x S49

73 162 D odb. Vrbka - Počerady + Počerady             1 + záhlaví a část zhlaví po Se8 ANO TK+ Vrbka-Poč PZZ 7.30 - 17.30 X oprava v.č. 2,3 (N+N), svařování, oprava GPK, porost SVD - COT, termit, ASP, SSP, 3x štěrk 6x S49

73 162 E Počerady + Počerady - odb. Vrbka + odb. Vrbka             část zhlaví od náv.S1 + 1  + záhl. a zhlaví po IS v.č. 1-4 1,3,5 + 1.Tk + Vrbka-Prty PZZ 7.30 - 17.30 X vým. jazyka a opornice v.č. 12, navaření v.č. 14, oprava v.č. 2,3 (N+N), svařování, porost termit, SVD - COT + kováři, SVP sek., SSZT - přestavník, 1x PIRELL 9x S49

73 162 C odb.Vrbka + odb. Vrbka - Počerady + Počerady        záhlaví + 2 + záhl. a zhl. + 2.SK (S2 - L2) 2.TK + 2.SK Poč PZZ 7.30 - 17.30 X oprava v.č. 1 (N+N), výměna jazyka a opornice v.č. 19, svařování, porost, oprava GPK SVD - COT + kováři, termit, SVP sek., ASP, SSP, 2x štěrk, SSZT - přestavník 7x S49

73 162 B Obrnice + Obrnice - Pořerady záhl. + 1 1+1 PZZ 7.30 - 15.30 X zrušení LIS, porost, čištění ŠL, oprava GPK SVP sek., SVP bagr, SVD - COT, termit, ASP, SSp, 3x štěrk, SSZT - počítače np 4x S49

73 162 A Počerady - Obrnice + Obrnice 2 + záhl.a zhlaví po nám.v.č. 21b ANO-etapizace! PZZ 7.30 8N 19.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII SVK, porost, upevňovadla, čištění ŠL, oprava GPK SSZT - počítadla np, ASP, SSP, 8x štěrk, SVP bagr (8N), SVP sek.(2.,3.), termit (7.,8.), SVD-COT 12x S49

73 162 F Počerady zhlaví od L2 po LIS před ZV 47 NE PZZ 7.30 - 15.30 X výměna jazyka a opornice v.č. 42,defektoskopie, svařování termit, SVD - kováři 3x S49

73 162 G Obrnice počerad.zhlaví od nám.v.č. 21b po S2 (ANO) 7.30 - 16.00 ? zrušení LIS ZHOTOVITEL (SVK)

72 A 36 211 Obrnice - Počerady 1 ANO PZZ 7.30 - 15.30 X porost, svařování, výměna upevňovadel, čištění ŠL SVP sek., SVP bagr, termit, SVD - COT 10x S49

73 216 A Obrnice - Počerady + Počerady 1 + záhlaví ANO TK PZZ 7.30 3N 15.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII oprava propustku v km 222,091, porost, čištění ŠL, svařování 28.6. - ( SVP sek., SVP bagr, termit, SVD - COT), SMT

73 216 B Počerady  - 1-9, vlečka ELNA 7.30 - 17.00 X X oprava propustku v km 222,091

73 209 A Louny předměstí + Louny předměstí - Louny / Březno u P. záhl. a zhlaví lounské/březenské od BS po BL, ZV3, ZV4 + TK + TK - 7.30 - 13.20 X porost SVP sek.

73 209 B Louny předměstí + Louny předměstí - Hřivice + Hřivice záhl. + TK + záhl. - 7.30 - 13.30 X X porost SVP sek.

73 209 C Hřivice + Hřivice - Domoušice + Domoušice záhl. + TK + záhl. - 7.30 - 13.30 X X X porost SVP sek.

70 012 C Kadaň - Prunéřov 6b, 6c NE ANO 7.30 - 14.00 X výměna LIS u L6b, svařování termit 4x S49 LIS - zásoby

70 012 B Kadaň - Prunéřov chomut.zhl. od S7, S9 po hroty jazyků v.č. 13 NE NE 7.30 - 15.00 X výměna pražců ve v.č. 13 SVD - COT

70 012 A Kadaň - Prunéřov kláš.zhlaví mezi L2 - Se12 NE ANO 7.30 - 14.00 X výměna stojanového a pomocného pražce ve v.č. 21 SVD - výhybkáři

73 207 A (Kadaň-Prunéřov  - Klášterec n. O.) + Kadaň-Prunéřov (2) + záhlaví + zhlaví + 4.SK NE ANO 8.00 - 18.00 X výměna LIS u L4 a ve v.č. 28, svařování termit 8x S49 LISy - objednané

trať č. 529 S S S S S SVP sek. TO Louny

733 230 A Břvany 2b  - NE 7.30 92N 6.30 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII snasení 2b - ORI DODAVATELSKY, do 17.7.2023

73 210 B Obrnice + Bečov u M. - Obrnice v.č. 25ab + TK  2,4,6,8 ANO 7.00 5N 18.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna pražců, oprava GPK DODAVATELSKY, MHS, ASPV + linka (4.), štěrky, SSZT - přestavníky, PCN, SEE - ohřevy 14x S49

73 210 G Bečov u M. 3 (S3 - L3)  - 7.00 4N 17.00 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII výměna kolejnic před broušením termit 31x S49
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