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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0275/2023 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1. statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023: 
   Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 telefon:    xxxxxxxxxxx 
 e-mail:    xxxxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:   xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2     ATRIS, s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 34492  

  zastoupena: Barborou Kyškovou, jednatelkou 

 jednání ve věcech technických:  

  Barbora Kyšková, jednatelka 

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektant 

 se sídlem: Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  

          IČ: 28608909      

 DIČ: CZ28608909   

 telefon:        xxxxxxxxxxxx   

 e-mail:         xxxxxxxxxxxxx  

 bankovní spojení:       Česká spořitelna, a.s.     

č. účtu:           xxxxxxxxxxxxx       

(dále jen zhotovitel) 

 
 

 Smluvní strany uzavřely dne 21.2.2023 Smlouvu o dílo č. SML/0275/2023 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je:   

a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných rozhodnutí 
včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření orgánů veřejné správy či jiných úkonů 
umožňujících realizaci záměru pod názvem „Budova č.p. 2379 na ul. Žižkova v Karviná – 
Mizerově – projekt klimatizace a příprava rozvodů slaboproudých instalací“ (dále též 
„stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., 
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o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně zastupování v 
příslušných řízeních. Předmětem této smlouvy je zejména: 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních povolení a 
zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných veřejnoprávních smluv 
nahrazujících stavební povolení, 

 vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby (dále též 
„DPS“). 

 výše uvedené projektové dokumentace je možné sloučit do vypracování dokumentace pro 
stavební povolení s podrobností realizační dokumentace stavby. 

  
Projektová dokumentace bude obsahovat část vzduchotechniky – klimatizace, zdravotechniky 
související s klimatizací, elektroinstalace související s klimatizací, (příprava rozvodů pro EZS, EPS (dle 
PBŘ), kamerový systém a vnitřní počítačovou síť (SKS) - konzultovat s panem Osifem. Součástí PD 
budou rozvody bez koncových prvků, rozvody budou přivedeny do nájemního prostoru a rozvody v 
nájemním prostoru nebudou součásti PD. V rámci projektu bude i nové požárně bezpečnostní řešení 
budovy pro projektovanou část (klimatizace, příprava slaboproudých rozvodů). Dokumentace bude 
provázána a koordinována s projektem „ARV - CLIMATE POSITIVE CIRCULAR CUMMUNITIES“, který 
je podpořen v rámci rámcového programu Evropské komise Horizon 2020, konkrétně jeho části Green 
Deal Call (budování a rekonstrukce budov energeticky efektivním způsobem). 
 
Z důvodu provozu polikliniky a  dalších požadavků na zpracovávanou dokumentaci se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 
 
 
 

2. Změna smlouvy 
 
 
2.1  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 3. Doba plnění, předání díla,  bodu. 5.1 odst. a) 

Smlouvy tento text: 
  

„Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto: 
a) všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení nejpozději do 3 
měsíců od uzavření smlouvy, 
b) podání žádosti o stavební povolení – do 6 týdnů od předání a převzetí projektové dokumentace 
c) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 3 měsíců od 
uzavření smlouvy. 
Výše uvedené projektové dokumentace je možné sloučit do vypracování dokumentace pro 
stavební povolení s podrobností realizační dokumentace stavby. „ 
 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

 
„ Zhotovitel je povinen předat objednateli části díla bez vad a nedodělků takto: 
a) všechny potřebné projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení nejpozději do 
30.6.2023 
b) podání žádosti o stavební povolení – do 6 týdnů od předání a převzetí projektové dokumentace 
c) všechny potřebné projektové dokumentace pro provádění stavby nejpozději do 30 dnů od 
vydání pravomocného stavebního povolení.„ 
 

2.2.  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 7. Platební podmínky, bodu 2 odst. a)   Smlouvy 
tento text: 

 
 „Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto: 
 a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez 

vad a nedodělků objednateli.“ 
  
 a nahrazuje se tímto textem takto: 
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„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto: 
a) Příslušné části díla uvedené v písm. a), b), c) odst. 1 čl. 3 této smlouvy po jejich předání bez 
vad a nedodělků objednateli.“ 

 

3. Společná a závěrečná ustanovení 
 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
1, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 
 
3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl 

uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

V Karviné dne 19.5.2023     V Ostravě dne 18.5.2023 

 

za objednatele                                               za zhotovitele           

       

 

 

 

 

 

 

......................................................................  ...................................................................... 

       xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    Barbora Kyšková  

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                jednatel společnosti    

         xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx     

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

                 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

    

 




