[image: image1.jpg]«) NI'\R%DNi )
PAMATKOVY
USTAV









   dodatek č. 1  smlouvy 3021H1220031










NPU-430/32992/2023


Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zastoupen: Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D. ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX



        XXXXXXXXXX, kastelán, XXXXXXXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích

Nám. Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

tel.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX
(dále jen „Objednatel“)

a

B K V Stavební společnost s.r.o.

právnická osoba zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 224

IČO: 14704641
DIČ: CZ14704641 

Se sídlem: Přimdská 630, 348 02 Bor

Zastoupený:  XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9604732/0800

Doručovací adresa:

Přimdská 630, BOR 348 02

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXXX, jednatel společnosti
(dále jako „zhotovitel“)
jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento 

dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 3021H1220031 ze dne 1.11.2022
Článek I.

Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění díla ve smyslu čl. III bodu 1 písmene b) smlouvy o dílo.  Dle ustanovení čl. III bodu 3 písmene b) se vyskytly během realizace díla okolnosti, které nebylo možno předvídat – jedná se o výpadek poddodávky kovářských prací – výroby replik historického kování s povrchovou úpravou cínováním. Bez replik kování nelze okna dokončit a osadit je.   
2. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. III bodu 1 písmene b) následovně: 
Termín dokončení a předání díla je stanoven do 20ti dnů od schválení vzorků kování včetně povrchové úpravy.  Přičemž dodavatel bere na vědomí, že od 1.5.2023 bude probíhat stálý návštěvnický provoz, tzn. stavební práce bude možné realizovat pouze v pondělí, mimo návštěvní dobu. 
3. 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
Článek II.

Ustanovení přechodná a závěrečná
1. Tento dodatek smlouvy o dílo byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvou totožných vyhotoveních.

2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek smlouvy č. 1 uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
	V Českých Budějovicích, dne 10.3.2023
…………………………………………..

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.

(podpis Objednatele)

/razítko/
	V Boru, dne 13.3.2023
…………………………………………..

XXXXXXXXXX
jednatel společnosti
/razítko/


[image: image1.jpg]