
  Číslo Smlouvy Objednatele: 777-2022-523206  
  Číslo Smlouvy Zhotovitele:  
  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice 

DODATEK Č. 1  

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 777-2022-523206 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad 

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový 

úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo, na adrese nám. Armády 1213/8, 669 02  Znojmo  

Zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky Znojmo  

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

V technických záležitostech zastoupená: RNDr. Dagmar Benešovská, vedoucí pobočky  

Kontaktní údaje: 

Tel.: +420 702 167 665 

E-mail: znojmo.pk@spucr.cz 

ID datové schránky: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH) 

(„Objednatel“) 

a 

(2) EKOS T, spol. s r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Bezručova 

639/68, 674 01  Třebíč, IČO: 634 70 985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Brně, oddíl C 19, vložka 972 

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a Ing. Liborem 

Sedláčkem, jednatelem 

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxx  

Kontaktní údaje: 

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 

ID datové schránky: 2r63dp8 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 1521409359/0800 

DIČ: CZ63470985 

(„Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako 

„Smluvní strana“) 
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V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 na zpracování 

Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Krhovice (dále jen „smlouva“), se smluvní strany dohodly 

na změně ustanovení čl. 3.1 CENA DÍLA.  

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací 

spočívající v rozšíření předmětu plnění u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.6 Šetření 

průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro, účely návrhu KoPÚ, včetně 

ozančení lomových bodů.  

Cena díla se mění s ohledem na nutnost provedení nových dodatečných prací – víceprací 

spočívajících v rozšíření předmětu plnění u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.6 

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro, účely návrhu KoPÚ, včetně 

ozančení lomových bodů o celkově 24 MJ (100 bm), z původních 50 nově na 74, což představuje 

72.000,- Kč bez DPH. 

Důvodem pro zpracování dodatečných prací je skutečnost, že při JPÚ – upřesnění přídělu v k.ú. 

Krhovice (dokončené v roce 2014) nebyly prováděny změny druhů pozemků (vycházelo se z platné 

mapy KN) v stav hranic pozemků s odstupem času již neodpovídá skutečnému stavu. V rámci KoPÚ 

jsou pozemky s porosty šetřeny pouze v nezbytném rozsahu – rozhraní lesních pozemků s pozemky 

spadajícími do ZPF. 

Hodnota změny závazku podle tohoto dodatku spočívající ve vícepracích v hodnotě 72.000,- 

Kč bez DPH představuje   1,69 %  původní hodnoty závazku. 

Článek 3.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:  
 

3.1     Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně: 
 

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH 2.030.300,- Kč 

Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH 1.832.450,- Kč 

Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH    457.800,- Kč 

Celková cena Díla bez DPH 4.320.550,- Kč 

DPH 21 %    907.315,50 Kč 

Celková cena Díla včetně DPH 5.227.865,50 Kč 

 
Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).  
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke smlouvě o 
dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 777-2022-523206 ze dne 24. 8. 2022 zůstávají v 
platnosti.  
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Česká republika – Státní pozemkový úřad  EKOS T, spol. s r.o. 
Místo: Znojmo Místo: Třebíč 
Datum: dle el. podpisu 18. 5. 2023 Datum: dle el. podpisu 15. 5. 2023 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 
Jméno: RNDr. Dagmar Benešovská Jméno: Ing. Aleš Tůma 
Funkce: vedoucí pobočky Funkce: jednatel 

                                                                                             Jméno: Ing. Libor Sedláček 
                                                      Funkce: jednatel 

 
 
Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek 



Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice - dodatek č. 1

Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
Měrná 

jednotka

Počet 

Měrných 

jednotek

Cena za Měrnou 

jednotku bez 

DPH v Kč 10)

Cena bez DPH

celkem v Kč 10)

Termín předání k 

akceptačnímu řízení

6.2 Hlavní celek 1 „Přípravné práce“

Revize stávajícího bodového pole 6)  bod 31 2 500,00 77 500,00

Doplnění stávajícího bodového pole 6) bod 5 3 500,00 17 500,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 1)
ha 643 1 100,00 707 300,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech 1)
ha 120 1 500,00 180 000,00

6.2.4

Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány 

a ZPMZ pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

 100 bm 6 8 000,00 48 000,00 30.06.2023

6.2.5
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 

Zákona
 100 bm 1 15 000,00 15 000,00 30.06.2023

6.2.6

Šetření průběhu vlastnických hranic řešených 

pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, 

včetně označení lomových bodů 6), 8)

 100 bm 74 3 000,00 222 000,00 30.06.2023

6.2.7 Rozbor současného stavu                      ha 763 500,00 381 500,00 30.08.2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 763 500,00 381 500,00 30.10.2023

2 030 300,00 31.12.2023

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") ha 763 1 000,00 763 000,00

6.3.1 i) a)
Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 

i) a) Smlouvy 2) 
ha 200 700,00 140 000,00

DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) 

Smlouvy 2)

100 bm 120 1 000,00 120 000,00

DTR liniových vodohospodářských a protierozních 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)

100 bm 10 2 500,00 25 000,00

6.3.1 i) c)
DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) 

c) Smlouvy 2)
ks 1 30 000,00 30 000,00

6.3.2 h) Aktualizace PSZ 11) ha

6.3.2 h) i) Aktualizace PSZ do 10 ha 11) ha 1 7 000,00 7 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) ii) Aktualizace PSZ do 50 ha 11) ha 1 4 000,00 4 000,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 h) iii) Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) ha 1 1 500,00 1 500,00
na výzvu Objednatele 

v dohodnuté lhůtě

6.3.2 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
ha 763 900,00 686 700,00 31.12.2024

6.3.3 Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 10 000,00 20 000,00
do 1 měsíce od výzvy 

Objednatele

6.3.4
Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 

3), 7)
100 bm 1 24 000,00 24 000,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

12)
ha

6.3.5 i)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 10 ha 12)
ha 1 6 300,00 6 300,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

6.3.5 ii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

do 50 ha 12)
ha 1 3 600,00 3 600,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

28.02.20236.2.1

6.2.2

30.07.2024

30.04.2023

„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč

6.3.1 i) b)



6.3.5 iii)
Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 

nad 50 ha 12)
ha 1 1 350,00 1 350,00

do 3 měsíců od výzvy 

Objednatele

1 832 450,00 xxxxx

6.4 Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ ha 763 600,00 457 800,00
do 3 měsíců od 

výzvy Objednatele

457 800,00
xxxxx

2 030 300,00

1 832 450,00

457 800,00

4 320 550,00

907 315,50

5 227 865,50

________________________________ 

Jméno: Ing. Aleš Tůma, Ing. Libor SedláčekJméno: RNDr. Dagmar Benešovská

Funkce: vedoucí pobočky

________________________________ 

Funkce: jednatelé

„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč

2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena Díla včetně DPH v Kč

3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč

1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč

Rekapitulace kalkulace ceny

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč

Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOS T, spol. s r.o.

Místo: Znojmo

Datum: dle el. podpisu 18. 5. 2023

Místo: Třebíč

Datum: dle el. podpisu 15. 5. 2023


