


 


1. Město Aš

Sídlo: 			Kamenná 52, 352 01 Aš
IČ:                 		00253901
DIČ                    	CZ00253901
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s., Aš, č. ú. 13371337/0300
Zastoupené:		Vítězslav Kokoř, starostou města

(dále jen „Objednatel“)

a


2.	                       ODEHNAL-STAVO s.r.o.

sídlo: 			Podhradí 42, 352 01 Aš
IČ:                    		25246208
DIČ: 			CZ25246208	
[bookmark: _GoBack]bankovní spojení:          xxxxxx
číslo účtu:                      xxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:                     Otakar Odehnal
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C  vložka 12575

 (dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku a za podmínek dále uvedených, tento 


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 0149/2023/OSM 

na akci „Středisko osobní hygieny DPS Aš – stavební úpravy“
(dále jen „Dodatek č.1“)




ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zhotovitel je vítězem poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Středisko osobní hygieny DPS Aš – stavební úpravy“ zahájeného dne 1.2.2023. Výběr vítěze veřejné zakázky byl potvrzen rozhodnutím RM dne 6.3.2023, č. usnesení 129/23.
.
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 10.5.2023 Smlouvu na „Středisko osobní hygieny DPS Aš – stavební úpravy“. Tato smlouva má číslo 0149/2023/OSM.
I. 


I.

PŘEDMĚT PLNĚNÍ
II. 

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě jsou tyto vícepráce a méněpráce :

-	Zazdívky, opláštění konstrukcí sádrokartonem.
-	Zednické začistění stěn maltou a štukem pro sjednocení stěn.
-	Výměna dveří z chodby do místn. 107 za protipožární, aby splnily funkci a Bezpečně požární řešení.
-	VZT + ventilátor ve  sprchách v místn. 105 pro odvod par včetně provedení vývrtů do fasády pro odvod vzduchu.
-	Hydroizolace pod dlažby a obklad.
-	Na původním potrubním rozvodu topení které je vedené v dotčených prostorách pod stropem pro celou budovu provést novou izolaci a nátěr.
-	V místnosti 103 se provést úpravu šachty pro zvětšení místnosti a možnosti osazení umyvadla.
-	Výměna uzávěrů na UT a vodoinstalaci. K tomu jsou spojeny demontážní práce stropů a vrácení včetně konstrukce.
-	Dorovnání podlah samonivelační stěrkou.
-	Pro zakrytí rozsáhlých vedení slaboproudé techniky bude vybudována předstěna ze sádrokartonu
-	V prostorách zázemí zaměstnanců budou provedeny nové snížené podhledy s tepelnou izolací pro částečné zakrytí instalací.
-	V sociálním zázemí pro zaměstnance nebude  předsíňka z důvodu lepšího dispozičního uspořádání.

	Jednotlivé položky za více a méněpráce jsou obsaženy v soupisu více a méně prací, který tvoří Přílohu 1,  která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.
    
II. 
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
2.1 Zhotovitel předá Objednateli předmět plnění v termínu:  
Dokončení stavebních prací						30.5.2023 
Předání a převzetí stavby 							30.5.2023
 
2.2 K předání a převzetí ukončeného díla vyzve zhotovitel objednatele nejpozději 10 pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.
2.3 Místem plnění a předání ukončeného díla je Středisko osobní hygieny v budově Domu s pečovatelskou službou, Dlouhá 1, 352 01 Aš .

III.
CENA DÍLA
III. 
3.1 V souladu s ustanovením § 2 zákona o cenách č.526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, byla cena sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídkové ceny Zhotovitele za provedení díla v rozsahu předmětu tohoto Dodatku č.1 ve výši:

	

	Cena bez DPH
(a)
	DPH 
(b)
	Celková  cena včetně DPH
(c)=(a)+(b)

	Původní smlouva
	828.568,48 Kč
	131.431,21 Kč
	959 999,69 Kč

	Dodatek č.1
	      215.586,86 Kč
	32.338,03 Kč
	  247.924,89 Kč

	Cena celkem 
	    1.044.155,34 Kč
	   163.769,24 Kč
	1.207.924,58 Kč


3.2 Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná se započetím veškerých předpokládaných nákladů, prací, rizik a zisku zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla a splnění podmínek této smlouvy.

IV.
 PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1	Objednatelem nebudou na Cenu za provedení Díla poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění Díla.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že Cena za provedení Díla bude hrazena Objednatelem průběžně, a to na základě dílčích faktur vystavených Zhotovitelem ve smyslu a za podmínek stanovených touto smlouvou a předaných Objednateli. 

4.2	Objednatel může pozdržet dílčí platbu, dokud neobdrží bankovní záruku za odstranění vad podle článku IX. této smlouvy. 

4.3	Podkladem a podmínkou pro vystavení řádné dílčí faktury bude písemný, odsouhlasený a Objednatelem podepsaný zjišťovací protokol provedených prací a dodávek ke dni vystavení té které dílčí faktury zpracovaný podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Do 15 (patnácti) dnů po řádném protokolárním předání a převzetí Díla bude Zhotovitelem vystavena a Objednateli předána konečná faktura na zbývající část Ceny za provedení Díla doposud neuhrazenou na základě dílčích faktur.


						V.
BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANĚNÍ VAD 

5.1 Výše bankovní záruky za odstranění vad je stanovena ve výši 5% z Ceny Díla bez DPH, po uzavření Dodatku č.1 činí 52.207,77 Kč vč. DPH.




VI.
               ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4 
6.1 Ostatní ustanovení SOD č. 0149/2023/OSM jsou nedotčena a tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
6.2 Smluvní strana, která je na základě tohoto dodatku ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Dodatek č. 1 a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Dodatku v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Dodatku, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.
6.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
6.4 V souladu s  § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření tohoto Dodatku č.1 SOD č. 0149/2023/OSM. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM č. 269/23 ze dne 2.5.2023.
6.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři originály obdrží objednatel a jeden originál obdrží zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
6.6 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevyhovujících podmínek, což stvrzují svým podpisem. 


 V Aši dne 



 …………………………………………….				…………………………..
           Za objednatele:                                                             		  Za zhotovitele: 

Vítězslav Kokoř						Otakar Odehnal
           	Starosta města Aš					                  jednatel 
    



       	

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet - více a méně práce
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