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DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo – Projektová dokumentace cyklotrasa A50 – Horní Počernice – Třeboradice, 2. etapa č. SML/55/1130/0004/2022 uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „Dodatek“)


Smluvní strany:

Městská část Praha – Vinoř 
se sídlem:		Praha 9 – Vinoř, Bohdanečská 97, 190 17 
zastoupená:		Ing. Michalem Biskupem, starostou
IČ: 			00240982
DIČ:			CZ00240982 
bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
číslo účtu: 		274958902/0300

(dále jen „objednatel“)

a

Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
se sídlem:		Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové 
zastoupená:		Ing. Milošem Buriancem, jednatelem
IČ: 			27466868
DIČ:			CZ27466868
zápis v OR:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20666
bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
číslo účtu: 	 	194021669/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)


I. 
Úvodní ustanovení
Předmětem Dodatku je změna termínu dodání zakázky „Projektová dokumentace cyklotrasa A50 – Horní Počernice – Třeboradice, 2. etapa “ na základě Smlouvy o dílo ze dne 20. 12. 2021 (dále jen „Smlouva“).





II. 
Předmět dodatku
Smluvní strany se dohodly, že se tímto Dodatkem mění článek III. odst. 2 Smlouvy a nově zní takto:
„2. Ukončení realizace díla:
· PD pro společné UR+SP do 60ti dnů od ukotvení trasy cyklostezky. 
· Finální předání díla do 240ti dnů od ukotvení trasy cyklostezky (odsouhlasení finální trasy cyklostezky objednatelem).“


III. 
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

2. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením rady MČ Praha – Vinoř č. R 18/621/2023 ze dne 05.04.2023.

3. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

5. Smluvní strany prohlašují, že se s Dodatkem řádně seznámily a že tento je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.




V Praze dne .......................				V Hradci Králové dne ....................... 




...........................................				...........................................
Městská část Praha-Vinoř				Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Ing. Michal Biskup					Ing. Miloš Burianec
starosta						jednatel
(objednatel)						(zhotovitel)		




