Dodatek č.  1

SMLOUVY O DÍLO  
č. SML/55/1130/0324/2022

„Revitalizace předzámčí zámku Vinoř – realizace inženýrských sítí“


Smluvní strany

Městská část Praha Vinoř
se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,
IČ: 00240982, 
zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou 

(dále jen „Objednatel“)
a

Rekomont, a.s.
Se sídlem: Kbelská 581/50, 198 00 Praha 9 - Hloubětín
IČ: 00499838
DIČ: CZ00499838
Bankovní spojení (číslo účtu): 420136/0300, 40900011/0100
Zastoupen: Vladkem Domažlickým, předsedou představenstva
Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 74 

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0324/2022 tohoto znění:


I.
Předmět dodatku



1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. V. – Cena, odst. 20 se ruší a nahrazuje tímto novým zněním: 

Cena provedení Díla představuje souhrn cen všech prací a dodávek dle sjednaných změnových listů č. 1 a 2. Tato cena je konečná a úplná. 

Méněpráce – změnový list č. 1 …………….567 558,80 Kč
Vícepráce – změnový list č. 2  …………….292 595,55 Kč
	Snížení ……………………….………………274 963,25 Kč

	Cena díla bez DPH:
	
	2 044 036,80 Kč



K ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši sazby platné ke dni zdanitelného plnění.


II.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.  

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

1. Tento dodatek byl schválen usnesením zastupitelstva Městské části Praha – Vinoř č. Z 4/200/2023 ze dne 24.04.2023.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na
      důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.


V Praze dne ………………….	V ………….. dne ………………

Objednatel:	Zhotovitel:


Městská část Praha Vinoř			Rekomont, a.s.
	 



 _________________________	 ________________________
Jméno:  Ing. Michal Biskup	Jméno:  Vladko Domažlický
Funkce: starosta	Funkce: předseda představenstva

Přílohy: Změnový list č. 1
              Změnový list č. 2	
Dodatek č. 1 k SoD – Revitalizace předzámčí zámku Vinoř – Realizace inženýrských sítí
