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Úřední záznam 
 

K uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.j. KRPK-26249-29/ČJ-2022-1900VZ 
 
 
 

Předmětem SOD je zpracování studie proveditelnosti, komplexní zpracování projektové 
dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro stavbu nového ÚO Cheb. V rámci 
předmětu plnění jsou mezi smluvními stranami stanovena dílčí plnění za zpracování 
jednotlivých přesně stanovených úkonů.  
 
Na základě informace od zhotovitele díla o dřívějším ukončení některých fází díla, budou 
termíny dokončení dílčích plnění dle čl. II odst. 2 písm. B až G stanoveny dodatkem č. 2 
k předmětné SOD následovně: 
 
B. Zpracování dokumentace pro územní řízení 
C. Investorsko – inženýrská činnost při územním řízení 
 
Termín plnění nejpozději do 15.12.2023 
 
D. Zpracování dokumentace pro stavební povolení 
 
Termín plnění nejpozději do 15.12.2023 
Cena za dílčí plnění dle bodu D bude činit 2 150 000 Kč bez DPH, 2 601 500 Kč s DPH 
 
E. Investorsko – inženýrská činnost při stavebním řízení 
Termín plnění nejpozději do 15.12.2024 
Cena za dílčí plnění dle bodu E bude činit 150 000 Kč bez DPH, 181 500 Kč s DPH 
 
F. Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby 
Termín plnění nejpozději do 15.12.2024 
 
Ostatní ujednání zůstávají beze změny, celková cena za dílo se také nemění. 
 

Firma: ARCHITEKTURA, s.r.o. 
Sídlo: Vikova 15/1142, 140 00 Praha 4 - Krč 
IČ:  26505525     
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