
Dodatek E. 1
ke smlouvé o dilo

kterou uzavfely podle § 2586 a nésl. zékona E. 89/2012 Sb., obéanského za'koniku, ve znéni pozdéj§|'ch

Objednatel:

Zhotovitel:

p‘r'edpisfi, niie uvedené smluvni strany

I.
Smluvni strany

Brnénské komunikace a.s.
se sidlem Renneské tfida 787/1a, 639 00 Brno - §ty'IFice
:60: 60733098
DIC: CZ60733098
bankovni spojem’:

zapsén dne 1. 1. 1995 v obchodnim rejstfiku u KS v Brné, oddil B, vloika 1479
zastoupen lng. Davidem Grundem, pfedsedou pfedstavenstva

JUDr. Michalem Markem, mistopfedsedou pfedstavenstva
ve vécech béiného plnénl’:

lng. Lud'kem Borovy'Im, generélnim Feditelem
ve vécech technicky'Ich:

stfedisko 1100 - stfedisko realizace inienvrskvch staveb
éislo smlouvy objednatelez 1100 — 22000469

ZEMAKO, s.r.o.
se sidlem Bohunické cesta 501/9, 664 48 Moravany
:60: 25504011
DIC: cz255o4o11
bankovm’ spojem’:

bankovni spojem’:

zapsa’n dne 10. 9. 1997 v obchodnim rejstffku u KS v Brné, oddil C, vloika 24862
zastoupen Romanem Nejedlf/m,jednatelem
ve vécech béiného plnéni smlouvy: Romanem Nejedly’/m
ve vécech technicky’/ch: Romanem Nejedlvm 2: jim povéfenf/m stavbyvedoucim
éislo smlouvy zhotovitele:

ll.
Preambule

1) Objednatel a zhotovitel spolu dne 14. 10. 2022 u2av‘r'e|i smlouvu o dilo E. 1100 — 22000469, jejimi
pfedmétem je provedem’ stavebnich praci spoéivajicf v roz§iFenI’ télesa komunikace, vloiem’
stfedniho déliciho ostrflvku a aprava néroii mezi ulicemi Kociénka a Hamerléky dle podminek
vefejné zaka’zky s nézvem ,,Kocia'nka zastévka MHD Hamer|a'ky" (déle jen ,,smlouva o dilo”).

2) Uéelem uzavfeni tohoto dodatku E. 1 ke smlouvé o dilo je prodlouiem’ Ihfity k pfedém’ staveni§té
zhotoviteli 2 dfivodu pFedem nepfedvidatelnych skuteénosti, které spoéivajf v nevydém’ spoleéného



povolem’ pro stavbu v plénovaném terminu. Objednatel a zhotovitel se proto vsouladu 5 El. XVII.
odst. 6 smlouvy o dI’|o dohodli na jejim dodatku E. 1.

El. m.
Zména smlouvy o dilo

1) Zvy’/§e uvedeny’/ch dfivodfi se smluvni strany dohodly na modifikaci citované smlouvy E. 1100 —

22000469 ze dne 14. 10. 2022 tak, ie dosavadni zném’ El. V|., PFeda’n|' staveni§té, odst. 1 smlouvy o
dilo se ru§I' a nahrazuje novf/m znénim: ,,0bjednateI pr'edd zhotoviteli stavenis'té do 250 dnfi od
dEinnosti této smlouvy, a to ve stavu zpfisobilém pro provedem’ dila. ”

El. IV.
Za’véreEné ustanoveni

1) Ostatni ustanoveni smlouvy o dilo nejsou timto dodatkem E. 1 dotEena a zfista'vajI' nadéle v platnosti.
2) Tento dodatek E. 1 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichi kaidy? mé platnost originélu a kaidé

smluvni strana obdrii jedno vyhotovenl’.
3) Tento dodatek E. 1 nabvvé platnosti dnem jeho podpisu druhou smluvni stranou.
4) Tento dodatek E. 1 nabude l]Einnosti dnem jeho uve‘r'ejnénI' dle za’kona E. 340/2015 Sb., 0 registru

smluv, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Smluvm’ strany se dohodly, ie tento dodatek E. 1 zaéle
k uvefejnéniv registru smluv objednatel.

5) Smluvm’ strany berou na védomi, ie spo|eEnost Brnénské komunikace a.s. je povinna-dodriovat
ustanoveni zékona E. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu kinformacim, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

6) Smluvm’ strany prohlaéuji, ie si dodatek E. 1 pfeéetly, sjeho obsahem souhlasl’ a fie byl sepsén na
zékladé jejich pravé a svobodné vfile prosté omylu.

Za Objednatele: Za Zhotovitelez

V Brné dne: 1.9 ‘D5’ 2023 V Moravanech dne: ."

Roman Nejed/V
edseda pFedstavenstva jednatel

JU .MichalMarek
m topfedseda pfedstavenstva




