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Dohoda o narovnání a vypořádání bezdůvodného obohacení 

uzavřená v souladu s § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

Smluvní strany: 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové 
Sídlo:   Balbínova 821/8, 500 03 Hradec Králové 
IČ: 70979201 
DIČ:  CZ70979201 (není plátcem DPH) 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710 
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem 

a 

PS - STAV Náchod s.r.o. 
Sídlo: Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 
IČ:  288 58 531 
DIČ: CZ28858531 
Zápis ve veřejném rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 31554 
Bankovní spojení: 5938935379/0800 Česká spořitelna a.s. 
Datová schránka: 7qtnigk 
Zastoupen: Pavlem Sedláčkem – jednatelem společnosti 
E-mail:

dále též společně označeny jako „smluvní strany" nebo každá z nich samostatně jako 
„smluvní strana“. 

I. Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 19.9.2022 uzavřeli smlouvu o dílo, jejímž/jehož
předmětem jsou stavební úpravy v 1.np v SOkA Náchod (dále jen „smlouva“).

2. Smlouva byla uveřejněna v registru smluv, ale bez příloh, které tvoří nedílnou součást
smlouvy, vyjma příloh, které se v registru smluv neuveřejňují. Takové plnění by mohlo
být považováno za bezdůvodné obohacení.

3. Za účelem odstranění případných pochybností a v rámci posílení právní jistoty se
smluvní strany dohodly na řešení této situace prostřednictvím této dohody o narovnání
a vypořádání bezdůvodného obohacení (dále jen „dohoda“).

II. Sporná práva a jejich narovnání

1. Smluvní strany dohodou narovnávají veškerá mezi nimi sporná a pochybná práva a
povinnosti vyplývající ze smlouvy, jak jsou věcně a co do právního důvodu jejich vzniku
specifikována v dohodě a zavazují se v dobré víře a řádně splnit veškeré závazky dle
dohody.

2. Sporná práva jsou veškerá práva a povinnosti, jež vznikly mezi smluvními stranami v
souvislosti s plněním dle smlouvy, jejíž nesprávné uveřejnění v registru smluv by mohlo
být spojováno s neúčinností smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že práva a povinnosti, jež měla mezi smluvními stranami
vzniknout na základě smlouvy, zcela odpovídaly a odpovídají skutečné, svobodné a
vážné vůli smluvních stran.
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4. Smluvní strany prohlašují, že pro vyloučení veškerých pochybností sjednávají, že 
smluvním stranám přísluší veškerá práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy. 

 
 

III. Společná a závěrečná ujednání 
 
1. Smluvní strany prohlašují, že dohodou jsou vypořádány veškeré dosavadní vzájemné 

závazky vyplývající ze smlouvy, jak je uvedeno v předchozích ujednáních dohody, a to 
za podmínky splnění povinností smluvních stran sjednaných v dohodě a ve smlouvě. 
Veškeré sporné nároky vyplývající ze smlouvy se podpisem této dohody považují za 
narovnané. 

2. Smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran nebude z titulu smlouvy vznášet 
vůči druhé smluvní straně další nároky, a to za podmínky splnění povinností smluvních 
stran sjednaných ve smlouvě a v dohodě. 

3. Smluvní strany prohlašují, že dohoda obsahuje veškerý projev jejích shodné vůle a mimo 
ni neexistují žádná ujednání v písemné či ústní formě, která by ji doplňovala, měnila 
nebo mohla mít význam při jejím výkladu, a že se tedy ani jedna ze smluvních stran 
nespoléhá na ústní prohlášení druhé smluvní strany, které není výslovně uvedeno v 
dohodě. 

4. Dohoda může být měněna nebo zrušena pouze dohodou smluvních stran v písemné 
formě. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či 
jiných elektronických zpráv. 

5. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Uveřejněni v registru smluv zajistí Česká republika-Státní 
oblastní archiv v Hradci Králové. 

6. Smluvní strany prohlašují, že dohodu uzavírají z vůle svobodné a vážné, nikoliv v tísni 
za nápadně nevýhodných podmínek a její obsah považují za určitý a srozumitelný. 
Dohodu si smluvní strany přečetly před jejím podpisem, s jejím obsahem bez výhrad 
souhlasí, což níže stvrzují vlastnoručními podpisy. 

 
 
Za objednatele 
 
V Hradci Králové dne dle el. podpisu:  V Náchodě dne dle el. podpisu: 

Mgr. Ivo Šulc      Pavel Sedláček 
Ředitel       Jednatel 



SMLOUVA O DÍLO 

(dále jen „Smlouva") podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), kterou uzavřely tyto 

smluvní strany: 

Česká republika - Státní oblastní archiv v Hradci Králové 
Sídlo: Balbínova 821/8 Hradec Králové, PSČ 50003 
IČ: 70979201 
DIČ: CZ70979201 (není plátcem DPH) 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové, č. ú.: 10231881/0710 
Datová schránka: Gmsaiwp 
Zastoupen: Mgr. Ivo Šulcem, ředitelem 
Kontaktní osoba: 
E-mail:

Korespondenční adresa: 
Česká republika - Státní oblastní archiv v Hradci Králové 
Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice 
Karla IV. 42, P. O. BOX C34 
530 01 Pardubice  

dále jen „Objednatel" 

a 

PS - STAV Náchod s.r.o. 
Sídlo: 
IČ: 
DIČ: 

Na Hamrech 1444, 54701 Náchod 
288 58 531 
CZ28858531 

Zápis ve veřejném rejstříku: společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 31554 
Bankovní spojení: 
Datová schránka: 7qtnigk 
Zastoupen: Pavlem Sedláčkem - jednatelem společnosti 
E-mail:

dále jen „Zhotovitel". 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „smluvní strany" či jednotlivě jako 
,,smluvní strana") 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smlouva byla uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku
s názvem Stavební úpravy v archivu v Náchodě, zadávanou Objednatelem, jako
zadavatelem, neboť nabídka Zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na Veřejnou
zakázku byla Objednatelem vyhodnocena jako nejvhodnější.

2. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Při změně
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě
dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí
Zadávací dokumentace a Výzvy k podání nabídek, a že je odborně způsobilý ke splnění
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všech jeho závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s 
rozsahem a povahou předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, že jsou mu známy 
veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 
plnění Veřejné zakázky a Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky a Smlouvy 
za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve Smlouvě. 

4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž
je jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv
pochybností o vztahu Smlouvy a Zadávací dokumentace jsou rovněž stanovena tato
výkladová pravidla:
a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky
vyjádřený v Zadávací dokumentaci;

b) v případě chybějících ustanovení Smlouvy budou použita dostatečně konkrétní
ustanovení Zadávací dokumentace;

c) v případě rozporu mezi ustanoveními Smlouvy a Zadávací dokumentace budou mít
přednost ustanovení Smlouvy.

5. Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům
vyplývajícím z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na
plnění vztahují.

6. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací
a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice
nutná k provedení předmětu Smlouvy specifikovaném v čl. II Smlouvy.

7. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní
obsažené.

II. 
Předmět Smlouvy 

1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas Dílo
v souladu se Smlouvou. Dílem v souladu se Smlouvou se rozumí stavební práce, tedy
stavební úpravy v 1.np v SOkA Náchod (dále též jen „Areál“) a s tím související další
práce, dodávky a služby (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“), dle všech dotčených částí
projektové dokumentace ve stupni DPS s názvem stavby Stavební úpravy v SOkA
Náchod zhotovenou KS architekti, tedy Ing. arch. Janem Ságlem, IČ: 74160796
v 05/2021 (vše dále jen „Projektová dokumentace“).

2. Stavební práce realizované dle této Smlouvy budou zahrnovat především: bourací práce
v zázemí archivu, zhotovení rampy, nových příček, obkladů, sanity, dveří, montáží a
dalších stavebních a souvisejících prací, služeb a dodávek, které jsou podrobně
popsány v technické zprávě a dalších dokumentech Projektové dokumentace a ve
Smlouvě.

3. Další činnosti související s plněním Díla provádění Zhotovitelem budou zahrnovat
především:
a) dopravu materiálů,
b) bourací a zednické práce,
c) manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou sběrnou

surovinou (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.) do sběrny druhotných surovin,
včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené druhotné sběrné
suroviny nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla, kdy tyto příjmy jsou
příjmem Objednatele,

d) odvoz odpadů, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako druhotná sběrná
surovina, a jejich ekologická likvidace,

e) průběžný a závěrečný čistý úklid staveniště,
f) jakož i veškeré další související práce, dodávky a činnosti, které jsou k řádnému

dokončení Díla nezbytné či vhodné.
4. Zhotovitel Dílo provede:
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a) podle Projektové dokumentace,
b) podle pokynů Objednatele
c) podle specifikací uvedených v této Smlouvě,
d) podle Zadávací dokumentace,
e) podle Cenové nabídky Zhotovitele,
f) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými
normami (včetně doporučených), technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi
výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru
stavebnictví a technologickými postupy,
Součástí Cenové nabídky je popis technologie a oceněný položkový výkaz výměr Díla. V
případě nesouladu mezi ustanoveními Smlouvy a zněním Cenové nabídky budou mít
přednost ustanovení Smlouvy. V případě nesouladu mezi zněním Projektové
dokumentace a Cenové nabídky bude mít přednost znění Projektové dokumentace.

5. Specifikace souvisejících prací, dodávek a činností zahrnutých do rozsahu:
Dílem je jak kompletní realizace výše specifikovaných stavebních prací, tak:
a) účast, organizace a administrace pravidelných a mimořádných kontrolních dnů

s frekvencí a v rozsahu určeným Objednatelem a plnění úkolů plynoucích z těchto
kontrolních dnů,

b) zpracování, vedení, průběžná aktualizace a archivace dokumentace k provedení Díla,
a to zejména výrobních, montážních, dílenských a koordinačních výkresů,

c) provedení veškerých kotevních a spojovacích prvků, pomocných konstrukcí,
stavebních přípomocí a ostatních prací přímo nespecifikovaných v podkladech a
Projektové dokumentaci, ale nezbytných pro zhotovení, plnou funkčnost a
požadovanou kvalitu Díla,

d) zajišťování inženýrské činnosti spočívající především v plnění podmínek dotčených
orgánů státní správy a dalších subjektů, podmínek stavebního povolení, pokud bylo
vydáno, dále vytyčení, ochrana a zajištění stávajících inženýrských sítí (křižujících
nebo v souběhu s prováděnými pracemi) a zaměření inženýrských sítí před záhozem
či jejich zakrytím,

e) komunikace s úřady a dalšími potřebnými subjekty k zajištění potřebných souhlasů a
provedení jiných kroků potřebných k provedení a užívání Díla (včetně zajištění
potřebných dočasných záborů, obstarání atestů a revizí, v případě vydání stavebního
povolení zajištění kolaudačního souhlasu nebo obdobného stanoviska atp.),

f) zpracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření, zajištění povolení
zvláštního užívání dotčených ploch včetně uhrazení správních poplatků,

g) zřízení, údržba a odstranění dopravních opatření a staveniště,
h) bourací práce, odvoz odpadu a jeho ekologická likvidace, pravidelný průběžný a čistý

závěrečný úklid, jakož i veškeré další práce, které jsou k dokončení celého Díla
nezbytné, přičemž závěrečný úklid zahrnuje před předáním a převzetím Díla
kompletní a úplné vyčištění Stavby, staveniště a okolí, které umožní okamžité užívání
bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,

i) provedení individuálních a komplexních zkoušek, vyhotovení příslušných protokolů a
jejich předání,

j) zpracování provozní dokumentace, zejména manuálů pro údržbu a provoz Díla
včetně zaškolení obsluhy,

k) zpracování dokumentace skutečného provedení Stavby (Díla) ve třech vyhotoveních
a zpracování dokladové části k realizovanému Dílu ve třech vyhotoveních, obojí
rovněž v počtu tří vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD ve formátech dwg,
pdf a doc.

6. Další skutečnosti týkající se Díla:
a) Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za provozu Areálu a že

v Areálu je zvýšené požární nebezpečí.
b) Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli plnou moc pouze v rozsahu nezbytném

pro řádné provedení Díla.
c) Nejpozději v den zahájení Stavby bude předáno a převzato staveniště a učiněn zápis

o předání staveniště a budou konkrétně řešeny vzájemné vztahy, závazky a
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povinnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi oběma smluvními stranami. Zhotovitel 
musí zajistit dodržování bezpečnostních opatření po celou dobu výstavby. 

7. Kvalita prací a dodávek (zařízení a materiálů) musí odpovídat ustanovením Smlouvy
včetně příloh. Zhotovitel je také povinen provádět Dílo v souladu s obecně přijímanými
kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto
požadavcích je Zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko Objednatele,
případně předložit ke schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů,
výrobků či zařízení a vytvořit referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem
postavit na jisto kvalitativní požadavky Objednatele.

8. K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály a zařízení, které musí
odpovídat kvalitativně požadavkům Objednatele a jeho podmínkám, obsaženým ve
Smlouvě včetně příloh, upřesněních, změnách Díla a pokynech Objednatele, a všechny
práce budou prováděny s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními
předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), propozicemi a
instrukcemi výrobců a distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou
praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a v odpovídající kvalitě.

9. Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v Projektové
dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a
materiály, které jsou předmětem Díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a
technickými předpisy.

10. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou
specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny
Objednatelem, zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace,
povrchovou úpravu, barvu apod. Pokud je Objednatel dle této Smlouvy povinen uhradit
Zhotoviteli jakékoli materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a
zařízení, které odpovídají předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat
nahrazení materiálů, látek a zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to
na náklady Zhotovitele.

11. Nevyplývá-li výslovně z Projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do
Díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému
účelu určená (schválená) a před použitím k provádění Díla vhodně skladovaná.

12. Zhotovitel je povinen použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou
pečlivostí a v souladu s veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování,
ochraně, instalaci a používání tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného Díla. V
průběhu provádění Díla musí být na staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní
informace týkající se materiálů, látek a zařízení a na požádání musí být předloženy
Objednateli.

13. Zhotovitel je povinen realizovat Dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude
usilovat o to, aby Dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě
zajistí nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění Díla zjistí.

14. Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení
veškerých činností, služeb a dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení Díla
bez vad a nedodělků.

15. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, se
všemi částmi Projektové dokumentace. Zhotovitel prohlašuje, že neshledává žádné vady
Projektové dokumentace. Zhotovitel dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zdárnému plnění Smlouvy a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení a zajištění
Díla specifikovaného ve Smlouvě nezbytné. Při provádění Díla se Zhotovitel zavazuje
dodržovat veškeré právní a technické normy, předpisy a zákony platné v ČR. Zhotovitel
se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém technickém stavu, jejichž hlučnost,
prašnost, vibrace a jiné vlastnosti nepřekračují hodnoty stanovené právními, technickými
normami nebo hodnoty stanovené výrobci těchto zařízení a strojů.

16. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo i veškeré části Díla jsou bezvadné a že Dílo splňuje
veškeré podmínky vyžadované platnými právními předpisy České republiky a
příslušnými technickými normami.
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17. Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo, které bude bez vad a nedodělků, převzít
a zaplatit sjednanou cenu Díla, za podmínek uvedených ve Smlouvě.

18. Dojde-li při realizaci Díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla
vyplývající z podmínek při provádění Díla nebo z odborných znalostí Zhotovitele oproti
Projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků
nebo rozšíření ve formě Zadávacích (změnových) listů a ocenit je soupisem prací
(položkovým rozpočtem) v elektronické podobě ve formátu .pdf a v některém
z elektronických formátů (.esoupis, .unixml, .xc4, Excel VZ nebo obdobný výstup
z rozpočtového softwaru), který splňuje požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších změn.
Pravidla ocenění jsou upravena v čl. IV. odst. 6 a 7 Smlouvy. Zhotovitel je povinen
předložit Zadávací (změnové) listy Objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen
dodatek ke Smlouvě (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude
řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Objednatelem odsouhlasené
Zadávací listy, bez uzavřeného dodatku ke Smlouvě, ještě nedávají Zhotoviteli právo k
realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. Pokud tak Zhotovitel učiní bez dodatku
ke Smlouvě, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu Díla a v
jeho ceně zahrnuty. Při uzavírání případných dodatků k této Smlouvě budou strany
postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/20016 Sb., zadávání
veřejných zakázek, v platném znění.

III. 
Doba a místo plnění, kontrola provádění Díla 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo Objednateli bez vad a nedodělků do 9. 12.
2022 (devátého prosince roku dva tisíce dvacet dva).

2. Místem plnění jsou prostory Areálu na adrese Dobenínská 96, 547 02 Náchod, a dále
veškerá další místa, která s poskytnutím plnění podle této Smlouvy přímo souvisejí.

3. Dojde-li k prodlení s termínem dokončení a předání Díla z důvodů prokazatelného
nedodržení zákonem stanoveného termínu pro vyjádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné
právní jednání na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů veřejné moci a jiných
obdobných subjektů, ne však poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byť i jen
částečného) Zhotovitele, prodlužuje se termín dokončení a předání Díla o počet dní
takového Zhotovitelem nezaviněného prodlení. Totéž platí i v situaci, kdy Objednatel
přeruší z jakéhokoli důvodu provádění prací na Díle dle článku III. odstavce 4 Smlouvy.
O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které mají vliv na termín dokončení
a předání Díla, bude učiněn oprávněnými osobami obou smluvních stran odsouhlasený
písemný zápis s uvedením změn termínů dokončení a předání Díla nebo jeho částí.

4. Objednatel a oprávněné osoby Objednatele jsou oprávněni v průběhu trvání této
Smlouvy přerušit provádění prací na Díle po nezbytně nutnou dobu na základě
jednostranného písemného oznámení doručeného Zhotoviteli s tím, že přerušení
nastává ke dni doručení takového oznámení Zhotoviteli. V souvislosti s přerušením prací
na Díle podle předchozí věty nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla v souladu s § 2593 občanského
zákoníku a v souladu se Smlouvou.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím oprávněných osob,
za které se považují zaměstnanci Objednatele, externí technický dozor investora,
případně jiné oprávněné nebo pověřené osoby.

7. Zhotovitel je povinen Objednateli, resp. oprávněným osobám Objednatele, umožnit v
průběhu realizace Díla kontrolu a zkoušku Díla a jakékoliv jeho části, aby se mohli ujistit,
že Dílo je prováděno v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je dále povinen provést Dílo
v souladu s pokyny oprávněných osob Objednatele.

8. Vady a nedodělky Díla zjištěné v průběhu provádění Díla je Zhotovitel povinen odstranit
na svoje náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vady nebo nedodělku
nemohou být odstraněny neprodleně, tak je Zhotovitel povinen vady nebo nedodělky
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odstranit bez zbytečného odkladu, tj. nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejich 
zjištění, pokud se s Objednatelem písemně nedohodne na jiné lhůtě. 

9. Práce, dodávky a služby vynucené kontrolou provádění Díla či zkouškami se nepovažují
za změnu Díla a nemají vliv na výši ceny Díla ani na dobu plnění, pokud nebude
smluvními stranami písemně sjednáno jinak.

IV. 
Cena Díla 

1. Smluvní strany se dohodly na ceně Díla ve výši:

Cena Díla v Kč celkem bez DPH: 1.872.993,15 
DPH 21% v Kč:    393.328,56 
Cena Díla v Kč celkem vč. DPH:  2.266.321,71 
Slovy: 
dvamilionydvěstěšedesátšesttisíctřistadvacetjednakorunčeskýchsedmdesátjedna 
haléřů 

DPH bude k ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

2. Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla včetně
veškerých daní, cel, licencí, využití patentů, know-how, poplatků, nákladů spojených
s dopravou do místa plnění, balného, náklady Zhotovitele související s provedením
všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality, parametrů Díla a
zajištění dalších podkladů, certifikátů a atestů, které Zhotovitel zajistí pro úspěšný
průběh přejímacího řízení, včetně nákladů spojených se zřízením a odstraněním
staveniště a jiných nákladů souvisejících, a dále zahrnuje i zisk Zhotovitele.

3. Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou a je překročitelná pouze za podmínek uvedených
ve Smlouvě. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, který předložil ve své Cenové
nabídce. Pokud se ukáže, že rozpočet není úplný, jde toto k tíži Zhotovitele. Faktická
neúplnost rozpočtu nemůže mít vliv na cenu Díla ani na dobu plnění.

4. Cena Díla může být upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí
Díla, které Objednatel nařídil formou méněprací neprovádět nebo které na základě
předchozího projednání a písemném souhlasu Objednatele nebyly provedeny. Náklady
na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a
nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu uvedeného v Cenové nabídce.

5. Cena Díla může být upravena započtením veškerých nákladů na provedení těch částí
Díla, které představují objednatelem písemně odsouhlasené vícepráce v souladu se
Smlouvou a jsou prováděny nad rámec množství nebo kvality uvedené v Projektové
dokumentaci, ve Smlouvě, v Zadávací dokumentaci a Cenové nabídce Zhotovitele.

6. Vyskytnou-li se při provádění Díla vícepráce nebo méněpráce, je Zhotovitel povinen
provést jejich přesný soupis a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení. Při
vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je Zhotovitel povinen vícepráce vyčíslit
samostatně tak, aby překročení nejvyšší přípustné ceny z tohoto důvodu bylo
Objednatelem přezkoumatelné.

7. V případě změn u prací nebo dodávek, které nejsou v položkovém rozpočtu v Cenové
nabídce uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě směrných cen cenové
soustavy URS a katalogu stavebních prací. V případě změn u prací nebo dodávek, které
jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě
jednotkové ceny dané práce nebo dodávky v položkovém rozpočtu v Cenové nabídce.

8. Veškeré změny ceny Díla uvedené výše a které nejsou součástí Díla dle Smlouvy, musí
být vždy před realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem a musí být uzavřen
dodatek Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede některé z takových prací nebo dodávek bez
uzavřeného dodatku Smlouvy, odmítne Objednatel jejich úhradu.

9. Cena Díla může být navýšena v průběhu trvání smlouvy pouze v případě, že dojde ke
změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši
nabídkové ceny, a to v případě změny sazby DPH.
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10. Vyjma případů uvedených ve Smlouvě Zhotovitel nemůže žádat zvýšení ceny Díla, a to
ani proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno, pokud
se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.

11. Související práce, dodávky a činnosti dle čl. II. odst. 5 jsou předmětem Smlouvy a jako
takové jsou zahrnuty do ceny Díla, a to i tehdy, když nejsou uvedeny ve výkazu výměr
samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění těchto souvisejících položek do
jednotkových cen výkazu výměr v Cenové nabídce. Provedení souvisejících činností
nebude fakturováno samostatnými položkami (pokud je výkaz výměr jako samostatné
položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek výkazu výměr v Cenové
nabídce.

12. V případě prací nebo dodávek vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou nebo
v případě prací nebo dodávek uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního nebo
vadného plnění Zhotovitele nese náklady na tyto práce nebo dodávky v plné výši
Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

13. Provedené práce až do 90 % celkové ceny Díla budou zhotovitelem účtovány postupně
na základě dílčích faktur ne však častěji než 1x za měsíc, a to na základě Objednatelem
písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu skutečně řádně provedených prací a
dodávek. Zbylých 10 % celkové ceny Díla bude zhotovitel oprávněn Objednateli
vyúčtovat na základě konečné faktury za současného splnění všech těchto podmínek:
- po řádném dokončení Díla bez vad a nedodělků a po předání Díla jako celku

Objednateli,
- po odstranění případných vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímacím řízení,
- po splnění veškerých dalších povinností podle Smlouvy,
- po získání pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu,

resp. po získání všech souhlasů a stanovisek orgánů veřejné moci, případně jiných
dotčených subjektů, nutných k užívání Díla, jsou-li taková rozhodnutí, souhlasy nebo
stanoviska vyžadována právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Vystavení dílčích faktur nemá vliv na odpovědnost zhotovitele dle čl. VIII. Smlouvy. 
Předmět Díla podle Smlouvy bude realizován bez záloh. 

V. 
Platební podmínky 

1. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude mít splatnost nejméně 30 dnů ode dne
doručení Objednateli a musí obsahovat správné údaje a mít náležitosti a přílohy dle
Smlouvy a obecně závazných právních předpisů.

2. Ke každé faktuře bude přiložen soupis provedených prací a dodávek (položkově) včetně
cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle Cenové nabídky. Soupisy pro
provedených prací a dodávek, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být
odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem Objednatele a oprávněnou osobou
Objednatele.

3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu
provedených prací a dodaných věcí, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a
dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i
neodsouhlasené práce nebo dodávky, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část
faktury, se kterou souhlasí. Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou
zbývající části faktury a Zhotovitele nemůže na tuto zbývající část faktury uplatňovat
žádné sankce.

4. Práce nebo dodávky, které Zhotovitel provedl bez souhlasu Objednatele o své újmě nad
rámec předmětu Díla tak, jak je popsáno v článku II. Smlouvy, se do soupisu prací
nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny Díla, vyjma případů, kdy se
strany písemně dohodnou jinak, a to formou dodatku Smlouvy.

5. Cena Díla bude Objednatelem uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Faktura se považuje za
zaplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele ve prospěch
Zhotovitele.
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6. Objednatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu
Zhotoviteli do 14 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje
nebo byla vystavena v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy. Konkrétní důvody
je Objednatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Důvodným vrácením faktury
přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží
znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury.

7. Faktura bude zaslána na kontaktní a zasílací adresu Objednatele.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že má zveřejněn účet

v registru plátců DPH. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet
Zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby
zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, Objednatel
uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen Zhotoviteli až po zveřejnění
čísla účtu v registru plátců DPH. V případě, že účet nebude zveřejněn do uplynutí lhůty
stanovené Objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně
Zhotovitele.

9. Pokud je před odesláním platby (před zaplacením faktury) o Zhotoviteli zveřejněna dle
§106a zákona o dani z přidané hodnoty způsobem umožňujícím dálkový přístup
skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, a vzniká tak ručení dle §109 odst. 3
zákona o dani z přidané hodnoty, bere Zhotovitel na vědomí, že Objednatel zaplatí na
účet Zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH a DPH zaplatí přímo na účet
správce daně. O takovémto postupu Objednatel dodatečně písemně Zhotovitele
informuje.

10. Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které
se Objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na Objednatele
aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

11. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na
jakékoli peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez
dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoli části ceny Díla.

VI. 
Předání Díla 

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho
dokončením v rozsahu sjednaném Smlouvou a protokolárním předáním Objednateli
v dohodnutém čase. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré
práce a dodávky, je plně funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se Smlouvou
a jsou doloženy veškeré požadované doklady, zejména dokumentace skutečného
provedení Díla, zápisy, výchozí revize a protokoly vyžadovanými příslušnými právními
předpisy a technickými normami, dále předepsané certifikáty, prohlášení o shodě a další
dokumenty vyžádané orgány veřejné moci.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do tří dnů od Zhotovitelovy
výzvy. Objednatel se zavazuje přejímání Díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného
odkladu ho dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání Díla.

4. Předáním Díla se rozumí jeho předání Zhotovitelem a převzetí Objednatelem, které bude
provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který podepíší oprávnění zástupci
obou smluvních stran. Odmítne-li Objednatel Dílo převzít, např. tím, že odmítne
podepsat převzetí Díla v zápise (předávacím protokolu), Dílo není předáno. Za
Objednatele je oprávněn převzít Dílo ředitel, kontaktní osoba uvedená v záhlaví
Smlouvy, vedoucí oddělení Objednatele, některý ze zástupců těchto osob nebo jiná
oprávněná osoba.

5. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla též pro vady a nedodělky, které samy o
sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání Díla. Pokud Objednatel takové Dílo
převezme, zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání
řádnému užívání Díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen



9 

vytknuté vady nebo nedodělky ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy 
odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky odstraněny v této lhůtě, je Objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII. odst. 5 Smlouvy. 

6. Jestliže Objednatel odmítnul Dílo převzít, neboť při přebírání Díla zjistil, že Dílo trpí
vadami nebo nedodělky, protokol o předání a převzetí Díla nepodepíše, ale pouze
zaznamená důvody odmítnutí převzetí Díla do zápisu o odmítnutí převzetí Díla, případně
přímo do předávacího protokolu, kde současně vytkne vady nebo nedodělky, které při
přejímce Díla zjistil. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve lhůtě
stanovené podle čl. VIII. odst. 4 Smlouvy odstranit. Nebudou-li vady nebo nedodělky
odstraněny v této lhůtě, je Objednatel oprávněn postupovat obdobně dle článku VIII.
odst. 5 Smlouvy.

7. V případě sporu o to, zda předávané Dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že
tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém
případě Zhotovitel.

8. Po odstranění vad nebo nedodělků bude opět sepsán mezi smluvními stranami písemný
protokol. Objednatel však v žádném případě nemá povinnost převzít Dílo, pokud
vykazuje vady nebo nedodělky.

9. Zhotovitel odpovídá za soulad mezi dokumentací skutečného provedení stavby a reálně
zhotoveným Dílem. Dojde-li po dokončení Díla k jeho dodatečným změnám Zhotovitelem
(například v souvislosti s odstraňováním závad apod.), je Zhotovitel povinen předat
Objednateli novou doplněnou dokumentaci skutečného provedení stavby, a to ve formě
uvedené ve Smlouvě.

VII. 
Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem Díla je po celou dobu provádění Díla Objednatel, vyjma těch materiálů a
zařízení, která ještě nebyla do Díla zabudována nebo instalována a ze strany
Objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet Díla a jemu
odpovídající fakturace Zhotovitele).

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle od počátku zhotovování (nejpozději ode dne
předání staveniště Zhotoviteli) do předání Díla Objednateli.

3. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných
právních předpisů a této Smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.
Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na
vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní
strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností
vylučujících odpovědnost.

4. Vznikne-li na Díle nebo jakékoliv části Díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době
do přechodu nebezpečí škody na Díle na Objednatele, Zhotovitel bez zbytečného
odkladu na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede Dílo do
bezvadného stavu a do souladu s podmínkami Smlouvy. Zhotovitel je povinen
zabezpečit Dílo a místo plnění Díla (staveniště) tak, aby nedocházelo ke škodám.
V případě nedodržení této povinnosti hradí Zhotovitel vzniklou škodu.

5. Dnem protokolárního předání a převzetí staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré
prostory staveniště, a to až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí Díla bez
vad a nedodělků. Všechny prostory, které Zhotovitel užíval, budou při předání Díla
navráceny Objednateli v původním stavu.

6. Pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí škodu Objednateli nebo třetím
osobám, je Zhotovitel povinen ji bez zbytečného odkladu odstranit, a to uvedením do
předešlého stavu; není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v
penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Pokud Zhotovitel nebo jeho
poddodavatel způsobí Objednateli nebo třetím osobám škodu, je Objednatel oprávněn
až do úplného odstranění škody (případně až do úplné úhrady škody v penězích)
Zhotovitelem pozdržet úhradu faktury Zhotovitele; Objednatel v takovém případě není
v prodlení s úhradou faktury Zhotovitele.
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7. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu Smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu,
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem
Objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti s rozsahem pojištění
nejméně ve výši pětinásobku sjednané ceny Díla včetně DPH. Zhotovitel se zavazuje, že
po celou dobu trvání Smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí
větě.  Doklad o pojištění, tedy kopii pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu, je
Zhotovitel povinen doložit Objednateli nejpozději před uzavřením Smlouvy. Stejné
podmínky je Zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů.

8. Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi
pracovníkovi Zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem
nebo opominutím Objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit
Objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým
pracovním úrazem.

VIII. 
Odpovědnost za vady Díla 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za provedené Dílo po záruční dobu 60 (šedesát)
měsíců ode dne odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolů o
předání a převzetí Díla nebo podpisem předávacího protokolu Díla, nebude-li v něm
uvedena žádná vada či nedodělek.

2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení Díla, za správnost a
úplnost provedení prací uvedených ve Smlouvě, a to v rozsahu dle Smlouvy,
technologických předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel
po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost Díla, tj. zejména odpovídá za
všechny vlastnosti, které má mít Dílo dle Smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů
Objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné Dílo,
jeho součásti a příslušenství, vztahují, a dále za to, že Dílo bude po záruční dobu
způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová
smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část Díla stanoví výrobce
dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Celé Dílo, i každá jeho
jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům Smlouvy, účelu jeho použití, má vady
materiálu nebo instalovaného zařízení, výrobní vady, vady stavebních prací nebo vady
prací souvisejících profesí či vady technického zpracování, vady zjevné či skryté, vady
právní či faktické, Dílo nebo jeho část není plně funkční, a to jednotlivé jeho části nebo
jako funkční celek, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou,
Objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Jakákoliv vada nebo nedodělek na Díle, který se vyskytne v průběhu provádění Díla,
nebo při přijímacím řízení nebo později před zahájením běhu záruční doby nebo v
průběhu záruční doby, bude Objednatelem oznámen bez zbytečného odkladu písemně
Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen sdělit Objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději
do tří kalendářních dnů od doručení reklamace. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci
uznává a odstranění vady nebo nedodělku provede ve lhůtách podle článku VIII. odst. 4
Smlouvy.

4. Zhotovitel odstraní veškeré vady nebo nedodělky na své vlastní náklady ve lhůtě
dohodnuté písemně s Objednatelem. Nedohodnou-li se smluvní strany písemně na lhůtě
pro odstranění vad nebo nedodělků, je Zhotovitel povinen veškeré vady nebo nedodělky
odstranit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě třiceti kalendářních dnů ode dne, kdy byl
k tomu Objednatelem vyzván (lhůta pro odstranění vad nebo nedodělků).

5. Neodstraní-li Zhotovitel vady Díla nebo nedodělky ve lhůtě pro odstraněné vad nebo
nedodělků nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady nebo nedodělky neodstraní,
může Objednatel mimo jiná svá práva Objednatele z vadného plnění stanovená
Smlouvou nebo v občanském zákoníku po předchozím vyrozumění Zhotovitele vadu
nebo nedodělek odstranit sám na náklady Zhotovitele nebo ji nechat odstranit na
náklady Zhotovitele třetí osobou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli výdaje, které
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souvisejí s odstraněním vad nebo nedodělků, jejichž odstranění zajistil Objednatel, a 
vzniklou škodu, a to do třiceti dnů po obdržení písemné výzvy k jejich úhradě. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí Díla, odstranění vad nebo nedodělků, se
záruční doba Díla nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být Dílo nebo
jeho část v důsledku zjištěné vady nebo nedodělku užíváno vůbec nebo mohlo být
užíváno jen v rozsahu nižším než obvyklém.

7. Odstranění vady nebo nedodělku nemá vliv na nárok Objednatele vůči Zhotoviteli na
zaplacení smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami nebo nedodělky Díla.

8. Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí Objednatel platit část ceny Díla odhadem
přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který
znamená podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele, Objednatel nemusí uhradit
celou cenu Díla, a to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku Zhotovitelem a
po převzetí Díla Objednatelem. Nezaplacením ceny Díla nebo její části podle tohoto
odstavce nemá za následek prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla a Zhotovitel
v takovém případě nemůže vůči Objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní
pokuty ani jakékoli jiné sankce.

9. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nebo nedodělky způsobem požadovaným
Objednatelem i v případě společné odpovědnosti s třetí osobou (§ 2630 občanského
zákoníku).

IX. 
Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání
Díla smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byť i
započatý, den prodlení.

2. Vyjma případů uvedených v čl. V. odst. 3, 6 a 11, čl. VII. odst. 6 a čl. VIII. odst. 8, čl. IX.
odst. 8 Smlouvy je Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli za prodlení s úhradou
faktury spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení stanovený nařízením vlády
č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně právním předpisem, který
upravuje zákonný úrok z prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním vady nebo nedodělku, zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny Díla včetně DPH za každý, byt' i započatý,
den prodlení.

4. Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn podle článku VII. odst. 7 Smlouvy
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

5. Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele neuvedené v tomto článku IX. Smlouvy
se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny
Díla včetně DPH za každé jednotlivé porušení takové povinnosti.

6. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dnů ode dne doručení výzvy
k úhradě druhé smluvní straně.

7. Zaplacení smluvní pokuty Objednateli nezbavuje Zhotovitele závazku splnit své
povinnosti dané mu Smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok
Objednatele na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností Zhotovitelem.

8. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, popřípadě náhradu škody, na které mu
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na
kteroukoli úhradu příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení Smlouvy.
Objednatel je v takovém případě oprávněn uhradit fakturu Zhotovitele částečně;
Objednatel v takovém případě není v prodlení s úhradou té části faktury Zhotovitele,
která odpovídá výši částky, která byla Objednatelem započtena podle věty první tohoto
odstavce. Nárok na smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn odečíst
od částky fakturované Zhotovitelem.

X.  
Odstoupení od Smlouvy 
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1. Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo Smlouva.
Odstoupením od Smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od
Smlouvy, na náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.

2. Za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem se považuje zejména to, když Zhotovitel
a) brání nebo jinak znemožňuje Objednateli provedení kontrol nebo zkoušek Díla nebo

jeho části,
b) nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi

pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné
bezpečnostní předpisy a pravidla,

c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností
stanovených mu Smlouvou, např. s předáním dokončeného Díla Objednateli,

d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí Dílo v souladu se Smlouvou;
e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) Díla či závažně porušil technologické postupy

při provádění Díla;
f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení

(insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku
Zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku
Zhotovitele, bylo rozhodnuto o zrušení Zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace;

g) pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal podle Smlouvy a/nebo jejichž
provedení je podmínkou řádného provedení Díla;

h) poruší povinnost být pojištěn podle článku VII. odst. 7 Smlouvy.
3. V případě odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části

smluvní ceny Díla odpovídající rozsahu již provedeného Díla po odečtení částek
připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze Smlouvy.

4. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla Smlouvu ukončit výpovědí,
v tomto případě má Objednatel povinnost Zhotoviteli uhradit náklady spojené s aktuální
rozestavěností Díla včetně nákladů vynaložených v souvislosti s přípravou realizace
další části Díla po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele vyplývající ze
Smlouvy. Výpovědní lhůta činí jeden kalendářní měsíc a počíná běžet prvním dnem
kalendářního měsíce bezprostředně následujícím po kalendářním měsíci, ve kterém byla
výpověď doručena protistraně. V průběhu výpovědní doby nebude Zhotovitel realizovat
činnosti a vynakládat tím další náklady související s realizací další části Díla.

5. Pro případ odstoupení od Smlouvy, výpovědi nebo ukončení Smlouvy jiným způsobem
a) se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem

určené osobě na dobu do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hmoty,
zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu, které
jsou nutné k pokračování prací na Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla.
Dosud nezaplacený materiál, hmoty a zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném
pracovišti nebo ve výrobě či skladu se Zhotovitel zavazuje Objednateli prodat na jeho
žádost ke dni odstoupení od Smlouvy za ceny podle Cenové nabídky, a nejsou-li
uvedené v Cenové nabídce, tak za ceny obvyklé v den podpisu Smlouvy;

b) má Zhotovitel povinnost nejpozději do deseti pracovních dnů vyklidit a zpět předat
Objednateli staveniště vyjma konkrétních případů, ve kterých jej Objednatel požádá o
součinnost podle předchozího bodu a);

c) je Zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů od ukončení Smlouvy
vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti se Smlouvou, a předat
Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití;

d) nemá Zhotovitel nárok na vrácení Díla nebo jeho částí, které byly již předány
Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků Díla předaných či uskladněných v Areálu;

e) je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy;

f) nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této
Smlouvy přesahují (např. závazky smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních
sankcí, z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost
úhrady nákladů spojených s aktuální rozestavěností Díla apod.).
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XI.  
Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně; písemnými příkazy Objednatele
ohledně způsobu provádění Díla je však Zhotovitel vázán.

2. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí změny okolností. Smluvní strany souhlasně
prohlašují, že plnění jedné ze stran není v hrubém nepoměru k tomu, co poskytuje
druhá strana.

3. Zhotovitel není oprávněn předmět Díla prodat ve smyslu § 2609 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další

technické normy a právní předpisy, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se
zejména činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního
prostředí, a případné pokyny vydané výrobci materiálů nebo jiných částí Díla.

5. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo
odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění
podmínky nabídky.

6. Smluvní strany se ujednaly, že zásilku odeslanou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb doporučeně na adresu sídla druhé smluvní strany, případně na jinou
adresu pro doručování, uvedenou ve Smlouvě, popřípadě na adresu druhé smluvní
straně prokazatelně sdělenou po uzavření Smlouvy, budou považovat za doručenou
příslušné smluvní straně třetího pracovního dne po dni odeslání této zásilky, a to i
v případě, že adresát si zásilku nepřevzal. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku
učiněnou e-mailem považují za doručenou následujícího pracovního dne od jejího
odeslání na elektronickou adresu, kterou smluvní strana prokazatelným způsobem
druhé smluvní straně sdělí nebo kterou smluvní strana k elektronické komunikaci
používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou budou smluvní strany považovat za
doručenou druhé smluvní straně v souladu s právními předpisy, které upravují
doručování do datové schránky.

7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo
v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a
rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č.
99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným
soudem pro řešení veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu
založeného Smlouvou a s tímto právním vztahem souvisejících, bude v případech, kdy
není stanovena výlučná příslušnost soudu, věcně příslušný soud ve statutárním městě
Pardubice.

8. Veškeré povinnost Zhotovitele podle Smlouvy se vztahují stejným způsobem na
každého poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění Díla podle
Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého
poddodavatele, svého pracovníka či jiného pracovníka, kterým Zhotovitel nebo
poddodavatel jakýmkoli způsobem umožnil působit na plnění Díla podle Smlouvy.

9. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických
záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto
Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze
smluvních stran.

10. Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení
ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

11. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této
Smlouvy ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, územních finančních
orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu
kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.

12. Zhotovitel je podle právních předpisů o finanční kontrole ve veřejné správě povinen
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
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13. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat
druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité
pro řádné plnění této Smlouvy. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude
probíhat prostřednictvím Oprávněných osob, statutárních zástupců smluvních stran,
popř. jimi pověřených pracovníků.

14. Smluvní strany se dohodly, že veškerou komunikaci týkající přípravy a realizace Díla
budou uskutečňovat v průběhu řádných a mimořádných kontrolních dnů. Organizaci a
administraci kontrolních dnů zajistí Zhotovitel na základě instrukcí Objednatele. Účast
oprávněných osob na kontrolních dnech je povinná, oprávněné osoby mohou být
nahrazeny pouze statutárními zástupci smluvních stran.

15. Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím
pověřit třetí stranu, např. technický dozor Objednatele. Z průběhu kontrolních dnů budou
činěny zápisy, které budou distribuovány prostřednictvím e-mailu, na následujícím
kontrolním dni budou zápisy schvalovány a stanou se součástí zápisů ve stavebním
deníku. Stavební deník bude veden v souladu s právními předpisy o územním plánování
a stavebním řádu a bude předán Objednateli spolu s ostatní dokumentací Stavby
v rámci předání a převzetí Díla.

XII. 
Zpracování osobních údajů 

1. Ve smyslu Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů, dále jen „GDPR“) je Objednatel správcem osobních údajů fyzických
osob Zhotovitele uvedených v této smlouvě (dále jen „Osobní údaje“) a tyto fyzické
osoby jsou subjektem údajů. Správce podle čl. 13 GDPR níže sděluje subjektu údajů tyto
informace:

2. Totožnost a kontaktní údaje správce jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy a dále jsou
následující: E-mailová adresa: podatelna.soa@ahapa.cz. ID datové schránky: 6msaiwp.

3. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů – e-mailová adresa:
poverenec@ahapa.cz, poštovní adresa: Pověřenec GDPR SOA v Hradci Králové, Karla
IV. 42, P. O. Box C34, 530 01 Pardubice.

4. Účel zpracování Osobních údajů: Hospodaření s majetkem státu, ochrana majetku státu,
plnění závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

5. Právní základ pro zpracování: Čl. 6 odst. 1 písm. b) a c) GDPR – zpracování nezbytné
pro splnění smlouvy, nezbytné pro plnění právní povinnosti podle dále uvedených
zákonů a prováděcích předpisů k těmto zákonům ve znění pozdějších předpisů: zákon č.
89/2012 Sb., občanský zákoník; zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a
jejím vystupování v právních vztazích; zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o
právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský
zákon); zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 340/2015 o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
(zákon o registru smluv); zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě; zákon č. 499/2004 Sb.,
o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

6. Doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy: Osobní údaje budou uloženy do
provedení skartačního řízení po uplynutí skartační lhůty, která činí nejvýše 10 let po
ukončení platnosti smlouvy. Vyžadují-li právní předpisy upravující archivnictví a spisovou
službu delší dobu zpracování, budou Osobní údaje uchovány po dobu vyžadovanou
těmito předpisy.

7. Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má podle čl. 15 GDPR právo na přístup k Osobním
údajům, které se ho týkají, podle čl. 16 GDPR právo požadovat po správci opravu
nepřesných Osobních údajů, podle čl. 17 GDPR právo na výmaz Osobních údajů, které
se ho týkají. Právo na výmaz nelze uplatnit, pokud jde o zpracování pro účely archivace
ve veřejném zájmu, výmaz Osobních údajů se dle čl. 17 odst. 3 písm. d) GDPR proto v
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archivních souborech uložených ve Státním oblastním archivu v Zámrsku neprovádí. 
Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování Osobních údajů subjektu 
údajů v případech vyjmenovaných v čl. 18 GDPR. Subjekt údajů má právo požadovat, 
aby ho správce informoval o příjemcích Osobních údajů podle čl. 19 GDPR. Ustanovení 
čl. 16, 18 a 19 GDPR se nepoužijí, jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely 
archivnictví. Správce neprovádí zpracování Osobních údajů automatizovaně, právo na 
přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR se proto neuplatní. Vzhledem k výše uvedeným 
účelům zpracování osobních údajů a ke skutečnosti, že správce neprovádí zpracování 
nezbytné pro splnění úkolu podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR ani nezbytné z důvodu 
oprávněných zájmů podle písm. f) téhož odstavce, se právo vznést námitku proti 
zpracování podle čl. 21 GDPR neuplatní. Subjekt údajů má právo podat stížnost u 
dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Poštovní adresa: 
ÚOOÚ, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mailová adresa: posta@uoou.cz, ID datové 
schránky: qkbaa2n. 

8. Při zpracování Osobních údajů správcem nedochází k automatizovanému rozhodování
ani k profilování.

9. Příjemci, případně kategorie příjemců: Osobní údaje mohou být předkládány při kontrolní
činnosti kontrolním orgánům, ve správním řízení nebo v řízení o přestupku správním
orgánům, v trestním řízení orgánům činným v trestním řízení, v soudním řízení soudům.
Soukromoprávní smlouvy, jejichž stranou je Česká republika, s výjimkami v zákoně
uvedenými, se povinně uveřejňují v registru smluv. Smlouvy se v registru zveřejňují
anonymizované.

10. Správce nepředává ani nemá v úmyslu předat Osobní údaje do třetí země nebo
mezinárodní organizaci.

11. Poskytnutí Osobních údajů je zákonným požadavkem, nezbytným pro identifikaci
smluvní strany a pro plnění předmětu smlouvy. Zároveň je poskytnutí Osobních údajů
požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy, tedy předpokladem nezbytným
pro uzavření smlouvy. Uvedení fakturačních údajů a dalších údajů vyžadovaných
právními předpisy a smlouvou při fakturaci je podmínkou úhrady ceny.

12. Aktuální kontaktní údaje správce, kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních
údajů, jakož i další informace o zpracování osobních údajů zveřejňuje správce na
základě § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a to na webové
adrese https://vychodoceskearchivy.cz/gdpr/.

XIII.  
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a je uzavřena dnem jejího podepsání oprávněnými osobami
za obě smluvní strany.

2. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv
na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany
mají povinnost takové ujednání bez zbytečného odkladu nahradit smluvním ujednáním
bezvadným.

3. Smluvní strany sjednávají, že § 564 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text Smlouvy je možné
pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost
měnit Smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují. Za písemnou formu není pro tento
účel považována výměna e-mailových zpráv. Neplatnost dodatků z důvodu nedodržení
formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.

4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.,
v platném znění, s výjimkou dle ust. § 3 cit. zákona. Podléhá-li Smlouva uveřejnění
v registru smluv, uveřejnění zajistí Objednatel. V takovém případě Smlouva nabývá
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část
Smlouvy včetně příloh nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, v platném znění).

5. Smlouva je sepsána elektronicky s datem dle elektronického podpisu.
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6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka Zhotovitele 
Příloha č. 2: Stavební úpravy v SOkA Náchod zhotovenou KS architekti, tedy Ing. arch. 

Janem Ságlem, IČ: 74160796 (Projektová dokumentace) v elektronické podobě 

Zhotovitel před podpisem této smlouvy provedl kontrolu všech náležitostí Projektové 
dokumentace v elektronické podobě a potvrzuje, že Projektovou dokumentaci převzal 
kompletní a že tato svým rozsahem a obsahem odpovídá Projektové dokumentaci 
vyhotovené v originální listinné podobě. 

Objednatel: 
V Hradci Králové dne dle 
elektronického podpisu 

Zhotovitel: 
V Náchodě dne dle elektronického 
podpisu 

Mgr. Ivo Šulc 
ředitel 

Pavel Sedláček – jednatel společnosti 
PS - STAV Náchod s.r.o. 

Počet stran: 16 
Přílohy: 2 
Počet příloh: 32 stran a 11 elektronických dokumentů 
Spisový znak/skart. znak a lhůta: 1.3.1.1./V10 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Státní oblastní archiv v Hradci Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9027

15,00% 0,00

9027

Stavební úpravy v SOkA Náchod

1 872 993,15

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 266 321,71CZK

21,00% 393 328,56

0,00
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http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Stavba:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Hradci Králové Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy v SOkA Náchod

Ing.Arch. Jan Ságl

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

1 483 056,71SO-01a 1 225 666,70Stavební část

PVC podlahy SO-01b 0,000,00

Rampa 69 223,01SO-01c 83 759,84

ZdravotechnikaSO-01d

471 858,96389 966,08SO-01e Elektroinstalace

64 130,0053 000,00SO-04 Vedlejší náklady

1 872 993,15 2 266 321,71

0,000,00SO-02 Nákladní výtah

0,000,00SO-03 Nákladní plošina

163 516,21135 137,36
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Státní oblastní archív v Hradci Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 225 666,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 225 666,70 21,00% 257 390,01

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 483 056,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01a - Stavební část
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 225 666,70

HSV - Práce a dodávky HSV 680 978,92

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 95 060,57

    4 - Vodorovné konstrukce 580,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 349 884,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 808,03

    997 - Přesun sutě 102 313,57

    998 - Přesun hmot 11 332,09

PSV - Práce a dodávky PSV 544 687,78

    751 - Vzduchotechnika 11 046,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 728,45

    766 - Konstrukce truhlářské 213 273,92

    771 - Podlahy z dlaždic 171 656,41

    777 - Podlahy lité 3 765,36

    781 - Dokončovací práce - obklady 116 090,85

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 25 126,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archív v Hradci Králové Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 225 666,70

D HSV Práce a dodávky HSV 680 978,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 95 060,57

SO-01a - Stavební část

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01a - Stavební část

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 K 317142422.XLA
Překlad nenosný pórobetonový Ytong NEP 100-1250 dl 

přes 100 do 1250 mm
kus 4,000 633,54 2 534,16

VV 1+3 4,000

2 K 317168061 Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm kus 2,000 2 570,00 5 140,00

3 K 317944325
Válcované nosníky č.24 a vyšší dodatečně osazované 

do připravených otvorů
t 0,503 85 500,00 43 006,50

VV "I260"6,0*41,90*2*0,001 0,503

4 K 340271045
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 

m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm
m2 1,800 1 010,00 1 818,00

VV 0,9*2,0 1,800

5 K 342272225.XLA
Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou maltu 

tl 100 mm
m2 20,860 641,92 13 390,45

VV (3,75+2,150+1,70)*3,35 25,460

VV -0,9*2,0-0,7*2,0*2 -4,600

VV Součet 20,860

6 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 16,203 995,00 16 121,99

VV 6,35*3,35 21,273

VV -2,5*1,2-0,9*2,30 -5,070

VV Součet 16,203

7 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 13,950 115,00 1 604,25

VV 6,35+3,75+2,150+1,70 13,950

8 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 

kotvami
m 26,800 133,00 3 564,40

VV 3,35*2*4 26,800

9 K 346244354a
Obezdívka závěsné toalety ploch rovných tl 100 mm z 

pórobetonových přesných tvárnic
m2 3,690 1 450,00 5 350,50

VV (2,150+1,95)*0,9 3,690

10 K 346244382
Plentování jednostranné v přes 200 do 300 mm 

válcovaných nosníků cihlami
m2 3,120 811,00 2 530,32

VV 6,0*0,26*2 3,120

D 4 Vodorovné konstrukce 580,00

11 K 413232221
Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v přes 150 do 

300 mm
kus 2,000 290,00 580,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 349 884,66

12 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 5,400 196,00 1 058,40

VV 6,0*0,3*3 5,400

Pletivo na I 260

13 K 611321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stropů rovných nanášená ručně
m2 91,370 382,00 34 903,34

VV "1,04 -1,09, 1,10c-1,12"

VV 9,97+7,59+4,18+1,62+1,87+6,96+6,32+36,5+16,36 91,370

14 K 611321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stropů 

za každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 182,740 82,70 15 112,60

VV 91,37*2 182,740

15 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 331,640 164,00 54 388,96

VV "1,04"

VV (4,20+2,45+1,40)*2*3,35 53,935

VV "1,05"

VV (3,75+1,95)*2*3,35 38,190

VV "1,06-1,08"

VV (2,150+1,95)*2*1,35 11,070

VV (0,95+1,7)*2*1,35 7,155

VV (1,10+1,70)*2*1,35 7,560

VV "1,09"(2,90+2,40)*2*3,35 35,510

VV "1,10c"(2,95+2,4)*2*3,35 35,845

VV "1,11"(6,35+5,85)*2*3,35 81,740

VV "1,12"(6,35+2,70)*2*3,35 60,635

VV Součet 331,640

16 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 369,840 270,00 99 856,80

VV "1,04"

VV (4,20+2,45+1,40)*2*3,35 53,935

VV "1,05"

VV (3,75+1,95)*2*3,35 38,190

VV "1,06-1,08"

VV (2,150+1,95)*2*3,35 27,470

VV (0,95+1,7)*2*3,35 17,755

VV (1,10+1,70)*2*3,35 18,760

VV "1,09"(2,90+2,40)*2*3,35 35,510

VV "1,10c"(2,95+2,4)*2*3,35 35,845

VV "1,11"(6,35+5,85)*2*3,35 81,740
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "1,12"(6,35+2,70)*2*3,35 60,635

VV Součet 369,840

17 K 612321191
Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně
m2 739,680 78,40 57 990,91

VV 369,84*2 739,680

18 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 15,850 878,00 13 916,30

VV (2,0*2+1,8)*0,25 1,450

VV 1,20*3*0,25*3 2,700

VV (1,2*2+0,6)*3 9,000

VV 1,8*3*0,25*2 2,700

VV Součet 15,850

19 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 14,760 36,40 537,26

VV 1,20*1,20*2 2,880

VV 0,6*1,20*3 2,160

VV 1,8*1,8*3 9,720

VV Součet 14,760

20 K 631311124
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 6,932 4 420,00 30 638,56

VV "1,04 -1,09, 1,10c

VV (9,97+7,59+4,18+1,62+1,87+6,96+6,32)*0,18 6,932

21 K 631312141
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

prostým
m3 0,870 5 660,00 4 923,35

VV 1,09,1,11,1.12

VV 0,870

22 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 3,851 178,00 685,48

23 K 631361221 Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 216 t 0,108 71 400,00 7 711,20

VV "1,04 -1,09, 1,10c

VV (9,97+7,59+4,18+1,62+1,87+6,96+6,32)*2,16*1,30*0,001 0,108

karisíť do betonových roznášecích podlahových vrstev

24 K 644941111
Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 200 

mm
kus 1,000 69,50 69,50

25 M 55341428 mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 150mm kus 1,000 442,00 442,00

26 K 655000001
Oprava zateplení a omítky venkovní u vchodových 

dveří
soub 1,000 9 650,00 9 650,00

27 K 655000002
Zabezpečení prostor proti prachu a znečištění u 

rekonsrukce
soub 1,000 18 000,00 18 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 121 808,03

28 K 949101112

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 

150 kg/m2

m2 91,370 83,80 7 656,81

VV "1,04 -1,09, 1,10c-1,12"

VV 9,97+7,59+4,18+1,62+1,87+6,96+6,32+36,5+16,36 91,370

Jedná se o kozové lešení  pro vnitřní práce

29 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 91,370 130,00 11 878,10

VV "1,04 -1,09, 1,10c-1,12"

VV 9,97+7,59+4,18+1,62+1,87+6,96+6,32+36,5+16,36 91,370

30 K 953735114
Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 110 

do 140 mm ukládanými na sraz
m 0,900 552,00 496,80

VV 0,45*2 0,900

31 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 30,825 123,00 3 791,48

VV (3,75+1,0+1,0+0,75+1,90+1,1)*3,75 35,625

VV -0,6*2,0-0,6*2,0*3 -4,800

VV Součet 30,825

32 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 3,250 148,00 481,00

VV 1,0*3,25 3,250

33 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MV nebo MVC přes 1 m3
m3 4,845 908,00 4 399,26

VV "1,12"5,0*3,35*0,30 5,025

VV -0,9*2,0*0,30 -0,540

VV "1,04"(1,0*1,20*0,3) 0,360

VV Součet 4,845

34 K 965042131

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 

m2

m3 7,131 4 280,00 30 521,54

VV "1,04 -1,09, 1,10c"

VV (10,23+4,74+7,20+2,12+0,95+6,29+6,96+0,45)*0,18 7,009

VV 0,9*0,9*0,15 0,122
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 7,131

38 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 8,800 369,00 3 247,20

VV 0,8*2,0*1 1,600

VV 0,6*2,0*3 3,600

VV 0,9*2,0*2 3,600

VV Součet 8,800

39 K 968082017
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 

přes 2 do 4 m2
m2 3,240 256,00 829,44

VV 1,8*1,8 3,240

Exteriérové okno

40 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 2,000 320,00 640,00

VV "pro ventilátor"2,0 2,000

41 K 973031326
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl 

do 0,10 m2 hl do 450 mm
kus 2,000 327,00 654,00

VV "pro průvlak"2,0 2,000

42 K 974042567
Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické 

hl do 150 mm š do 300 mm
m 11,300 604,00 6 825,20

VV "m.č. 1,09, 1.11 a 1.12 11,300

43 K 975043111
Podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro 

zatížení do 750 kg/m
m 12,700 530,00 6 731,00

VV 6,35*2 _ nová badatelna 1.11 12,700

44 K 978011191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 91,370 130,00 11 878,10

VV "1,04 -1,09, 1,10c-1,12"

VV 9,97+7,59+4,18+1,62+1,87+6,96+6,32+36,5+16,36 91,370

45 K 978013191

Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 

100 %

m2 311,550 102,00 31 778,10

VV "1,04"

VV (4,20+2,45)*2*3,35 44,555

VV "1,05 1,06"

VV (3,80+4,20)*2*3,35 53,600

VV "1,09"(3,0+2,40)*2*3,35 36,180

VV "1,10"(2,95+2,4)*2*3,35 35,845

VV "1,11"(6,35+4,20)*2*3,35 70,685

VV "1,12"(6,35+4,20)*2*3,35 70,685

VV Součet 311,550

D 997 Přesun sutě 102 313,57

46 K 997013151
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s omezením mechanizace
t 49,608 742,00 36 809,14

47 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 

skládku do 1 km s naložením a se složením
t 49,608 457,00 22 670,86

48 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 694,512 14,20 9 862,07

VV 49,608*14 'Přepočtené koeficientem množství 694,512

49 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 19,395 1 700,00 32 971,50

D 998 Přesun hmot 11 332,09

50 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m t 30,962 366,00 11 332,09

D PSV Práce a dodávky PSV 544 687,78

D 751 Vzduchotechnika 11 046,00

51 K 751000001 M a D ventilátoru s doběhem včetně talířového ventilu kus 2,000 4 200,00 8 400,00

52 K 751510042

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu 

kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 

do 200 mm

m 3,000 882,00 2 646,00

VV

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 728,45

53 K 763121811
Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s 

jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché
m2 21,613 68,70 1 484,81

VV "kuchyn"(2,45+4,2)*3,25 21,613

54 K 998763201
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 14,848 7,99 118,64

Strana 7 z 32



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

54b  SDK stropní kastlík  20*20  krytí VZT odtahu z wc m 2,500 850,00 2 125,00

D 766 Konstrukce truhlářské 213 273,92

55 K 766000001
Montáž a dodávka vchodových dveří plastových 

0,90/2,0m dle specifikace v TZ 
komp 1,000 29 300,00 29 300,00

D00

56 K 766000002
Montáž a dodávka okna plastového 0,90/1,20m dle 

specifikace v TZ 
komp 1,000 11 100,00 11 100,00

Náleží k D00

57 K 766000003
Montáž a dodávka okna dřevěného vnitřního 

2,10*1,10m dle specifikace v TZ 
komp 1,000 12 300,00 12 300,00

Náleží k D06

58 K 766000004
Montáž a dodávka dveří dřevěných vnitřních 0,9*2,30m 

dle specifikace v TZ 
komp 1,000 14 200,00 14 200,00

D06

59 K 766660171
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 

0,8 m do obložkové zárubně
kus 5,000 821,00 4 105,00

60 M 61160051a
dveře jednokřídlé dřevěné CPL do vlhkého prostředí  

plné 700x1970mm vč. kování
kus 2,000 8 020,00 16 040,00

D03

61 M 61160052a
dveře jednokřídlé dřevěné CPL  plné 800x1970mm vč. 

kování
kus 2,000 8 820,00 17 640,00

D07, D08

62 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 3,000 877,00 2 631,00

63 M 61160053
dveře jednokřídlé dřevěné CPL folie plné 900x1970mm 

vč. kování
kus 4,000 7 100,00 28 400,00

D05,D04,D02,D01

64 M 61160053a
dveře jednokřídlé dřevěné CPL do vlhkého prostředí 

plné 900x1970mm vč. kování
kus 4,000 3 300,00 13 200,00

65 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 9,000 1 440,00 12 960,00

VV Součet 9,000

66 M 61182308a
zárubeň jednokřídlá obložková s CPL povrchem tl stěny 

160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm dle PD
kus 8,000 4 400,00 35 200,00

67 M 61182306 zárubeň jednokřídlá obložková dřevěná kus 1,000 6 150,00 6 150,00

68 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 3,000 31,80 95,40

VV 2+1 3,000

69 K 766900001 Montáž a dodávka madla pro invalidy na dveře kus 4,000 2 100,00 8 400,00

70 K 998766202
Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v 

přes 6 do 12 m
% 1 437,514 1,08 1 552,52

D 771 Podlahy z dlaždic 171 656,41

71 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 31,550 59,30 1 870,92

72 K 771151012
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl přes 3 

do 5 mm
m2 31,550 327,00 10 316,85

73 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 

malty rovných
m 24,600 42,10 1 035,66

VV "1,05  1,10C"

VV (6,35+2,95)*2 18,600

VV -0,8*2-0,9*3-0,6*2 -5,500

VV "1,04"

VV (2,45+4,2)*2 13,300

VV -1,0-0,8 -1,800

VV Součet 24,600

74 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v přes 65 do 90 mm
m 30,800 123,00 3 788,40

VV "1,04"(4,20+2,45+1,4)*2-0,8*2+0,20*2 14,900

VV "1,05"(3,75+1,95)*2-1,20-0,7-0,8-0,9 7,800

VV "1,10c"(2,95+2,4)*2-0,9*2-0,8 8,100

VV Součet 30,800
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75 M 59761338
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru výšky 

0,06-0,08m. Typová tvarovka náležící k dlažbě
kus 76,135 300,00 22 840,50

VV 30,8/0,445*1,1 76,135

76 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 

malty
m2 29,660 158,00 4 686,28

VV 9,48+5,87+2,16+1,01+4,82+6,32 29,660

77 K 771574153

Montáž podlah keramických velkoformátových 

hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 2 do 4 

ks/m2

m2 31,550 1 070,00 33 758,50

VV "1,04-1,08"9,97+7,59+4,18+1,62+1,87 25,230

VV "1,10C"6,32 6,320

VV Součet 31,550

78 M 59761008

dlažba velkoformátová keramická slinutá do interiéru i 

exteriéru, rektifikovaná, imitace kamene, výběr dle 

investora, R9

m2 37,860 920,00 34 831,20

VV 31,55*1,20 'Přepočtené koeficientem množství 37,860

79 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 31,550 391,00 12 336,05

80 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 191,955 183,00 35 127,77

VV "1,04"

VV (4,20+2,45+1,40)*2*3,35 53,935

VV "1,05"

VV (3,75+1,95)*2*3,35 38,190

VV "1,06-1,08"

VV (2,150+1,95)*2*3,35 27,470

VV (0,95+1,7)*2*3,35 17,755

VV (1,10+1,70)*2*3,35 18,760

VV "1,10c"(2,95+2,4)*2*3,35 35,845

VV Součet 191,955

81 K 998771202
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 681,502 6,58 11 064,28

Podlahy povlakové - viz samostatný rozpočet

D 777 Podlahy lité 3 765,36

82 K 777131101
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý 

podklad
m2 6,960 300,00 2 088,00

83 K 777611121 Krycí epoxidový průmyslový nátěr podlahy m2 6,960 241,00 1 677,36

VV "1,09"6,96 6,960

D 781 Dokončovací práce - obklady 116 090,85

84 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 40,600 59,30 2 407,58

85 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 3,225 448,00 1 444,80

VV "1,06-1,08"

VV (2,150+1,95)*2*0,15 1,230

VV (0,95+1,7)*2*0,15 0,795

VV (1,10+1,70)*2*0,15 0,840

VV "1,09"1,20*2,0*0,15 0,360

VV Součet 3,225

86 K 781131241 Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout kus 1,800 204,00 367,20

VV 0,15*4*3 1,800

87 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 

kladených do malty
m2 43,400 127,00 5 511,80

VV 0,9*4*2,0-0,6*2,0 6,000

VV (2,9+3,0)*2*2,0-0,6*2,0*3 20,000

VV (1,30+1,85)*2*2,0 12,600

VV -0,6*2,0 -1,200

VV 0,9*4*2,0-0,6*2,0 6,000

VV Součet 43,400

88 K 781474153

Montáž obkladů vnitřních keramických 

velkoformátových hladkých přes 2 do 4 ks/m2 lepených 

flexibilním lepidlem

m2 40,600 1 140,00 46 284,00

VV "1,06-1,08"

VV (2,150+1,95)*2*2,0 16,400

VV (0,95+1,7)*2*2,0 10,600

VV (1,10+1,70)*2*2,0 11,200

VV "1,09"1,20*2,0 2,400

VV Součet 40,600

89 K 781571131
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 

flexibilním lepidlem
m 7,100 236,00 1 675,60

VV 0,6*3*1 1,800

VV (0,6*2+1,2) 2,400

VV 0,95+1,95 2,900

VV Součet 7,100
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

90 M 59761060

Obklad velkoformátový keramický slinutý do interiéru i 

exteriéru, rektifikovaný, imitace kamene, výběr dle 

investora

m2 52,969 990,00 52 439,31

VV 40,6*1,25 50,750

VV 7,10*0,25*1,25 2,219

VV Součet 52,969

91 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 

objektech v přes 6 do 12 m
% 1 768,712 3,37 5 960,56

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 25 126,79

92 K 784211131
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně 

oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 423,010 59,40 25 126,79

VV "strop"91,37 91,370

VV "zdi"331,64 331,640

VV Součet 423,010
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01b - PVC podlahy 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    776 - Podlahy povlakové 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 776 Podlahy povlakové viz samostatný rozpočet

Není součástí této veřejné zakázky - neoceňuje se

SO-01b - PVC podlahy 

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01b - PVC podlahy 

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 223,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 223,01 21,00% 14 536,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 83 759,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01c - Rampa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 223,01

HSV - Práce a dodávky HSV 43 206,46

    1 - Zemní práce 2 488,00

    5 - Komunikace pozemní 1 808,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 930,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 899,76

      998 - Přesun hmot 273,05

    997 - Přesun sutě 16 807,47

PSV - Práce a dodávky PSV 26 016,55

    767 - Konstrukce zámečnické 9 677,50

    777 - Podlahy lité 16 339,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 223,01

D HSV Práce a dodávky HSV 43 206,46

D 1 Zemní práce 2 488,00

1 K 113107112
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 

do 200 mm ručně
m2 8,000 193,00 1 544,00

2 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 8,000 118,00 944,00

VV 8,000

D 5 Komunikace pozemní 1 808,00

3 K 566901232 Vyspravení podkladu  štěrkodrtí tl. 150 mm m2 8,000 226,00 1 808,00

VV

SO-01c - Rampa

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01c - Rampa

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 20 930,18

5 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 2,940 5 100,00 14 994,00

VV "rampa"4,9*1,50*0,40 2,940

6 K 631319013
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení povrchu
m3 2,940 293,00 861,42

7 K 631319023

Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za 

přehlazení s poprášením cementem + epoxidový 

protiskluzný nátěr

m3 2,940 340,00 999,60

8 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 

povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 2,940 89,10 261,95

9 K 631319197
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu 

do 5 m2
m3 2,940 81,80 240,49

10 K 631351101 Zřízení bednění rýh a hran v podlahách m2 2,960 465,00 1 376,40

VV "bok rampy"(1,0+2,8+2,1+1,5)*0,4 2,960

11 K 631351102 Odstranění bednění rýh a hran v podlahách m2 2,960 94,40 279,42

12 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,029 66 100,00 1 916,90

VV 4,9*1,50*3,11*1,25*0,001 0,029

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 899,76

13 K 919735112
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 

mm
m 9,200 97,80 899,76

VV 9,200

D 998 Přesun hmot 273,05

14 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 3,560 76,70 273,05

D 997 Přesun sutě 16 807,47

15 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3,560 52,50 186,90

16 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 32,040 13,30 426,13

VV 3,56*9 'Přepočtené koeficientem množství 32,040

17 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 3,560 209,00 744,04

18 K 997221645
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 

asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02
t 3,560 2 940,00 10 466,40

19 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 3,560 1 400,00 4 984,00

D PSV Práce a dodávky PSV 26 016,55

D 767 Konstrukce zámečnické 9 677,50

20 K 767161126
Montáž zábradlí rovného z trubek do ocelové 

konstrukce hm přes 20 do 30 kg
m 4,900 455,00 2 229,50

VV 2,8+2,1 4,900

21 M 55301 zábradlí trubkové nerezové, včetně madla pro INV m 4,900 1 520,00 7 448,00

D 777 Podlahy lité 16 339,05

22 K 777511105
Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm 

dekorativní lité podlahy
m2 7,350 2 120,00 15 582,00

VV 4,9*1,5 7,350

23 K 777511107
Protiskluzná úprava prosyp krycí stěrky lité podlahy 

pískem
m2 7,350 103,00 757,05
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 137,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 137,36 21,00% 28 378,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 516,21

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01d - Zdravotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 137,36

PSV - Práce a dodávky PSV 135 137,36

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 76 310,96

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 13 898,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: 0 Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 135 137,36

D PSV Práce a dodávky PSV 135 137,36

1 K 721000001 M a D vnitřní vody a odpadu soub 1,000 44 928,20 44 928,20

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 76 310,96

2 K 725112001
Klozet keramický standardní samostatně stojící s 

hlubokým splachováním odpad vodorovný
soubor 1,000 5 528,76 5 528,76

3 K 725119123 Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny kus 2,000 550,08 1 100,16

VV 2,0 2,000

4 M 642360410 klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý kus 1,000 2 531,44 2 531,44

VV IN18 a IN 1,000

VV

5 M 642360510
klozet keramický závěsný hluboké splachování 

handicap bílý
kus 1,000 5 894,51 5 894,51

VV IN03 1,000

VV

6 M 55167382R
sedátko klozetové duroplastové s poklopem, ocelové 

úchyty
kus 1,000 1 279,09 1 279,09

VV náleží k IN18 1,000

VV

7 M 55167383R
sedátko klozetové duroplastové bez poklopu, ocelové 

úchyty
kus 1,000 658,54 658,54

VV náleží k IN03 1,000

SO-01d - Zdravotechnika

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01d - Zdravotechnika

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 M
WC štetka - závěsná, nerez, požadavek na snadnou 

údržbu odkladácí plochy
kus 2,000 919,62 1 839,24

VV IN04 1,000

9 M
Zásobník toaletního papíru, antivandal, nerezová ocel, 

povrchová úprava, matová
kus 2,000 2 506,87 5 013,74

VV IN05 1,000

10 M
Zásobník hygienických sáčků - povrch matový, montáž 

na stěnu, uzamykatelný
kus 2,000 1 471,22 2 942,43

VV IN06 1,000

11 M

Zásobník na papírové ručníky, antivandal- povrch 

matový, montáž pod obkllad na stěnu, uzamykatelný, 

pro 600 útěrek

kus 2,000 2 712,31 5 424,63

VV IN08 1,000

12 M

Nerezový závěsný odpadkový koš: objem 26,5 l, 

rozměry 360 x 160 x 435 mm povrch matný. Umístěný 

v blízkosti umyvadla, včetně kotvících prvků 

umožňujících připevnění na stěnu

kus 1,000 4 649,95 4 649,95

VV IN09 1,000

13 M

Nerezový závěsný koš na hygienické potřeby 4,5 l, 

povrch matný

objem 4,5 l

rozměry 192 x 97 x 253 mm

povrch matný

kus 1,000 2 211,37 2 211,37

VV IN11 1,000

14 M Dvojháček na oblečení - antivandal, nerezový, matový kus 2,000 460,68 921,35

VV IN12 1,000

15 M

Zrcadlo - naklopení zrcadla nad umyvadlem 10st, 

nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním leštěným 

povrchem , tl. materiálu 1mm, skryté upevnění proti 

krádeži, velikost min. 500x400/600x400mm

kus 1,000 4 125,08 4 125,08

VV IN13 1,000

16 M
Zrcadlo do vlhkosti zapravené v obkladu - 1,2*0,8m. 

kus 1,000 1 886,00 1 886,00

VV IN23 1,000

VV

17 K 725211603
Umyvadlo keramické obdélníkové připevněné na stěnu 

šrouby bílé bez krytu na sifon vel. 600 mm
soubor 1,000 1 855,10 1 855,10

VV IN15 1,000

VV

18 K 725211701
Umývátko keramické bílé stěnové šířky 400 mm 

připevněné na stěnu šrouby
soubor 1,000 1 855,10 1 855,10

VV IN19 1,000

VV

19 K 725291511
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 

dávkovač tekutého mýdla na 350 ml
soubor 2,000 1 448,70 2 897,41

IN16

20 K 725291521
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 

zásobník toaletních papírů
soubor 2,000 2 506,87 5 013,74

IN05

21 K 725291531
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 

zásobník papírových ručníků
soubor 2,000 2 712,31 5 424,63

IN08

22 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

krakorcové dl 550 mm
soubor 2,000 1 938,39 3 876,77

IN 10

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

23 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

krakorcové sklopné dl 834 mm
soubor 1,000 3 051,44 3 051,44

VV IN 01 a IN 02 1,000

VV Součet 1,000

24 K 725821323a
Baterie  nástěnná klasická s otáčivým kulatým ústím a 

délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 1 812,61 1 812,61

IN22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K 725822613 Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti, kus 2,000 1 788,58 3 577,17

VV IN14 a IN20 1,000

VV Součet 1,000

26 K 725851325 Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4 kus 2,000 470,35 940,70

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 13 898,20

27 K 726111031
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 

1080 mm závěsný do masivní zděné kce
soubor 1,000 6 949,10 6 949,10

28 K 726111031a
Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu 

snížený  závěsný do masivní zděné kce
soubor 1,000 6 949,10 6 949,10
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo:  Datum:

Zadavatel: IČ:

Státní oblastní archiv v Hradci Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 389 966,08

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 389 966,08 21,00% 81 892,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 858,96

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01e - Elektroinstalace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Hradci Králové Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 389 966,08

PSV - Práce a dodávky PSV 370 204,48

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 292 254,73

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 77 949,75

        - Hodinové zúčtovací sazby 19 761,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Hradci Králové Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 389 966,08

D PSV Práce a dodávky PSV 370 204,48

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 292 254,73

1 K 741110511R drážka ve zdivu m 55,000 247,02 13 586,10

2 M 34571002R zapravení drážky ve zdivu m 55,000 339,25 18 658,75

3 K 741110513
Montáž lišta a kanálek vkládací šířky přes 120 do 180 

mm s víčkem
m 15,000 902,26 13 533,88

4 K 741111001 Montáž podlahových kanálů m 20,000 107,70 2 154,01

5 M RMAT0006

Lišta podlahova pochozí včetně rohů a propojů včetně 

zkaončení : Připojovací modul z broušené ušlechtilé 

oceli 1,5 mm se sklopným víkem, lze použít jako stolní 

m 20,000 246,86 4 937,14

Elektroinstalační systémový podlahový kanál pro 

vedení 4x el sil a 2x Lan D+M

Montáž  a osazení podlahových krabic vč. jejich 

osazeni (rychletvrdnoucí beton a samonivečlaní směsi 

na vyrovnání podkladních vrstev kolem krabic.

kus 1,000 14 001,11 14 001,11

SO-01e - Elektroinstalace

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-01e - Elektroinstalace

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

6 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 37,000 44,96 1 663,43

7 M 34571451
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm 

hluboká
kus 13,000 28,39 369,10

8 M 34571450 krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm kus 24,000 6,91 165,90

9 K 741120001
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 

mm2 (např. CY)
m 50,000 34,58 1 729,14

10 M 34140826
vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V 

(H07V-U) 1x6mm2
m 50,000 25,36 1 268,08

11 M R1 Podružný materiál % 0,050 105 993,84 5 299,69

12 K 7411208R Demontáž stávající viditělné elektroinstalace klp 1,000 14 821,20 14 821,20

13 K 7411208R1 Demontáž stávajícího vybavení v rozváděči klp 1,000 4 940,40 4 940,40

14 K 74112201R
Montáž kabel Cu bez ukončení  plný kulatý 3x1,5 mm2 

(např. CYKY)
m 150,000 35,57 5 335,63

15 M 34111030
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x1,5mm2
m 172,500 19,98 3 446,54

16 K 7411220R1
Montáž kabel Cu bez ukončení  plný kulatý 3x2,5 až 6 

mm2 (např. CYKY)
m 150,000 39,52 5 928,48

17 M 34111036
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 3x2,5mm2
m 172,500 31,96 5 512,38

18 K 7411220R2
Montáž kabel Cu bez ukončení plný kulatý 5x1,5 až 2,5 

mm2 (např. CYKY)
m 110,000 39,52 4 347,55

19 M 34111090
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x1,5mm2
m 23,000 32,99 758,69

20 M 34111094
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 

450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
m 103,500 54,36 5 626,39

21 K 741130004
Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo 

na přístroji
kus 5,000 33,59 167,97

22 K 741132103
Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 11,000 92,39 1 016,24

23 K 741132145
Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací 

záklopkou nebo páskem bez letování
kus 5,000 171,93 859,63

24 K 741310121
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 5-seriový se zapojením vodičů
kus 1,000 83,49 83,49

25 M 34539012
přístroj přepínače sériového, řazení 5 bezšroubové 

svorky
kus 1,000 135,73 135,73

26 M 34539050 kryt spínače dělený kus 1,000 47,86 47,86

27 K 741310122
Montáž přepínač (polo)zapuštěný bezšroubové 

připojení 6-střídavý se zapojením vodičů
kus 2,000 83,49 166,99

28 M 34539059 rámeček jednonásobný kus 17,000 24,25 412,25

29 M 34539060 rámeček dvojnásobný kus 3,000 43,52 130,56

30 M 34539063 rámeček pětinásobný kus 2,000 103,13 206,26

31 M 34539013
přístroj přepínače střídavého, řazení 6, 6So 

bezšroubové svorky
kus 2,000 106,77 213,54

32 M 34539049 kryt spínače jednoduchý kus 2,000 38,48 76,96

33 K 741311003 Montáž čidlo pohybu vestavné se zapojením vodičů kus 5,000 247,02 1 235,10

34 M RMAT0007 čidlo pohybu vestavné kus 5,000 949,30 4 746,49

35 K 741311004 Montáž čidlo pohybu nástěnné se zapojením vodičů kus 2,000 247,02 494,04

36 M RMAT0008 čidlo pohybu nástěnné stropní kus 2,000 1 400,76 2 801,52

37 K 741313001
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P+PE se zapojením vodičů
kus 21,000 161,55 3 392,57

38 M 34555241
přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka s 

clonkami, bezšroubové svorky
kus 21,000 130,56 2 741,69

39 K 741313005

Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové 

připojení 2P + PE s přepěťovou ochranou se zapojením 

vodičů

kus 2,000 161,55 323,10

40 M 34555244

přístroj zásuvky zápustné jednonásobné s optickou 

přepěťovou ochranou, krytka s clonkami, bezšroubové 

svorky

kus 2,000 835,11 1 670,23

41 K 7413201R

Montáž jističů do stávající rozváděčové skříně včetna 

nové vnitřní výbavy (DIN LIŠTY, SVORKOVNICE, 

KONSTRUKCE PRO LIŠTY,...)

hod 40,000 494,04 19 761,60

42 M RMAT0011
Jistící vybavení dle D.1.4.El.03, včetně nového 

vnitřního vybavení rozváděče
klp 1,000 45 198,04 45 198,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 K 741372062

Montáž svítidlo LED interiérové přisazené stropní 

hranaté nebo kruhové přes 0,09 do 0,36 m2 se 

zapojením vodičů

kus 12,000 604,70 7 256,46

44 M RMAT0001 A - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 14W,1740lm kus 4,000 725,13 2 900,51

45 M RMAT0002 B - LED PŘISAZENÉ SVÍTIDLO 24W,2840lm kus 4,000 851,22 3 404,88

46 M RMAT0003
D - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1xLEDline 42W, 5270 

lm 
kus 4,000 3 104,29 12 417,17

47 M RMAT0004 Liniové svítidlo LED 18W 2680lm 4000K kus 9,000 4 014,36 36 129,21

Nová stropní svítidla viz PD , zavěšené pod stropem D+M, 

Denní bílá, Hladina 500 lx na v úrovni pracovní desky stolů,  

D+M Kubické LED černé 1135mm 18W 2680lm 4000K

48 K 741372067

Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné 

reflektorové se samostatným nebo integrovaným 

pohybovým čidlem se zapojením vodičů

kus 1,000 326,07 326,07

49 M 34835005 LED reflektor nástěnný 20-40W s integ. čidlem kus 1,000 486,61 486,61

50 K 7414218R

Přemístění svodu ochrany před bleskem, včetně 

nového uchycení a napojení na stávající zemnící 

soustavu

klp 1,000 5 928,48 5 928,48

51 M RMAT0010

Pomocný materiál k přemístění ochrany před bleskem 

( držáky svodu, napojení na stávající zemění pomocí 

FeZn pr.10, svorky)

klp 1,000 2 798,64 2 798,64

52 K 7418100R1 Revize elektroinstlace vnitřní kus 1,000 4 830,00 4 830,00

53 K 7418100R2 Revize ochrana před bleskem kus 1,000 1 811,25 1 811,25

54 D 742 Elektroinstalace - slaboproud 77 949,75

55 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 10,000 35,57 355,71

56 M 34121120

kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s 

příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť 

PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2

m 12,000 9,52 114,18

57 M 34121262
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) 

kategorie 5e
m 120,000 22,47 2 696,03

58 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky kus 3,000 126,50 379,50

59 M 37451004
třmen se soklem včetně osmipólové zásuvky RJ 45-8 

Cat. 5e
kus 3,000 316,25 948,75

60 K 7423601R Montáž Sada pro nouzovou signalizaci kus 1,000 1 976,16 1 976,16

61 M RMAT0009

Sada pro nouzovou signalizaci (kontrolní modul s 

alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, 

transformátor.Součástí dodávky jsou rámečky (1× 

2násobný, 2× 1násobný).

klp 1,000 7 453,48 7 453,48

62 K 7424300R
Montáž koncových zařízení slaborpoudu WIFI + IP 

KAMERY
klp 1,000 2 530,00 2 530,00

63

WiFi AP pro kanceláře D+M včetně: Box na omítku pro 

zásuvky HSED0xUWxS, HSEDx2UWxF, RAL 9010

Barva bílá RAL 9010, 80x40x80mm

KLP 1,000 3 795,00 3 795,00

64 IP kamery - D+M KLP 1,000 6 072,00 6 072,00

65

D+M Přívodní kabeláž pro IP kamery: Kabel datový 

CAT6 LSOH protipožární. vč chráničky DN 20mm s 

protahovacím drátem

kpl 1,000 18 143,56 18 143,56

66 Podružný materiál včetně konektorů klp 1,000 632,50 632,50

67 Projektor včetně plátna: D+ M- specifikace viz PD klp 1,000 18 975,00 18 975,00

68
D+M centrální vypínač pro projektor, spínač na klíč se 

2 pozicemi - IP55 - bílá,zapuštěný
klp 1,000 1 367,65 1 367,65

69

D+M Přívodní kabeláž pozice HDMI + VGA (vč 

chráničky DN 63mm s protahovacím drátem,  4K při 

60HZ pozlacené kontakty min. spec. HDMI 1.4 s 

aktivním zesilovačem. VGA kabel pro rozlišení 

1920*1200

klp 1,000 8 715,23 8 715,23

70 Dálkové ovládání projektoru a jeho napojení do sítě. klp 1,000 1 265,00 1 265,00

71 Revize klp 1,000 2 530,00 2 530,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 19 761,60
63 K HZS2492 Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV hod 40,000 494,04 19 761,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Státní oblastní archiv v Hradci Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-02 - Nákladní výtah
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    1 - Zemní práce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

    777 - Podlahy lité 0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV 0,00

D 1 0,00

1 K 139711111 Není součástí této veřejné zakázky - neoceňuje se m3 0,540 0,00

VV 0,540

2 K 162211311 m3 0,540 0,00

3 K 162211319 m3 0,540 0,00

VV 0,540

SO-02 - Nákladní výtah

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-02 - Nákladní výtah

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 6 0,00

4 K 612325302 m2 5,742 0,00

VV 1,800

VV 3,150

VV 0,792

VV 5,742

5 K 631311131 m3 0,216 0,00

VV 0,216

D 997 0,00

6 K 997013113 t 1,291 0,00

7 K 997013509 t 18,074 0,00

VV 18,074

8 K 997013511 t 1,291 0,00

9 K 997013811 t 1,291 0,00

D PSV 0,00

D 711 0,00

10 K 711111052 m2 3,180 0,00

VV 3,180

11 M 24551030 kg 7,950 0,00

VV 7,950

D 777 0,00

12 K 777611143 m2 3,180 0,00

VV

VV 1,080

VV 2,100

VV 3,180

D 9 0,00

13 K 965042121 m3 0,432 0,00

VV 0,432

14 K 965082922 m3 0,108 0,00

VV 0,108

15 K 971033541 m3 0,369 0,00

VV 0,369

16 K 991000002 soub 1,000 0,00

17 K 991000003 soub 1,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Státní oblastní archiv v Hradci Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-03 - Nákladní plošina
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Hradci Králové Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    762 - Konstrukce tesařské 0,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archiv v Hradci Králové Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV 0,00

D 9 0,00

1 K 949101112 Není součástí této veřejné zakázky - neoceňuje se m2 24,000 0,00

VV 24,000

3 K 991000002 soub 1,000 0,00

3b soub 1,000 0,00

4 K 991000003 soub 1,000 0,00

D PSV 0,00

SO-03 - Nákladní plošina

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-03 - Nákladní plošina

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 762 0,00

9 K 762521811 m2 4,256 0,00

VV 4,256

VV

D 763 0,00

11 K 763311117 m2 13,641 0,00

VV 13,641

12 K 763331206 m2 1,950 0,00

VV 1,950

13 K 998763201 % 308,893 0,00

D 767 0,00

14 K 767000001 soub 2,000 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: IČ:

Státní oblastní archív v Hradci Králové DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 74160796

Ing.Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 53 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 53 000,00 21,00% 11 130,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 64 130,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-04 - Vedlejší náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archív v Hradci Králové Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 53 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 53 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 33 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Náchod Datum:

Zadavatel: Státní oblastní archív v Hradci Králové Projektant: Ing.Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 53 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 53 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 20 000,00

1 K 013294000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 33 000,00

2 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000 33 000,00 33 000,00

SO-04 - Vedlejší náklady

Stavební úpravy v SOkA Náchod

SO-04 - Vedlejší náklady

Stavební úpravy v SOkA Náchod
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