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DODATEK Č. 1
k objednávce/smlouvě znějÍcÍ na opravu vnitřnich potrubních rozvodů č. j. KRPM-50695-3/ČJ-2023-

1400MU ze dne 24. dubna 2023 (dále jen ,,sm/ouva" či ,,objednávka")

dále jen ,,dodatek č. 1" nebo ,,tento dodatek'

Smluvní strany
Česká republika - Krajské ředitelstvi policie Olomouckého kraje
sidlo: tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
zastoupená: Janem Hlavou, vedoucím oddělení provozu a údržby majetku
IČO: 720 51 795
DlČ: není pIátcem DPH
bankovní spojeni: ČNB Ostrava
číslo účtu: 20931881/0710
kontaktni osoba: Jan Hlava, vedoucí oddělení provozu a údržby majetku
telefon: "420 974 762 580
e-mail: jan.hlava@pcr.cz

ID datové schránky: 6jwhpv6

dále jen ,,objednatel"

a

Veolia Energie ČR, a.s.
se sIdlem:
zastoupená:
lČO:
DlČ:
bankovnľ spojení:
čIslo účtu:
kontaktni osoba:
telefon:
email:
ID datové schránky:

28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
ředitel Regionu Morava, na základě pověření

451 93410
CZ45193410
Komerční banka, a.s.
6606791/0100

zepcdvg

zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318

dále jen ,,dodavate/':

spoIečně také jako ,,sm/uvn/ strany".

Smluvní strany uzavřely dne 24. dubna 2023 dle ust. § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, objednávku/smlouvu o dílo znějící na opravu vnitřních potrubních rozvodů
v areálu Územn'ho odboru (ÚO) Olomouc, Ž'žkovo nám 4, 779 00 Olomouc.

Po zahájeni praci na díle došlo k nepředpokládanému zjištění závažnosti vady, kdy tento rozsah nebyl a
nemohl být znám dřive, než po odkrytí svrchní vrstvy pokrývky (tj. asfaltového koberce a zeminy), čÍmž
došlo ke zjištění skutečného rozsahu závady (cca v hloubce 2,5 metrů pod úrovní svrchní asfaltové

"'
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vrstvy). Z uvedeného důvodu je nutné upravit cenu za prováděné dílo s ohledem na odůvodnění obsažené
v úředním záznamu objednatele ze dne 9. května 2023, a to následujIckn způsobem:

ČIánek I.

Objednávka/smlouva se v části týkající se ceny díla měni tak, že dosavadni znění:
,,Cena bez DPH: 68.125 KČ
21% DPH: 14.306 Kč
Celková cena vč. DPH: ,- KČ 82.431 KČ"

nově zní:
,,Cena bez DPH:
21% DPH:
Celková cena vč. DPH: ,- KČ

274 294,55 Kč
57 601,85 Kč

331 896,40 Kč".

Článek Il.

Nedilnou součástí smlouvy se nově stává příloha č. 1 - Předběžná cenová nabídka dodavatele ze dne
11. května 2023, která odůvodňuje potřebu předmětné úpravy ceny díla.

ČIánek Ill.

Ostatni ujednání objednávky/smlouvy se nemění a zůstávaji v platnosti v původnim zněni.

Článek lV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve svou stejnopisech, kdy každá ze smluvnich stran obdrží po jednom
vyhotoveni.

2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvnImi stranami.

3. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvlášt-
ních podminkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (dále jen
"zákon o registru sm/uv").

4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona o registru smluv,
přičemž zhotovie|,p.r?k,!ašuje;'žeali@dňá čás- dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu usta-
novení § 50' 'ôbčai1škéhb'zákóF1Íku'·':ZveřejněnÍ smlouvy provede objednatel.

·"'("-\",', ř.4|1)| l)()(l,-'tr':".ľ

V Olomouci dne, 1 5 -U'i·'· ;' 3 V Olomouci dne 15, 1)5, 2073
i

Za objednatele 1 Datun, ,1,]|,,c·q,,|. Za dodavatele
"

14 05. 2023

vedouci odděleni

"'



Předběžná cenová nabidka
Policie - Žižkovo náměsti C510-510

Oprava vnitřnich potrubních rozvodů_v2 Termin realizace: květen 23
Roužitý matériál jedn.cena počet jedn.

Trubka ocelová 76/3,6 415,15 KČ 3 ks 1 245,45 KČ
Trubka ocelová DN 40-50 338,10 Kč 3 ks 1014,30 kč
Tepelné izolace pr. 76 423,20 KČ 3 ks 1 269,60 KČ
Tepelná izolace DN 40-50 339,25 KČ 3 ks 1017,75 KČ
Předizolované potrubi DN 65 882,05 KČ 36 ks 31753,80 KČ
Předizolované potrubí DN 40-50 713,00 KČ 36 ks 25 668,00 KČ
Ohyb 65 3 162,50 KČ 4 ks 12 650,00 KČ
Ohyb 50 2 576,00 KČ 4 ks 10 304,00 KČ
Převlečka 140 897,00 KČ 10 ks 8 970,00 KČ
Převlečka 125 815,35 KČ 10 ks 8 153,50 KČ
Nová živice 1794,00 KČ 10 ks 17 940,00 KČ
Asfaltový recyklát 276,00 KČ 3 ks 828,00 KČ
Beton 4 002,00 KČ 1 ks 4 002,00 KČ
Bitagit 172,50 KČ 12 ks 2 070,00 KČ
Zakrytová deska 1633,00 KČ 3 ks 4 899,00 KČ
Štěrk, 571,55 KČ 3 ks 1714,65 KČ
Skládka živice beton, odpady 1 380,00 Kč 5 ks 6 900,00 KČ
Svařečka TIG 230,00 KČ 8 ks 1840,00 kč
Svařecí materiál,technické plyny, brusné a řezné kotouče, bt 7 475,00 KČ 1 ks 7 475,00 KČ

"m m " ·
Demontážní, montážní a svářeci práce 124 579,50 KČ 1 ks 124 579,50 KČ

KČ - Kč

Celkem bez DPH* 274 294,55 KČ
* jedná se o předběžnou cenovou nabidku. Fakturovaná částka bude určena dle skutečných nákladů.

Za Veolia Energie ČR a.s.

Vedoucí sektoru střed
11.5,2023

Veolia Energie ČR, a.s.
Region Střední Morava, Pavelkova 20, 779 00 Olomouc, Čes

www.veoliaenergie.cz
www.veolia.cz
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