DODATEK č. 12
 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 na akci pod názvem
„Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou„
__________________________________________________________________________
1. Smluvní strany 
(dále společně jen „smluvní strany“)
Objednatel: 


Město Světlá nad Sázavou
se sídlem: 
 

náměstí Trčků z Lípy 18

zastoupené: 


Ing. František Aubrecht, starosta města

zástupce pro věci technické: 
Jana Vaňková, tel.                , Ing. Vladimíra Krajanská, tel. 
IČ/DIČ: 


00268321/CZ00268321

bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 


2621521/0100

(dále také „Objednatel“)

Zhotovitel: 


Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.
se sídlem:


Husova 437, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupený: 


                                , jednatelkou společnosti

zástupce pro věci technické: 
                                , jednatel
Tel./fax: 


602 443 709
IČ: 



25953818
DIČ: 



CZ25953818
bankovní spojení: 

Komerční banka, a.s.


číslo účtu: 


86-708200227/0100
zápis v obchodním rejstříku: 
u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 17037
(dále také „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 12, kterým se Smlouva o dílo na akci „Revitalizace náměstí Trčků z Lípy ve Světlé nad Sázavou“ ze dne 3.5.2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 3.8.2021, Dodatku č. 2 ze dne 26.8.2021, Dodatku č. 3 ze dne 12.11.2021, Dodatku č. 4 ze dne 21.4.2022, Dodatku č. 5 ze dne 16.6.2022, Dodatku č. 6 ze dne 28.7.2022, Dodatku č. 7 ze dne 12.9.2022, Dodatku č. 8 ze dne 22.9.2022, Dodatku č. 9 ze dne 1.12.2022, Dodatku č. 10 ze dne 12.1.2023 a Dodatku č. 11 ze dne 26.4.2023 mění a doplňuje takto:
I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla a odpočtu neprovedených prací (změnový list ZL č. 024, který je nedílnou součástí dodatku). 

Cenová nabídka zhotovitele byla zpracována v souladu s odstavcem 4.4.2.3. Článku 4 – Cena za dílo smlouvy o dílo původní veřejné zakázky, definující postup pro ocenění případných víceprací, méněprací či změn díla. Změny v předmětu díla nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací zahrnují:

- PS 001 provedení optické kabeláže a instalace datových rozvaděčů pro kamerový systém na náměstí SO 455 - dovedení optiky k pěti kamerovým bodům a do objektu infocentra (oceněno na základě dokumentace RDS)
- V rámci SO 104 je řešena změna konstrukce dláždění nad objektem infocentra; vyrovnání plochy pod lavičky
- V rámci SO 201-6 je řešena změna v konstrukci opěrné zdi u domu č.p. 22
- V rámci SO 001 je řešena v rámci demolice změna v předpokládané skladbě opěrné zdi SO 201-6 u domu č.p. 22

- V rámci SO 415 je řešena dodávka a montáž 3 ks výklopných zemních rozvaděčů, včetně souvisejících stavebních prací
-  V rámci SO 431.1 je řešeno provedení osvětlení římsy kamenné zdi u domu č.p. 22 (201-6), provedení přípravy k nasvětlení kašny, příprava osvětlení nové vitríny u domu č.p. 16, příprava pro vyhřívání dopravního zrcadla u nového infocentra
- V rámci méněprací je řešený odpočet poplatků za skládku a odpočet nerealizovaných položek 

2. Z výše uvedených důvodů  se v  Článku 4. Cena za dílo   r u š í  stávající cena díla  uvedená v odst. 4.1. a  nahrazuje  se novou cenou  ve výši :


4.1. Cena předmětu díla ve znění dodatku č. 10 je sjednaná takto:



    Cena díla dle SOD bez DPH



        51 251 487,97 Kč


    Dodatek číslo 1 bez DPH                                                    505 464,05 Kč


    Dodatek číslo 3 bez DPH





    244 090,48 Kč


    Dodatek číslo 4 bez DPH





 2 432 525,86 Kč



    Dodatek číslo 5 bez DPH





 2 994 058,59 Kč


    Dodatek číslo 6 bez DPH





 1 788 793,01 Kč



    Dodatek číslo 7 bez DPH





    905 761,53 Kč



    Dodatek číslo 8 bez DPH





-1 742 482,71 Kč


    Dodatek číslo 9 bez DPH





 4 303 842,08 Kč

      Dodatek číslo 10 bez DPH

                                       - 435 030,89 Kč



    Dodatek číslo 11 bez DPH





    489 160,97 Kč


    Dodatek číslo 12 bez DPH





  - 510 539,47 Kč



    Cena celkem bez DPH
                 62 227 131,47 Kč

Slovy: šedesátdva milionů dvěstědvacetsedm tisíc stotřicetjedna korun českých, čtyřicetsedm haléřů
DPH  21 %                                                                     13 067 697,61 Kč

Cena celkem vč. DPH
75 294 829,08 Kč

3.  Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10 a č. 11 zůstávají nadále beze změny v platnosti. 
5.   Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech, objednatel po dvou stejnopisech. 
6. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 12 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7.   Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb., může tak mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světlá nad Sázavou, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

8. Uzavření Dodatku č. 12 ke smlouvě o dílo ze dne 3.5.2021 bylo odsouhlaseno na jednání         Rady města Světlá nad Sázavou na jednání konaném dne 10.5.2023, usnesením č. R/242/2023.
      Příloha č. 1 : Změnový list č. 024, včetně položkového soupisu změn předmětu díla
II. Podpisy smluvních stran
Ve Světlé nad Sázavou dne 19.5.2023

....................................
.......................................

        Ing. František Aubrecht



         starosta města

          jednatelka společnosti
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