
Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 29.09.2022 na provedení stavby „Rekonstrukce chodníku podél ul. Slovenské“
uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
1. Smluvní strany

1.1 Objednatel: 


město Český Těšín

se sídlem:


nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín

zastoupen:


Karlem Kulou, starostou města

ve věcech technických:

………. 






……….

e-mail:



……….

IČ:



00297437


DIČ:



CZ00297437


(dále jen objednatel) 



a

1.2 
Zhotovitel:


JANKOSTAV s.r.o.





se sídlem:


Štěpaňákova 714/31, Kunčice, 719 00 Ostrava

zastoupen:


Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel

ve věcech technických:

……….



e-mail:



……….


IČ:



25855581

DIČ:



CZ25855581
(dále jen zhotovitel)
Z důvodu vzniku změn oproti původním zadávacím podmínkám (dodatečné stavební práce a méněpráce) se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.09.2022. Specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací tvoří přílohu k tomuto Dodatku č. 1.  
2. Změny
2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 6.1 článku 6. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:
6.1
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

cena díla dle původní smlouvy bez DPH 


7 010 734,11 Kč


dodatečné práce dle Dodatku č. 1 bez DPH

     32 223,00 Kč


méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH


 - 119 297,75 Kč

celková cena díla bez DPH 



6 923 659,36 Kč


DPH 21 %

 



1 453 968,47 Kč


celková cena díla včetně DPH 


          
8 377 627,83 Kč

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje článek 15. Závěrečná ujednání o nový odstavec 15.13., který zní:
15.13
Objednatel informuje zhotovitele a zhotovitel bere ne vědomí, že stavba bude spolufinancována z dotačních prostředků v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Všechny dokumenty související s projektem musí objednatel i zhotovitel archivovat a uchovávat minimálně do 31. 12. 2035, pokud není ve Specifických pravidlech poskytovatele dotace stanoveno jinak. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta. 

3. Ostatní ujednání

3.1 Všechna ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

3.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění předmětné smlouvy.
3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je specifikace dodatečných stavebních prací a méněprací.

3.7
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 529/9./RM, dne 16.05.2023.
V Českém Těšíně dne 23.05.2023


V Ostravě dne 18.05.2023  

______________________________

_______________________________

za objednatele:




za zhotovitele:

Karel Kula, starosta




Bc. Lukáš Janko, MBA, jednatel
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