
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“

| ■ I / Správa a údržba silnic
^^1 Plzeňského kraje,

V* I ■ V příspěvková organizace

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro rogionAM rcevoi 
Intonovaný regionální operační program

I MINISTERSTVO 
PRO MÍSTNÍ

I ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č.2: 
číslo tohoto dodatku objednatele č.3: 
číslo tohoto dodatku objednatele č.4: 
číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo tohoto dodatku objednatele č.1: 8510001015

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500006901
číslo smlouvy objednatele č. 2: 
číslo smlouvy objednatele č. 3:
číslo smlouvy objednatele č. 4: 4/2022
číslo smlouvy zhotovitele:
reg. č. projektu: CZ.06.1.42/0.0/0.0/20_118/0016102

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 
§ 222 odst. 6 ZZVZ.

I. SMLUVNÍ STRANY 

1 1 Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 
e-mail:

DIČ: CZ72053119

datová schránka: qbep485

kontaktnHísob^^/ěcecMechnických^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
(dále

(dále jen jako „objednatel č. 1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Obec Horní Bělá
sídlo: Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
zastoupená: Ing. Radek Pesík, starosta obce
IČO: 00257761 DIČ: —
e-mail:
datová schránka:
telefon: 
kontaktní osoba:

n39bxch

(dále jen jako „objednatel č. 2“)

Ing. Radek Pesík, tel.
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1.3. Objednatel č. 3:

Vodárenská a kanalizační a.s
sídlo: 
zastoupená:
IČO: 49786709 
email:
datová schránka: 
telefon: 
kontaktní osoba:

Nerudova 982/25, 301 00 Plzeň
Ing. Petr Váchal, předseda správní rady 
DIČ CZ 49786709

(dále jen jako „objednatel č. 3“)

1.4. Objednatel č. 4:

Bělská skupina
Sídlem:
Zastoupená:
IČO: 67106455
Telefon:
E-mail:

Horní Bělá 124, 331 52 Dolní Bělá
Janem Kalousem, jednatel sdružení
DIČ: CZ67106455

(dále jen jako „objednatel č. 4“)

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak)

1.5. Zhotovitel:

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze
ROBSTAV k.s.

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupená: Ing Radek Kozák, jednatel komplementáře
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774
telefon: 
e-mail: 
datová schránka: zpixxe9
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.

Koresponaencn^aresaj^^alisná od sídla: 28.října 68b, 301 00 Plzeň

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 16.06.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 
provedení díla (stavby) s názvem: „11/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“ 
(dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, 
dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, a které 
nemohly být ani při jednání s náležitou péčí předvídány, se strany dohodly na tomto 
dodatku.

3.2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 20.04.2023, doručené do datové schránky 
objednatele dne 25.04.2023, se smluvní strany dohodly na prodloužení doby termínu pro 
dokončení díla. Důvodem je realizace přeložky vodovodu s propojením vodovodních 
přípojek pro společnost Vodárenská a kanalizační a.s., kdy se jedná o samostatnou 
stavbu pod označením „TLUCNÁ - PŘELOŽKA VODOVODU“. Po zahájení stavebních 
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prací stavby „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“ byl zjištěn nevyhovující 
stav stávajícího vodovodu. Jedná se o úsek od mostu ev.č. 205-004 - KÚ stavby, směr 
obec Nekmíř. Tato část vodovodu nebyla předmětem stavby „II/205 Modernizace 
aglomeračního okruhu (Tlucná)“, byla pro ni zpracována samostatná projektová 
dokumentace a následně povolena samostatným rozhodnutím o povolení stavby č.j. 
OŽP/874/23 Pac, ze dne 02.05.2023, které vydal MěÚ Královice. Přeložka vodovodu 
svým umístěním podélně zasahuje do stavby průtahu, kdy realizace zemních prací musí 
být prováděna v tomto úseku v koordinaci tak, aby byla zachována celistvost 
konstrukčních vrstev a zároveň nebyl nutný následný vstup do stavebních objektů 
chodníků a vozovky. Realizace přeložky vodovodu s propojením vodovodních přípojek je 
prováděna na základě samostatného smluvního vztahu ze strany vlastníka vodovodu a 
nebude mít vliv na změnu ceny díla stavby „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu 
(Tlucná)“.

3.3. Vzhledem k okolnostem uvedeným v čl. III. odst. 3.2. tohoto dodatku, které se vyskytly 
až v průběhu realizace díla, a které nemohly být ani při jednání s náležitou péčí 
předvídány, se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla dle čl. IV. odst.
4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění: 
„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 
včetně všech dokladů: nejpozději do 23. 06. 2023. “

3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 
dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 
osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 
akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 
smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 
takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 
subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 
kdykoli proti takovému zpracování námitku.

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 
v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 
bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 
Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 
založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 
Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 
styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 
ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 
smlouvy.
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4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 
údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 
právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 
ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-qdDr/.

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 
postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17.02.2020, které jsou publikované a veřejně 
přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel č. 1.

5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2, č. 3 a č. 4 je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. 
§ 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento 
dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu následovně: 
objednatel č. 4 nedisponuje zaručeným elektronickým podpisem, kdy z jeho strany bude 
dodatek podepsán ve vytištěné podobě minimálně ve dvou originálech. Následně takto 
podepsaný a oskenovaný dodatek ostatní strany podepíší svými zaručenými 
elektronickými podpisy. Jeden originálně podepsaný dokument objednatelem č. 4 bude 
předán objednateli č. 1. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto 
případě bude dodatek sepsán v sedmi vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě 
vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a ostatní strany jedno vyhotovení.

Stránka 4 z 5



Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „II/205 Modernizace aglomeračního okruhu (Tlucná)“

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost 
tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

objednatel č. 1: zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal 
generální ředitel 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 2

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák 
jednatel komplementáře 
podepsáno elektronicky

Obec Horní Bělá
Ing. Radek Pesík 
starosta obce 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 3

Vodárenská a kanalizační a.s.
Ing. PetrVáchal 
předseda správní rady 
podepsáno elektronicky

objednatel č. 4

BělSká skupina 
Jan* Kalous 
jednatel sdružení

-------SELENÍ

HOIW bí&Qh•,
Síí* i í ■v’

Návrh dodatku vyhotovil: Lukáš Václavík dne 04.05.2023
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