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S M L O U V A O D Í L O
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/NCAE-01/0037/2023
Číslo smlouvy objednatele: 17/02/ORI-OVZ/2023

1. Smluvní strany

Název objednatele: Statutární město Prostějov
Sídlo: nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
Právní forma: 801 – obec
Zastoupeno: Ing. Jiřím Rozehnalem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne

Ve věcech technických:

IČO: 00288659
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice
zapsán ve veřejném rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 7634
zastoupený: Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed
na základě plné moci

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických vedoucí
provozní jednotky Prostějov

IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení stavby

„Rekonstrukce ulic Trávnická a Sokolská – chodníky Sokolská“ dle projektové
dokumentace pro provádění stavby vypracované společností Alfaprojekt Olomouc, s.r.o.,
včetně slepého prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky,
závazným návrhem této Smlouvy o dílo, Technickými podmínkami pro výběrové řízení
a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních
prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení
staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé
stavby.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení
stavby.
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2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, 
stanovenými touto smlouvou. 

2.1.5. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce 
a činnosti: 

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
2.1.5.4. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

2.1.5.5. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

2.1.5.6. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
2.1.5.7. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení poplatku 

za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném 
znění, 

2.1.5.8. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
 

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (např.: zák. č. 89/2012 
Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb., 
ve znění pozdějších změn, zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., 
zák. č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN. 

2.1.6.1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, 
který tvoří nedílnou součást smlouvy a byl nedílnou součástí zadávací dokumentace a je 
s ní totožný. Dále bude dílo provedeno rovněž v souladu Výzvou k podání cenové 
nabídky a Technickými podmínkami pro provádění díla. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému 
účelu.  

2.1.6.2. Při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod. 

2.1.6.3. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad 
projektové dokumentace a položkového rozpočtu a skutečného rozsahu plnění, je 
povinen na ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve 
k projednání zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, 
že Zhotovitel záměrně neupozornil na vady, kterých si měl a mohl být vědom v 
technických podmínkách provádění stavby či projektové dokumentaci, a které mohly 
způsobit změnu rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

 
 

3. Termíny a místo plnění 
 
3.1. Termín zahájení 

3.1.1. Termín zahájení stavby: do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy o dílo 
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.  

 
3.2. Termíny dokončení díla 

3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 
oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.  
Dílo bude dokončeno ve lhůtě 90 kalendářních dnů od zahájení stavby.   

3.2.2. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele nejpozději 
10 pracovních dní předem. 

3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 
povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit. 

3.2.4. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 
dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
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dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení Objednatele 
v plnění jeho součinností.  

3.3. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné pouze v případě: 
3.3.1. mimořádných překážek, které nastaly z objektivních důvodů mimo kontrolu zhotovitele 

a které brání provádění prací technologickými postupy dle příslušných technických norem. 
Omezení postupu prací bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle 
předepsaných technologických postupů; tyto skutečnosti budou zaznamenány 
ve stavebním deníku s údaji o aktuálním počasí, popisem druhu prací, odkaz na konkrétní 
technickou normu, podle které nelze práce započít nebo pokračovat v nich dle 
harmonogramu. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty, bude zahájena zápisem 
do stavebního deníku a ukončena skončením mimořádných překážek. Oba tyto zápisy 
ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou objednatele, oprávněnou 
jednat ve věcech realizace stavby; 

3.3.2. provádění dodatečných prací, které mají vliv na termín dokončení díla, a to o dobu nezbytně 
nutnou k provedení těchto prací. Druh a doba provádění dodatečných prací musí být 
sjednány způsobem dle této smlouvy a v souladu s podmínkami zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek v platném znění a musí být upraveny dodatkem ke smlouvě. 

3.3.3. Odpovídající změnu lhůty pro dokončení díla je třeba provést písemnou formou dodatku 
k této smlouvě o dílo v souladu s kap. 18 této smlouvy. 
 

3.4. Místo plnění: 
3.4.1. Místo plnění: ul. Sokolská, Prostějov 

 

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny 
 
4.1. Výše sjednané ceny 

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 
v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši 

 
Cena bez DPH 2 147 877,40,- Kč 
Sazba DPH 21%    451 054,25,- Kč 
 
Cena vč. 21% DPH 2 598 931,65, - Kč 
 
TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ. 
 

 
4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá  číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 

43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. V daném 
případě a souvisí  výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce 
nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH), a proto nebude ze 
strany poskytovatele uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. 
Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění 
na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití 
 

4.2. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí. 

 
4.3. Obsah ceny 

4.3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH). 

4.3.2. Cena je stanovena podle projektové dokumentace. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující 
položkový rozpočet, (nebo Oceněný soupis prací) který je přílohou č. 2 smlouvy.  

4.3.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla.  

4.3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr. 

4.3.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně písemně 
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nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinností 
Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz 
a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu 
Zhotovitele. 

 
4.4. Podmínky pro změnu ceny 

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 
podmínek. 

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze 
a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 

DPH; 
b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které 

byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce“) nebo pokud Objednatel 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce“); V případě 
víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady, 
a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních 
prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonem č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon 
o zadávání veřejných zakázek“). 

c) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, 
a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo skutečnosti 
odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, 
apod.) 

 
4.5. Způsob sjednání změny ceny 

4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení. 

4.5.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém 
rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna 
ceny stanovena maximálně ve výši cen URS nebo RTS. 

4.5.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele. 

4.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě. 
 
 

5. Platební podmínky 
 
5.1. Zálohy 

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu. 
 

5.2. Postup plateb 
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.  

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne 
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příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto
soupisu je faktura neplatná.

5.3. Záruka k zajištění povinností zhotovitele v průběhu realizace díla
5.3.1. Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí staveniště předat objednateli bankovní záruku

za řádné provedení díla ve výši 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Tato bankovní záruka
bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitele, které vzniknou objednateli z důvodů
porušení povinností zhotovitele, týkající se řádného provádění díla a smluvené doby plnění,
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí
být účinná po celou dobu realizace díla.

5.3.2. Tato bankovní záruka bude uvolněna po předání a převzetí díla a po předání bankovní záruky
za dodržení záručních podmínek dle článku 14.1.této Smlouvy, na základě písemného
požadavku.

5.3.3. Namísto bankovní záruky je zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění záruky za
řádné provedení díla, kdy nejpozději v den předání a převzetí této smlouvy složí na depozitní
účet Objednatele č.ú. částku ve výši 5% ze sjednané ceny díla bez DPH.

5.3.4. Toto depozitum bude uvolněno po předání a převzetí díla a po předání bankovní záruky
za dodržení záručních podmínek dle článku 14.1.této Smlouvy na základě písemného
požadavku.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit

nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový doklad
opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou daňového
dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
- osobně
- e-mailem na adresu:
- poštou na uvedenou

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k
úhradě objednatelem akceptováno.

5.7. Povinnost součinnosti s kontrolními orgány
5.7.1. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost zadavateli nebo jím pověřeným

osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim
poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující
informace, umožnit prohlídku na místě apod.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení

Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.2. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý
i započatý den prodlení.
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6.2.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, 
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
smlouvy.   

 

6.3. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla 
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad 

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil 
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. 

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení. 

 

6.4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad 
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne 

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování vady 
(vad). 

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení 
a za  každý den prodlení. 

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo 
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši. 

 

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště 
6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 

do patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště. 
 

6.6. Úrok z prodlení s úhradou 
6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

 

6.7.  Společná ujednání k majetkovým sankcím 
6.7.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli z výše uvedených důvodů smluvní pokutu 

i v případě, že porušení povinnosti nezavinil. 
6.7.2. Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednání nebrání objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody. 
 
 

7. Staveniště 
 
7.1. Předání a převzetí Staveniště 

7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 
osoby nejpozději v termínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo plnění. 
Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění 
Termínu předání a převzetí díla. 

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu. 

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá 
za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy. 

 
7.2. Vyklizení staveniště 

7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 
ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
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7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. 
 
 

 

8. Stavební deník a kontrolní dny 
 
8.1. Povinnost vést stavební deník 

8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn). 

8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám 
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. 

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o 
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků 
- časovém postupu prací, 
- kontrole jakosti provedených prací, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, 
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí 
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. 
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku. 
 

8.2. Kontrolní dny 
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním. 
 

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty 
8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou 
předmětné práce zakryty. 

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel. 

 
 

9. Provádění díla, klíčoví pracovníci a bezpečnost práce 
 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.2. Klíčoví pracovníci a kvalifikační poddodavatelé 
9.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, pomocí kterých 

prokazoval kvalifikaci dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) a c)  a § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejné 
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zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky 
pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Noví klíčoví 
pracovníci musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána  
v zadávacím řízení. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odpovídajícím využitím poddodavatelů, pomocí kterých 
prokazoval způsobilost a kvalifikaci dle § 73 a následujících zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve veřejné zakázce na předmět 
plnění dle této smlouvy. Zhotovitel může změnit tyto kvalifikační poddodavatele jen ve 
výjimečných odůvodněných případech a s předchozím písemným souhlasem objednatele. 
Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost a kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. 

 

9.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce 
9.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. 
 

10.  Odpovědnost za škodu 
 

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na 
stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, 
bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. 
války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského 
převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného 
pořádku, atd.  

 

11.  Poddodavatelé 
 

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu: 
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám. 
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.  
11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek. 
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 
do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje  
1 rok. 
 

 

12.  Předání a převzetí díla 
 
12.1. Organizace předání díla 

12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato 
nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce 
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a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla. 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 

12.2. Protokol o předání a převzetí díla 
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i: 

- soupis zjištěných vad a nedodělků 
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 

nedodělků. 
12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. 

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 
 

13.  Záruka za jakost  
 
13.1. Odpovědnost za vady díla 

13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 
vady díla zjištěné v záruční době.  

13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. Záruční 
doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.  

13.1.3. Zhotovitel poskytuje v rámci provedeného díla záruku na dodávanou technologii a vybavení v 
délce odpovídající délce záruky poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla. 

13.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které 
zhotovitel odpovídá. 

13.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

13.1.6. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem k tomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně 
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor, 
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební 

dokumentaci, a 
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 

dozoru 
13.1.7. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání dozoru 
nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.       

 
13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu 
na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.  

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).  
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14. Zajištění záruky za jakost 
 

14.1. Zajištění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost – za dodržení záručních 
podmínek  

14.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději v den předání a převzetí díla předložit Objednateli originál 
záruční listiny peněžního ústavu (bankovní záruku) na částku ve výši 107 393,87,- Kč (5% ze 
sjednané ceny díla bez DPH) z níž musí vyplývat bezpodmínečné právo Objednatele čerpat 
finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že Zhotovitel nebude plnit své povinnosti 
vyplývající z poskytnuté záruky za jakost nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze smlouvy 
nárok na smluvní pokutu nebo v případě, kdy nebudou včas odstraněny všechny vady či 
nedodělky. 

Po uplynutí prvního roku průběhu záruční lhůty a k prvnímu dni každého dalšího roku se snižuje 
o část garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok 
sjednané záruční lhůty.  

14.1.2. Právo z bankovní záruky za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že 
Zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu se smlouvou nebo neuhradí 
Objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s výskytem 
záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude podle smlouvy povinen apod. Před 
uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 
požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 
listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy 
nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Platnost bankovní záruční listiny 
musí být nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu sjednané záruční lhůty. 

14.1.3. Objednatel tuto bankovní záruku uvolní po uplynutí její platnosti a na základě písemné žádosti 
zhotovitele.  

14.1.4. Namísto bankovní záruky je Zhotovitel oprávněn využít institutu depozitního zajištění záruky 
za jakost. V tom případě je Zhotovitel povinen nejpozději v den protokolárního předání a převzetí 
díla poukázat na depozitní účet objednatele č. účtu: 1891926329/0800 částku ve výši  
107 393,87,- Kč (5% ze sjednané ceny díla bez DPH), a doložit Objednateli doklad o složení 
této částky na depozitní účet. 

14.1.5. Depozitum bude Objednatelem zhotoviteli uvolněno poté, co Zhotovitel Objednateli předloží 
originál záruční listiny peněžního ústavu, viz odst. 14.1.1. tohoto článku Pokud tak neučiní, 
depozitum bankovní záruku nahrazuje a na jeho průběh se analogicky použije znění odst. 14.1.2 
a 14.1.3 tohoto článku.  

14.1.6. Nepředložení záruční listiny nebo nesložení depozitního zajištění na účet objednatele ve 
sjednané lhůtě a ve sjednané výši je podstatným porušením smlouvy. Za nesplnění této 
povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši  
1073,938,- Kč  (0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH),  za každý den prodlení. 

 
 

15.  Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle 
 
15.1. Vlastnictví díla 

15.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel. 
 
15.2. Nebezpečí škody na díle 

15.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do doby 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke 
škodě došlo i jinak. 

 
 

16.  Pojištění zhotovitele  
 
16.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění Zhotovitele 

za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude nejméně 
2 000 000,- Kč. Toto pojištění bude zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí 
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díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních 
lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození nedbalostí a nešikovností pracovníků).  
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a přiměřeně po dobu trvání záruky 
bude pojištěn ve smyslu ustanovení čl. 16.1 a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné 
částky) pod ustanovené částky. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole 
originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát). 
 

16.2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu 
ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

 
16.3. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 

chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 
nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu 
ustanovení odst. 16.1 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v 
souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob. 

 
16.4. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

17.  Vyšší moc 
 
17.1. Definice vyšší moci 

17.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 
stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod. 
 

17.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
17.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy. 

 
 

18.  Změna smlouvy 
 
18.1. Forma změny Smlouvy 

18.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými. 

18.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 
 

18.2. Skryté překážky 
18.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit. 
 

 

19.  Odstoupení od smlouvy 
 
19.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: 
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19.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
Zhotovitele byl zcela nepostačující; 

19.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě: 
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny, 
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu 

s touto smlouvou, 
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě 14 dnů, 
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele, 

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě. 
 
19.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl 

v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý 
vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.  
 

19.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 18.2.1. nedohodnou strany na změně 
smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má právo 
na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné péče odhalit 
 

19.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.  
 

19.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. 
V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou. 

 
19.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 

staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody 
hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení 
od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 
Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

 
19.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 

ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 
za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání 
obsažená v této smlouvě. 

 
19.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 

povinnosti smluvních stran jsou následující: 
 Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí, 
 Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu, 
 Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou 

jinak, 
 Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 

deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“, 
 strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 

veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody. 
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20.  Ostatní ujednání 
 
20.1. Ostatní ujednání Smlouvy 

20.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 
oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky“. Obsahuje – li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní. 

20.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, 
třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností. 

20.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. 

20.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti 
druhou smluvní stranou. 

20.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele. 

20.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena 
či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době 
a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními 
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. 

20.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

20.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,  pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup). Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím  dálkový přístup) skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 
plnění uplatnit zvláštní způsob  zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění  informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že 
v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně 
z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně 
poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku 
příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny. 

20.1.9. Tato smlouva je vypracována v jednom písemném elektronickém vyhotovení s platností 
originálu podepsaném elektronicky. 

20.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
20.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem 

č. 340/2015 Sb. o registru smluv. 
20.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy 

v Registru smluv. 
20.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že Smlouva 

vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně 
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují. 

20.1.14. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 25.4.2023 
usnesením č. RM/2023/15/13.  
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Přílohy a nedílné součásti Smlouvy: 

 
1. Čestné prohlášení příjemce 
2. Položkový rozpočet  
3. Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace) 

 

 

V Prostějově V Olomouci: 

 

 

 

 

 

………………………………….…………………………………………………………………………………… 
            Ing. Jiří Rozehnal                                     Ing. Klára Kalábová          Ing. Vítězslav Bujnoch 
        2. náměstek primátora             ekonom Oblasti Střed      vedoucí OTÚ Oblasti Střed
            zmocněnec   zmocněnec 

  

Podepsal Ing. Vítězslav Bujnoch
DN: cn=Ing. Vítězslav Bujnoch, c=CZ, 
o=STRABAG a.s., ou=1029, 
email=vitezslav.bujnoch@strabag.com
Datum: 2023.05.22 16:19:44 +02'00'

Ing. Vítězslav 
Bujnoch

Ing. Klára 
Kalábová

Digitálně podepsal 
Ing. Klára Kalábová 
Datum: 2023.05.22 
17:40:13 +02'00'

Ing. Jiří 
Rozehnal

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Rozehnal 
Datum: 2023.05.23 
13:18:27 +02'00'
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Příloha č. 1 

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) 
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  

- § 92e zákona o DPH 
 

Identifikační údaje příjemce(objednatel): 
Název (jméno): Statutární město Prostějov 
Adresa/ sídlo: Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ  796 01 
IČ:  00288659 
Oprávněná osoba: Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora, dle plné moci ze dne 

20.10.2022 
 
 
Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):  
Zhotovitel:      STRABAG a.s.  
Sídlo:      Kačírkova 982/4, Praha 5, 158 00 Jinonice 
IČ:    608 38 744 
DIČ:    CZ60838744 
Zastoupený    Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed 
    Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed 
    na základě plné moci 
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. oddíl B, vložka 7634 
 
 
Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení 
daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté 
plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo  17/02/ORI-OVZ/2023 
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou 
k daní (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).  
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu 
neposkytuje dodavateli své DIČ.   
 
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení 
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e  z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
V Prostějově  Datum ………….. 
 
 
Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora 
 
 
Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé. 

 

 

 

 

………………………………………… 

podpis objednatele 
 

Ing. Jiří 
Rozehnal

Digitálně podepsal Ing. 
Jiří Rozehnal 
Datum: 2023.05.23 
13:19:06 +02'00'


