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                                                                              Dodatek č. 4 NPÚ-ÚPS Praha/ 2012H1210005-4/2023
                                                                                                                            NPU-420/37459/2023
Dodatek č. 4
ke smlouvě příkazní č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210005/2021, uzavřený podle ustanovení § 2430 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění

Smluvní strany

Národní památkový ústav 

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

zastoupený: 
Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ-ÚPS v Praze 

bankovní spojení: XXXX
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze 

Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

(dále jen „příkazce“)

a

Jméno (název):


Saffron Universe s.r.o.
Adresa sídla příkazníka: 

Zrzavého 1705/2a, 163 00 Praha 6
IČ




03595269
DIČ:




CZ03595269
zapsaná v obchodním rejstříku:
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234579
bankovní spojení:


XXXX.
číslo účtu:



XXXX
Zastoupený:



Pavlem Kapičkou - jednatelem
(dále jen „příkazník“)

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2021 příkazní smlouvu č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210005/2021, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, na základě které se příkazník zavázal provádět pro příkazce výkon činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) pro akci „SZ Žleby Dolní zámek - vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“ (dále jen „smlouva“).

2. Z důvodu výskytu méněprací a víceprací, které nebylo možné předvídat v průběhu zpracování projektové dokumentace, nebylo možné dodržet dílčí termíny pro předání díla stanovené v dodatku č. 3 k příkazní smlouvě č. NPÚ-ÚPS Praha 2012H1210005/2021. Uvedené méněpráce a vícepráce jsou podrobně popsány v dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby a ve změnových listech ZL 10 až ZL 17, které tvoří přílohu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby. Příkazce a příkazník proto uzavírají tento dodatek č. 4, který prodlužuje výkon činnosti příkazníka až do nově předpokládaného termínu ukončení této činnosti (viz článek I. tohoto dodatku č. 4). 

I. Změna termínu plnění
1.1. Smluvní strany se tímto dohodly na změně čl. 3.2. smlouvy, který nově zní takto:

1.1.1. Termín zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla - Fáze 1‑A sanace a odvodnění suterénního zdiva rozšířené o odvedení dešťových vod od chrličů a Fáze 1-B zázemí pro návštěvníky a WC: do 13.06.2023;
1.1.2. Kontrolní prohlídka stavby: 20.06.2023;
1.1.3. Termín pro odstranění vad a nedodělků Fáze 1-A a Fáze 1-B, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: do 15 dnů po zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla

Předpokládaný termín ukončení výkonu činnosti příkazníka: 28. 6. 2023.

II. Výše úplaty a platební podmínky

2.1. S ohledem na prodloužení doby pro dokončení stavby s předpokládaným termínem kolaudace stavby do 28. 6. 2023 se smluvní strany dohodly na přiměřeném navýšení úplaty za výkon činnosti TDS příkazníka.
2.2. V dodatku č. 3 k příkazní smlouvě došlo ke změně způsobu úplaty příkazníka příkazcem, a to formou úplaty za jednotlivé prokázané dohlídky příkazníka na stavbě ve smyslu čl. 4.6. příkazní smlouvy (za dohlídku na stavbě se považuje i účast příkazníka na kontrolních dnech).

2.3. Dodatkem č. 3 k příkazní smlouvě byl v článku I., odst. 1.1.3. ustanoven předpokládaný termín ukončení činnosti příkazníka 8. 3. 2023. Úplata za 1 dohlídku na stavbě činí 2.833,33 Kč bez DPH (za dohlídku na stavbě se považuje také účast na kontrolním dni). Celková výše úplaty za výkon činnosti TDS bude dle tohoto dodatku č. 4 stanovena takto:

a) za období od 9. 3. 2023 do 28. 6. 2023 se předpokládá uskutečnění maximálně 35 dohlídek na stavbě (tento rozsah není příkazce povinen vyčerpat), tedy v maximální výši úplaty 99.166,55 Kč bez DPH;

maximální výše úplaty dle tohoto dodatku č. 4 činí částku 99.166,55 Kč bez DPH. K ceně úplaty bude připočteno DPH v sazbě platné ke dni zdanitelného plnění. 
Za období od 9. 3. 2022 bude příkazník vystavovat průběžné faktury za úplatu na základě skutečného rozsahu a počtu provedených dohlídek na stavbě. Přílohou faktury bude výkaz provedených dohlídek odsouhlasených ze strany věcně odpovědného pracovníka příkazce. 
Maximální výše úplaty za výkon činnosti TDS dle smlouvy činí:

	Cena bez DPH
	572.333,09 Kč

	DPH v sazbě 21 %
	120.189,95 Kč

	Cena včetně DPH
	692.523,04 Kč


III. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání dle příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210005/2021 uzavřené dne 16. 7. 2021, dodatku č. 1 uzavřeného dne 31. 5. 2022, dodatku č. 2 uzavřeného 2. 11. 2022 a dodatku č. 3 uzavřeného 31. 1. 2023 jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním dodatku dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí příkazce.
3.5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách XXXX v sekci "Ochrana osobních údajů". 

V Praze dne:
                  

         


V Praze dne: 
……………………………….                                         

       …………………….…………    
          
             příkazce






      příkazník
Národní památkový ústav



        Saffron Universe s.r.o
územní památková správa v Praze



                Pavel Kapička
        Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal




       jednatel
                         ředitel
