Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 
MUZ/334/2022

Smluvní strany:

Muzeum hlavního města Prahy
příspěvková organizace hl. m. Prahy
IČO: 00064432
DIČ: CZ00064432
se sídlem Kožná 1/475, 110 01 Praha
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č.ú. 295329099/0300
zastoupená RNDr. Ing. Ivem Mackem, ředitelem
e-mail: muzeum@muzeumprahy.cz
(dále jen „Objednatel“) na straně jedné
a
AVERS, spol. s r.o.
IČO: 41190840
DIČ: CZ41190840
se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze sp. zn. C 3445
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 1, č.ú.: 401082/0800
zastoupená jednateli Janem Koškou a Martinem Koškou
e-mail: avers@avers.cz 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavřely dne 1.12.2022 ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) smlouvu o dílo č. MUZ/334/2022, na jejímž základě se Zhotovitel zavázal zhotovit pro Objednatele dílo „Informační systém Muzea hl. města Prahy“ spočívající v zemních pracích, montáži konstrukcí, elektroinstalaci, elektromontáži a dalších pracích souvisejících při realizaci tohoto díla a Objednatel se zavázal zaplatit Zhotoviteli za dílo sjednanou cenu (dále jen „smlouva“).

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:
při provádění stavebních prací na základě smlouvy zjistil Zhotovitel, že je nezbytně nutné:
a) změnit postup stavebních prací, jež si vyžádal zjištěný stav po započetí prací, který nebylo možno předvídat,
b) prodloužit termín dokončení díla v důsledku skutečností uvedených výše,
z toho důvodu se smluvní strany dohodly na změně sjednaného díla a uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě:
A. V čl. 1. Předmět smlouvy odst. 1.1. se na konec odstavce vkládá nová věta ve znění:
„Předmětem díla jsou vícepráce, jejichž rozsah je vymezen ve změnových listech, které obsahují oznámení o změně, soupis prací a jejich ocenění (dále vše dohromady jen jako „změnový list“): změnové listy č. 1 ze dne 16.2.2023 a č. 2 ze dne 25.4.2023, které tvoří souhrnně nedílnou součást této smlouvy jako příloha č. 5.“
B. V čl. 4 Termíny plnění odst. 4.2.2. se vypouští text ve znění:
„15.5.2023.“
a nahrazuje se novým textem ve znění:
„30.6.2023.“
C. V čl. 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny odst. 5.2. se vypouští text ve znění: 
„Celková cena díla stanovená dle cenové nabídky Zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) je 
4.399 006,35 Kč bez DPH.“
a nahrazuje novým textem ve znění:
„Celková cena díla stanovená dle cenové nabídky Zhotovitele (viz příloha č. 1 této smlouvy) a změnových listů (viz příloha č. 5. této smlouvy) je 5.661.368,94 Kč bez DPH.“
D. Spolu s již platnými přílohami ke smlouvě se nedílnou součástí smlouvy stává příloha: 
Příloha č. 5:	Změnový list č. 1 ze dne 16.2.2023 a změnový list č. 2 ze dne 25.4.2023.
E. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny nedotčena.
F. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
G. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že je tento dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno (1) vyhotovení dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni tento dodatek uzavřít.
H. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku ke smlouvě a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.


	Muzeum hlavního města Prahy 

V Praze dne 15.5.2023



______________________
RNDr. Ing. Ivo Macek
ředitel
	AVERS, spol. s r.o.

V Praze dne 15.5.2023



______________________
Jan Koška
jednatel



_______________________
Martin Koška
jednatel
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