
DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ o DÍLO

Výstavba nového výpustného zařízení rybníka Oulehle

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

Objednatel: Krajské školní hospodářství České Budějovice

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Ředitelství Protivín, Masarykovo nám. 12, 398 11 Protivín

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Petr Stehlík, ředitel

Řešení technických věcí: technický dozor investora Ing. Tomáš Pecival, PhD.

IČO: 71294775

DIČ: CZ71294775

na stranějednéjako objednatel (dále jen „objednate ")

a

Zhotovitel: ZEMPRA JIH s.r.o.

Sídlo: Radniční 133/1, 370 o1 České Budějovice

Korespondenční adresa: Pěčín 11, 374 01 Trhové Sviny

IČO: 08485950

DIČ: CZO8485950

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 29185

bankovní spojení:

jednající ve věcech smluvních: Andrea Lepšová, jednatel

jednající ve věcech technických: Vladimír Lepša

na straně druhéjako zhotovite! (dále jen „Zhotovím/')

článek 1

Předmět dodatku

1.1. Předmětem dodatku smlouvy o dílo je změna termínu realizace akce s názvem: „Výstavba nového

výpustného zařízení rybníka Oulehle“, zpracované Projekční kanceláří Ing. Tomáš Pecival, Ph.D..

v návaznosti na splnění podmínky článku 1., bod 1.2. Smlouvy o dílo.

1.2. Tento dodatek mění článek 4., bod 4.1., odst. b) Smlouvy o dílo

1.3. Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí

řádně dokončeného díla: do 31.10. 2023. Zadavatelem stanovený požadovaný termín dokončení

plněníje stanoven jako limitní termín.

článek 2

Závěrečná ustanovení

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.



2.2. Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným vtomto dodatku, se nemění a

zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem

souhlasí. Smluvní strany současně prohlašuji, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani zajinakjednostranně

nevýhodných podmínek.

V Českých Budějovicích, dne V Českých Budějovicích, dne
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za objednatele za zhotovitele

 

Bc. Petr Stehlík Andrea Lepšová

ředitel Krajského školního hospodářství jednatel ZEMPRA JIH s.r.o.

Ceské Budějovice


