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6.11 .1. ZMĚNOVÝ LIST — IKEM Praha — Výstavba

budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit
 

Navrhovatel změny

IMOS Brno, a.s., Olomoucka 704/174, 627 00 Brno
 

Index navrhovatele: Číslo SO nebo PS: Registrační číslo

Změnového listu (ZL) :

D1_01 ZL č.159

 
 

Indexy:

O...objednate|

GD...generální dodavatel

GP...generá|ní projektant

PM...projektový manažer

J...jiný

Změna má vliv do

následujících profesí:
2020_11_04

D1_01_1-D12 - Stavební- Dotazy

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

 

Změna má další vliv do

následujících stavebních

objektů (SO) nebo

provoznich souborů (PS)

Nemá vliv

   
 
 

Název změny: Doplnění oken a vnitřních rolet v 5NP

 

Položka, popis: Změna obsahuje doplněni oken a vnitřních rolet v 5.NP na fasádě A50. Poznámka: Výměna zasklení může způsobit nepatrnou

vizuální odlišnost hliníkového rámu vlivem dodatečného lakování apod.
 

Důvod změny:

Dle požadavku investora.
 

Přílohy: položkový rozpočet
 

Vliv na cenu: Vliv na cenu stavební dodávky (dle přiloženého rozpočtu):

 

Vyplní GD (nehodící se

 

odhadnuté náklady: 125 894,- Kč bez DPH zvýšení ceny o: 125 894,- Kč bez DPH škrtněte)

konečná cena: 125 894,— Kč bez DPH snížení ceny o:

Vyvolá změnu stavebmho povolem pred dokončením: ANO INE Vyplni GP ! PM

 

Dopady do HMG GD: 0 dnů celkový počet dnů: 0 Vyplní GD ! rovádě'    
 

Vyjádření zástupce GD
 

SOUHLASIME lNESGHHEASlME

 

Vyjádření zástupce GP

SOUHLASÍME / NESQUHUŘSÝME—

Vyjádření rozpočtáře:

ZL je zpracován dle metodiky URS.

Datuma od is:   

 

 

Datum a podpis:

 

 

 

Vyjádření zástupce Správce stavby SOUHLASIME ]WWW

Vyjádřenízástupce Objednatele - PM SOUHLASIME l'NESGUHlJ—SrlME

Vyjádření zástupce Objednatele SCHVÁLIL / NE/S,CH3JAÚL_ „

 

 

 

Důvod zamítnutí (vyplní O):

 

     
Rozdělovník: 1.0BJEDNATEL, 2. MP. 3. GP (AD), 4. GD

INVIN s.r.o. Patříme do skupiny

So ho ova 23

T C r I] AD Group

www.invm.cz

IČ: 292 117 51 |DIČ: cz 292 117 51

é. BU: 43-6741260237/0100 | Společnost je zapsána v OR u KS v Brně, odd. C, vložka 66033





 

 

REKAPITULACE STAVBY - ZL Č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH ROLET V 5NP

Kód; A05-1 7-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, GZ

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny. Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno.a.s.-

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně

DPH základní 21 ,00% #ODKAZ!

snížená 15,00% #ODKAZ!

{Gianale—fl-I * v CZK * *

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatei

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Uchazeč—

Datum a podois:

CC-CZ:

Datum: 03.05.2023

IC:

DIČ:

IC: 25322257

DIČ: CZ25322257

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

125 893,55

Výše daně

#ODKAZ!

#ODKAZ!

152331.20,

Mim

Razítko

 

Strana 1 z 2



 

 

REKAPITULACE OBJEKTÚ STAVBY A SOUPISÚ PRACÍ - ZL Č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH

ROLET V 5NP

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha Datum: 03.05.2023

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny. Praha Projektant: 331305212 vjos.,

ihl v

Uchazeč: IMOS Brno, a.s.. Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel Msi

Kód Popis Cena bez DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 125 893,55

D1_01 Budova G1 a GZ 125 893.55

31501—1. Stavební - Dotazy 2020_11_o4 124 733,15

D1_01_4g1 Silnoproudá elektrotechnika 1 160,40

 

Cena s DPH [CZK]

152 331,20

152 331,20

150 927,11

1 404,08

Pozn.: Výměna zasklení může způsobit nepatrnou vizuální odlišnost hliníkového rámu vlivem dodatečného lakování apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH ROLET v 5NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavebni - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

Zpracovatel:

IMOS Brno.&.s—

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

1 171,30

0,00

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Datum a nodDis: Razítkp

Objednavatel

Datum a oodois: Razítko

 

 

CC—CZ:

Datum: 03.05.2023

IC:

DIČ:

IC: 25322257

DIČ: CZ25322257

IČ:

DIČ:

IC:

DIČ:

124 733,15

Sazba daně Výše daně

21,00% 245,97

15,00% 0,00

,ý__ý,„ i, _r,,,2 'i

v CZK 150 927.11 \

Zpracovatel *

Datum 5 ry; _ Razítko

Uchazeč

Datum_a_g;g Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH ROLET v 5NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1701 - Budova G1 a GZ

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Misto: Praha Datum: 03.05.2023

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12. Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno Zpracovatel: Ma'-

 

 

Kód allu » Papus \ Cena celkem [CZKI

Náklady ze soupisu prací 124 733,15

HSV - Práce a dodávky HSV 31 092,41

9 - omni konstrulíce a práce, bourání 31 092,41

96 -šmáníWG * 11 448,79

99 - Přesuny hmot a suti 1 434,52

PSV - Práce a dodávky PSV 74 822,74

73”ka suché „stím ' 4—434„94

_ 767 -É1wukoe zémečnlké ; _ _ _ _ * * * ii _ 79 257.68

767.b - zámečnické vnitřní protipožámí * 7 7 ___ 7 _ _ _ 61 057.84

0M 18 818,00

 

Shin-214



 

 

SOUPIS PRACÍ - ZL č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH ROLET v 5NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01- Budova G1 a G2

Soupis:

D1__01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Pc Typ Kód

Náklady soupisu cšlkem

D HSV

D 9

D 94

362 IK I9;211113

I 364 K 941211213

VI

\“,

378 1 K 1944121122

W

\ rty

Praha

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce. bourání

Lešení a_etavebni vyt'__a_hy

Montáž těšení řadového ra'rnové ho lehké ilo—zatížení oo '

200 kolmgíMgEy do 40 m

Lc—Lc—nl pro amply-.0111 men v 5NP

28‘6

1—P—fip_latek V. leseni řadovému ra'rnovšmu lehkému š 0,9 V

rn v do 40 m za orvnira ZKO den,použltí

pie—dpoltad — 5 am";

Lešení pro doplnění oken v 5NP

29'6‘5

Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na

genových konstrukcích dvoutyčmLého 

Lrlcnl pro doplnění oken v 5NP

129'81'2

Přílatek k ochrannému zabradli dilcovému vnitřní

I 379 K I944121222 dvoutvčovémgzg Drvní a ZKD den použití

l 3801 K 1944511111

„,
\

I 381 K 1944611211

386 K 941211813
I

393 K 1944111822

K l 394 944611811

D 96

I K 767416814

V

I K I713133332

I 419 K 767415832

\n

_ .P „99

492 1 K I997013217

W

495 K I997013509

' \m

158 K 1997013831

předpoklad - 5 dnů

Lešení pro doplnění oken v SNP

(29'5'5V2

Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken

 

 

' 494 K 997013501

Lešení pro doplnění oken v 5NP

29'6

 

Incuini

předpoklad - 5 dnů;

Lešení pro doplnění oken v 5NP

29'6'5

1Demontaz' lešení řadového rámového lehkého zatížení

do 200 kqlflzflopfl m v do Q m

WWW-“EEK ochranfié’placmé ze prvnře ZKD den

1112

174“

mZI

870

I m

57

03.05.2023

Atelier Penta v.0 5.,

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Množství J.cena [CZK]

174,0001 49,201

570,0001 0,801

87,0001 6,80

m“ m 435,0001 0,20

 

Demontáž ochranného zabradli trubkového vnltrního na

Ieše'nových konstrukcích dvoutvčového

Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken m2

Bourání konstrukcí

Demontáž rastrové fasády I.Cí= pro budovu v přes 24 I 1
m2

,do—3210 ,
ccm:-nm." nklc—nénc máš-Jy

3,21'2

.LLGDřekrvvaíící zámkv kazet budov v přes 12 do 24 m

dt! umož tepelné izolace fasády

3,21'2

 

'D'emontaz' vnšjííhóřbíídů Skladaného pláště

„tvarovaný/g plechem budov y_do 24 rn $rguhgygnirn

domontaš podkladniho plechu tesány

3,21'2

Piesuny hmot a sutí

' Vnitrostavenlštní dopravaWynnhmot pro I

096qu

rv tr-p—r-lnfx izolace, plechy

|,l 007%!le  
 

0,4'? 'Píepočžcnq l_ceňcíentom množství

 

PřlpĚtík k odvozu suti a vybourany'ch hmot na skládÍÍ

ZKD 1 km přes1 km _

 

Odvoz suti :; vybouranych hmot na skládku nebo

_ mezisklágku do 1 km Seřsložením __,

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu směsného kwrodnadu 170 904 i ,
 

49g I K 997321211

 

Svislé doprava suti a vvbouraných hmot v do 4 rn
 

 
500 ' K 997321219

VV

Příplatek ZKD v 4 rn svislé dopravy suti a vybouraných

.hmot

D A“.: “Prem

  

-l:clv:lrn!om množetwi

 

 

 

 

 

293.901

Cena celkem [CZK]

Mrštíkova 12, Jihlava

Cenová soustava

124 733,15

31 092.41

31 092,41

La 7299,10

8 560,80 cs URS 2018 01

696,00 CS URS 2018 01 I
 

591.60 cs ÚRS 2018 01

87,00 cs URS 2018 01

1 026,60ICS ÚRS 2018 01

174,00 CS URS 2018 01

6194,40 cs ÚRS 2018 01 I

443,70 CS ÚRS 2018 01 I

435,00 cs URS 2018 01

114445-192,

9 052,20 cs ÚRS 2023/01 I

50975 cs URS 2023/01

1 886,84 cs ÚRS 2018 01

1, 49515—2— ,

720,001cs ÚRS 2018 01 I

17,08ICS URS 2018 01 I

55.64 cs URS 2018 01 1

 

491,80 cs URS 2018 01 1

88.80 cs _URSĚEET 7

  

 

_ 435 1

m2 1740001 5,001

174

m2 070,000 0,201

870 , „

m2 174,000 35,601

87,000 5,10

174.000 2,50

6.4201 1 410001

6,42 ,

I m2 84.201 79,401

* 6:2

I m2 I 6,420I

6.42

1 I 0,400I 1 80000

0.100 ,

2800 6.10

, am,

1 0.4001 139,10

! 0,400I 1 229,00

tý 07001 171.50

t 1,600I 51.00

77 i NIKKI. rý
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PC Typ Kod Popis MJ Množstvl J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 74 822,74

P, 76; _ Konslmkce suché v'slava _ _ _ __ __ -4 434394

SDK sléna předsazené u 75 mm profil cw+uw 50 . l
646 K 7631217R1 desky 1xDF 125 +1xGF-I-W2 12'5 +TI 40 mm, D+M 2 \ -6,420 673.00\ -4 325.80 vlastni \

l _ _L—* _ i i

_ 5 NP - odpočet SDK pfndsazcne silny 6,420 _ _

647 K 763121714 ISDK stěna předsazené základní penetrační nátěr \ m2 6420‘ 17,00 -109,14JCS ÚRS 2018 01 \

W 5 NF - odpočel SDK předsazené stěny 6,420

D 767 Konstrukce zámečnlcke __ 79 257,68

* * Přesun hmot pročénlnl pro zářííščnlbkč konšl'řuktb v : „, ' -
. 1 171,30\CS URS 2018 01780 , K 7993757204 lawman 1910,3501 * A: , 780.564] 1.50 : _

D 767.h hliníkové venkovní * i _61 057.84

Ozn. ASO » Tepelné izolační hllnlková fasádní \

konstrukce ze svlsiých sloupků a vodorovných příčli, .

1421 K 76790-R50 1200'2675 mm, plocha 321 m2, okna sklo trré, plochy kus 2,000 30 528.92 61 057,84 vlastni

sklo smallovana, plech lakovaný, lapel. izolace, D+M

* Til PD nlsvnbni Lai — vyrobky PSVleriÍo—m ven) omi) * 7 i *

výkrssv Dildorvsu ZPP. 1 PP. 1.NP. 2 NP. 3.NP. 4.NP.5.NP

- včem! příslušenství a doplřků

2 2,000

Fasáda LOP A50, doplnění oken v 5NP

p 767 e oslalnl 17 028,54

Ozn, 036 - lnlenérová rolela s el, ovládáním. SV

1041 K 76711-R36 fasáda 5.NP - sestava 6.42 m2. 1 ks motorů, Podrobný kus 1,000 17 028,54 17 028,54 vlastní

popis víz PD, D+M

VI: PD sfiavcbnl cm - výrob—ý PSV (asxnlml vymeny

púiorysu 2,PP. 1 PP, 1.NP. 2.NP, 34NP, 4.NP.5.NP, 6 NP a

Tech.zpr.

Sestava OSSA-0368

—vCelně přislušenslví

.\
1,000

Fasáda LOP A50.dop|něnívni1řních role! v 5NP

D _ _ Oslalní _ 18 610.99 ř

_ K, stgzgg !Hoainová zúžluvacl sazba tachmk odborný hod 180ml 571.00 1072778707071§ĚSiOnggl

chhuwfl-A pomoc, štola-rotu vým Lnl JEL u'uanla:==

zilnnpmuar- thomum , _ 7'

_ K HZS1331 lHodinova zatim/aci sazba monlérkonslmkci ' hod _ 20.000l 427.00 _ _ 8 540.00 CS URS 2023.01

Ups . . BĚH—'allii pmfilace - 111mm pcdk'adu po demanlovaných částí, zakytovánl děr, lakování

Pozn.: Výměna zasklení může způsobit nepatrnou vizuální odlišnost hliníkového rámu vlivem dodatečného lakování apod.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - ZL č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH ROLET v 5NP

Stavba:

IKEM — Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 _01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Bmo

Proiektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12. Jihlava

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně

DPH základní 0,00

snížená 0,00

-Cena s DPH

 

Projektant

Qartqnqapgdnis: Razítko

L'Ívbjednavat'elT

Datum a Dodnis: Razitkg

CC—CZ:

Datum:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Sazba daně

21 „00%

15,00%

Zpracovatel

Dammatu-L

Uchazeč

D_atum_a p_odpis:

16.05.2023

25322257

CZ25322257

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - ZL č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH ROLET v 5NP

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekt:

D1 01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha Datum: 16.05.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha Projektant: Ateher Penta v.o.s.,

Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Bmo, a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel Ma's-

Kód dílu - POPIS Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 160,40

D1 .01.4g1 - Silnoproudá elektrotechnika 1 160.40

HT-Kebely - Hlavní trasy - Vodiče a kabely 1 160,40
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SOUPIS PRACÍ - ZL č.159 - DOPLNĚNÍ OKEN A VNITŘNÍCH ROLET v 5NP

 

 

 

  

 

 

 

vaha

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Obiekl:

D1 _01 - Budova G1 a G2

Hnl Inlš

D1_01_4g1 - Silnoproudá elektrotechnika

Místo: Praha Datum: 16.05.2023

Zadavatel Institut klinické a experimentální medicinv. Praha Proiektant: Atelier Penta v.o,s.,

Uchazeč: IMOS Brno. a.s., Olomoucká 174. 627 00 Brno Zpracovatel IMOS Brno, a.s.

PC T7yp 7 T<ód 7 7 * * 70701215 7 7 MJÍ 11090717 J.cena [CZK] 7 7 7c7en3celkem 102K? 7 tónová sousmva:

Náklady soupisu celkem 1 160.40

[) D1.01.4g1 Silnoproudá elektrotechnika 1 160,40

p ,Q9_el,n€mi_nřivod_u P"? roletu vč. "aéiflxa A ___11550-40

A023559- Přístroj spínače žaluziového kolébkového, řazení .

2569 A8834585 1 1m+1/o bez blokování, barva ana “5 “000 120130 120'30 "as""

2571 M 1402171300153 1K”? spínače Ža/UZ'CVéMFOIéDkOVém' dělený 3 ks 1,000 115,20 115,20 v/aslní
potiskem, barva alpská [?!/Š

2529 M 17102175402155 hžffebžásF'3F1czoVýmPO/em,jednonásobný, barva ks 1,000 7490 74.90 vlastní

I ' 1 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové pňpojení 1- . i 1 ř— i . .
. 2573 \ K 717412203 7jednop6|ov9 s plynulou regulací kus 7 1,000 7 57.807 57.80 CS URS znám

2464 1 M 134571512 111730109 pm:“ quvá instalační500 V, 71x71x42mm kus 1,000 17,50 17,50 CS ÚRS 201801

2463 1 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěné plastová kruhová 1 kus 1,0001 27,70 27,70 CS ÚRS 2018 01

2508 M ;LCH Šňúra bezhalogenní, A05221-F 4G0, 75 \ m 15,0001 22,10 331,50 vlastní

2507 K 741120501 217061173;an C“ 'em a “Mr“ d° 7 ž" “bis“ vo'né m 15,0001 27.70 415.50 cs ÚRS 2018 01 
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