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DODATEK č. 1 

K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ č. j. ZSMV-11969-2/VZ-2022 

 

k rámcové dohodě na dodávky osobních silničních vozidel – mikrobusy s pohonem 4x4 

část A ze dne 5. 5. 2022 s č. j. MV-15165-21/VZ-2022 (dále jen „Rámcová dohoda“) 

 
uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 10. 2022 

   (dále jen „Smlouva“) 

 

 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

Se sídlem:   Přípotoční 300, 101 01 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:    CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Číslo účtu:   30320881/0710 

Zastoupené:   Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

SAMOHÝL MOTOR a.s. 

Se sídlem:  třída Tomáše Bati 642, Prštné, 763 02 Zlín 

IČO:    25511165 

DIČ:    CZ25511165 

Společnost zapsaná:  v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, 

vložka 2478 

Za něhož jedná: Martin Samohýl, předseda představenstva 

Kontaktní osoba:  

e-mail:     

Bankovní spojení:  Raiffeisenbank 

Číslo účtu:   1014505696/5500 

 (dále též jen „Dodavatel”)  

 

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného 

dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
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1. PŘEDMĚT DODATKU 

  

1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna termínu dodání vozidla, respektive prodloužení 

doby plnění ze strany Dodavatele v souladu s odst. 8. 2. Rámcové dohody: 

„strany konkrétní prováděcí smlouvy se mohou dohodnout v odůvodněných a doložených 

případech (např. aktuální situace s problematickou dodávkou čipů, dílů, komponentů 

apod.) na době dodání vozidla delší než 8 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy 

k poskytnutí plnění, nejvýše však na dobu 12 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy 

k poskytnutí plnění.“ 

 

1.2 Situace spojená s problematickou dodávkou čipů způsobující technologické překážky ve 

výrobě, zapříčinila nemožnost zajistit řádné plnění Smlouvy ve sjednaném termínu. 

Dodavatel nemohl v době uzavření Smlouvy tyto výrobní nedostatky předvídat. 

 

1.3 Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění uvedené v čl. 3, odst. 3.1. Smlouvy, 

a to nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení konkrétní výzvy k poskytnutí plnění.  

 

2. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

2.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 

Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na 

plnění dle tohoto Dodatku č. 1.  

2.3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor 

ve formátu PDF s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 že tomuto 

Dodatku č. 1 beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné 

a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují elektronické podpisy osob 

k tomu oprávněných. 

 

 

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

Dodavatel 

 

 

  

Objednatel 

 

 

 

 

 




