Dodatek č.1 

Smlouvy o zhotovení požárně bezpečnostního řešení a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 07.03.2023 
dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:
Číslo smlouvy objednatele: 
I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: 
Název: město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka


IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888


Zastoupený: Pavlem Bouchnerem, starostou města

 
Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxxx
2. Zhotovitel :
Název: RPHSTAV s.r.o.


Sídlo: Lindava 19, 471 58 Cvikov 


IČ: 14267713, CZ14267713

Zastoupený: Janem Kobrem, jednatelem

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx
3. Ve smluvních věcech jedná


za objednatele: 
Pavel Bouchner, starosta města


za zhotovitele: 
Jan Kobr, jednatel
V technických věcech jedná


za objednatele: 
Ing. Ladislav Stuchlík – vedoucí majetkového odboru



tel.: 493 760 210, mobil: xxx

za zhotovitele: 
Jan Kobr


mobil: xxx
II. PŘEDMĚT DODATKU
Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o zhotovení požárně bezpečnostního řešení a obstarání souvisejících záležitostí ze dne 07.03.2023 (dále jen smlouva) se společností RPHSTAV s.r.o. na realizaci zakázky s názvem „Areál zimního stadionu Nová Paka“ je: 
1. V článku III. DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, se mění odstavec 1. následovně:
1. Zhotovitel provede dílo, a s ním související činnosti definované čl. II. této Smlouvy v následujících termínech:

a) Vyhotovení PBŘ dle článku II. odst. 1. písm. A) této smlouvy do:
10. 05. 2023

b) Zajištění kladného stanoviska HZS k výše uvedenu dílu do:

23. 06. 2023

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU
1. Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje nutné práce na aktualizaci PBŘ nově realizované přístavby u zimního stadionu.
IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.
3. Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle smlouvy ze dne 07.03.2023.
Lindava dne: ………………….
Nová Paka dne……………………

………………………………………

………………………………………

Zhotovitel 
Objednatel
RPHSTAV s.r.o.
město Nová Paka
Jan Kobr
Pavel Bouchner, starosta
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