
DODATEK C. 2

ke smlouvě o dílo č. 6622053744 uzavřené dne 24. 8. 2022, ve změní dodatku č. 1 uzavřeného dne 

28. 11. 2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Husova 12 v Brně - oprava fasády“ (dále jen 

„smlouva“) ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami:

6622053744/2

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1,602 00 Brno 

zastoupené primátorkou JUDr. Markétou Vaňkovou 

IČO 44992785 

DIČ CZ44992785

podpisem dodatku je usnesením Rady města Brna přijatým na schůzi č. R9/033 dne 24.5.2023 

pověřen a k jednání ve věcech smluvních je oprávněn:

Ing. Richard Elleder, vedoucí OSM MMB

Adresa pro doručování: Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku,

Husova 3, 601 67 Brno

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

se sídlem Jižní náměstí 7/7, Dolní Heršpice, 619 00 Brno 

zastoupená jednatelem Ing. Tiborem Vališem 

IČO 485 29 303

DIČ CZ 485 29 303

k podpisu dodatku a k jednání ve věcech smluvních je oprávněna:

Ing. Gabriela Maršálková, na základě plné moci 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10632 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

Na základě dohody smluvních stran se dosavadní ustanovení smlouvy mění a doplňuje takto:

I.

Předmět smlouvy
Odstavec 1.1 se doplňuje textem, který zní:

Práce budou provedeny v souladu se změnovými listy č. 1 až 5, které tvoří nedílnou součást dodatku 

č. 1 k této smlouvě.

III.

Cena za provedení díla

Dosavadní text odstavce 3.1 se ruší, odstavec 3.1 zní nově takto:

Za provedení díla v rozsahu dle čl. I. této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu 

5.887.530,- Kč bez DPH (dle předložené nabídky a změnových listů).

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží čtyři vyhotovení a zhotovitel 

dvě vyhotovení.
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Smluvní strany shodně prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 2 před jeho podpisem seznámily, a že 

dodatek č. 2 byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv 

v tísni za nevýhodných podmínek.

Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 2 podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek č. 2 zašle správci 

registru smluv k uveřejnění objednatel.

Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek č. 2 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/033 konané dne 24.5.2023

V Brně dne 25.5.2023 V Brně dne 25.5.2023

Statutární město Brno 

Ing. Richard Elleder 

vedoucí OSM MMB 

objednatel

Moravská stavební unie - MSU s.r.o. 

Ing. Gabriela Maršálková 

na základě plné moci 

zhotovitel
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