
DODATEK Č. 1

k dílčí smlouvě NA POŘÍZENÍ APV IS VŘ VZS
č.21108000153

i.

Smluvní strany

Česká republika - Ministerstvo obrany
se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupená Mgr. Luborem KOUDELKOU

vrchním ředitelem Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694 ”
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 864/28, 115 03 Praha 1
číslo účtu: 404881/0710
Informační systém datových schránek (dále jen ,,ISDS“)
Identifikátor datové schránky: hjyaavk
kontaktní osoba v

kontaktní osoby ve v

adresa pro doručová
Sekce vyzbroj ování a akvizic MO
odbor vyzbroj ování pozemních sil a KIS
nám. Svobody 471/4
160 01 Praha 6

(dále jen „nabyvatel44)

a

Vojenský technický ústav, s. p„ odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A75859
se sídlem:
zastoupený
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Ing. Jiřím KAŠPÁRKEM, ředitelem státního podniku
24272523
CZ24272523
Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
107-4407400207/0100

kontaktní osoba op

kontaktní osoby op
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kontaktní osoba oprá

adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s. p.
Mladoboleslavská 944
197 00 Praha 9
datová schránka: 7jckvi2

adresa pro doručování reklamací:
ha 9 - Kbely

(dále jen „poskytovatel44)

se v souladu s čl. XVIII odst. 3 smlouvy č. 21108000153 uzavřené mezi nabyvatelem
a poskytovatelem dne 13. 12. 2021 (dále jen „smlouva") dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1
(dále jen „dodatek").

II.
Účel dodatku

Účelem je úprava dílčích termínů realizace zkoušek projektu, které nemají vliv na celkové plnění
jektivní skutečnosti,

III.
Změna textu smlouvy

1. Text v článku IV. odst. 5 smlouvy - se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

I. etapa k 15. 12. 2021 ve výši 55 055 00,-Kč s DPH.
II. etapa k 30. 11. 2023 ve výši 18 752 580,-Kč s DPHpo
III. etapa k 29. 11. 2024 ve výši 6 195 200,- Kč s DPH po úspěšném předáni předmětu
plnění.

2. Text v článku V. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Poskytovatelje povinen splnit své závazky dle čl. III. odst. 1. a 2. této smlouvy do 29. 11.

2024 dle harmonogramu schváleného do 10 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy, přičemž
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3. Text v článku VI. odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Poskytovatel je povinen předat plnění pověřené osobě, a to v době a místě plnění v této 
smlouvě uvedené. Poskytovatel je oprávněn plnit ve formě dílčího plnění v termínech 
uvedených v článku V., odst. 1, písm. a), b), c).

IV.
Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy včetně příloh neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě o 3 stranách.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto 

dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky 
plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem 
tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

Za nabyvatele
Mgr. Lubor KOUDELKA
vrchní ředitel sekce

Za poskytovatele:
Ing. Jiří KAŠPÁREK
ředitel státního podniku

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Ing. Jiří 
Kašpárek

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Kašpárek 
Datum: 2023.05.02 
10:11:05 +02W

3

A SubCA1 /RSA>"5/20?2


