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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 15PU-001834 
číslo smlouvy zhotovitele: 1532.3100888ZBR

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel.:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel.:
(dále jen „objednatel")

a

název: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

závod Zlín se sídlem Louky 330, 763 02 Zlín
IČO, DIČ: 452 749 24, CZ45274924
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „dodavatel44 nebo „zhotovitel44")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")

Protože si objednatel přeje, aby stavba Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  Zádveřice motorest, 
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007 byla realizována
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a 
dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 32 469 340,76 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:



Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z
částky (a)

(c) = (a) + (b)

Silnice 1/49: Lípa 
(křiž. s 11/491) -  

Zádveřice motorest
32  469  340,76 6 818  561,56 39  287  902,32

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací 
dokumentací veřejné zakázky na stavební práce s názvem Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  
Zádveřice motorest, číslo veřejné zakázky 15PU-001834 a Smluvními podmínkami pro stavby 
menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu 
- Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným dodavatelem před podpisem Smlouvy.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.



Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději do 
9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním vregistm  smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registm 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do 
registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registm 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace 
stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zmšení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž 
výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních 
stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými 
obecně závaznými právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registm pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy



podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho 
poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními 
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných 
pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že 
dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 
Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního 
deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout 
nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v 
přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této 
Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán 
pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného 
protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 
cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného 
orgánem verejne moci pravomocné uznán vinným ze spáchám přestupku ci jiného závazného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené 
lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě 
písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na 
možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně



upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy domčené 
Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Realizační poddodavatelé musí splňovat kvalifikaci po celou dobu provádění stavby ve smyslu 
Smlouvy. Za porušení této povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
dle Pod-čl. 12.5. Smluvních podmínek.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečnost, do 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti:

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem namšujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost 
a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících 
opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], 
vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhotovitel obdrží od objednatele 
za provedení a dokončení této stavby.

Za pomšení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % Přijaté smluvní částky.

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-čl. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
této stavby, v rozpom s § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu7).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh 
Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého 
byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo 
nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER 
kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.



Č.j.: 15PU-001834-2 Vyřizuje:

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Silnice 1/49: Lípa 
(křiž. s 11/491) -  Zádveřice motorest, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0161494 
(dále jen „Zakázka44), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, věznění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru 
účastníka zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"):

EURO VIA CS, a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 

IČO: 45274924

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nej výhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ, včetně požadavků na účastníka ve smyslu 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122
zzvz.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH JTTIÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Zadavatel požaduje od dodavatelů, aby nepoužili žádné finanční prostředky, které obdrží od 
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle §  2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve zněnípozdějších předpisů. Dodavatelé zejména nesmí tyto finanční 
prostředky přímo ani nepřímo zpřístupnit osobám uvedeným v sankčních seznamech 
Evropské unie, subjektům či orgánům s nimi spojeným, nebo v jejich prospěch.



ZPRAVA O HODNOCENI NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 15PU-001834

Číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele

VZ0161494

Název veřejné zakázky
Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  Zádveřice 
motorest

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND)

500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídající kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
firma/název/jméno, 

příjmení /právní forma 
účastníka

Sídlo/místo trvalého pobytu IČO
účastníka

Nabídková
cena

(v Kč bez 
DPH)

1. EUROVIA CS, a.s. U Michelského lesa 1581/2, 
Michle, 140 00 Praha 4 45274924 32 469 340,76

2. PORR a.s. Dubečská 3238/36, 100 00 
Praha 10, Strašnice 43005560 32 904 039,33

3.
SWIETELSKY stavební 
s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 340 04 
České Budějovice 48035599 33 144 058,-

4. COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 
Praha 9

26177005 34 574 777,-

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý 
předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nejvýhodnější) po 
nej vyšší (nejméně vhodnou).
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4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Výsledek hodnocení nabídek - 
pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení

1. 32 469 340,76 1

2. 32 904 039,33 2

3. 33 144 058,- 3

4. 34 574 777,- 4

5. Fyzické osoby, které se na hodnocení nabídek podílely:

Jméno, příjmení Podpis

/

1/__________________

Ve Zlíně dne 20. 4. 2023
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VÝSLEDEK POSOUZENI SPLNĚNI PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „směrnice") a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 15PU-001834

Číslo veřejné zakázky na profilu 
zadavatele

VZ0161494

Název veřejné zakázky
Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  Zádveřice 
motorest

Druh řízení Zjednodušené podlimitní řízení

Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROF OND

500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení vybraného dodavatele

Identifikační údaje vybraného dodavatele

EUROVIA CS, a.s.
sídlo: UMichelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 
Praha 4
IČO: 45274924

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj 
dne 20.04.2023, kterým dodavatel EUROVIA CS, a.s. prokazuje splnění základní 
způsobilosti dle § 74 ZZVZ odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ.
Čestné prohlášení dodavatele (Formulář 2.1.1.) k prokázání základní způsobilosti dle § 74 
odst. 1 písm. a) až e) ZZVZ, ze dne 18.04.2023 vystavené



2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ:
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vystavený Ministerstvem pro místní rozvoj 
dne 20.04.2023, kterým dodavatel EUROVIA CS, a.s. prokazuje splnění profesní 
způsobilosti dle § 77 odst. 1 ZZVZ, dle § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ pro oprávnění k podnikání 
v předmětu „Provádění staveb, jejich změn a odstraňovánía dle § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ 
pro prokázání odborné způsobilosti v oboru „dopravní stavby".
Osvědčení o autorizaci č. 1302345 pro autorizovaného technika v oboru
dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, vystavené Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě podle zákona č. 360/1992 Sb. dne 
24.06.2016.

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ:
Seznam stavebních prací (Formulář 2.2.2.) poskytnutých za posledních 5 let před zaháiením 
zadávacího řízení ze dne 18.04.2023, vystavený

, včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a 
dokončení nej významnějších z těchto prací:
- Referenční list na akci „11/449 křiž. 11/366 -  MUK Unčovice“ vystavený dne

22.01.2019 pro společnost EUROVIA CS, a.s. jako vedoucího účastníka sdružení 
(EUROVIA CS, a.s. + STRABAGa.s.), objednatelem Správa silnic Olomouckého kraje, 
příspěvková organizace, podepsaný termín
realizace 07/2017 -  08/2018, cena zakázky 144,6 mil. Kč bez DPH (z toho podíl 
EUROVIA CS, a.s. 76,6 %). Předmětem byla rekonstrukce dvoupruhové pozemní 
komunikace zahrnující pokládku asfaltových vrstev, realizovaný úsek EUROVIA CS,
a.s. o délce 8,774 km - tímto splněn požadavek, že práce byly provedeny na minimálně 
dvoupruhové pozemní komunikaci spočívající v opravě asfaltových hutněných vrstev 
vozovky dle požadavku v ZD, čl. 4.4.3 (i), EUROVIA CS, a.s. prováděla pokládku 
asfaltových hutněných vrstev vozovky vlastními kapacitami dle požadavku v ZD, čl. 
18.7.

- Referenční list na akci „D35 PP hr. okresu ŠU - Litovel44 vystavený dne 20.04.2020
pro společnost EUROVIA CS, a.s. jako vedoucího účastníka sdružení (EUROVIA CS,
a.s. + M -  SILNICE a.s.), objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Olomouc, 
podepsaný , termín realizace 05/2019
-  10/2019, cena zakázky 133,6 mil. Kč bez DPH (z toho podíl EUROVIA CS, a.s. 71,3 
%). Předmětem byla oprava vozovky D35, směrově nerozdělená silnice I. třídy (dělený 
čtyřpruh), jejíž trasa vede v extravilánu směr Mohelnice-Olomouc, zahrnující pokládku 
asfaltových vrstev, realizovaný úsek EUROVIA CS, a.s. o délce 5,835 km - tímto splněn 
požadavek, že práce byly provedeny na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci 
spočívající v opravě asfaltových hutněných vrstev vozovky dle požadavku v ZD, čl.
4.4.3 (i), EUROVIA CS, a.s. prováděla pokládku asfaltových hutněných vrstev vozovky 
vlastními kapacitami dle požadavku v ZD, čl. 18.7.



- Referenční list na akci „Silnice 1/50: Starý Hrozenkov44 vystavený dne 20.10.2021 pro 
společnost EUROVIA CS, a.s. objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, podepsaný

, termín realizace 12/2020 -  09/2021, 
cena zakázky 32,8 mil. Kč bez DPH. Předmětem byla rekonstrukce dvoupruhové 
pozemní komunikace zahrnující pokládku asfaltových vrstev, řešený úsek se nachází 
v intravilánu i extravilánu obce Starý Hrozenkov, celková délka úseku 3,789 km - tímto 
splněn požadavek, že práce byly provedeny na minimálně dvoupruhové pozemní 
komunikaci spočívající v opravě asfaltových hutněných vrstev vozovky dle požadavku 
v ZD, čl. 4.4.3 (i), EUROVIA CS, a.s. prováděla pokládku asfaltových hutněných vrstev 
vozovky vlastními kapacitami dle požadavku v ZD, čl. 18.7.

- Referenční list na akci „11/447 Strukov - Šternberk44 vystavený dne 31.08.2020 pro
společnost EUROVIA CS, a.s. jako společník č.2 sdružení (M -  SILNICE a.s. + 
EUROVIA CS, a.s. + STRUKOV), objednatelem Krajský úřad Olomouckého kraje, 
podepsaný , termín realizace 03/2019 -
05/2020, cena zakázky 183,9 mil. Kč bez DPH (z toho podíl EUROVIA CS, a.s. 25,3 
%). Předmětem byla rekonstrukce dvoupruhové silnice II. třídy, zahrnující pokládku 
asfaltových vrstev, realizovaný úsek EUROVIA CS, a.s. o délce 4,0 km - tímto splněn 
požadavek, že práce byly provedeny na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci 
spočívající v opravě asfaltových hutněných vrstev vozovky dle požadavku v ZD, čl.
4.4.3 (i), EUROVIA CS, a.s. prováděla pokládku asfaltových hutněných vrstev vozovky 
vlastními kapacitami dle požadavku v ZD, čl. 18.7.

- Referenční list na akci „Dálnice D55: SV obchvat Otrokovic -  etapa II.44 vystavený
dne 11.11.2020 pro EUROVIA CS, a.s. objednatelem Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
podepsaný termín realizace 04/2020 -
07/2020, cena zakázky 16 mil. Kč bez DPH. Předmětem byla rekonstrukce čtyřpruhové 
pozemní komunikace zahrnující pokládku asfaltových vrstev (opravovaný úsek se 
nachází v extravilánu města Otrokovice) o celkové délce 1,074 km - tímto splněn 
požadavek, že práce byly provedeny na minimálně dvoupruhové pozemní komunikaci 
spočívající v opravě asfaltových hutněných vrstev vozovky dle požadavku v ZD, čl.
4.4.3 (i), EUROVIA CS, a.s. prováděla pokládku asfaltových hutněných vrstev vozovky 
vlastními kapacitami dle požadavku v ZD, čl. 18.7.

§ 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
Čestné prohlášení o odborném personálu (Formulář 2.2.1.) za osobu

vystavený společností EUROVIA CS, a.s. ze dne 18.04.2023, vystavený
, na základě plné moci, kterým

dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ:
- -  osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby -
stavbyvedoucí, 18 let odborné praxe na pozici stavbyvedoucí inženýrských staveb,
-Seznam dokončených silničních dopravních staveb:
„IE449 křiž. IE366 -  MUK Unčovice“ na pozici stavbyvedoucího ve finančním objemu 
110,7 mil. Kč bez DPH.
„D35 PP hr. okresu ŠU -  Litovel" na pozici stavbyvedoucího ve finančním objemu 95,25 
mil. Kč bez DPH.



„Silnice 1/50: Starý Hrozenkov" na pozici stavbyvedoucího ve finančním objemu 32,8 mil. 
Kč bez DPH.
-vztah k dodavateli pracovněprávní-zaměstnanec (pracovní smlouva).
-osvědčení o autorizaci v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, 
číslo 1302345, vystavené ČKAIT dne 24.06.2016.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Čestné prohlášení ze dne 20.04.2023, vystavené
, na základě plné moci, o tom, že společnost EURO VIA CS, a.s. disponuje 

obalovnou typu AMMAN UNIGLOBE 240 -  Obalovna Zádveřice (spolumajitel z 50 %), 
s výkonem 240 t/hod. a to v dopravní vzdálenosti v souladu s ČSN a TKP (doloženo 
Výpisem HIM ze dne 20.04.2023).
Čestné prohlášení ze dne 20.04.2023, vystavené

, na základě plné moci, o tom, že společnost EURO VIA CS, a.s. disponuje 
strojem Finišer Vógele super 2100-3Í, AB600-3TV inv.č. 5802548A pro pokládku asfaltové 
vozovky, který umožní pokládku vozovky najeden pracovní záběr v šířce min. 5 m.

4. Seznam dokladů vztahujících se k zákazu zadání veřejné zakázky

Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zákona 
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů vystavené

Čestné prohlášení vybraného dodavatele o dodržení podmínek zákona č. 69/2006 Sb., 
o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů vystavené

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.

Digitálně podepsal:
Datum: 05.05.2023 10:14:13 +02:00



PŘÍLOHA

Název stavby: Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  Zádveřice motorest

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2
140 00 Praha 4, Michle
Závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín

Datum zahájení prací 1.1.7 Na základě výzvy Objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 90 kalendářních dnů
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 45 kalendářních dnů

Sekce 1.1.26 Není
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1
Zástupce objednatele 3.2 Není
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 

formou bankovní zámky nebo pojištění 
záruky



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, 
formou bankovní zámky nebo pojištění 
záruky

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se
Odstranění vad 9.1 Zámční doba stanovená Objednatelem činí 

60 měsíců s výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Zámční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní zámky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

30.000,- Kč za každý případ porušení
12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 

článku 4.3 (Subdodávky)
71.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení) 
14.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se
12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 

provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
28.000,- Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 
nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do 
provozu

12.5 1) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce
20.000,- Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 SmlCúQCh podm íQ t; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (faktum) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Obecné podmínky

Obelná ustanovení■

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva 1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je­
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby 1.1.4 „Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby 1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Peníze a platby 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště" je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace" je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

1.2

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

1.3

Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokumentů v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4

Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5

Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu
nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

MftdrObji jnatel

2.1
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2
Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­

poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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2.3

Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4

Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

objednatele

3.1
Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3.2

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

4.1
Obecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3

Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat
provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.
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Projektování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovitele dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

5.2

Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto­
vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému 
účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení 
patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

Rizikajobjednatele

Odpovědnost 
za projektovou 
dokumentaci

6.1
Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

1) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání,

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

Doba pro dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2

Harmonogram Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1
Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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Ods nění vad

9.1
Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2

Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

1AVariace a claimy

10.1
Oprávnění k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2
Oceňování variací Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3

Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10.4

Oprávnění ke claimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5

Postup při variaci 
a při claimu

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací 
nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel 
musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

Smluvní]pěna a platba

n u
Oceňování díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2

Měsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

11.3

Průběžné platby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli 
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4

Platba první poloviny 
zádržného

První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5

Platba druhé poloviny 
zádržného

Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo 
dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho, co nastane později.
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11.6
Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7

Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8

Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,
kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

Neplro l n ě » ?

12.1
Neplnění zhotovitele Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2
Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

12.3

Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili­
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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12.4

Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10% hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

povědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2

Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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Pojifěm

14.1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

14.2

Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-
na pojištění jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

14.3

Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešen ru

15.1
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

15.2

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
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15.3

Rozhodčí řízení

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.
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Zvláštní podmínky

Obe1ná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.'1

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla."

1.1.7 Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

a) datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro do­
končení Díla)

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací."

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oboro­
vého třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodlouženídoby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále­
žitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí],

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1.1.32 Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:
„BIM Protokol" je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM 
protokolu a jeho příloh (použije-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

I. Požadavky Objednatele na informace,
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I.a Datový standard staveb (DSS)

II. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

1.1.33 „Společné datové prostředí" je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Společné datové prostředí (CDE)“.

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na informace" a souvisejících příloh.”

1.3

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 zní:
dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."

1.7

Sociální odpovědnost Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]:
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl­
nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

Objednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]:
„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních 
dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat zále­
žitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 
kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky které se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou."

Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po  odstoupený a 13.2 [Vyššímoc].

Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky proká­
záno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím poža­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstav- 
ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz­
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.
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4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

4.3

Subdodávky Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

4.4

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 
účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro­
vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 
ku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitele], V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovi­
tele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlou­
vy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala.
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V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v plat­
nosti."

4.5

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]:
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému."

4.6

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]:
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.
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4.7

Kontrolní prohlídky stavby

4.8

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit."

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví p ři prácí]:
„Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak.
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(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

4.9

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.10

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

Projektování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovitele „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleněji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek­
tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 
znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 
harmonogramu postupu prací."
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objednatele

6.1

Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se
čárkou.

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís­
menem „a”.

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 
Pod-článku 7.6 (Předčasné užíváni)."

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s):

,,s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta­
veništi."

7
Doha pro dokončení

7.1

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce."

7.2

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro­
vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů­
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].
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Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze jednou z možností:

7.3
Prodloužení doby

7.5

Postupné závazné milníky

7.6

Předčasné užívání

a) Plarmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

b) Plarmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrob­
nosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty."

Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněný je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup­
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 
V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl­
nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby],

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze."

Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]:
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou ktomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před
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jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, 
a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

8.1

Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci."

8.2
Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [O zn á m e n í o  p řevze tí\ je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-

článkem 8.2 [P řevze tí Díla a  S ekc i] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku."

8.3

Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [P ře v z e tíč á s tí Díla]:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán­
ku 7.6 (P ře d č a s n é  užíváni), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část 
Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [P ře dča sné  užívání]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní 
pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena."

Odstranění vad

9.1

Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí
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(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře­
vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) kdatu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen­
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou a

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

Variace a daimy

10.1
Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo­
hy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto­
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-článku 10.3."

10.2
Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb­
ních konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního 
objektu uvedeného ve Výkazu výměr, platných ke dni předložení návrhu Zhoto­
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vitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přimě­
řeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta,

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při­
rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při­
rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."

ík l/n ílSmluvní cena a platba

11.1
Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
měr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy],

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido­
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny."

11.2

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kte­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá­
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob­
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."

11.3

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta­
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
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(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty které bude v souladu 
se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od­
souhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objed­
natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-člán- 
ku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- 
ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví p ři prácí],

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova­
ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš­
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

11.4

Platba první poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.5

Platba druhé poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.6

Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předlo­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty jež mohou být rozumně poža­
dovány aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed-
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11.9

Zálohová platba

natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení 
sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčto­
vání do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba ]:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po­
užité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto 
Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku 
účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zho­
tovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Ob­
jednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo­
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá­
lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v potvrzeních vyúčtování.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převze­
tí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-člán­
ku 13.2 [Vyššímoc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, 
se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto 
Pod-článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud ne­
vrácenou částku.

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 
částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 
platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlase­
ných vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vy­
účtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní 
částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlase­
ných vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsa­
hu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena.

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvr­
zení o převzetí Díla."
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Neplň

12.2

Neplnění objednatele Pod-článek 12.2 je doplněn následujícím zněním:
„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na 
tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno 
během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písme­
no c) nejpozději do 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat 
podle odstavce 2 tohoto článku."

12.4

Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik­
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [V yšší m o c ] 

a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení."

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [P o v in n o s t z h o to v ite le  z a p la t it s m lu v n í p o k u tu ]: 

zaplatit smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené
v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-člán­
ku 4.1 [O b e cn é  p o v in n o s ti]:

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [S ub do dá vky ]:

(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [D oba  p ro  d o k o n č e n í];
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [P o s tu p n é  z á ­

vazné  m iln íky] uvedený v Příloze;
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [P ře d ­

č a s n é  užívání];
(f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění ne­

splní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Sta­
veništi nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v urče­
né lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto 
předpisy poruší opakovaně.
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Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza­
niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite­
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

povědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“

Pojištění

14.1

Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na pojištění „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma­

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed­
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
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pojišťovny (tzv. výluky z pojištěno, včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá­
lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce­
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed­
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního po­
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před­
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý­
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, 
s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo­
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěno s výjimkou výluk odpovídajících vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou­
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.

Zvláštní podmínky 2022 23

Z
V

LÁ
ŠT

N
Í

P
O

D
M

ÍN
K

Y



V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objed­
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed­
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

14.3

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

ru

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných soudů České republiky."

15.3

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1

Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.3
Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 
obecnými soudy České republiky."
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„Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -Zádveřice motorest'*

Technickou specifikací tvoří:

A) Část I -  Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

B) Část II -  Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

C) Část III -  Další požadavky zadavatele
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„Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -Zádveřice motorest"

ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍ (TKP)

Přehled jednotlivých kapitol TKP

Název kapitoly Schváleno Účinnost

Kapitola 1 - Všeobecně č.j. 29/2017-120-TN/l 
ze dne 26. 1. 2017 1. 2. 2017

Kapitola 1 -  Všeobecně, Změna č. 1 č.j. MD-10874/2021- 
930/2 ze dne 14. 4. 2021 1. 5. 2021

Kapitola 2 - Příprava staveniště č.j. 320/2016-120-TN/1 
ze dne 20. 12. 2016 1.1.2017

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě

č.j. 221/09-910-IPK/l 
ze dne 23. 3. 2009 1.4. 2009

Kapitola 3 - Odvodnění a chráničky pro 
inženýrské sítě, Dodatek č. 1

č.j. 275/2016-120-TN/12 
ze dne 18. 10. 2016 1.4. 2017

Kapitola 4 - Zemní práce č.j. 143/2017-120-TN/l 
ze dne 4. 8. 2017 7. 8. 2017

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy č.j. 4/2015-120-TN/2 
ze dne 21. 1. 2015 1. 2. 2015

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy č.j. 318/08-910-IPK/l 
ze dne 8. 4. 2008 1. 5. 2008

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců č.j. 692/10-910-IPK/l 
Ze dne 13. 8. 2010 1. 9. 2010

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní 
zařízení

č.j. 9/2015-120-TN/6 
ze dne 27. 3. 2015 1.4. 2015

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a 
nátěry vozovek

č.j .MD-24053/2022- 
930/2 ze dne 15. 8. 2022 1. 9. 2022

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí č.j. 114/2020-120-TN/2 
ze dne 26. 2. 2021 15. 3. 2021

Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 
www.pjpk.cz.
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„Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -Zádveřice motorest"

ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY
(ZTKP)

„Silnice 1/49: Lípa (křiž s 11/491) -  Zádveřice motorest^

1. Úvod

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 
a Směrnici GŘ č. 9/2016 -  Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu 
objevuje pojem Správce stavby, rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu či. 3.2 
Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu.

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve znění platném k základnímu datu ve smyslu 
smluvních podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky).

Při provádění stavby bude zhotovitel postupovat podle předpisů a směrnic ŘSD ČR 
definovaných v příloze č. 3 ZTKP. Jedná se zejména o Směrnice generálního ředitele, 
Požadavky na provádění a kvalitu (PPK) a výkresy opakovaných řešení (R-plány).

2. Seznam příloh ZTKP

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla
2) Nepoužije se
3) Interní předpisy Ředitelství silnic a dálnic ČR
4) Nepoužije se
5) Nepoužije se
6) Postup při schvalování technologických předpisů a postupů
7) Nepoužije se
8) Nepoužije se
9) Průzkumy a souvisící dokumentace
10) Nepoužije se
11) Podmínky pro předčasné užívání Díla, Sekce nebo části Díla
12) Vzory pro zpracování TePř

13) Nepoužije se

14) Nepoužije se
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3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby

ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY /ZTKP/

pro stavbu

„Silnice 1/49: Lípa (křiž. S 11/491) -  Zádveřice motorest^

Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby jsou nadřazeny Technickým kvalitativním 
podmínkám staveb pozemních komunikací a upřesňuji a doplňují jejich obecná ustanovení. 
Články a paragrafy, které nejsou ZTKP zmiňovány, zůstávají v platnosti tak, jak byly 
schváleny MDS-OPK ve znění platném k základnímu datu.

KAPITOLA 1 

VŠEOBECNĚ

1.8 STAVENIŠTĚ

Stavba je situována na silničním pozemku. Zhotovitel je povinen zajistit dodržení obvodu 
stavby, jeho překročení je možné jen z vážných technologických důvodů a po předchozím 
odsouhlasení stavebním dozorem. Veškeré škody způsobené mimo staveniště hradí 
zhotovitel.

1.8.1 Předání staveniště se doplňuje:
Přístup na staveniště je po stávajících komunikacích. Manipulační pruhy, plochy zařízení 
staveniště nebudou zhotoviteli předány. Tyto plochy si dle potřeby zřídí a zajistí zhotovitel 
sám. Během provádění stavby umožní zhotovitel přístup k objektům a nemovitostem podél 
celé stavby.

1.8.7 Organizace prací za veřejného provozu se doplňuje:
Práce budou prováděny za omezeného silničního provozu - částečných uzavírek 
(provizorní dopravní značení, odsouhlasené příslušným orgánem Policie ČR a rozhodnutí 
KÚ o povolení uzavírky zajistí zhotovitel).
Případná světelná signalizace potřebná pro regulaci silničního a pěšího provozu zůstává 
během stavby majetkem zhotovitele.

1. 8. 10 Základní podmínky pro užívání staveniště
čl. 8 se doplňuje:
Komunikace a veřejné plochy, používané při stavbě, musí být zhotovitelem neustále 
čištěny a udržovány ve stavu odpovídajícím příslušným předpisům a podmínkám 
stavebního povolení.
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1.9 PROVÁDĚNÍ PRACÍ

1.9.4 Ochranná pásma se doplňuje:

Během stavby musí zhotovitel dbát bezpečnostních a požárních předpisů a respektovat 
ochranná pásma inženýrských sítí.

PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Předmětem plnění smlouvy je realizace stavebních prací v extravilánu mezi obcemi Lípa 
- Zádveřice-Raková na silnici 1/49 km 18,614 -  20,455 v dl. 1 841 m. Je navržena výměna 
krytových vrstev s provedením lokálních vy správek po frézování.

V rámci stavby této části opravy silnice 1/49 dojde v rozsahu dle PD k odstranění stávající 
obrusné a ložné asfaltové vrstvy v tl. 120 mm od budoucí nivelety. Následně se položí ložná 
vrstva ACL 22S, mod. v tl. 80 mm a obrusná vrstva SMA 11S, mod. v tl. 40 mm s posypem 
obalovaným kamenivem. Mezi jednotlivými asfaltovými vrstvami bude provedeno očištění 
a spojovací postřik.

V místě lokálních vysprávek bude odstraněna i podkladní vrstva v tl. 60 mm, která bude 
nahrazena novou podkladní vrstvou ACP 16+, mod. vtl. 60 mm. Mezi jednotlivými 
asfaltovými vrstvami bude provedeno očištění a spojovací postřik.

Zhotovitel bere na vědomí, že po odfrézování stávající obrusné a ložné vrstvy bude 
provedena vizuální prohlídka a po dohodě se zástupcem zadavatele, případně i se 
zástupcem projektanta a zpracovatele diagnostiky, určen nezbytný rozsah vysprávek. Tento 
rozsah bude zaznamenán zápisem na základě pochůzky na místě samém (dokumentace 
předpokládá objem vysprávek max. 20 % z celkové výměry).

Pozři.: V rámci organizace dopravy při realizaci opravy nesmí být odfrézovaná vozovka 
pojížděna běžnou dopravou, přípustná je pouze nutná staveništní doprava.

Propustek ev.č. 49-022P bude pouze pročištěn. U propustku se předpokládá rozsáhlejší 
stavební úprava řešená samostatnou PD.

Propustky ev.č. 49-023P až 49-030P budou pročištěny a provede se úprava vtoku a výtoku.

Součástí oprav je, mimo jiné, odstranění vegetace, krajnice, příkopy, směrové sloupky, 
svodidla, nástavce na svodidla, odrazky na svodidla, VDZ dočasné barvou hladké, VDZ 
trvalé provedené plastem hladké, strukturálním nezvučícím i zvučícím, dopravní knoflíky, 
očištění vozovek od vegetace, založení trávníku.

Objednatel požaduje videopassport VDZ v úseku určeném k opravě.
Objednatel dále požaduje Dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální formě.

Bližší informace k navržené technologii opravovaných úseků sil. 1/49 jsou zřejmé 
z přiložené projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této smlouvy.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ se doplňuje:
Zhotovitel zpracuje havarijní plán pro případný únik závadných látek do toku nebo 
kanalizace před zahájením stavebních prací a předá jej objednateli.
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1.11.5

1.11.6.4

2. 10. 

2.10.2

Ochrana povrchových a podzemních vod

1. věta se upřesňuje:
V průběhu výstavby nesmí dojít k ohrožení jakosti povrchových a podzemních vod. 

Zařazení odpadů se doplňuje:

Zhotovitel povede evidenci odpadů vzniklých při provádění stavby. S odpady 
a nebezpečnými látkami bude nakládat dle platného zákona a vyhlášky o odpadech.

KAPITOLA 2 

PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ

EKOLOGIE

Skládky, mezideponie se doplňuje:

Skladování sutin na veřejných prostranstvích mimo obvod staveniště je zakázáno.
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Nedílnou součástí těchto zvláštních technických kvalitativních podmínek je následně uvedený 
závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla:

Dohoda

o předčasném uzivam 

Díla, Sekce nebo části Díla

číslo:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390

Bankovní spojení: ........................................

Číslo účtu: ........................................

Jehož jménem jedná: ........................................

(dále jen „Objednatel")

a

se sídlem ........................................

IČO, DIČ: ........................................

Bankovní spojení: ........................................

Číslo účtu: ........................................

Jehož jménem jedná: ........................................

Zapsaný v obchodním rejstříku u ..................soudu v

oddíl......................vložka..................

(dále jen „Zhotovitel")

uzavírají tuto
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D o h o d u

o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla v rozsahu 

„Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  Zádveřice motorest44 (dále jen „Dílo44)

(dále jen „Dohoda44)

ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem č. [bude doplněno]] ze dne 
Tbude doplněno] ve znění uzavřených Dodatků na akci Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  Zádveřice 
motorest (dále jen Smlouva), jakož i ustanovení § 123 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), a po zvážení 
všech ustanovení a z nich plynoucích ujednání obsažených v této Dohodě, s úmyslem být touto 
Dohodou právně vázáni, se strany dohodly takto:

I.

Předmět Dohody

1) Předmětem této Dohody je souhrn podmínek, právních jednání a opatření vedoucích k zajištění a 
bezproblémovému průběhu předčasného užívání Díla.

2) Předčasným užíváním se v rozsahu této Dohody rozumí časově omezené užívání Díla před jeho 
převzetím Objednatelem v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních podmínek pro 
stavby menšího rozsahu - Obecných podmínek ve znění upraveném Zvláštními podmínkami (dále 
jen „Smluvní podmínky"), které jsou součástí Smlouvy na základě pravomocného povolení 
vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele ve smyslu ustanovení stavebního zákona.

II.

Souhlas s předčasným užíváním a jeho rozsah

Na základě zjištění stavu realizace Díla, prohlášení Zhotovitele v odstavci 2) článku II. této 
Dohody, skutečných potřeb další výstavby dle Harmonogramu ve smyslu ustanovení Pod-článku
7.2 Smluvních podmínek a po vzájemné shodě stran této Dohody, Objednatel i Zhotovitel
souhlasí s předčasným užíváním Díla, a to v období od [[bude doplněno] do [bude doplněno] (uvést 
u zprovoznění Díla poslední den Lhůty pro dokončení/u zprovoznění Sekce nebo části Díla termín, 
kdy se předpokládá vydání protokolu o převzetí ve vztahu k Sekci nebo části Díla), za podmínek 
uvedených a specifikovaných v této Dohodě, v souladu s ustanovením Pod-článku 7.6 Smluvních 
podmínek (dále jen „Doba předčasného užívání Díla").

2) Zhotovitel v souvislosti s předmětem této Dohody prohlašuje, že provedl Dílo tak, že odpovídá 
projektové dokumentaci, podmínkám Smlouvy a předčasné užívání Díla za podmínek této 
Dohody před jeho převzetím Objednatelem nemá podstatný vliv na jeho uživatelnost, neohrozí 
bezpečnost a zdraví osob anebo životní prostředí. Toto prohlášení nenahrazuje prohlášení 
stavebního úřadu.

3) Strany této Dohody vycházejí v rámci tohoto smluvního vztahu z předem stanovených podmínek 
a ujednání, sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem ve Smlouvě. V záležitostech 
neřešených touto Dohodou se použije Smlouva.

S trá n k a  9 z  12



„Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -Zádveřice motorest"

4 ) Zhotovitel se zavazuje uzavřít Dohodu o předčasném užívání v nezměněném v znění jako je znění 
této Dohody o předčasném užívání na další období v případě, že nedojde k vydání protokolu o 
převzetí prací z důvodu, které jsou výhradně na straně Zhotovitele.

III.

Podmínky předčasného užívání

1) Strany této Dohody prohlašují, že tato Dohoda nenahrazuje Potvrzení o převzetí Díla.
2) Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy v souvislosti s předčasným užíváním 

se upřesňují následovně:

A. Povinnosti Zhotovitele:

1 )

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

V souladu s ustanovením Pod-článku 13.1 Smluvních podmínek nést veškerou odpovědnost za 
péči o Dílo a Věci určené pro dílo, a to od Data zahájení prací až do doby vydání Potvrzení o 
převzetí Díla, kromě činností zajišťovaných Objednatelem podle článku III. odst. 2) písm. B.
Při provádění prací v průběhu předčasného užívání plnit i nadále podmínky uvedené ve stavebním 
povolení č. j . [jhudc doplněno|j vydaném dne fbude doplněno[j stavebním úřadem fluide doplněno|
Zajistit všechna nezbytná povolení k dočasné úpravě provozu na komunikaci v rozsahu
předčasného užívání, a to včetně stanovení přechodné úpravy [bude donlněno]
Zajistit potřebné podklady, které má zhotovitel povinnost předložit dle Smlouvy a které jsou nutné 
k vydání rozhodnutí o uvedení Díla do předčasného užívání, tj. připravit všechny doklady nutné 
k podání žádosti a k vydání rozhodnutí, které má zhotovitel povinnost dle Smlouvy předložit. 
Zajišťovat běžnou údržbu Díla, kterou nemá povinnost zajišťovat ve smyslu článku III. odst. 2) 
písm. B. Dohody objednatel a údržbu dopravního značení stanoveného v rámci přechodné úpravy 
provozu (dále jen ,,DIO“), a to po celou Dobu předčasného užívání Díla uvedenou v této Dohodě. 
Provádět potřebné opravy Díla nezpůsobené veřejným provozem anebo nezpůsobené v důsledku 
údržby zajišťované Objednatelem a opravy DIO, a to v souladu s příslušnými ustanoveními 
Smluvních podmínek. U škod na DIO, způsobených v důsledku dopravních nehod, provést 
neprodleně odstranění takové škody a uvedení DIO do původního stavu, a to samostatně nebo po 
výzvě Objednatele/Správce stavby.
Být součinný Objednateli/Správci stavby při projednání s příslušným zajišťovatelem zimní 
údržby o způsobu a podmínkách provádění zimní údržby Díla uvedeného do předčasného užívání, 
a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
ustanovením není dotčena povinnost Objednatele zajistit a hradit zimní údržbu.
Provádět konkrétní činnosti a úkony k tomu, aby Dílo, které je uvedeno do předčasného užívání, 
bylo dokončeno takovým způsobem, aby mohlo být Dílo dokončeno v rozsahu nezbytném podle 
Smlouvy pro vydání Protokolu o převzetí nejpozději ke dni ukončení Doby předčasného užívání 
Díla.

B. Povinnosti Objednatele:
1) Poskytnout Zhotoviteli součinnost při zajišťování podkladů potřebných k uvedení Díla do 

předčasného užívání, které zajišťuje podle Smlouvy Zhotovitel, zajistit ostatní podklady potřebné 
k uvedení Díla do předčasného užívání, které Zhotovitel nezajišťuje a v součinnosti se 
Zhotovitelem zajistit rozhodnutí k uvedení Díla do předčasného užívání.

2) V souladu se Smluvními podmínkami zajistit odstraňování důsledků předčasného užívání, které 
vedou ke ztrátě nebo škodě na Díle, a které jsou rizikem Objednatele.

3) Zajistit věcně i finančně potřebné opravy škod a opotřebení Díla způsobených v důsledku 
veřejného provozu anebo způsobených v důsledku údržby zajišťované Objednatelem a to
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s uvedením do původního stavu. Zajistit běžnou údržbu Díla v rozsahu potřebném pro zajištění 
sjízdnosti Díla uváděného do předčasného užívání. Tímto ustanovením není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za vady Díla a záruční doba Díla dle Smlouvy.

4) V součinnosti se Zhotovitelem projednat s příslušným zajišťovatelem zimní údržby a 
Ministerstvem dopravy způsob a podmínky provádění zimní údržby Díla uvedeného do 
předčasného užívání, a to v rozsahu a za podmínek stanovených platnými právními předpisy.

5) Zajistit zimní údržbu Díla a hradit veškeré náklady spojené s prováděním zimní údržby po Dobu 
předčasného užívání Díla.

IV.

Běh záruční doby

Uzavření této Dohody a zahájení předčasného užívání nemá za následek počátek běhu záruční doby
Díla dle Smlouvy.

v.
Závěrečná ustanovení

1) Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem podpisu této Dohody. Účinnost Dohody zaniká uplynutím 
Doby předčasného užívání Díla nebo vydáním Protokolu o převzetí Díla, podle toho, co nastane 
dříve.

2) Tato Dohoda je vyhotovena v 6 výtiscích, z nichž tři obdrží Objednatel, dva obdrží Zhotovitel a 
jeden příslušný stavební úřad.

3) Podmínky sjednané v této Dohodě lze změnit jen souhlasnou vůlí obou stran, a to formou 
písemných dodatků k této Dohodě.

4) Strany Dohody prohlašují, že tato je jejich shodnou, souhlasnou a svobodnou vůlí, že nebyla 
uzavřena v tísni nebo za jiných nepříznivých podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční 
podpisy.

5) Součástí Dohody j sou tyto přílohy:
I. Zápis z technické prohlídky Díla včetně výčtu nedokončených prací a případných vad ke dni 

sepsání zápisu (pozn.: je-li ke dni podpisu k dispozici)

Datum: Datum:

PODEPSÁN____________

Jméno:

Funkce:

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN_________

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele 

[bude doplněn náze*
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ČÁST III -  DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE

Zhotovitel je povinen pro plnění relevantních částí předmětu veřejné zakázky (relevantních položek 
soupisu prací):

• Vlastnit obalovnu nebo mít smluvně zajištěné dodávky směsí v dopravní vzdálenosti v souladu 
s ČSN a TKP, s minimálním výkonem 80 t/hod. Obalovna musí být schopna vyrobit asfaltové 
směsi tak, jak je uvedeno v Technické specifikaci (TKP kapitola 7) pro předmětnou stavbu, přičemž 
tyto vyráběné asfaltové směsi musí mít před zahájením pokládky platné průkazní zkoušky.

• disponovat níže uvedeným minimálním množstvím stavebních strojů o následující typové 
specifikaci a parametrech, které bude v rámci realizace stavby používat:
• 1 kus finišeru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku vozovky na jeden 

pracovní záběr v šířce min. 5 m;
• Realizovat následující významné činnosti při plnění veřejné zakázky vlastními kapacitami, tj. 

nikoliv prostřednictvím poddodavatelú:
• pokládky asfaltových vrstev vozovky s příslušným strojním vybavením, tj. 1 kus finišeru 
pro pokládku asfaltové krytu vozovky, které má dodavatel ve vlastnictví či má smluvně zajištěno 
jeho užívání;

• Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné 
zhotovení díla bez vad a nedodělků (např. zvýšené náklady na práce ve dnech pracovního klidu a 
v prodloužených směnách), vydání stanovení dopravního značení a zajištění zvláštního užívání 
komunikace tak, aby bylo možno z jeho strany zahájit stavbu s příslušnými doklady.

• Osoba, která bude zajišťovat dopravní značení, musí být způsobilá ve smyslu právních předpisů. 
Y případě, že nastavení SSZ (použití SSZ s odpočtem) nebude umožňovat na silnici 1/57 
vyhovující převedeni dopravy bude provoz usměrňován radne poučenými a označenými 
osobami.

• Objednatel požaduje max. využití denní doby (po -  ne, 7,00-21,00 hod.) tak, aby dopad opravy 
předmětného úseku silnice 1/49 na bezpečnost a plynulost dopravy byl omezen na min. možnou 
míru.

• Zhotovitel je povinen při práci dodržovat platné právní předpisy, příslušné vnitroresortní předpisy
a normy vydané Ministerstvem dopravy ČR, případně Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
(www.pipk.cz, www.rsd.cz, v sekci Technické předpisy). Veškerá činnost musí být realizována 
v souladu se standardy ŘSD ČR „Bezpečnost prací“
(http://www.rsd.cz/wps/portal/web/rsd/bezpecnost)

• Objednatel požaduje dostatečné strojní vybavení k zajištění zakázky tak, aby veškeré činnosti na 
sebe navazovaly a nedocházelo ke zbytečným časovým prodlevám mezi jednotlivými fázemi 
zakázky.

• Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souvislosti s plněním zakázky.
• Kdykoliv umožnit objednateli kontrolu poskytovaných služeb.
• Náklady, které zhotoviteli vzniknou přepravou vytěženého materiálu na skládku, jsou zahrnuty 

v jednotkových cenách soupisu prací.
• S vytěženým materiálem se bude nakládat dle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, vyl. Ministerstva 

životního prostředí 8/2021 Sb. a TP 116 vydaných Ministerstvem dopravy ČR.
K přejímacímu řízení uvedených prací předloží jejich zhotovitel mimo jiné doklady o 
způsobu uložení vyzískaného materiálu.
Zhotovitel se zavazuje odkoupit vyfrézovanou obalovanou směs.

Objednatel se Zhotovitelem uzavře při uvedení stavby do provozu Dohodu o předčasném užívání 
Díla, Sekce nebo části Díla, jejíž závazný návrh je přílohou této Technické specifikace.

|[Pozn. [t o  účastníka: Dohoda o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla bude uzavřena din 
závazného znění v listinné podobě. Tento text bude vymazán.]
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FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost: EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín
IČO: 45274924,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  
Zádveřice motorest44, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 15PU-001834 (dále jen 
„dodavatel"), prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky 
budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství
Jednotková cena 

v Kč bez DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané (předpoklad) 4 123,5 tun

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele (objednatele) odkoupit, a to ve 
skutečně vytěženém množství, a to uzavřením kupní smlouvy na výzvu zadavatele 
(objednatele), jejíž závazný vzor tvoří nedílnou součást zadávací dokumentace. Kupní cena za 
vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů 
a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora, přičemž k takto stanovené ceně bude 
připočtena DPH dle platných právních předpisů. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury 
vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. 
Dodavatel se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa 
vytěžení na místo jeho dalšího zpracování/uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený 
závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Dodavatel prohlašuje, že uvedený materiál koupí jako vedlejší produkt dle zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech"), a zavazuje se 
s ním nakládat ve smyslu zákona o odpadech, příp. že s materiálem naloží v souladu se svým 
oprávněním pro nakládání s odpady v případě, kdy jej jako vedlejší produkt neužije.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.



Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390 
bankovní spojení:
[případně bude uveden jim bankovní účet s ohledem na druh akce]
zastoupeno: [bude doplněna osoba, která bude podepisovat smlouvul
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [bude doplněno 1 
kontaktní osoby ve věcech technických: [bude doplněno1
doručovací adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, [bude doplněn název sprá'. • /závodu vč
adresy]
jako „Prodávající" na straně jedné

a

[název - bude doplněno]!
se sídlem: [[bude doplněno] 
zastoupená: [[bude doplněno]! 
IČO: [bude doplněno]
DIČ: [bude doplněno I
zapsána v obchodním rejstříku vedeném [[bude doplněno]), odd. [[bude doplněno]], vložka [budij 
doplněno]
bankovní spojení: [bude doplněno]] 
jako „Kupující" na straně dmhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb„ 
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 
předpisů, tuto

KUPNÍ s m l o u v u

číslo smlouvy: [bude doplněno]
k odkupu vytěženého/použitého materiálu získaného při ppravě/vjstavbžl dálnice/silnici

I. třídy číslo: [bude doplněno]

I.

Předmět smlouvy
1. Prodávající je příslušný hospodařit s materiálem -

opravě/výstavbě dálnice/silnice I. třídy na stavbě ,J[bude doplněnol
[bude doplněno]

doplněnoj, v k.ú. [bude doplněno]) a obci [bude doplněno]

získaným při 
, číslo: [budu

2. Předmětem této Kupní smlouvy je prodej nepotřebného materiálu - [bude d<n lněnof.
v celkovém množství [bude doplněno], který prodávající touto smlouvou prodává a kupující 
se zavazuje tento materiál převzít a zaplatit prodávajícímu sjednanou kupní cenu. Kupující



využije tento materiál v rámci akce/stavby [[bude doplněn konkrétní účel prodeje materiálu
íhoto viteli-kupuj í čímu]

II.
Podmínky prodeje

1. Kupující se zavazuje:
a) Předmět prodeje převzít:

dne (ve dnech): [[bude doplněnoh 
v množství: [bude doplněnol

b)
c)

Místem převzetí je [[bude doplněnol (místo stavby, skládky).
Nebude-li materiál převzat kupujícím v dohodnutém termínu a množství, bude
prodávajícím deponován na místě [[bude doplněnol. V tomto případě je kupující povinen 
uhradit prodávajícímu takto vzniklé náklady.

d) Při nepřevzetí materiálu v dohodnutém termínu a množství nejpozději do 
5 následujících pracovních dnů je kupující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 % 
z kupní ceny za každý i započatý den prodlení.

2. Prodávající se zavazuje:
a) Zajistit v dohodnutém termínu, tj. dne [bude dorlněnol: materiál k převzetí

v dohodnutém množství [bude doplněno]. 
b) Materiál připravit k převzetí na určeném místě, tj. [[bude doplněno]

III.
Kupní cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 
Sb. a vyplývá z provedeného Výběrového řízení/znaleckého posudku (ve výši ceny obvyklé) 
číslo [bude doplněnol Celková kupní cena se sjednává ve výši: [bude doplněnol! Kč včetně 
DPH.

2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena do 30 dnů po obdržení faktury od prodávajícího. 
Nebude-li kupní cena ve stanoveném termínu uhrazena, je kupující povinen uhradit 
prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nezaplacené částky za každý i započatý den 
prodlení.

IV.
Další ujednání

1. Kupující bere na vědomí, že jím kupovaný materiál nese stopy opotřebení -  jde o použitý 
materiál, s jehož stavem se seznámil. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že nelze 
jeho kvalitu kupujícím dodatečně reklamovat.

2. Věci neupravené touto Kupní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 
České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.



3. Obě smluvní strany této Kupní smlouvy prohlašují, že Kupní smlouva byla sepsána 
srozumitelně, určitě, na základě pravdivých údajů dle jejich svobodné vůle a že smluvnímu 
ujednání nejsou na překážku žádné okolnosti bránící jejímu uzavření.

[Pozn. pro zpracovatele: Jsou uvedené různé varianty pro případ uzavírání kupní sm lou^ 
v elektronické podobě nebo v listinné podobě (dle volby zadavatele) a varianty platnosti b 
účinnosti kupní smlouv; pro přínad uveřejňování (nad 50 tis. Kč) či neuveřejňování (do 50 tis 
Kč) kupní smlouvy v rej istru smluv.1

4. Var. A: Tato Kupní smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní 
strany obdrží její elektronický originál. / Var. B: Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 (dvou) 
stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 1 (jednom) vyhotovení.

5. Var. A: Kupní smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Kupní smlouvy 
a nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv / dnem jejího podpisu. / Var. B: 
Tato Kupní smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem 
uveřejnění v registm smluv. / Var. C: Tato Kupní smlouva nabývá platnosti a účinnosti 
podpisem obou Smluvních stran.,

6. Var. A: Tuto Kupní smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve 
formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, elektronicky podepsaných oprávněnými 
zástupci obou Smluvních stran. / Var. B: Tuto Kupní smlouvu j e  možné měnit pouze 
prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků uzavřených v listinné podobě.

[Pozn. pro zpracovatele: Následující odstavce se použijí v případě kupních smluv s cenou vyšší 
než 50 tis. Kč bez DPH.]

Kupující bere na vědomí a souhlasí s uveře jněním uzavřené Kupní smlom v registra smím 
vedeném pro lyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., nehoň 
Prodávající je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost smlouvy 
uveřejňovat.,

1 Kupující nepovažuje obsah Kupní smlouv.* za obchodní tajemství ve snv slu § 504 zákona
t. 89/2012 Sb.. občansk* zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Var. A: N A  DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO KUPNÍ SMLOUVY K N l 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA 

. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DUVERU PRO ELEKTRONICKÉ
t r a n s a k c e , v e  z n ě n í p o z d ě jš íc h  p ř e d p is ů .,

Var. B:

V )[bude doplněno] dne [bude doplněno] V [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za Prodávajícího: Za Kupujícího:

[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby

[bude doplněno]

Podpis oprávněné osoby



FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: 
se sídlem: 
kontaktní adresa: 
IČO:

EUROVIA CS, a.s.
U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
EUROVIA CS, a.s., závod Zlín, Louky 330, 763 02 Zlín 
45274924,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce „Silnice 1/49: Lípa (křiž. s 11/491) -  
Zádveřice motorest44, číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele 15PU-001834 (dále jen 
„dodavatel"),

I)
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů:

v--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé

N e tý k á  s e - v  době podání nabídky nám není známo, zda a jaké části zakázky budeme plnit
prostřednictvím poddodavatele

II)
v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce nejméně ve stejném rozsahu 
jako nahrazované osoby. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 
povinen poskytnout součinnost ktom u, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby 
poskytující plnění na jeho straně.

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby

N e tý k á  se  -  kvalifikaci neprokazujeme prostřednictvím jiné osoby



[Pozn. pro dodavatele: Tato vzorová smlouva se jako příloha smlouvy na plnění 
předmětu veřejné zakázky do nabídky přikládá nevyplněná a nepodepsanál

Smlouva o zpracování osobních údajů

u z a v ře n á  n íže  u ve d e n é h o  d ne , m ě s íc e  a roku  m ez i:

Ř ed ite ls tv í s iln ic  a dáln ic  ČR
se  s íd le m  
IČ O :
D IČ :
p rá v n í fo rm a :
b a n k o v n í s p o je n í:_________________________ ___________________________
[p říp a d ně b u d e  u ve d e n  j in ý  b a n k o v n í ú če t s o h le d e m  na d ruh  a kce ]
z a s to u p e no: {b u d e  d o p ln ě n a  o so b a , k te rá  b u d e  p o d e p is o v a l

N a  P a n k rá c i 5 4 6 /5 6 , 140 00 P ra ha  4
6 5 9 9 3 3 9 0
C Z 6 5 9 9 3 3 9 0
Dřísoěvková oraanizace

sm lo u vu ]
k o n ta k tn í o s o b a  v e  v ě ce ch  s m lu v n íc h :
H -m ail:
le i:
k o n ta k tn í o s o b a  v e  v ě ce ch  te c h n ic k ý c h :
e -m a il:
te l:
(d á le  je n  „Správce”)

[b u d e  d o p ln ě n o ]
J b u d e  d o p ln ě n o ] 
jb u d e  d o p ln ě n o j
P o v ě ře n e c  p ro  o ch ra n u  o so b n ích  ú da jů  (D P O )

{zpracovate l d o p ln í s v ů j název]
se  s íd le m  [d o p ln í z p ra c o v a te l]

IČ O : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

D IČ : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

z á p is  v  o b c h o d n ím  re js tříku : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

p rá v n í fo rm a : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

b a n k o v n í sp o je n í: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

z a s to u p e n : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

k o n ta k tn í o s o b a  v e  v ě ce ch  s m lu v n íc h : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

e -m a il: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

te l: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

k o n ta k tn í o s o b a  v e  v ě ce ch  te c h n ic k ý c h : [d o p ln í z p ra c o v a te l]

e -m a il: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

te l: [d o p ln í z p ra c o v a te l]

(d á le  je n  „Zpracovatel" neb o  „Prvotní Zpracovatel")

(S p rá v c e  a Z p ra c o v a te l s p o le č n ě  d á le  ta k é  ja k o  „Sm luvní strany")
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Preambule

V z h le d e m  k to m u , že  Z p ra c o v a te l v  p rů b ě h u  p o s k y to v á n í S lu ž e b  a /n e b o  P ro d u k tů  S p rá vc i m ů že  

z p ra c o v á v a t O s o b n í ú d a je  S p rá vce , p o v a ž u jí S m lu v n í s tra n y  za  z á s a d n í, a b y  při z p ra c o v á n í tě ch to  

o so b n ích  úda jů  b y la  z a jiš tě n a  v y s o k á  ú ro ve ň  o c h ra n y  p rá v  a svo b o d  fy z ic k ý c h  o s o b  ve  vz ta h u  

k ta k o v é m u  z p ra c o v á n í o so b n ích  ú da jů  a to to  z p ra c o v á n í b y lo  v  so u la d u  s P ře d p isy  na  o ch ra n u  

o so b n ích  ú da jů , a to  ze jm . s N a říze n ím  E v ro p s k é h o  p a rla m e n tu  a R a d y  (E U ) č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  d ne  
27 . d u b n a  2 0 1 6  o o c h ra n ě  fy z ic k ý c h  o so b  v  s o u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  o s o b n ích  úda jů  a o vo ln é m  

p o h yb u  tě c h to  úda jů  a o z ru š e n í s m ě rn ic e  9 6 /4 6 /E S  (o b e c n é  n a říz e n í o o c h ra n ě  o so b n ích  ú da jů ), 

a p ro to  S m lu v n í s tra n y  u z a v íra jí tu to  s m lo u v u  o o c h ra n ě  o s o b n íc h  ú da jů  (d á le  je n  „Smlouva").

1 Definice

Pro  ú če ly  té to  S m lo u v y  se  n á s le d u jíc í p o jm y  v y k lá d a jí ta k to :

„EHP“ se  ro zu m í E v ro p s k ý  h o s p o d á řs k ý  p ro s to r.

„GDPR" se  ro z u m í N a říz e n í E v ro p s k é h o  p a rla m e n tu  a R a d y  (E U ) č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  d ne  27 . d u b n a  

2 0 1 6  o o c h ra n ě  fy z ic k ý c h  o s o b  v  s o u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  o s o b n íc h  úda jů  a o v o ln é m  p oh ybu  

tě c h to  úda jů  a o z ru š e n í s m ě rn ic e  9 6 /4 6 /E S  (o b e cn é  n a říz e n í o o c h ra n ě  o s o b n ích  úda jů ) v e  z n ě n í 

o p ra v y  u v e ře jn ě n é  v  Ú ře dn ím  v ě s tn ík u  E v ro p ské  un ie  L 119  ze  d ne  4. k vě tn a  2 01 6 .

„Hlavní sm louvou" se  ro z u m í s m lu v n í v z ta h  či s m lu v n í v z ta h y  z a lo ž e n é  m ez i S p rá vce m  

a Z p ra c o v a te le m  na  z á k la d ě  u za v ře n ých  p la tn ých  a ú č in n ých  s m lu v  v y m e z e n ý c h  v  p řílo ze  č. 1 té to  

S m lo u vy .

„Osobním i údaji Správce" se  ro z u m í o s o b n í ú d a je  p o p s a n é  v  p řílo ze  č. 1 té to  S m lo u v y  a v e š k e ré  

d a lš í o s o b n í ú d a je  z p ra c o v á v a n é  Z p ra c o v a te le m  jm é n e m  S p rá v c e  p o d le  a /n e b o  v  s o u v is lo s ti s 

H la vn í sm lo u v o u .

„Podzpracovatelem " se  ro z u m í ja k ý k o li z p ra c o v a te l o so b n ích  úda jů  (vče tn ě  ja k é k o li tře tí s tra n y ) 

z a p o je n ý  Z p ra c o v a te le m  do  z p ra c o v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  jm é n e m  S p rá vce . Z a  p o d m ín e k  

s ta n o v e n ý c h  to u to  S m lo u v o u  je  P o d zp ra c o v a te l o p rá v n ě n  z a p o jit do  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  

S p rá v c e  d a lš íh o  P o d z p ra c o v a te le  (tzv. ře tě z e n í p o d z p ra c o v a te lů ).

„Pokynem" se  ro z u m í p ís e m n ý  p okyn  S p rá v c e  Z p ra c o v a te li tý k a jíc í se  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  

S p rá vce . Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  k d y k o liv  v  p rů b ě h u  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  úda jů  p ro k á z a t e x is te n c i 
a o bsa h  P okynu .

„Porušením  zab ezp ečen í osobn ích  údajů" se  ro z u m í ta k o v é  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o s o b n ích  

ú da jů , k te ré  v e d e  neb o  m ů že  p řím o  v é s t k n e o p rá v n ě n é m u  p řís tu p u  neb o  k n e o p rá v n ě n é  
či n a h o d ilé  z m ě n ě , zn iče n í, v y z ra z e n í či z trá tě  o s o b n ích  ú da jů , p říp a d n ě  k n e o p rá v n ě n é m u  

v y z ra z e n í n eb o  p řís tu p u  k u lo že n ým , p ře n á še n ým  neb o  jin a k  z p ra c o v á v a n ý m  O so b n ím  ú da jů m  

S p rá vce .

„Produkty" se  ro z u m í P ro d u k ty , k te ré  m á  Z p ra c o v a te l p o s k y tn o u t S p rá vc i d le  H la vn í sm lo u vy .

„Předpisy o ochraně osobních  údajů" se  ro z u m í N a říz e n í E v ro p s k é h o  p a r la m e n tu  a R a d y  (EU ) 

č. 2 0 1 6 /6 7 9  ze  d ne  27 . d u b n a  2 0 1 6  o o c h ra n ě  fy z ic k ý c h  o so b  v  s o u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  

o so b n ích  úda jů  a o v o ln é m  p o h yb u  tě ch to  úda jů  a o z ru š e n í s m ě rn ic e  9 6 /4 6 /E S  (o b e c n é  n a říze n í 

o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů ) v e  z n ě n í o p ra v y  u v e ře jn ě n é  v  Ú ře dn ím  v ě s tn ík u  E v ro p s k é  un ie  L 119 

ze  d n e  4. kvě tn a  2 0 1 6 , ja k o ž  i v e š k e ré  n á ro d n í p ře d p is y  u p ra v u jíc í o ch ra n u  o s o b n ích  úda jů .
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„Schváleným i Podzpracovateli" se  ro zu m ě jí: (a) P o d z p ra c o v a te lé  u v e d e n í v  p řílo z e  č. 3 té to  
S m lo u v y  (a u to r iz o v a n é  p ře d á n í O s o b n íc h  ú da jů  S p rá v c e ); a (b) p říp a d n ě  d a lš í d ílč í 

P o d z p ra c o v a te lé  p ře d e m  p ís e m n ě  p o v o le n í S p rá vce m  v  so u la d u  se  ka p ito lo u  6 té to  S m lo u vy . 

N e je d n á  se  o o so b y , k te ré  z p ra c o v á v a jí o s o b n í ú d a je  p ro  z p ra c o v a te le  na  z á k la d ě  p ra c o v n í 
sm lo u v y , d o h o d y  o p ro v e d e n í p rá ce  či d o h o d y  o p ra c o v n í č in n o s ti neb o  o so b y , k te ré  se  při 

p ro v á d ě n í svých  s lu že b , tj. p ln ě n í s m lo u v y  s o b je d n a te le m  ( jin a k  z p ra c o v a te le m  o so b n ích  úda jů ), 

m o h o u  p o u ze  n a h o d ile  d o s ta t do  s tyku  s o so b n ím i ú da ji, a n iž  by o s o b n í ú d a je  ja k k o liv  

z p ra c o v á v a ly .

„Službami" se  ro z u m í S lu žb y , k te ré  m á Z p ra c o v a te l p o s k y tn o u t S p rá vc i p o d le  H la vn í sm lo u vy .

„Standardním i sm luvn ím i doložkam i" se  ro z u m í s ta n d a rd n í s m lu v n í d o lo ž k y  p ro  p ře d á v á n í 

o so b n ích  úda jů  z p ra c o v a te lů m  u sa ze n ým  ve  tře tích  ze m íc h  s c h v á le n é  ro zh o d n u tím  E v ro p ské  

ko m ise  2 0 1 0 /8 7 /E U  ze  d n e  5. ú n o ra  2 01 0 , n eb o  ja k ý k o li s o u b o r u s ta n o v e n í s c h v á le n ý c h  

E v ro p sko u  ko m is í, k te rý  je  m ěn í, d o p lň u je  neb o  n a h ra zu je .

„Třetí zemí" se  ro z u m í ja k á k o li z e m ě  m im o  E U /E H P , s v ý jim k o u  p říp ad ů , kd y  je  ta to  ze m ě  

p ře d m ě te m  p la tn é h o  a ú č in n é h o  ro z h o d n u tí E v ro p s k é  ko m ise  o o d p o v íd a jíc í o c h ra n ě  o so b n ích  

úda jů  v e  tře tích  z e m ích .

„Vym azáním " se  ro zu m í o d s tra n ě n í n e b o  z n ič e n í O s o b n íc h  ú da jů  S p rá v c e  tak, a b y  n e m o h ly  bý t 

o b n o v e n y  neb o  re k o n s tru o v á n y .

„Zásadam i zp raco ván í osobních  údajů" se  ro z u m í z á s a d a  z á k o n n o s ti, ko re k tn o s ti, 

tra n s p a re n tn o s ti, ú če lo v é h o  o m e ze n í, m in im a liz a c e  ú da jů , p ře sn o s ti, o m e z e n í u lo žen í, in te g rity  
a d ů vě rn o s ti. S m lu v n í s tra n y  b e rou  na  v ě d o m í, že  ja k é k o liv  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  úda jů  či ja k ý k o liv  

v ý k la d  té to  S m lo u v y  m u s í b ý t v  so u la d u  s tě m ito  zá s a d a m i. D o k u m e n t Z á s a d y  z p ra c o v á n í 

o so b n ích  ú da jů  je  k d isp o z ic i na  in te rn e to v ý c h  s trá n k á c h  w w w .rs d .c z  v  z á lo ž c e  O rg a n iz a c e  pod 

o d ka ze m  G D P R .

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní kategorie  
osobních  údajů" a ja k é k o li d a lš í o b e c n é  d e fin ic e  n e u v e d e n é  v  té to  S m lo u v ě  n eb o  v  H lavn í 

s m lo u v ě  m a jí s te jn ý  v ý z n a m  ja k o  v  G D P R .

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce

2.1 V  p rů b ě h u  p o s k y to v á n í S lu ž e b  a /n e b o  P ro du k tů  S p rá vc i p o d le  H la vn í s m lo u v y  
je  Z p ra c o v a te l o p rá v n ě n  z p ra c o v á v a t O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  jm é n e m  S p rá v c e  p o u ze  za  
p o d m ín e k  té to  S m lo u v y  a na  z á k la d ě  P o kynů  S p rá vce . Z p ra c o v a te l se  za v a z u je , že  b u d e  po 
ce lo u  dob u  z p ra c o v á n í d o d rž o v a t n á s le d u jíc í u s ta n o v e n í tý k a jíc í se  o c h ra n y  O so b n íc h  úda jů  
S p rá vce .

2 .2  V  ro zsa h u  p o ža d o v a n é m  p la tn ým i a ú č in n ým i P ře d p isy  o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů  m us í 
Z p ra c o v a te l z ís k a t a u c h o v á v a t v e š k e ré  p o tře b n é  licen ce , o p rá v n ě n í a p o v o le n í p o tře b n é  k 
z p ra c o v á n í O so b n íc h  ú da jů  S p rá v c e  v č e tn ě  o s o b n ích  úda jů  u ve d e n ý c h  v  p řílo z e  č. 1 té to  
S m lo u vy .

2 .3  Z p ra c o v a te l m u s í d o d rž o v a t v e š k e rá  te c h n ic k á  a o rg a n iz a č n í o p a tře n í p ro  s p ln ě n í 
p o ža d a vků  u ve d e n ých  v  té to  S m lo u v ě  a je jíc h  p řílo h á ch . Z p ra c o v a te l je  d á le  p o v in e n  d b á t 
Z á sa d  z p ra c o v á n í o so b n ích  úda jů  a za  vš e c h  o k o ln o s tí ty to  z á s a d y  d o d ržo va t.

2 .4  P ro  ú če ly  k o m u n ik a c e  a z a jiš tě n í s o u č in n o s ti S p rá v c e  a Z p ra c o v a te le  n a vzá je m  (ze jm . 
v  p říp a d e ch  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o so b n ích  ú da jů , p ře d á v á n í ž á d o s tí s u b je k tů  ú da jů ), nen í- 
li v  ko n k ré tn ím  p říp a d ě  u rče n o  jin a k , p o v ě řily  S m lu v n í s tra n y  ty to  o so b y :
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2.4.1 o s o b a  p o v ě ře n á  S p rá vce m :

2 .4 .2  o s o b a  p o v ě ře n á  Z p ra c o v a te le m : [d o p ln í z p ra c o v a te l], e -m a il: [d o p ln í zp ra c o v a te l], 
te l: [d o p ln í zp ra c o v a te l].

O b ě  s tra n y  js o u  p o v in n y  na  z a s lá n í p o d á n í n e p ro d le n ě  re a g o v a t n e jp o zd ě ji v š a k  do  4 8  hod in  od 

za s lá n í.

3 Zpracování Osobních údajů Správce

3.1 Z p ra c o v a te l z p ra c o v á v á  O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  p o u ze  p ro  ú č e ly  p ln ě n í H la vn í s m lo u v y  nebo  
p ro  p ln ě n í p o s k y to v a n é  na  z á k la d ě  H la vn í s m lo u v y  (v iz  p řílo h a  č. 1 té to  S m lo u vy ). 
Z p ra c o v a te l n e s m í z p ra c o v á v a t, p ře d á va t, u p ra v o v a t n e b o  m ě n it O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  
n eb o  z v e ře jn it či p o vo lit z v e ře jn ě n í O so b n íc h  ú da jů  S p rá v c e  jin é  tře tí o so b ě  jin a k  než 
v  so u la d u  s to u to  S m lo u v o u  neb o  s P o k y n y  S p rá vce , p oku d  ta k o v é  z v e ře jn ě n í n en í 
v y ž a d o v á n o  p rá vem  EU neb o  č le n s k é h o  s tá tu , k te ré m u  Z p ra c o v a te l p o d lé h á . Z p ra c o v a te l v  
ro zsa h u  p o vo le n é m  ta ko vým  zá k o n e m  in fo rm u je  S p rá v c e  o to m to  z á k o n n é m  p o ža d a vku  
p řed  za h á je n ím  z p ra c o v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  a d o d rž u je  p o kyn y  S p rá vce , a b y  
co  n e jv íc e  o m e z il rozsa h  zve ře jn ě n í.

3 .2  Z p ra c o v a te l n e p ro d le n ě  neb o  b ez  z b y te č n é h o  o d k la d u  od o b d rž e n í P o kynu  in fo rm u je  
S p rá v c e  v  p říp ad ě , kd y  p o d le  je h o  n ázo ru  v z h le d e m  k je h o  o d b o rn ý m  zn a lo s te m  
a z k u š e n o s te m  ta k o v ý  P okyn  p o ru šu je  P ře d p isy  o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů .

3 .3  Z p ra c o v a te l b e re  na  vě d o m í, že  n e n í o p rá v n ě n  u rč it ú č e ly  a p ro s tře d k y  z p ra c o v á n í O so b n ích  
úda jů  S p rá v c e  a p oku d  by Z p ra c o v a te l to to  p o ruš il, p o v a ž u je  se  ve  v z ta h u  k ta k o v é m u  
z p ra c o v á n í za  sp rá vce .

3 .4  P ro  ú č e ly  z p ra c o v á n í u ve d e n é h o  v ý š e  tím to  S p rá v c e  in s tru u je  Z p ra c o v a te le , a b y  p ře dá va l 
O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  p říje m ců m  v e  tře tích  ze m íc h  u ve d e n ých  v  p řílo ze  č. 3 té to  S m lo u v y  
(A u to r iz o v a n é  p ře d á v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá vce ) v ž d y  za  p ře d p o k la d u , že  ta k o v á  o so b a  
s p ln í p o ž a d a v k y  u v e d e n é  v  k a p ito le  6 té to  S m lo u vy .

4 Spolehlivost Zpracovatele

4.1 Z p ra c o v a te l u č in í p ř im ě ře n é  k roky , a b y  za jis til s p o le h liv o s t k a žd é h o  z a m ě s tn a n c e , je h o  
z á s tu p c e  neb o  d o d a v a te le , k te ří m o h o u  m ít p řís tu p  k O so b n ím  ú da jů m  S p rá vce , p řiče m ž  
za jis tí, a b y  byl p řís tu p  o m e ze n  v ý h ra d n ě  na ty  o so b y , je jic h ž  č in n o s t v y ž a d u je  p řís tu p  k 
p řís lu šn ým  O so b n ím  ú d a jů m  S p rá vce . Z p ra c o v a te l v e d e  se zn a m  o s o b  o p rá v n ě n ý c h  
z p ra c o v á v a t o s o b n í ú d a je  S p rá v c e  a o sob , k te ré  m a jí k tě m to  o so b n ím  ú d a jů m  p řís tup , 
p řiče m ž  s le d u je  a p ra v id e ln ě  p ře z k o u m á v á , že  se  je d n á  o o s o b y  d le  to h o to  o d s ta vce .

4 .2  Z p ra c o v a te l m u s í za jis tit, a b y  v š e c h n y  o so b y , k te ré  za p o jil do  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  
S p rá vce :

4.2.1 b y ly  in fo rm o v á n y  o d ů v ě rn é  p o va ze  O so b n ích  úda jů  S p rá v c e  a b y ly  si v ě d o m y  
p o v in n o s tí Z p ra c o v a te le  v y p lý v a jíc íc h  z té to  S m lo u vy , H la vn í sm lo u v y , P o kynů  a 
p la tn ých  a ú č in n ých  P ře d p isů  o o c h ra n ě  o so b n ích  ú da jů , a z a v á z a ly  se  ty to  
p o v in n o s ti d o d rž o v a t v e  s te jn é m  ro zsa h u , ze jm . a b y  z a c h o v á v a ly  m lč e n liv o s t o 
o s o b n ích  ú d a jích  a p řija tých  o p a tře n íc h  k je jic h  o ch ra n ě , a to  i po  s k o n č e n í je jic h  
p ra c o v n ě p rá v n íh o  neb o  jin é h o  s m lu v n íh o  vz ta h u  ke  Z p ra c o v a te li;

4 .2 .2  b y ly  p řim ě ře n ě  š k o le n y /c e rtif ik o v á n y  v e  v z ta h u  k P ře d p isů m  o o c h ra n ě  o s o b n ích  
úda jů  n eb o  d le  P o kynů  S p rá vce ;

4 .2 .3  p o d lé h a ly  zá v a z k u  d ů vě rn o s ti n eb o  p ro fe sn ím  či z á k o n n ý m  p o v in n o s te m  z a c h o v á v a t 
m lče n livo s t;

4 .2 .4  p o u ž ív a ly  p o u ze  b e z p e č n ý  h a rd w a re  a s o ftw a re  a d o d rž o v a ly  z á s a d y  b e z p e č n é h o  
p o u ž ív á n í v ý p o č e tn í te c h n ik y ;
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4 .2 .5  p o d lé h a ly  p ro ce sů m  a u te n tiz a c e  u ž iva te lů  a p řih la š o v á n í při p řís tu p u  k O so b n ím  
ú d a jů m  S p rá v c e  v  so u la d u  s to u to  S m lo u v o u , H la vn í s m lo u v o u , P o k y n y  a p la tn ým i a 
ú č in n ým i P ře d p isy  o o c h ra n ě  o so b n ích  ú da jů ;

4 .2 .6  z a b rá n ily  n e o p rá v n ě n é m u  č te n í, p o zm ě n ě n í, s m a z á n í či z n e p řís tu p n ě n í O so b n ích  
úda jů  S p rá vce , n e v y tv á ře ly  ko p ie  n os ičů  o so b n ích  ú da jů  p ro  jin o u  než p ra c o v n í 
p o tře b u  a n e u m o ž n ily  ta k o v é  je d n á n í an i jin ý m  o so b á m  a p říp a d n ě  n e p ro d le n ě , 
n e jp o zd ě ji v š a k  do  2 4  hod in  od vzn ik u , h lá s ily  ja k é k o liv  d ů v o d n é  p o d e z ře n í na 
o h ro ž e n í b e z p e č n o s ti o s o b n íc h  ú da jů , a to  o so b ě  u v e d e n é  v  k a p ito le  2 té to  S m lo u vy .

5 Zabezpečení osobních údajů

5.1 S p řih lé d n u tím  ke  s ta vu  te c h n ik y , n á k la d ů m  na  p ro ve d e n í, p o va ze , ro zsa h u , k o n te x tu  
a ú če lů m  z p ra c o v á n í i k různ ě  p ra v d ě p o d o b n ý m  a rů zn ě  z á v a ž n ý m  riz iků m  p ro  p rá va  
a s v o b o d y  fy z ic k ý c h  o sob , p ro v e d e  Z p ra c o v a te l v h o d n á  te c h n ic k á  a o rg a n iz a č n í o p a tře n í 
(p řílo h a  č. 2 té to  S m lo u vy ), a b y  za jis til ú ro ve ň  z a b e z p e č e n í o d p o v íd a jíc í d a n é m u  riz iku , 
p říp a d n ě  vče tn ě :

5.1.1 p s e u d o n y m iz a c e  a š ifro v á n í o s o b n íc h  ú da jů ;

5 .1 .2  sc h o p n o s ti z a jis tit n e u s tá lo u  d ů vě rn o s t, in te g ritu , d o s tu p n o s t a o d o ln o s t s ys té m ů  a 
s lu ž e b  z p ra c o v á n í;

5 .1 .3  sc h o p n o s ti o b n o v it d o s tu p n o s t o s o b n ích  úda jů  a p řís tu p  k n im  v č a s  v  p říp a d ě  
fy z ic k ý c h  či te c h n ic k ý c h  in c id e n tů ;

5 .1 .4  p ro ce su  p ra v id e ln é h o  te s to vá n í, p o s u z o v á n í a h o d n o c e n í ú č in n o s ti za v e d e n ý c h  
te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í p ro  z a jiš tě n í b e zp e čn o s ti zp ra c o v á n í.

5 .2  Při p o s u z o v á n í v h o d n é  ú ro vn ě  b e z p e čn o s ti se  z o h le d n í r iz ika , k te rá  p ře d s ta v u je  zp ra c o v á n í, 
z e jm é n a  n á h o d n é  neb o  p ro tip rá v n í z n iče n í, z trá ta , p o zm ě ň o v á n í, n e o p rá v n ě n é  z p řís tu p n ě n í 
p ře d á v a n ý c h , u lo že n ých  n e b o  jin a k  z p ra c o v á v a n ý c h  o s o b n íc h  ú da jů , neb o  n e o p rá v n ě n ý  
p řís tu p  k n im .

5 .3  V  p říp a d ě  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  úda jů  v íc e  sp rá v c ů  je  Z p ra c o v a te l p o v in e n  z p ra c o v á v a t 
ta k o v é  o s o b n í ú d a je  o d d ě le n ě .

5 .4  K o n k ré tn í p o d m ín k y  z a b e z p e č e n í js o u  u v e d e n y  v  p řílo ze  č. 2 té to  S m lo u v y  a d á le  
v  P o kyne ch .

6 Další Podzpracovatelé

6.1 Z p ra c o v a te l je  o p rá v n ě n  p o u ž ít ke  z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  d a lš í 
P o d z p ra c o v a te le  u v e d e n é  v  p řílo ze  č. 3 té to  S m lo u vy . J in é  P o d z p ra c o v a te le  je  Z p ra co va te l 
o p rá vn ě n  z a p o jit do  z p ra c o v á n í p o u ze  s p ře d ch o z ím  p íse m n ým  p o vo le n ím  S p rá vce .

6 .2  Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  u ka žd é h o  P o d z p ra c o v a te le :

6.2.1 p o s k y tn o u t S p rá vc i ú p ln é  in fo rm a c e  o z p ra c o v á n í, k te ré  m á  p ro v á d ě t ta k o v ý  
P o d z p ra c o v a te l;

6 .2 .2  z a jis t it  n á le ž ito u  ú ro ve ň  o c h ra n y  O s o b n íc h  ú da jů  S p rá v c e , v č e tn ě  d o s ta te č n ý c h  
z á ru k  p ro  p ro v e d e n í v h o d n ý c h  te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í d le  té to  
S m lo u vy , H la vn í S m lo u vy , P o kynů  a p la tn ých  a ú č in n ých  P ře d p isů  na  o ch ra n u  
o s o b n ích  ú da jů ;

6 .2 .3  z a h rn o u t do  s m lo u v y  m ez i Z p ra c o v a te le m  a ka žd ým  d a lš ím  P o d z p ra c o v a te le m  
p o d m ín ky , k te ré  js o u  s h o d n é  s p o d m ín k a m i s ta n o v e n ý m i v  té to  S m lo u v ě . P ro 
v y lo u č e n í p o c h y b n o s tí si S m lu v n í s tra n y  u je d n á va jí, že  v  p říp a d ě  tzv . ře tě ze n í 
z p ra c o v a te lů  (tj. u z a v írá n í s m lo u v y  o z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů  m ezi 
p o d z p ra c o v a te li)  m u s í ty to  s m lo u v y  s p lň o v a t p o d m ín k y  d le  té to  S m lo u vy . N a  
p o ž á d á n í p o s k y tn e  Z p ra c o v a te l S p rá vc i kop ii s vých  s m lu v  s d ílč ím i P o d zp ra co va te li
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a v  p říp a d ě  ře tě z e n í p o d z p ra c o v a te lů  i kop ii s m lu v  u z a v ře n ých  m ez i d a lš ím i 
P o d z p ra c o v a te li;

6 .2 .4  v  p říp a d ě  p ře d á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  m im o  E H P  z a jis tit  v e  s m lo u v á c h  m ezi 
Z p ra c o v a te le m  a ka žd ým  d a lš ím  P o d z p ra c o v a te le m  S ta n d a rd n í s m lu v n í d o lo ž k y  
n eb o  jin ý  m e c h a n is m u s , k te rý  p ře d e m  s c h v á lí S p rá vce , a b y  b y la  z a jiš tě n a  
o d p o v íd a jíc í o c h ra n a  p ře d á v a n ý c h  O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce ;

6 .2 .5  z a jis t it  p ln ě n í vš e c h  p o v in n o s tí n e zb y tn ých  p ro  z a c h o v á n í p ln é  o d p o v ě d n o s ti vůč i 
S p rá vc i za  ka žd é  s e lh á n í k a žd é h o  d ílč íh o  P o d z p ra c o v a te le  při p ln ě n í je h o  p o v in n o s tí 
v  s o u v is lo s ti se  z p ra c o v á n ím  O so b n íc h  ú da jů  S p rá vce .

7 Plnění práv subjektů údajů

7.1 S u b je k t úda jů  m á  na z á k la d ě  s v é  žá d o s ti z e jm é n a  p rá vo  z ís k a t od  S p rá v c e  in fo rm a c e  tý k a jíc í 
se  z p ra c o v á n í s vých  o s o b n ích  ú da jů , ž á d a t je jic h  o p ra vu  či d o p ln ě n í, p o d á v a t n á m itk y  proti 
z p ra c o v á n í s vých  o so b n ích  úda jů  či ž á d a t je jic h  vým a z .

7 .2  V z h le d e m  k p o va ze  z p ra c o v á v á n í Z p ra c o v a te l n a p o m á h á  S p rá vc i při p ro v á d ě n í v h o d n ý c h  
te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í p ro  s p ln ě n í p o v in n o s tí S p rá v c e  re a g o v a t na  žá d o s ti o 
u p la tn ě n í p rá v  s u b je k tu  úda jů .

7 .3  Z p ra c o v a te l n e p ro d le n ě  o z n á m í S p rá vc i, p oku d  o b d rž í od  s u b je k tu  ú da jů , o rg á n u  d o h le d u  
a /n e b o  jin é h o  p řís lu š n é h o  o rg á n u  ž á d o s t p o d le  p la tn ých  a ú č in n ých  P ře d p isů  o o ch ra n ě  
o so b n ích  ú da jů , p oku d  se  je d n á  o O s o b n í ú d a je  S p rá vce .

7 .4  Z p ra c o v a te l s p o lu p ra c u je  se  S p rá vce m  d le  je h o  p o tře b  a P o kynů  ta k , a b y  S p rá vc i u m o žn il 
ja k ý k o li v ý k o n  p rá v  s u b je k tu  úda jů  p o d le  P ře d p isů  o o c h ra n ě  o so b n ích  ú da jů , p oku d  jd e  o 
O s o b n í ú d a je  S p rá vce , a v y h o v ě l ja k é m u k o li p o ž a d a vku , d o ta zu , o z n á m e n í neb o  š e tře n í d le  
P ře d p isů  o o c h ra n ě  o s o b n ích  úda jů  n eb o  d le  té to  S m lo u vy , co ž  za h rn u je :

7.4.1 p o s k y tn u tí v e š k e rý c h  úda jů  p o ž a d o v a n ý c h  S p rá vce m  v  p řim ě ře n é m  č a so vé m  o b d o b í 
s p e c ifik o v a n é m  S p rá vce m , a to  v e  vše c h  p říp a d e ch  a v č e tn ě  ú p ln ých  p o d ro b n o s tí a 
ko p ií s tížn o s ti, s d ě le n í neb o  žá d o s ti a ja k ý c h k o li O so b n íc h  úda jů  S p rá vce , k te ré  
Z p ra c o v a te l v e  v z ta h u  k s u b je k tu  úda jů  zp ra c o v á v á ;

7 .4 .2  p o s k y tn u tí ta k o v é  a s is te n ce , k te ro u  m ů ž e  S p rá v c e  ro z u m n ě  p o ža d o va t, a b y  m oh l 
v y h o v ě t p řís lu š n é  žá d o s ti v e  lhů tá ch  s ta n o v e n ý c h  P ře d p is y  o o c h ra n ě  o so b n ích  
ú da jů ;

7 .4 .3  im p le m e n ta c i d o d a te č n ý c h  te c h n ic k ý c h  a o rg a n iz a č n íc h  o p a tře n í, k te ré  m ů že  
S p rá v c e  ro zu m n ě  p o ža d o va t, a b y  m oh l ú č in n ě  re a g o v a t na  p řís lu š n é  s tížn o s ti, 
s d ě le n í neb o  žá d o s ti.

8 Porušení zabezpečení osobních údajů

8.1 Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  bez z b y te č n é h o  o d k la d u  a v  ka žd é m  p říp a d ě  n e jp o zd ě ji do  2 4  hod in  
od z jiš tě n í p o ru š e n í in fo rm o v a t S p rá v c e  o to m , že  d o š lo  k p o ru š e n í z a b e z p e č e n í O so b n ích  
úda jů  S p rá v c e  n eb o  e x is tu je  d ů v o d n é  p o d e z ře n í z p o ru š e n í z a b e z p e č e n í O so b n íc h  úda jů  
S p rá vce . Z p ra c o v a te l p o s k y tn e  S p rá vc i d o s ta te č n é  in fo rm a ce , k te ré  m u u m o ž n í sp ln it 
v e š k e ré  p o v in n o s ti tý k a jíc í o h la š o v á n í a o z n a m o v á n í p říp a d ů  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í 
o so b n ích  ú da jů  p o d le  P ře d p isů  o o ch ra n ě  o s o b n ích  ú da jů . T a k o v é  o z n á m e n í m us í 
p ř in e jm e n š ím :

8.1.1 p o p is o v a t p ova h u  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o so b n ích  ú da jů , ka te g o rie  a p oč ty  
d o tč e n ý c h  s u b je k tů  ú da jů  a k a te g o rie  a s p e c if ik a c e  z á z n a m ů  o o s o b n ích  ú d a jích ;

8 .1 .2  jm é n o  a ko n ta k tn í ú d a je  p o v ě ře n c e  pro  o ch ra n u  o so b n ích  úda jů  Z p ra c o v a te le  nebo  
jin é h o  p řís lu š n é h o  ko n ta k tu , od n ě h o ž  lze  z ís k a t v íc e  in fo rm a c í;

8 .1 .3  p o p is o v a t o d h a d o v a n é  riz iko  a p ra v d ě p o d o b n é  d ů s le d k y  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í 
o s o b n ích  ú da jů ;
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8 .1 .4  p o p is o v a t o p a tře n í p řija tá  n e b o  n a v rž e n á  k ře š e n í p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o s o b n ích  
úda jů .

8 .2  Z p ra c o v a te l s p o lu p ra c u je  se  S p rá vce m  a p o d n ik á  ta k o v é  p řim ě ře n é  k roky , k te ré  js o u  ř íze n y  
S p rá vce m , a b y  n a p o m á h a l v y š e třo v á n í, z m írň o v á n í a n á p ra v ě  k a žd é h o  p o ru š e n í o s o b n ích  
úda jů .

8 .3  V  p říp a d ě  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o so b n ích  úda jů  Z p ra c o v a te l n e in fo rm u je  ž á d n o u  tře tí 
s tra n u  bez  p ře d c h o z íh o  p ís e m n é h o  s o u h la s u  S p rá vce , p o ku d  ta k o v é  o z n á m e n í n e v y ž a d u je  
p rá vo  EU n eb o  č le n s k é h o  s tá tu , k te ré  se  na  Z p ra c o v a te le  v z ta h u je . V  ta k o v é m  p říp a d ě  je  
Z p ra c o v a te l p o v in e n , v  ro zsa h u  p o vo le n é m  ta k o v ý m  p rá ve m , in fo rm o v a t S p rá v c e  o to m to  
p rá vn ím  p o ža d a vku , p o s k y tn o u t kop ii n a v rh o v a n é h o  o z n á m e n í a z v á ž it v e š k e ré  p řip o m ín ky , 
k te ré  p ro ve d l S p rá v c e  p řed  tím , n ež  p o ru š e n í z a b e z p e č e n í o so b n ích  ú da jů  o zná m í.

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace

9.1 Z p ra c o v a te l p o s k y tn e  S p rá vc i p ř im ě ře n o u  p o m o c  v e  v š e c h  p říp a d e ch  p o s o u z e n í v liv u  na  
o ch ra n u  o s o b n íc h  ú da jů , k te ré  js o u  v y ž a d o v á n y  či. 3 5  G D P R , a s v e š k e rý m i p ře d ch o z ím i 
ko n z u lta c e m i s ja k ý m k o li d o zo ro vým  ú řa d e m  S p rá vce , k te ré  js o u  p o ž a d o v á n y  p o d le  či. 3 6  
G D P R , a to  v ž d y  p o u ze  v e  v z ta h u  ke  z p ra c o v á v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  Z p ra c o v a te le m  
a s o h le d e m  na p o va h u  z p ra c o v á n í a in fo rm a ce , k te ré  m á  Z p ra c o v a te l k d isp o z ic i.

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce

10.1 Z p ra c o v a te l m u s í n e p ro d le n ě  a v  ka ždé m  p říp a d ě  do 90 (d e va d e sá ti)  ka le n d á řn íc h  dnů  po: 
(i) u k o n č e n í z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  Z p ra c o v a te le m  neb o  (ii) u k o n č e n í H lavn í 
sm lo u v y , p o d le  v o lb y  S p rá v c e  (ta to  v o lb a  b u d e  p íse m n ě  o z n á m e n a  Z p ra c o v a te li P o kyne m  
S p rá vce ) buď :

10.1.1 v rá tit ú p lno u  kop ii v še c h  O so b n ích  úda jů  S p rá v c e  S p rá vc i z a b e z p e č e n ý m  p ře n o se m  
d a to vých  so u b o rů  v  ta k o v é m  fo rm á tu , ja k ý  o zn á m il S p rá v c e  Z p ra c o v a te li a d á le  
b e z p e č n ě  a p ro k a z a te ln ě  v y m a z a t v š e c h n y  o s ta tn í k o p ie  O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  
z p ra c o v á v a n ý c h  Z p ra c o v a te le m  neb o  ja k ý m k o li a u to riz o v a n ý m  d ílč ím  
P o d z p ra c o v a te le m ; nebo

1 0 .1 .2  b e z p e č n ě  a p ro k a z a te ln ě  s m a z a t v š e c h n y  ko p ie  O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  
z p ra c o v á v a n ý c h  Z p ra c o v a te le m  neb o  ja k ý m k o li d a lš ím  P o d z p ra c o v a te le m , p řiče m ž  
Z p ra c o v a te l p o s k y tn ě te  S p rá vc i p ís e m n é  o s vě d če n í, že  p lně  sp ln il p o ž a d a v k y  
k a p ito ly  10 té to  S m lo u vy .

10 .2  Z p ra c o v a te l m ů že  u c h o v á v a t O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  v  ro zsa h u  p o ža d o v a n é m  p rá vn ím i 
p ře d p is y  U n ie  neb o  č le n s k é h o  s tá tu  a p o u ze  v  ro zsa h u  a po dob u  p o ž a d o v a n o u  p rá vn ím i 
p ře d p is y  U n ie  n eb o  č le n s k é h o  s tá tu  a za  p ře d p o k la d u , že  Z p ra c o v a te l z a jis tí d ů v ě rn o s t 
vš e c h  tě ch to  o so b n ích  úda jů  S p rá v c e  a za jis tí, a b y  ty to  o s o b n í ú d a je  S p rá v c e  b y ly  
z p ra c o v á v á n y  p o u ze  p ro  ú č e ly  u v e d e n é  v  p rá vn ích  p ře d p ise ch  U n ie  n eb o  č le n s k é h o  s tá tu , 
k te ré  v y ž a d u jí je jic h  u k lá d á n í, a  n ik o liv  p ro  ž á d n ý  jin ý  úče l.

11 Právo na audit

11.1 Z p ra c o v a te l na  p o ž á d á n í z p řís tu p n í S p rá vc i v e š k e ré  in fo rm a c e  n e z b y tn é  k p ro k á z á n í 
so u la d u  s p la tn ým i a ú č in n ým i P ře d p isy  o o ch ra n ě  o so b n ích  ú da jů , to u to  S m lo u v o u  a P o kyn y  
a d á le  u m o ž n í a u d ity  a in s p e k c e  ze  s tra n y  S p rá v c e  neb o  jin é h o  a u d ito ra  p o vě ře n é h o  
S p rá vce m  v e  vše c h  m ís te ch , kd e  p ro b íh á  z p ra c o v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce . Z p ra c o v a te l 
u m o ž n í S p rá vc i neb o  jin é m u  a u d ito ro v i p o v ě ře n é m u  S p rá v c e m  k o n tro lo va t, a u d ito v a t a 
k o p íro v a t v š e c h n y  p řís lu š n é  z á z n a m y , p ro c e s y  a sy s té m y , a b y  S p rá v c e  m oh l o vě řit, že  
z p ra c o v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá v c e  je  v  so u la d u  s p la tn ým i a ú č in n ým i P ře d p is y  o o ch ra n ě  
o so b n ích  ú da jů , to u to  S m lo u v o u  a P o kyny . Z p ra c o v a te l p o s k y tn e  S p rá vc i p lnou  sp o lu p rá c i 
a na  ž á d o s t S p rá v c e  p o s k y tn e  S p rá vc i d ů k a z y  o p ln ě n í svých  p o v in n o s tí p o d le  té to  S m lo u vy . 
Z p ra c o v a te l n e p ro d le n ě  u v ě d o m í S p rá vce , p oku d  p o d le  je h o  n á zo ru  z d e  u v e d e n é  p rá vo  na

strana 7 | stran 13



a u d it p o ru š u je  P ře d p is y  o o c h ra n ě  o s o b n íc h  ú da jů . Z p ra c o v a te l m ů že  p ro k á z a t p ln ě n í 
d o h o d n u tý c h  p o v in n o s tí tý k a jíc íc h  se  o c h ra n y  ú da jů , d ů k a z e m  o d o d rž o v á n í s c h v á le n é h o  
m e c h a n iz m u  c e rtif ik a c e  IS O  n o rem , k o n tro ly  se  p a k  m o h o u  o m e z it p o u ze  na v y b ra n é  
p ro cesy .

11 .2  Z p ra c o v a te l je  p o v in e n  z a jis tit v ý k o n  p rá va  S p rá v c e  d le  p ře d c h o z íh o  o d s ta v c e  ta k é  u vše ch  
P o d z p ra c o v a te lů .

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce

12.1 Z p ra c o v a te l n e sm í z p ra c o v á v a t O s o b n í ú d a je  S p rá v c e  sá m  ani p ro s tře d n ic tv ím  
P o d z p ra c o v a te le  v e  tře tí z e m i, s v ý jim k o u  tě ch  p říje m ců  v e  tře tích  z e m ích  (po kud  e x is tu jí)  
u ve d e n ých  v  p řílo z e  č. 3 té to  S m lo u v y  (a u to r iz o v a n é  p ře d á n í O s o b n íc h  ú da jů  S p rá vce ), 
nen í-li to  p ře d e m  p íse m n ě  s c h v á le n o  S p rá vce m .

12 .2  Z p ra c o v a te l na  ž á d o s t S p rá v c e  o ka m ž itě  se  S p rá vce m  u za v ře  (ne bo  za jis tí, a b y  uzavře l 
ja k ý k o li p řís lu š n ý  d ílč í P o d z p ra c o v a te l)  s m lo u v u  v č e tn ě  S ta n d a rd n íc h  sm lu v n íc h  d o lo ž e k  
a /n e b o  o b d o b n ý c h  d o lo že k , k te ré  m o h o u  v y ž a d o v a t P ře d p is y  o o c h ra n ě  o so b n ích  úda jů , 
p oku d  jd e  o ja k é k o li z p ra c o v á n í O so b n íc h  úda jů  S p rá v c e  v e  tře tí ze m i.

13 Všeobecné podmínky

13.1 S m lu v n í s tra n y  si u je dn a ly , že  ta to  S m lo u v a  z a n ik n e  s u ko n če n ím  ú č in n o s ti H la vn í sm lo u vy . 
T ím  ne jsou  d o tč e n y  p o v in n o s ti Z p ra c o v a te le , k te ré  d le  té to  S m lo u v y  či ze  své  p o v a h y  trv a jí 
i po je jím  zá n iku .

13 .2  T a to  S m lo u v a  se  říd í ro zh o d n ým  p rá vem  H la vn í sm lo u vy .

13 .3  J a ké ko li p o ru š e n í té to  S m lo u v y  p ře d s ta v u je  z á v a ž n é  p o ru š e n í H la vn í sm lo u vy . V  p říp a d ě  
e x is te n c e  v íc e  s m lu v n íc h  v z ta h ů  se  je d n á  o p o ru š e n í k a žd é  sm lo u v y , d le  k te ré  p ro b íh a lo  
z p ra c o v á n í O s o b n íc h  úda jů  S p rá vce .

1 3 .4  V  p říp a d ě  n e s ro v n a lo s tí m ez i u s ta n o v e n ím i té to  S m lo u v y  a ja k ý c h k o li j in ý c h  d o h o d  m ezi 
S m lu vn ím i s tra n a m i, v če tn ě , a v š a k  n ik o liv  v ý lu č n ě , H la vn í s m lo u v y , m a jí u s ta n o v e n í té to  
S m lo u v y  p ře d n o s t p řed  p o v in n o s tm i S m lu v n íc h  s tra n  tý k a jíc íc h  se  o c h ra n y  o so b n ích  úda jů .

1 3 .5  P o kud  se  u ká že  n ě k te ré  u s ta n o v e n í té to  S m lo u v y  n e p la tn é , n e ú č in n é  n eb o  n e vym a h a te ln é , 
z b ý v a jíc í čá s ti S m lo u v y  z ů s tá v a jí v  p la tn o s ti. O h le d n ě  n e p la tn é h o , n e ú č in n é h o  nebo  
n e v y m a h a te ln é h o  u s ta n o v e n í se  S m lu v n í s tra n y  z a va zu jí, že  (i) d o d a tke m  k té to  S m lo u vě  
u p ra v í ta k , a b y  b y la  z a jiš tě n a  je h o  p la tn o s t, ú č in n o s t a v y m a h a te ln o s t, a to  při co  n e jvě tš ím  
z a c h o v á n í p ů vo d n ích  z á m ě rů  S m lu v n íc h  s tra n  neb o , p oku d  to  n e n í m o žn é , (ii) bud ou  
v y k lá d a t to to  u s ta n o v e n í z p ů s o b e m , ja k o  by n e p la tn á , n e ú č in n á  n eb o  n e v y m a h a te ln á  čá s t 
n e b y la  n ikd y  v  té to  S m lo u v ě  o b sa že n a .

1 3 .6  T a to  S m lo u v a  je  s e p s á n a  v  4  s te jn o p is e c h , p řiče m ž  S p rá v c e  o b d rž í po 2 v y h o to v e n í 
a Z p ra c o v a te l 2 vyh o to v e n í.

1 3 .7  V e š k e ré  z m ě n y  té to  S m lo u v y  je  m o ž n é  p ro v é s t fo rm o u  v z e s tu p n ě  č ís lo v a n ý c h  p íse m n ých  
d o d a tků  p o d e p s a n ý c h  o b ě m a  S m lu v n ím i s tra n a m i. P ro  v y lo u č e n í vše c h  p o c h y b n o s tí si 
S m lu v n í s tra n y  u je d n á va jí, že  tím to  u s ta n o v e n ím  n e n í d o tče n o  u d ě le n í P o kynu  S p rá v c e  
ke  z p ra c o v á n í O s o b n íc h  ú da jů  S p rá vce , k te rý  ta to  S m lo u v a  p ře dv íd á .

1 3 .8  T a to  S m lo u v a  n a b ývá  p la tn o s ti a  ú č in n o s ti d ne m  p od p isu  obo u  S m lu v n íc h  s tran .

V d ne V d ne

[b u d e  d o p ln ě n o ] 

(„S p rá vce ")

[jm é n o  a fu n k c e  d o p ln í z p ra c o v a te l] 

( „Z p ra co va te l")
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PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

T a to  p řílo h a  1 o b s a h u je  n ě k te ré  p o d ro b n o s ti o z p ra c o v á n í o s o b n ích  ú da jů  s p rá vce , ja k  v y ž a d u je  
čl. 2 8  o ds t. 3  G D P R .

[k o n k ré tn í v ý č e t s m lu v n íc h  v z ta h ů  d o p ln í z p ra c o v a te l]

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce

P ře d m ě te m  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů  js o u  ty to  ka te g o rie :

[Z d e  u ve ď te  k a te g o rie  z p ra c o v á v a n ý c h  o s o b n ích  úda jů  -  např. a d re s n í a id e n tif ik a č n í úda je ii 

p o p is n é  [výška , vá h a , a td .; ú d a je  tře tích  o so b ; z v lá š tn í k a te p o rie  os. ú d a jů ; j in é  [ fo to g ra fie ,! 

k a m e ro v é  z á z n a m y i[

D o b a  trv á n í z p ra c o v á n í o s o b n ích  ú da jů  S p rá v c e  je  to to ž n á  s d o b o u  trv á n í H la vn í sm lo u v y , pokud  

z u s ta n o v e n í S m lo u v y  n eb o  z P o kynu  S p rá v c e  n evyp lývá , že  m a jí trv a t i po  zá n ik u  je jí  ú č in n o s ti.

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce

P o va h a  z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů  S p rá v c e  Z p ra c o v a te le m  je : p ro s ím  z a š k rtn ě te  V á s  !ý k a iíc í s v

□  Z p ra c o v á n í

□  A u to m a tiz o v a n é  z p ra c o v á n í

□  P ro filo v á n í n eb o  a u to m a tiz o v a n é  ro z h o d o v á n í

Ú če le m  z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů  S p rá v c e  Z p ra c o v a te le m  je :

[P o p iš te  zd e , nap ř. p říp ra v a  s ta v b y ,.. . ]

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány

D ruh  o s o b n ích  úda jů  (za šk rtn ě te ):

□  O s o b n í ú d a je  (v iz  v ý š e  o ds t. 1)

□  O s o b n í ú d a je  z v lá š tn í ka te g o rie  d le  čl. 9 G D P R  [U v e ď te  z d e  k o n k ré tn í ty p y  ú da jů ]

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce

[U v e ď te  j r á e  k a te g o rie  s u b je k tů  úda jů  -  nap ř. v la s tn íc i p o z e m k ů , z a m ě s tn a n c i. . . j

P ozn . ta k to  p o d b a rv e n é  čás ti s lo u ž í k d o n ln ě n í z p ra c o v a te le m , p ře d  p o d p is e m  te n to  te x l 

v y m a ž te .
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PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ

1. Organizační bezpečnostní opatření

1.1. S p ráva  zab ezp ečen í

a. B e z p e č n o s tn í p o lit ika  a p o s tu p y : Z p ra c o v a te l m u s í m ít d o k u m e n to v a n o u  b e z p e č n o s tn í 

p o litiku  tý k a jíc í se  z p ra c o v á n í o s o b n ích  úda jů .

b. R o le  a o d p o v ě d n o s ti:

i. ro le  a o d p o v ě d n o s ti s o u v is e jíc í se  z p ra c o v á n ím  o s o b n íc h  ú da jů  js o u  ja s n ě  

d e fin o v á n y  a p řid ě le n y  v  so u la d u  s b e z p e č n o s tn í p o litiko u ;

ii. b ěh em  in te rn ích  re o rg a n iz a c í neb o  při u k o n č e n í a z m ě n ě  z a m ě s tn á n í je  ve  

sh o d ě  s p řís lu šn ým i p o s tu p y  ja s n ě  d e fin o v á n o  z ru š e n í p rá v  a p o v in n o s tí.

c. P o lit ika  říz e n í p řís tu p u : k a žd é  roli, k te rá  se  p o d ílí na  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů , js o u  

p ř id ě le n a  s p e c if ic k á  p rá va  k říze n í p řís tu p u  p o d le  z á s a d y  "n e e d -to -k n o w ."

d. S p rá v a  z d ro jů /a k tiv : Z p ra c o v a te l v e d e  re g is tr a k tiv  IT  p o u ž ív a n ý c h  p ro  z p ra c o v á n í 

o so b n ích  ú da jů  (h a rd w a ru , so ftw a ru  a s ítě ). Je  u rč e n a  k o n k ré tn í o so b a , k te rá  je  

o d p o v ě d n á  za  u d rž o v á n í a a k tu a liz a c i to h o to  re g is tru  (na p ř. m a n a ž e r IT).

e. Ř íze n í zm ě n : Z p ra c o v a te l z a jiš ťu je , a b y  v š e c h n y  z m ě n y  IT  s y s té m ů  b y ly  re g is tro v á n y  

a m o n ito ro v á n y  k o n k ré tn í o s o b o u  (nap ř. IT  m a n a ž e r neb o  m a n a ž e r b e z p e č n o s ti) . Je  

z a v e d e n o  p ra v id e ln é  m o n ito ro v á n í to h o to  p ro cesu .

1.2. R eakce na inc identy  a kontinu ita  provozu

a. Ř íze n í in c id e n tů  /  p o ru š e n í o s o b n íc h  ú da jů :

i. je  d e fin o v á n  p lán  re a kce  na  in c id e n ty  s p o d ro b n ým i p o s tu p y , a b y  b y la  z a jiš tě n a  

ú č in n á  a v č a s n á  re a kce  na in c id e n ty  tý k a jíc í se  o so b n ích  ú da jů ;

ii. Z p ra c o v a te l b u d e  bez  z b y te č n é h o  o d k la d u  in fo rm o v a t S p rá v c e  o ja k é m k o li 

b e z p e č n o s tn ím  in c id e n tu , k te rý  ve d l ke  z trá tě , z n e u ž it í n eb o  n e o p rá v n ě n é m u  

z ís k á n í ja k ý c h k o li o so b n ích  ú da jů .

b. K o n tin u ita  p ro vo zu : Z p ra c o v a te l s ta n o v í h la v n í p o s tu p y  a o p a tře n í, k te ré  jso u  

d o d rž o v á n y  p ro  z a jiš tě n í p o ž a d o v a n é  ú ro vn ě  k o n tin u ity  a d o s tu p n o s ti s ys té m u  
z p ra c o v á n í o s o b n íc h  úda jů  (v p říp a d ě  in c id e n tu  /  p o ru š e n í o s o b n íc h  ú da jů ).

1.3. L idské zdro je

a. D ů v ě ry h o d n o s t p e rs o n á lu : Z p ra c o v a te l z a jiš ťu je , a b y  vš ic h n i z a m ě s tn a n c i ro zu m ě li svým  

o d p o v ě d n o s te m  a p o v in n o s te m  tý k a jíc íc h  se  z p ra c o v á n í o so b n ích  ú da jů ; ro le  

a o d p o v ě d n o s t js o u  ja s n ě  k o m u n ik o v á n y  b ěh em  p ro ce su  p řed  n á s tu p e m  do z a m ě s tn á n í 

a /  n e b o  při z á cv iku ;

b. Š ko le n í: Z p ra c o v a te l z a jiš ťu je , že  v š ic h n i z a m ě s tn a n c i js o u  d o s ta te č n ě  in fo rm o vá n i 

o b e z p e č n o s tn íc h  o p a tře n íc h  IT  sys té m u , k te rá  se  v z ta h u jí k je jic h  k a ž d o d e n n í p rác i; 

z a m ě s tn a n c i, k te ří se  p o d íle jí na  z p ra c o v á n í o s o b n íc h  ú da jů , js o u  ro vn ě ž  řádně
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in fo rm o vá n i o p řís lu šn ých  p o ž a d a v c íc h  na  o ch ra n u  o s o b n íc h  úda jů  a p rá vn ích  zá va z c íc h  

p ro s tře d n ic tv ím  p ra v id e ln ý c h  in fo rm a č n íc h  ka m p an í.

2. Technická bezpečnostní opatření

2.1. K ontro la  přístupu a auten tizace

a. Je  im p le m e n to v á n  sys té m  říze n í p řís tu p u , k te rý  je  p o u ž ite ln ý  pro  v š e c h n y  u ž iva te le  

p ř is tu p u jíc í k IT  sys té m u . S ys té m  u m o ž ň u je  vy tv á ře t, s c h v a lo v a t, k o n tro lo v a t 

a o d s tra ň o v a t u ž iv a te ls k é  účty.

b. Je  v y lo u č e n o  p o u ž ív á n í sd íle n ý c h  u ž iv a te ls k ý c h  úč tů . V  p říp a d e ch , kd y  je  to  n e z b y tn é  je  

za jiš tě n o , že  vš ic h n i u ž iv a te lé  s p o le č n é h o  úč tu  m a jí s te jn é  ro le  a p o v in n o s ti.

c. Při p o s k y to v á n í p řís tu p u  n eb o  p řiřa z o v á n í u ž iv a te ls k ý c h  ro lí je  n u tn o  d o d rž o v a t zá s a d u  

"n e e d -to -k n o w ", a b y  se  o m e z il p o če t u ž iva te lů , k te ří m a jí p řís tu p  k o so b n ím  ú da jů m  

p o u ze  na  ty, k te ří je  p o tře b u jí p ro  n a p ln ě n í p ro ce sn ích  c ílů  zp ra c o v a te le .

d. T am , kd e  js o u  m e c h a n is m y  a u te n tiz a c e  z a lo ž e n y  na  h e s le ch , Z p ra c o v a te l za jiš ťu je , a b y  

h es lo  m ě lo  a le sp o ň  osm  z n a ků  a v y h o v o v a lo  p o ž a d a v k ů m  na ve lm i s iln á  hes la , v č e tn ě  

d é lky , s lo ž ito s ti z n a ků  a n e o p a k o v a te ln o s ti.

e. A u te n tif ik a č n í p o v ě ře n í (n a p řík la d  u ž iv a te ls k é  jm é n o  a h es lo ) se  n ik d y  n e s m ě jí p ře d á v a t 

p ře s  s íť.

2.2. L o gován í a m o n ito rován í

a. Log s o u b o ry  js o u  u k lá d á n y  p ro  ka žd ý  sys té m  /  a p lika c i p o u ž íva n o u  p ro  z p ra c o v á n í 
o so b n ích  ú da jů . Log s o u b o ry  o b s a h u jí v š e c h n y  ty p y  p řís tu p u  k ú d a jů m  (zo b ra ze n í, 

m o d if ika ce , o d s tra n ě n í) .

2.3. Z ab ezp ečen í osobních údajů v  klidu

a. B e z p e č n o s t s e rve ru  /  d a ta b á z e

i. D a ta b á z o v é  a a p lik a č n í s e rv e ry  js o u  n a k o n fig u ro v á n y  ta k , a b y  fu n g o v a ly  

p o m o c í s a m o s ta tn é h o  účtu  s m in im á ln ím  o p rá v n ě n ím  o p e ra č n íh o  s y s té m u  pro  

z a jiš tě n í řá d n é  fu n kce .

ii. D a ta b á z o v é  a a p lik a č n í s e rv e ry  z p ra c o v á v a jí p o u ze  o s o b n í ú da je , k te ré  jso u  
p ro  n a p ln ě n í ú če lů  z p ra c o v á n í s k u te č n ě  n ezb y tné .

b. Z a b e z p e č e n í p ra c o v n í s ta n ic e

i. U ž iv a te lé  n e m o h o u  d e a k tiv o v a t neb o  o b e jít n a s ta v e n í za b e z p e č e n í.

ii. J so u  p ra v id e ln ě  a k tu a liz o v á n y  a n tiv iro v é  a p lik a c e  a d e te k č n í s ig n a tu ry .

iii. U ž iv a te lé  n e m a jí o p rá v n ě n í k in s ta la c i n eb o  a k tiva c i n e o p rá v n ě n ý c h  
s o ftw a ro v ý c h  a p lika c í.

iv. S ys té m  m á n a s ta v e n y  č a s o v é  lim ity  p ro  o d h lá še n í, p oku d  u ž iva te l n e n í po 

u rč ito u  d ob u  a k tivn í.
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v. J so u  p ra v id e ln ě  in s ta lo v á n y  k r it ic k é  b e z p e č n o s tn í a k tu a liz a c e  v y d a n é  

v ý v o já ře m  o p e ra č n íh o  s ys té m u .

2.4. Z ab ezp ečen í sítě / kom unikace

a. K dyko li je  p řís tu p  p ro vá d ě n  p ře s  in te rn e t, je  k o m u n ik a c e  š ifro v á n a  p o m o c í 

k ry p to g ra fic k ý c h  p ro to ko lů .

b. P ro vo z  do a z IT  sys té m u  je  s le d o v á n  a řízen  p ro s tře d n ic tv ím  F ire w a llů  a ID S  (In tru s io n  

D e te c tio n  S ys te m s ).

2.5. Z á lo h o ván í

a. Jso u  d e fin o v á n y  p o s tu p y  z á lo h o v á n í a o b n o v e n í ú da jů , js o u  z d o k u m e n to v á n y  a ja s n ě  

s p o je n y  s ú lo ha m i a p o v in n o s tm i.

b. Z á lo h o v á n í je  p o s k y to v á n a  o d p o v íd a jíc í ú ro veň  fy z ic k é  o c h ra n y  a o c h ra n y  ž iv o tn íh o  
p ro s tře d í.

c. Je  m o n ito ro v á n a  ú p ln o s t p ro v á d ě n íc h  zá lo h .

2.6. M ob iln í /  p řenosná zařízen í

a. Jso u  d e fin o v á n y  a d o k u m e n to v á n y  p o s tu p y  p ro  říze n í m o b iln ích  a p ře n o s n ý c h  z a říz e n í 

a js o u  s ta n o v e n a  ja s n á  p ra v id la  p ro  je jic h  s p rá v n é  p o u ž ívá n í.

b. Jso u  p ře d e m  re g is tro v á n a  a p ře d e m  a u to riz o v á n a  m o b iln í za říz e n í, k te rá  m a jí p řís tu p  

k in fo rm a č n ím u  s ys té m u .

2.7. Z ab ezp ečen í ž ivo tn ího  cyklu ap likace

a. V  p rů b ě h u  ž iv o tn íh o  cyk lu  v ý v o je  a p lik a c í js o u  v y u ž ív á n y  n e jle p š í a n e jm o d e rn ě jš íc h  

p o s tu p y  a u z n á v a n é  p o s tu p y  b e z p e č n é h o  v ý v o je  n eb o  o d p o v íd a jíc í n o rm y.

2.8. V ym azán í /  o d s tran ěn í údajů

a. P řed  v y řa z e n ím  m é d ií b u d e  p ro v e d e n o  je jic h  p ře p sá n í při p o u ž ití so ftw a re . V  p říp a d e ch , 

kd y  to  n e n í m o žn é  (C D , D V D  a td .), b u d e  p ro v e d e n a  je jic h  fy z ic k á  lik v id a c e  /  d e s tru k c e .

b. Je  p ro v á d ě n a  s k a rta c e  p a p íro vých  d o k u m e n tů  a p ře n o s n ý c h  m é d ií s lo u ž íc íc h  k u k lá d á n í 

o so b n ích  úda jů .

2.9. Fyzická bezpečnost

a. F yz ický  p e r im e tr in fra s tru k tu ry  in fo rm a č n íh o  s y s té m u  n e n í p řís tu p n ý  n e o p rá vn ě n ým  

o so b á m . M u s í bý t z a v e d e n a  v h o d n á  te c h n ic k á  o p a tře n í (nap ř. tu rn ik e t o v lá d a n ý  č ip o vo u  

ka rto u , v s tu p n í zá m k y ) n eb o  o rg a n iz a č n í o p a tře n í (nap ř. b e z p e č n o s tn í o s tra h a ) pro  

o ch ra n u  z a b e z p e č e n ý c h  o b la s tí a je jic h  p řís tu p o vých  m ís t p ro ti v s tu p u  n e o p rá v n ě n ý c h  

osob .
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PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE

S e zn a m  s c h v á le n ý c h  p o d z p ra c o v a te lů . U ve ď te  p ro s ím  (i) ú p ln ý  n á ze v  p o d z p ra c o v a te le ; 

(ii) č in n o s ti z p ra c o v á n í; (iii) u m ís tě n í s tře d is e k  s lu že b .

č . S ch vá len ý
podzpracovate l

Č innost zp raco ván í U m ístěn í s třed isek  s lužeb

1. [d o p ln í z p ra c o v a te l]

Digitálně podepsal:
Datum: 25.05.2023 11:59:36 +02:00
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