
 

 

DODATEK Č. 3  

KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 
číslo smlouvy Objednatele: 16PT-000611/17 

číslo smlouvy Poskytovatele: 0889/P/BOZ/2017 

 

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 126 7018, 327 111 7007 

 

Název související veřejné zakázky: 

D48 (R48) FRÝDEK-MÍSTEK, OBCHVAT – I. ETAPA, 

D56 (R56) FRÝDEK-MÍSTEK, PŘIPOJENÍ NA D48 (R48), 

KOORDINÁTOR BOZP 

(č. stavby: 980, 408) 

 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: 

 

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR  

se sídlem      Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  

IČO:      65993390 

DIČ:      CZ65993390 

právní forma:     příspěvková organizace 

bankovní spojení:     

zastoupeno:      

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:       

tel:       

       

e-mail:      

tel:       

(dále jen „Objednatel”) 

  

a  

 

2. ENVIFORM a.s. 

se sídlem:     Závodní 814, Staré Město, 739 61 Třinec 

IČO:     25839047 

DIČ:     CZ25839047 

zápis v obchodním rejstříku:  v Ostravě, oddíl B, vložka 4170 

právní forma:    akciová společnost 

bankovní spojení:     

zastoupen:  

 

  

  

     

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  

e-mail:      

tel:       

kontaktní osoba ve věcech technických:  

e-mail:      

tel:       

(dále jen „Poskytovatel“) 

http://rejstrik-firem.kurzy.cz/65993390/reditelstvi-silnic-a-dalnic-cr/registrace-dph/


 

 

 

 

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní 

strana“) 

 

uzavírají tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování služeb (dále jen „Dodatek č. 3“)  

 

v tomto znění: 

 

Preambule 

 

Smluvní strany spolu uzavřely dne 24. 04. 2017 Smlouvu o poskytování služeb, číslo smlouvy 

Objednatele: 16PT-000611/17, číslo smlouvy Poskytovatele: 0889/P/BOZ/2017 (dále jen 

„Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Poskytovatele spočívající v poskytování činnosti 

koordinátora BOZP při realizaci staveb „D48 (R48) Frýdek-Místek, obchvat - I. etapa“ a „D56 

(R56) Frýdek-Místek, připojení na D48 (R48)“. Dále Smluvní strany uzavřely dne 12. 04. 2022 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě a dne 31.1.2023 Dodatek č. 2 ke Smlouvě, jimiž došlo k úpravě Doby plnění 

a Ceny Služeb, a to z důvodu nutnosti rozšíření rozsahu výkonu BOZP na výše uvedených stavbách. 

 

Smluvní strany se dohodly na změně̌ závazků z důvodu potřeby, která vznikla v souvislosti s opravou 

vad na CBK shora uvedených staveb a nutností zajištění výkonu Služby koordinátora BOZP po celou 

dobu trvání oprav, spočívající v prodloužení Doby plnění dle Smlouvy. To vše za účelem řádného 

plnění Smlouvy a pokrytí všech smluvních závazků nezbytných k řádnému poskytování Služeb podle 

Smlouvy.  

 

V souvislosti s výše uvedeným se Smluvní strany dohodly na následujícím: 

 

Článek I. 

Předmět Dodatku č. 3 

 

1.1 S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na prodloužení Doby plnění 

poskytovaných Služeb dle Smlouvy a Dodatkem č. 3 mění Článek III. odst. 3.2 následovně: 

 

Původní znění dle Dodatku č. 2: 

 

3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy: 

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do 30. 04. 2023 

ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. 

(dále jen „Doba plnění“). 

 

se ruší a nahrazuje takto: 

 

3.2 Doba poskytování Služeb na základě Smlouvy: 

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby v celém rozsahu dle Smlouvy do 30. 06. 2023 

ode dne zahájení poskytování Služeb stanoveného dle čl. 3.1 Smlouvy. 

(dále jen „Doba plnění“). 

 

1.2 Ostatní ustanovení Článku III. Smlouvy nedotčená Dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají nadále 

v platnosti v původním znění. 

 

 

 



 

 

 

 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

2.1 Ostatní ujednání Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 3 neupravená, zůstávají i nadále v celém 

rozsahu v platnosti.  

 

2.2 Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující 

je datum posledního podpisu. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv.  

 

2.3 Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 3 v registru 

smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Poskytovatel 

nepovažuje žádnou část Dodatku č. 3 za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

 

2.4 Dodatek č. 3 je sepsán ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 

Smluvních stran obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.  

 

2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 3 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah 

za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.  

 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ 

STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY. 

 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

 

 

 

Podpis:  

Jméno:  Ing. Tomáš Opěla 

Funkce: ředitel Správy Ostrava 

Datum:  

 

 

ENVIFORM a.s. 

 

 

 

Podpis: __      

Jméno:   Ing. Václav Jakeš, Ph.D., MBA 

Funkce:  předseda představenstva 

Datum: 

 

 

Podpis: ___  

Jméno:  Ing. Jaroslav Ligocki, MBA 

Funkce: místopředseda představenstva 

Datum:  


