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Identifikátor: KUMSXOZSA6A7

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDS a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj
se sídlem: 28! řějnla 111, 703 18 Ostrava
zastoupen: " ' omos KotyzaMBA
Ičo: 70890692
DIC: (270890692
bankovní spojení: Ceská spořitelna, a.s.
číslo účtu: 30189—1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „příkazce“)

2. Ing. Marek Novotný
se sídlem: Křížkovského 719/50, 712 00 Ostrava -Muglinov
ICQ: 65871359
DIC:
bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zapsána vŽivnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města Ostravy ze dne
29. 1. 2019, č.j. ZURZP/22998/09/SOJ/2

(dále jen „Příkazník“)

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle 5 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto
smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou vsouladu
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se skutečnosti v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
Je—li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený včl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., odani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě
změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou ktomuto jednání
oprávněny.
Příkazník prohlašuje, že je odborně Způsobilý kzajištění plnění svého závazku ztéto
smlouvy.

Účelem smlouvy je zajištění dohledu nad řádnou a bezpečnou realizad stavby
„Energetické úspory — Gymnázium Havířov-Podlesí“ vč. zajištění potřebných
rozhodnutí.

Účelemčinnosti technického dozoru stavebníkaje zajištění dozoru nad včasnýma kvalitním
provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno vsouladu
se smlouvou uzavřenou se zhotovitelem stavby, veřejnoprávními rozhodnutími,
s dokumentad pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby,
rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami CSN a obecně
závaznými právními předpisy.
Příkazníknesmí být zhotovitelem stavby ani osobou snímpropojenou azároveň nesmí být
zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním
propojenou.

Příkazník prohlašuje, že není obchodní společnosti, ve které veřejný funkcionář uvedený
v 52odst. 1písm. c) zákonač. 159/2006 Sb., ostřetu zájmů, veznění pozdějších předpisů
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády),
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představujíd alespoň 25% účast společníka
vobchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení
nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
Stavba „Energetické úspory —Gymnázium Havířov-Podlesí“ bude realizována vrámci
projektu „Energetické úspory - Gymnázium Havířov-Podlesí“, reg. č.
CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014527, spolufinancovaného z Evropských strukturálních a
investičních fondů, prostřednictvím Operačního programu Zivotní prostředí (dále jen
„OPZP“). Příkazník bere na vědomí, Žepředmětem smlouvy jsou aktivity a výstupy, které
budou tvořit součást projektů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím OPZP.
Pro účely této smlouvy bude vycházeno zpříslušných metodických pokynů pro OPŽP
týkajících se základních pojmů takto:
a) pň'kazcem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
b) příkazníkem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
c) příslušnou dokumentad je dokumentace zpracovaná vrozsahu stanoveném jiným

právním předpisem (zákonem č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných zakázek, veznění
pozdějších předpisů, avyhláškou č. 169/2016 Sb.).
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III.
Předmět smlouvy

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby „Energetické úspory — Gymnázium
Havířov-Podlesí“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka
v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a koordinátora
bezpečnosti a ochranyzdraví při práci na staveništi v souladu sezákonemč. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a ozajištění bezpečnosti aochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon ozajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona
Č. 309/2006 Sb.“), a to podle:
. projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované

společností THERMES spol. s r.o., Dostojevského 3353/6, Moravská Ostrava, 702 00
Ostrava, IQO 42865638/ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00
Ostrava, ICO: 28608909, a oceněného soupisu prad, který je součástí nabídky
zhotovitele v rámci veřejné zakázky navýběr zhotovitele díla (dálejen „soupis prací“),

. podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnulJ'
nebo opatření stavebního úřadu,

. smlouvy odílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
azhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva odílo“),

. předpisů upravujídch provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena vodst. 2
tohoto článku smlouvy.

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
níže uvedené činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem DPS ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy
o dílo, obsahem azávěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště stavebních povolení či
jiných rozhodnuh' nebo opatření stavebního úřadu) a s doklady, na něž se tato
rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu aobsahu DPSstavby, dle které mábýt dílo realizováno, s požadavky
stavebního zákona a souvisejících předpisů.

c) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) azabezpečení zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Protokolární předání základních vytyčovad'ch prvků stavby zhotoviteli.
e) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka

vmístě realizace stavby v rozsahu minimálně 2x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastavení či přerušení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně
však 1x týdně, a to vždy min. 1 hodinu). Příkazník je povinen vždy zaznamenat
do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených
úkonech, kontrolách či jednáních.

f) Kontrola směrového avýškového umístění stavby.
9) Plnění povinností stavebníka dle 5 152 odst. 1a 3 stavebního zákona.
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h) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech
orgánů státní správy a všech účastníků řízení, včetně uhrazení případných správních
poplatků (viz čl. V odst. 2této smlouvy).

i) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebojiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem asouvisejídmi vyhláškami).

k) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
[) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
rn) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených částí stavby.
n) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky azměny projektu, které zvyšují náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.

o) Účast najednáních technicko—dokumentační komise svolaných příkazcem kprojednání
veškerých změn stavby.

p) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska kevšem změnovým listům zhotovitele.

q) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejío'ch
s realizovanou stavbou.

r) Účast najednáních a konzultacích sdalšími účastníky výstavby.
5) Kontrola věcné a cenově správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vč. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými vesmlouvě odílo a souladu
se soupisem prao', který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového
řízení na výběr zhotovitele, případnějeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků
ke smlouvě odílo ajejich předkládání kúhradě příkazci.

t) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

u) Odevzdání připravených prad v souladu se smlouvou odílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující činnosti.

v) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek aprad s DPS.

w) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření
naodstranění pň'padných závad DPS.

x) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsanéadohodnuté zkouškymateriálů, konstruko'
a prad, kontrola jejich výsledků—příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje
a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prad adodávek (certifikáty,
atesty, protokoly, apod.).

2) Kontrola dokladů, které dolož' zhotovitel ktzv. „vzorkování výrobků amateriálů“,
prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků
amateriálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto
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atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazování m příslušných výrobků a materiálů
do stavby.

aa) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

bb)Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání)
dokončené stavby.

cc) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod
při ohrožení stavby živelními událostmi.

dd)Kontrola postupu prao' podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo
a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankd.

ee) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí .

ff) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje
a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

gg) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí
a účast na jednání o odevzdání a převzetí. 0 předání a převzetí dokončeného díla (části
díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

hh) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prad.

ii) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých
termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři pň'kazce.

jj) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu
(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu
stavebního zákona a ve smyslu souvisejío' ch předpisů se všemi přílohami ajejich podání
na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu.
Učast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících
s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní
prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

kk) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

ll) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry
a jejich činnosti.

mm) Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním
úřadem.

nn)Svo|ávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.
Zápis bude m editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor
a zástupci zium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace, se
sídlem Studentská 1198/11, 736 01 Havířov-Podlesí), a to nejpozději následující
pracovní den po konání kontrolního dne.

00) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu)
včetně popisu. Dokumentace bude pořizována průběžně ode dne předání staveniště
zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitální
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace
zachycujío' stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových
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komunikad vdobě převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále
též „koordinátor BOZP“):
pp)Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

azajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení pn'slušnému oblastnímu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
<:.591/2006 Sb.,o bližších minimálních požadavdch na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podání oznámení ozahájení prao' předá
přikazník příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

qq)Zajištění všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.
(mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu stavby.
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujío' práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

rr) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkajío' se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
' seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob,

které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probíhají za provozu),

. seznámení s plánem bezpečnosti aochrany zdraví při práci na staveništi,

. zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti aochrany zdraví při práci

. nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavběvčetně uložení opatření knápravě,

. oznámení o nepřijetí uložených opatření knápravě,

. koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých
(pod)dodavatelů,

- koordinace činností jednotlivých (pod)dodavatelů scílem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

- kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
ss) Podávat pň'kazci pravidelné měsíční zprávy azávěrečnou zprávu osvé činnosti

vykonávané vrámci funkce koordinátora bezpečnosti aochrany zdraví pri pracr
na staveništi. V případě, že dojde k porušení předpisů týkajících se BOZP, bude součástí
těchto zpráv také vyplněný formulář „Seznam zjištěných případů porušení předpisů
týkajících se BOZP“, jehož vzor bude předan příkazníkovi při předání staveniště
zhotoviteli.

Příkazce sezavazujezaplatit příkazníkovi zaprovádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V
této smlouvy.

. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy
budou řídit platnými právními předpisy České republiky, všeobecně závaznými právními
předpisy Evropské unie, programovými dokumenty, směrnicemi a příručkami OPŽP, a že
budou respektovat strategii OPŽP včetně jednotlivých horizontálních principů a požadavků
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v oblasti ochrany životního prostředí, uplatňování principu rovných příležitostí, publicity,
rozvoje informační společnosti a dodržování pravidel hospodářské soutěže.

IV.
Doba plnění

Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
. Inženýrská činnost bude prováděna do:
. převzetí hotové stavby pň'kazcem aodstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby

(pokud byla stavba převzata s vadami), nebo do
- vydání kolaudačního souhlasu stavby,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

. Celková odměna za inženýrskou činnost dle této smlouvy (včetně činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) je stanovena dohodou smluvních stran
a činí 146.000,- Kč, z toho:

a) odměna za výkon inženýrské činnosti před zahájením realizace stavby, tj. od nabytí
účinnosti této smlouvy do předání staveniště zhotoviteli činí 10.000,- Kč,

b) odměna za výkon inženýrské činnosti během realizace stavby činí 116.000,- Kč,
c) odměna za výkon inženýrské činnosti po zahájení přejímao'ho řízeni dokončené stavby

až do doby ukončení inženýrské činnosti dle čl. IV odst. 2 této smlouvy činí
20.000,- Kč.

Příkazník prohlašuje, že není plátcem DPH.

Vodměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazků z této smlouvy, včetně správních poplatků.
Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma případů dle následujícího odstavce.
Pokud dojde k prodloužení doby realizace stavby oproti původně předpokládané době
realizace stavby (např. na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, nebo v důsledku
prodlení zhotovitele), vyhrazuje si pň'kazce s přiměřeným použitím g 100 odst. 1 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZZVZ“) právo navýšit příkazníkovi odměnu uvedenou v odstavci 1 tohoto článku smlouvy.
Navýšení odměny se v tomto případě vypočítá jako součin odměny dle odst. 1 písm. b)
tohoto článku smlouvy a poměru prodloužení doby realizace stavby vůči původní době
realizace stavby. Za prodloužení doby realizace stavby přitom není považováno přerušení
prací příkazcem (objednatelem) podle podmínek uvedených ve smlouvě o dílo (např.
vlivem nepříznivých klimatických podmínek a dalších) a dále prodloužení doby realizace
stavby, které vznikne neplněním povinností příkazníka podle této smlouvy. Navýšení
odměny bude vždy předem sjednáno dodatkem k této smlouvě.

Je—li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnotyje stanovena
v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby
DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany
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sedohodly, že v případě změnyvýšeodměnyv důsledku změnysazby DPHnení nutno ke
smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné vtermínech uvedených vodst. 4 tohoto
článku smlouvy.

. Je—li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Není-Ii příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dlezákona č. 563/1991 Sb., oúčetnictví, ve znění pozdějších předpisů análežitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) číslo smlouvy příkazce, IČO příkazce a registrační číslo projektu

CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014527 a název projektu „Energetické úspory —
Gymnázium Havířov—Podlesí“,

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon TDS a koordinátora BOZP pro stavbu „Energetické
úspory—Gymnázium Havířov-Podlesí“,

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. 1 odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat pň'kazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetnějejího podpisu akontaktního telefonu,
f) označení útvaru příkazce, který případ likviduje (tj. „odbor evropských projektů“).
Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li
chybně vyúčtována odměna nebo DPH nebo bude-Ii faktura zaslaná velektronické podobě
nebo její součást nečitelné, je pň'kazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení.
Pň'kazník provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci. Odesláním vadné faktury zpět
příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení opravené faktury pň'kazci.

. Smluvní strany sedohodly, že podosažení úrovně 50%a80%prostavěnosti stavby bude
příkazníkem vystavena faktura, a to:

— po dosažení 50% prostavěnosti stavby na částku ve výši 40%a
— po dosažení 80 % prostavěnosti stavby na částku ve výši 40 %

zcelkové odměnydle čl. v odst. 1této smlouvy (je—li příkazník plátcem DPH, zahrnuje tato
částka DPH).

Procento prostavěnosti stavby bude posuzováno s ohledem na výši zhotovitelem
vystavených a příkazníkem v souladu s čl. III odst. 2 písm. 5) této smlouvy odsouhlasených
faktur. Procento prostavěnosti stavby bude vždy posuzováno s ohledem na aktuální cenu
stavby (tj. cenu stavbysjednanou pň'slušnou smlouvouodílo veznění pň'padnýchdodatků)
a bude příkazníkem doloženo formou aktuální rekapitulace fakturace zhotovitele prokazujío'
dosažení úrovně procenta prostavěnosti stavby.

. Tímto způsobem budou jednotlivé faktury (samostatná zdanitelná plnění) příkazníkem
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10.

11.

12.

vystavoványmaximálně do výše 80 % celkové odměny dle čl. v odst. 1této smlouvy.
Zbývající část odměny dle čl. V odst. 1 této smlouvy bude vyúčtována konečnou
fakturou po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

Doručení faktury se provede elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem
na adresu Qosta©msk.cz, pň'padně doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních
služeb nebo osobně na podatelně Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Příkazce
preferuje elektronické doručení faktury.
Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných praa' a činností. Příkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.
Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
příkazce.

Je-li příkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištění daně
dle & 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí
vtermínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pň'mo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo
b) příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění

v insolvenčním ň'zení.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídajío' příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za
případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VI I .
Práva a povinnosti pň'kazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.
Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu
stavebního zákona s právem rozhodovao'm.

Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.
Pň'kazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii vyjádření místně
příslušného stavebního úřadu, týkající se realizace stavby.
Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.
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V I I I .
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen zejména:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodujíd písemnosti týkající se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.
c) Při výkonu inženýrské Činnosti upozornit pň'kazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů,

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost
dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti
a neúplnosti DPS dle čl. IH odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené
či neúplné DPStrvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.
e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
9) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2písm. 5) této

smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci do 3 pracovních dnů tak, aby
nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle
ph'slušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajídch se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. Pň'kazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ztéto
smlouvy třetí osobě.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-Ii to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

S. Příkazník je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a ovýkonu
povolání autorizovaných inženýrů atechniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 360/1992 Sb.“) adisponuje autorizad na pozemní stavby. Je-li
příkazníkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávající další(ho) TDS, je příkazník
povinen před zahájením výkonu funkce TDS předat příkazci pověření konkrétní fyzické
osoby, která bude funkci TDS za ph'kazníka vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat
stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 360/1992 Sb. a disponovat výše
uvedenou autorizad'. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické
osoby vykonávajíd funkci TDS, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit
a předat mu příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávajío' funkci TDS.
Nebude-li pověřená fyzická osoba dle věty první tohoto odstavce vykonávat funkci TDS
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řádně, či nebude-li moci tato fyzická osoba funkci TDS vykonávat, je pň'kazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TDS za příkazníka
vykonávat s tím, že tato osoba musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona Č. 360/1992 Sb.

6. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je pň'kazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. Příkazník je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora BOZP ve smyslu zákona
č. 309/2006 Sb. pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady
odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb. Je-li příkazníkem právnická osoba nebo
fyzická osoba zaměstnávajíd další(ho) koordinátory(a) BOZP, je příkazník povinen před
zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP předat příkazci pověření konkrétní fyzické
osoby, která bude funkci koordinátora BOZP za pň'kazníka vykonávat s tím, že tato osoba
musí splňovat stanovené předpoklady odborné způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.
Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby vykonávající funkci
koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
příslušné pověření pro novou fyzickou osobu vykonávající funkci koordinátora BOZP.
Nebude—li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude—li
moci tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je příkazník povinen
bezodkladně pověřit jinou konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP
za příkazníka vykonávats lím,žetatoosoba mus' splňovatstanovené předpokladyodborné
způsobilosti dle zákona č. 309/2006 Sb.

8. Příkazník je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizaci projektu a jeho
financováním, a to dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, veznění pozdějších předpisů,
minimálně do konce roku 2028. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví české
právní předpisy lhůtu delší než 10 let, bude postupováno podle českých právních předpisů.

9. Příkazník je povinen vytvořit podmínky kprovedení kontroly vztahující se krealizaci
projektu, poskytnout veškeré požadované informace a doklady vážící se krealizaci
projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve
zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout
součinnost všem osobámoprávněným kprovádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami
jsou Státní fond životního prostředí CR, Ministerstvo životního prostředí, územní finanční
orgány, ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo finano', Nejvyšší kontrolní úřad,
Evropská komise a Evropský účetní dvůr, pň'padně další orgány oprávněné kvýkonu
kontroly, a to minimálně do konce roku 2028.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li tato smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla iím, žemusel vynaložit
náklady vdůsledku porušení povinností příkazníka.

3. Nebude—li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sanko' uložených příslušnými
správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu realizace stavby až do okamžiku převzetí stavby
příkazcem a odstranění případných drobných vad a nedodělků, snimiž byla stavba
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převzata, bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min.
1mil. Kč, s maximální spoluúčastí 10 tis. Kč (nebo s maximální spoluúčastí 1 % v případě,
žeje spoluúčast uvedena v%).

. Příkazník je povinen zajistit trvání pojistné smlouvy na požadované pojištění dle odst. 4
tohoto článku smlouvy rovněž v případech jakéhokoliv prodloužení doby realizace stavby
oproti původně předpokládané době realizace.

. Příkazník je povinen předat příkazci kdykoli na vyžádání příkazce kopií pojistné smlouvy
včetně p'n'padných dodatků napožadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny ne
starší jednoho měsíce prokazující existenci pojištění v rozsahu dle odst. 4 a5 tohoto článku
smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a
sublimity plnění avýši spoluúčasti), ato nejpozději do 10dnůodobdržení pň'slušnéžádosti.
Náklady na pojištění nese příkazník ajsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

. v případě, že příkazník poruší jakoukoliv svou povinnost stanovenou včl. III, čl. IV nebo
v čl. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za
každý zjištěný případ.

. v případě, že příkazník poruší svou povinnost stanovenou včl. IX odst. 6 této smlouvy, je
povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu vevýši 5.000 Kč za každý zjištěný případ a každý
i započatý den, ve kterém bude porušení trvat.

. Vpřípadě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývajíd ztéto smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25% z celkové odměny bez DPH uvedené včl. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.
Propřípad prodlení sezaplacenímodměnysjednávají smluvní strany úrokz prodlení ve výši
stanovené občanskoprávními předpisy.

. Sjednané smluvní pokuty zaplalJ' povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda
a vjaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.
Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývajío' z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

. Zánik závazkuvyplývajícího z této smlouvyjeho pozdním splněním neznamená zánik práva
na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.
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XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. Příkazník odpovídá za to, že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální
finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Naň'zení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
oomezujících opatřeních vůči některýmosobám, subjektůmaorgánůmvzhledem ksituaci
na Ukrajině aNařízení Rady (ES) č. 765/2006 zedne 18. 5. 2006 oomezujío'ch opatřeních
vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 obou nařízení); bude—li kterékoliv 2nařízení
v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená povinnost se
uplatní obdobně.

2. Příkazník je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost příkazníka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Příkazník je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti informací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností příkazníka
vyplývajících z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti
nahradit škodu apovinností zachovat důvěrnost informací souvisejících splněním dle této
smlouvy.

4. Dojde--|i k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je při'kazník povinen zaplatit
příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za kazdy jednotlivy případ porušení.

XI I .
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu Ustanovení 52443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu škody, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany
pn'kazce z důvodu porušení povinností pňkazníka dle této smlouvy.

2. Pň'kazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v připadě:
a) bylo Ii příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je vúpadku ve smyslu

zákonac .182/2006 Sb.,o úpadku a způsobéch jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh,
c) nepředá—li příkazník pň'kazci doklad na požadované pojištění dle čl. IX odst. 6 této

smlouvy.

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním přikazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany
na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XI I I .
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně,
nestanoví—li zakon č. 340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
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uveřejňování těchto smluv ao registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém pň'padě nabývá smlouva
účinnosti nejdň've dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Je- li tato smlouva uzavřena vlistinné podobě, je vyhotovena ve třech stejnopisech
splatností originálu, přičemž pň'kazce obdrží dva a pn'kazník jedno vyhotovení. Je- li tato
smlouva uzavřena elektronicky, obdrží obě smluvní strany její elektronický originál
opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle & 2002 občanského
zákoníku rozumí „nejpozději do 3týdnů“.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně
a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění
vregistru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu
se zákonem příkazce.

7. V prípadě, že tato smlouva nebude uveřejněna dle předchozího odstavce, bere pň'kazník
na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že smlouva včetně příloh a případných dodatků bude
zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

8. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinností vyplývajídch z této smlouvy; kjiným účelům nebudou tyto osobní
údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní
předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních
webových stránkách Moravskoslezského kraje www. msk. cz.

V Ostravě dne: V Ostravě dne: 1 9 'DS' 2023
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