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Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS Digitální a informační agentura 

Objednatel Digitální a informační agentura,  
Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC SZR RFC 1217 

Název RFC SZR FAIS – Náhrada za APEX 

Kategorie RFC Change 

Číslo tiketu (Service Desk) 134421 / RITM0090530 

Katalogový list  ISZR05 objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServiceDesk – viz tiket 134421 ze dne 10.05.2023. 

2. Zadání požadované změny 

V systému ISZR/FAIS existují číselníky, které jsou publikovány pro některé subjekty (např. 
CzechPOINT) pomocí komponenty Oracle Apex běžící nad DB Oracle Express 11g.  
Provoz je nyní ve stavu, kdy využívá již nepodporované a zastaralé technologie (DB, OS) ohrožující 
provozní dostupnost, spolehlivost a bezpečnost provozu ISZR.  
 
-        Aktuálně využívané technologie nejsou kompatibilní s plánovaným nezbytným povýšením 
standardní provozní DB FAIS (19c). 
  
-        Nutná investice do aktualizace souboru využívaných technologií (APEX, DB, OS) je z pohledu 
využívané funkcionality souboru těchto produktů velmi výrazně neefektivní, funkcionalitu lze 
zabezpečit s řádově nižšími náklady. 
  
-        Povýšení stávajících technologií nutných pro provoz Apex není ze strany Oracle pro dané 
verze podporováno, byla by nutná ruční migrace, a tedy další dodatečné náklady na migraci 
aplikace. 
 
Cílem této úpravy je nahradit zastaralou a nepodporovanou komponentu Oracle Apex tak, aby na 
publikačních rozhraních nedošlo ke změně pro konzumující AISy. 

3. Popis zajištění realizace změny 

 

3.1 Aplikační vrstva  

Systém FAIS bude nastaven tak, aby publikace dat byla ve stejné struktuře a na stejných URL, jako 
jsou publikace prostřednictvím APEX.  



 

   

 

 

Zdrojem dat, ze kterých jsou vytvářena publikovaná data, je databáze FAIS, ze které jsou data 
kopírována a transformována do databáze pro APEX. Proces kopírování a transformace bude 
upraven, dojde k transformaci dat přímo v DB FAIS.  
  

3.2 Infrastruktura  

• Nastavení databází. 
• Nastavení sítí - přesměrování z F5 na nové servery. 
• Ukončení staré infrastruktury – odstranit nepodporované servery a aplikace. 

  

4. Odhad pracnosti 

Poskytovatel služby (dále jen „AUTOCONT“) bere na vědomí, že předmět plnění tohoto PnČ je 
spolufinancován z fondů Evropské unie, konkrétně z programu Národní plán obnovy (dále jen 
„NPO“), v rámci pilíře Digitální transformace, pro projekt, který byl zahrnut do projektu s názvem 
„Budování referenčního rozhraní propojeného datového fondu“ (dále jen „projekt“) s registračním 
číslem projektu: CZ.31.1.01/MV/22_22/0000022. AUTOCONT v této souvislosti bere na vědomí, že 
je povinen plnit některé další povinnosti vyplývající z podmínek realizace projektu, a to uchovávat 
veškerou dokumentaci související s realizací poskytnutého plnění dle tohoto PnČ, včetně všech 
účetních dokladů, nejméně po dobu 10 let ode dne schválení závěrečné zprávy o projektu, s tím, že 
o datu jejího schválení bude AUTOCONT ze strany SZR informován po skončení projektu. 
Faktura za plnění dle tohoto PnČ bude obsahovat údaje o názvu projektu a registrační číslo projektu, 
viz identifikace výše.  

 

Činnost Pracnost MD 

Administrátor 3 

Architekt 6 

Programátor  21 

Technik 2 

Tester 8 

Projektový manažer 7 

Celkem 47 

Celková cena činí 682 550,- Kč bez DPH, tj. 825 885,50 Kč včetně DPH. 
 

Článek 4.1.2 Prováděcí smlouvy č. 3 o poskytování služeb podpory a rozvoje informačního systému 
základních registrů a informačního systému sdílené služby k Rámcové dohodě č.j. SZR-4231-4/Ř-2020 „Cena 
Služeb na objednávku“, Katalogový list ISZR05 „Další služby nad rámec paušálů“ – tento KL v rámci tohoto 
PnČ neslouží k pracím, které vedou k navýšení stávajících funkcionalit, a tedy k technickému zhodnocení IS 
ISZR dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., k provedení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů pro vybrané jednotky. V rámci tohoto PnČ nebudou prováděny žádné rozvojové činnosti. 

 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Změna bude nasazena do 31.7.2023. 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31.12.2023. 

 



 

   

 

 

6. Návrh testovacího scénáře 

- Proběhne dosavadní proces vytvoření v APEX. 
- Proběhne nový proces vytvoření. 
- Přes F5 se stáhne soubor dat poskytovaný přes APEX. 
- F5 se přesměruje na nový zdroj dat. 
- Přes F5 se stáhne soubor dat poskytovaný přes modul FAIS. 
- Soubory se porovnají. 
- Provede se pro všechny typy souborů vystavované z APEX. 

7. Výstupy změnového požadavku 

Nová verze komponenty FAIS. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
FAIS je upraven tak, aby konzument (např. CzP) i nadále využíval rozhraní jako dosud bez jakékoliv 
úpravy na jejich straně. 
 

9. Požadavky na součinnosti    
9.1 DIA 

• Koordinační práce ze strany DIA. 
• Součinnost při akceptaci. 
• Schválení nasazení do produkčního prostředí (Release) 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace / dopady na finanční 
prostředky na podporu provozu daného IS 

Zdokumentování nového stavu v provozní dokumentaci. 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nebudou vyžadovat 
další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

Bez dopadu. 


