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Dodatek ¢. 1

ke Smlouvé o dilo ¢. 07/17
¢islo stavby zhotovitele: 41701

dale jen ,,dodatek*

Smluvni strany

1. Objednatel: Technické sluzby mésta Nymburka
prispévkova organizace

sidlo: V Zahradkach 1536/8
288 02 Nymburk

1CO: 00067041

DIC: CZ00067041

bankovni spojeni: KB Nymburk

¢islo uctu: 11934191/0100

zastoupeny: Ing. Martinem Netolickym, feditelem

tel.: 734 322 133, e-mail: info@ts-nymburk

déle jen objednatel
a
2. Zhotovitel: HALKO stavebni spole¢nost, s.r.o.
sidlo: Nova Ves I, Vaclavské nam. 28
280 02 Kolin 2
ICO: 43090150
DIC: CZ43090150

Zapsany v OR vedeny Méstskym soudem v Praze, oddil C, vloZzka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovni spojeni: CSOB, a.s., pobogka Kolin
¢islo uctu: 1412058/0300
zastoupeny: Alexandrem Héjkem, DiS., jednatelem spole¢nosti

tel.: 321 763 031, e-mail: halko@halko-sro.cz

déle jen zhotovitel

Po vzajemné dohodé uzaviraji dne$niho dne, mé&sice a roku jako projev svobodné a vazné
vile tento dodatek ke smlouvé o dilo, ktera se dopliiuje v t&chto bodech:



II.
Rozsah provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavebni prace na akci: ,Oprava povrchu
komunikace a chodniku v ul. V Zahradkach, Nymburk* dle cenové nabidky ze dne 15. 3.
2017 a ocenéného vykazu vymér stavebnich praci, ktery je nedilnou soudasti smlouvy o dilo.

IV.
Termin zhotoveni dila

Po vzdjemné dohod¢ zhotovitel provede stavebni dilo podle ¢lanku II. tohoto dodatku v
tomto terminu:

- termin ukonceni stavebnich praci: do 31. 5. 2017

V ostatnich ujednénich zlistavaji ptislusnd ustanoveni smlouvy o dilo &. 07/17 beze zmény.

V Nymburce dne V Nové Vsi I dne 12. 5. 2017
za objednatele: za zhotovitele:
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TECHNICKE SLUZBY MESTA NYMBURKA

Alexandr Hajek, DiS
jednatel spole¢nosti

Ing. Martin Netolicky
reditel



