
 

DODATEK Č. 3 
ke smlouvě o dílo ve smyslu ustanovení §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) 
č.smlouvy objednatele: 2022-00183 

č.smlouvy zhotovitele: 23/2022/417-22-000 

 

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 

„Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice“ 

 
 

Město Strakonice  
 

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice  
zastoupené: Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta  
IČO: 00251810  
DIČ: CZ00251810  
bankovní spojení: ČSOB  
č.účtu: 1768038/0300  
 

zástupce ve věcech technických a realizačních: Ing. Oldřich Švehla  
 

(dále jen jako „objednatel“)  
 

 

ZNAKON, a.s.  
 

Sídlo: č.p. 44, 386 01 Sousedovice  
Zastoupená: dvěma členy představenstva  
IČ: 26018055  
DIČ CZ26018055  
Bankovní spojení:  

Č. účtu:   
(údaje o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidence, je-li v ní zhotovitel zapsán) KS 
v  Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1048  
 

Zástupce ve věcech technických: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva  
(dále jen jako „zhotovitel“)  
 

 

 

 

Smluvní strany uzavřely dne 16.6.2022 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací – díla: 
„Oprava komunikace Zvolenská, Strakonice“.  
 

 

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím:  
 

 

 

Dodatkem jsou dotčena pouze níže uvedená ujednání, ostatní body smlouvy, které nebyly 
měněny, zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo 

 

 

 



VIII. CENA ZA DÍLO 

 

Obě smluvní strany se dohodly na tom, že tímto dodatkem č. 3 ke smlouvě o dílo se na základě 
změnového listu mění cena díla následovně:  
 

 

 

Změnový list č. 6: navýšení ve výši    290.316,78 Kč bez DPH  

 

 

Celková cena díla:  
 

Nová cena celkem bez DPH     29.881.421,97 Kč  
 

 

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají beze změny v platnosti.  
 

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 

přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit.  
 

Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronickém originále. Dodatek musí 
být opatřen elektronickým podpisem osob oprávněných jednat jménem zhotovitele a objednatele. 

Podpis musí být založen na kvalifikovaném certifikátu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 07.09.2022 pod č. usnesení 
3409/2022, dne 21.09.2022 pod č. usnesení 3432/2022 a 02.11.2022 pod. č. usnesení 59/2022. 

 

Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 30.11.2022 pod. č. usnesení 
161/2022.  

 

Uzavření tohoto dodatku č. 3 bylo schváleno Radou města Strakonice dne 17.05.2023 pod. č. usnesení 
818/2023.  

 

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým 
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  
 

 

 

 

 

      Město Strakonice          ZNAKON, a.s.  

 

 

 

  _______________________         __________________________  

Mgr. Břetislav Hrdlička, starosta  
 

 

 

 

Nedílnou přílohu tohoto dodatku tvoří změnový list č. 6 

Ing. 

Tomáš 

Havlík

Digitálně 

podepsal Ing. 

Tomáš Havlík 

Datum: 

2023.05.19 

14:24:05 

+02'00'

Bc. Václav 

Oubrecht

Digitálně podepsal Bc. 

Václav Oubrecht 

Datum: 2023.05.19 

14:25:28 +02'00'

Ing. Rudolf 

Oberfalcer

Digitálně podepsal Ing. 

Rudolf Oberfalcer 

Datum: 2023.05.26 

10:46:52 +02'00'


