

č.j.: NPU – 430/41421/2023

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3010H1230002 ze dne 24. 3. 2023
I.
Účastníci smlouvy

1) Objednatel:

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČ 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitel Územní památkové správy v Českých Budějovicích, 

s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXX, investiční referent
a

2) Zhotovitel: 
Stavitelství Luňáček, s. r. o.
Novohradská 1682

České Budějovice 6, 370 08
IČ: 281 00 476, DIC: CZ28100476
Doručovací adresa:
Stavitelství Luňáček, s. r. o.
Novohradská 1682

České Budějovice 6, 370 08
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXX   
 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
dodatek smlouvy o dílo
II.
Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článku II., III. smlouvy o dílo ev.č. 3010H1230002 ze dne 24. 3. 2023 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP SZ Třeboň – oprava průchodu u Kellyho“
III.

Provedení díla – lhůty plnění (článek II. smlouvy):

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících lhůtách:

B/ dokončení a předání předmětu díla:

do 31. 12. 2023
Při provedení plánovaných sond a zaměřování truhlářských prvků – (dřevěných nášlapů schodiště) byl zjištěn havarijní stav zděné podezdívky schodiště.
III.

Cena díla (článek VI. smlouvy):
Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací a méně prací, jejichž rozsah je uveden ve změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku:
 
 

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným více pracím mění takto:

Cena dle SOD: 95 980,- Kč bez DPH, + 20 155. 80 Kč DPH (21%), 116 135, 80 včetně DPH (21%)
(slovy: jednostošestnácttisícstotřicetpětkorun českých a osmdesát haléřů)
Dodatečné více práce: 
Změnový list č. 1.: 19 066, 85 Kč bez DPH, + 4 004, 04 Kč DPH (21%), 23 070, 89 včetně DPH (21%)
(slovy:  dvacettřitisícesedmdesát korun českých a osmdesátdevět haléřů)
Celková cena díla po započtení dodatečných více prací a méně prací činí:

115 046, 85 Kč bez DPH, + 24 159, 84 Kč DPH (21%), 139 206, 69 včetně DPH (21%)
(slovy: jednostotřicetdevěttisícdvěstěšest korun českých a šedesátdevět haléřů)
V.

Závěrečná ustanovení:

5.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5.2.  Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek k SOD může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O tom, zda tato smlouva bude v registru uveřejněna, rozhoduje objednatel. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu je povinen v souladu s citovaným zákonem uveřejnit objednatel
5.3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve třech vyhotoveních o dvou stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým. 
5.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
Ostatní články smlouvy o dílo ev.č. 3010H12130002 ze dne 24. 3. 2023 č. j.: NPÚ – 430/23579/2023 zůstávají beze změny.
V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2023          

V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2023
    ……………………………………
                                   

 …………………………………… 

             Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





      XXXXXXXXXXXXX
         ředitel

  


 
                jednatel
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