Krajský úřad Pardubického kraje


Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 02_2023
na zhotovení díla

„Rekonstrukce budovy ředitelství – II.etapa“
Smluvní strany
Nemocnice následné péče Moravská Třebová
se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová
IČO: 00193895
zastoupen: MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem nemocnice

(dále jen „objednatel“)
a

kamen-building s.r.o.

se sídlem Zábořská 20, Záboří, 539 44 Proseč
IČO: 04469381
zastoupen: Bc. Miroslavem Zvárou, DiS., jednatelem

(dále též jen „zhotovitel“)
uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 3. 3. 2023 smlouvu o dílo č. 02_2023 na zhotovení díla „Rekonstrukce budovy ředitelství – II.etapa (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.
Článek I.
1.
Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2.1.1.. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 2.“
V ostatním se článek I. smlouvy nemění.
2.
Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1.
Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

10.726.839,10 Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena“)
DPH při sazbě 21% činí  2.252.636,10 Kč
Cena včetně DPH činí 12.979.475,30 Kč
Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.

Cena je stanovena podle položkového rozpočtu (soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr), ve kterém zhotovitel uvedl jednotkové ceny všech položek a tyto vztáhl na objednatelem vymezené množství stavebních prací, dodávek a služeb. Zhotovitel nenese odpovědnost za případnou neúplnost soupisu prací nebo projektové dokumentace jako celku. Uvedené jednotkové ceny jsou po dobu plnění smlouvy konečné a neměnné.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3.
Smluvní strany se dohodly, že se článek 16. smlouvy mění takto:
Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:
„Příloha č. 2 - Oceněné změnové soupisy prací“
V ostatním se článek 16. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné změnové soupisy prací
Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 2 smlouvy.
Článek III.

1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

2.
Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
3.
S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
4.
Smluvní strany uzavírají tento dodatek smlouvy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku smlouvy budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
5.
Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22. 5. 2023 a schválen usnesením číslo R/1674/23.
6.
Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.
V Moravské Třebové, dne: 

	Za objednatele:
	Za zhotovitele:
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	Nemocnice následné péče MT
	kamen-building s.r.o.

	MUDr. Pavel Havíř
	Bc. Miroslav Zvára, DiS.
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	jednatel
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