
Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami:

Nemocnice následné péče Moravská Třebová
se sídlem Svitavská 25, 571 16 Moravská Třebová
IČO: 00193895
zastoupen: MUDr. Pavlem Havířem, ředitelem nemocnice
(dále jen „objednatel“)

a

kamen-building s.r.o.
se sídlem Zábořská 20, Záboří, 539 44 Proseč
IČO: 04469381
zastoupen: Bc. Miroslavem Zvárou, DiS., jednatelem
(dále též jen „zhotovitel“)

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 10. 2022 Smlouvu o dílo č. 15_2022 na zhotovení stavby
„Rekonstrukce budovy ředitelství – I. etapa (dále jen „Smlouva“).

2. Smlouvou se zhotovitel zavázal řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro
objednatele dílo dle podmínek této Smlouvy a jejích příloh a objednatel  se zavázal za
podmínek  této  Smlouvy  dílo  převzít  a  zaplatit  zhotoviteli  dohodnutou  cenu  za  jeho
provedení.

3. Změny Smlouvy bylo  možné v souladu  s čl.  15.1.  Smlouvy činit  pouze písemně,  a  to
formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných  oprávněnými
zástupci obou smluvních stran.

Článek II.

1. Smluvní  strany  prohlašují,  že  se  dohodly  v  ústní  podobě  na  neprovedení  části  prací
vyplývajících  z  dokumentace  pro  provedení  stavby  zpracované  společností  KIP  spol.
s r.o., se sídlem Toulovcovo nám. 156, 570 01 Litomyšl, IČO 15036499 v celkové hodnotě
41 700,- Kč bez DPH, cena včetně DPH 50 457,- Kč. Tato skutečnost nebyla zohledněna
při fakturaci ceny za dílo.

2. Smluvní strany prohlašují, že se dále dohodly v ústní podobě na provedení části prací nad
rámec dokumentace pro provedení  stavby zpracované společností  KIP spol.  s r.o.,  se
sídlem  Toulovcovo  nám.  156,  570  01  Litomyšl,  IČO  15036499  v  celkové  hodnotě
305 452,07  Kč  bez  DPH  Kč  bez  DPH,  cena  včetně  DPH  369 597,00  Kč.  Ani  tato
skutečnost nebyla zohledněna při fakturaci ceny za dílo.

3. Smluvní strany s ohledem na absenci písemně uzavřeného dodatku ke Smlouvě a pro
vyloučení jakýchkoliv pochybností touto dohodou písemně potvrzují vzájemnou shodu na
výše  uvedené  změně  rozsahu  stavebních  prací,  jak  vyplývá  z  nabídkového  rozpočtu
stavby v příloze č. 1 této dohody.

4. Smluvní strany prohlašují, že dílo bylo provedeno v souladu s požadavky objednatele a
považují jej za řádně dokončené.

5. Smluvní strany dále potvrzují, že s ohledem na provedené změny v rozsahu stavebních
prací se smluvní cena díla v upraveném rozsahu celkově navyšuje o 263 752,07 Kč bez
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DPH, 319 140,00 vč. DPH, takže celkově činí 4 504 840,21 Kč bez DPH, 5 450 856,65 Kč
vč. DPH.

6. Vzájemné závazky k vypořádání  přeplatku  ceny odpočítávaných  položek a  nedoplatku
ceny  víceprací  se  objednatel  a  zhotovitel  zavazují  účetně  vypořádat  bez  zbytečného
odkladu po uzavření této dohody. Nebude-li možné započtení vzájemných pohledávek a
úhrada pouze rozdílové faktury, vystaví zhotovitel samostatně na přefakturované položky
dobropis a na vícepráce fakturu. Ujednání smlouvy o fakturaci se užijí obdobně.

Článek III.

Nedílnou součástí této dohody je:

Příloha č. 1: Rozdílový soupis prací

Článek IV.
Závěrečná ujednání

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze smluvních stran a v účinnost
uveřejněním v registru smluv.

2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znění, ujednávají smluvní strany, že tuto dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv
vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní
strany prohlašují, že žádná část této dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve
smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.

3. Tato dohoda se uzavírá elektronicky.

4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž
každá strana obdrží po jednom výtisku.

5. Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné
vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích 

Za objednatele: Za zhotovitele:

__________________ __________________
Nemocnice následné péče MT kamen-building s.r.o.

MUDr. Pavel Havíř Bc. Miroslav Zvára, DiS.
ředitel nemocnice jednatel

2


