Ev. č.: KK03658/2022/1
D O D A T E K  č. 1

SMLOUVY O DÍLO

na zpracování Studie proveditelnosti ke strategickému projektu 
Karlovarského kraje „Karlovarské inovační centrum“




DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:
Karlovarský kraj
se sídlem:		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary 
IČO: 			70891168
DIČ: 			CZ70891168
bankovní spojení: 	XXXXXXXXXXXX 
číslo účtu: 		XXXXXXXXXXXX
zastoupený: 		Ing. Květou Hryszovou, vedoucí odboru řízení projektu

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a
Gatum Group s.r.o.	
se sídlem: 	Italská 2581/67, 120 00 Praha 2
IČO:	04153499
[bookmark: _GoBack]DIČ: 	CZ04153499	 
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXX
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXX 
zastoupený:	Ing. Danielem Vlčkem, jednatelem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 243344	

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE
Vzhledem k tomu, že:
1. smluvní strany uzavřely dne 7. 12. 2022 smlouvu o dílo na zpracování Studie proveditelnosti (dále jen „studie“) ke strategickému projektu Karlovarského kraje „Karlovarské inovační centrum“ číslo smlouvy objednatele KK03658/2022 (dále jen „smlouva“) 
2. v průběhu zpracování studie dochází k prodlení v předání podkladů pro zpracování popisu aktivit realizační fáze projektu zhotoviteli ze strany objednatele a popisu činností ve vztahu k zásadám „významně nepoškozovat (do not significant harm)“ ve smyslu článku 17 Nařízení EU 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic na základě zpracované projektové dokumentace pro provádění stavby
3. došlo ke změně názvu společnosti zhotovitele
4. z důvodu uvedeného v bodě 2. preambule dochází k prodloužení termínu plnění a z důvodu uvedeného v bodě 3. preambule ke změně názvu společnosti zhotovitele

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XIV odst. 14.7 smlouvy dohodly na uzavření 


D O D A T K U  č. 1
(dále jen „dodatek č. 1“) 


Smlouva se mění a upravuje takto:
A.

A. 1. Článek III. Termín a místo plnění odst. 3.1 se vypouští stávající text a nahrazuje novým zněním takto:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno ve lhůtě nejpozději do: 
· do 204 dní od účinnosti smlouvy 
V této době plnění bude zpracovaná kompletní studie dle předmětu smlouvy uvedeného v článku I. této smlouvy a předána ve formátu *.doc nebo *.docx, tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx a současně ve formátu *.pdf, s interaktivním obsahem a v editovatelné podobě na nosiči dat USB flash disk, CD-ROM nebo DVD.


B.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.
2. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 676/05/23ze dne 22. 5. 2023.
5. Dodatek č. 1 bude dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů uzavřen elektronicky.
6. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č.  1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
	


Zhotovitel:




...................................................................
              Ing. Daniel Vlček
                      jednatel
              Gatum Group s.r.o.
	


Objednatel:




..............................................................
Ing. Květa Hryszová
vedoucí odboru řízení projektů
Karlovarský kraj
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