



Dodatek č.1
 SMLOUVY O DÍLO
S předmětem plnění:
„Oprava hasičské zbrojnice Janovice“
Smluvní strany:

1. Objednatel:		  Město Rýmařov
Se sídlem:               	náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Zastoupen:	Ing. Luďkem Šimko - starostou
IČO:                            	00296317
DIČ:                        	CZ00296317	
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:          	19-1421771/0100
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 	   Ing. Luděk Šimko, starosta 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech technických a realizace stavby: 	   
XXXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX
	
(dále jen „objednatel“)


Zhotovitel:	RÝMSTAV CZ spol. s r.o.
Se sídlem:	Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov
Zastoupen:	Markem Hončíkem, jednatelem
IČO:	25391810
DIČ:	CZ25391810
Bankovní spojení:	Reiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:	25391810/5500
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 17936
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace Stavby: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXX	

(dále jen „zhotovitel“)


I. Předmět dodatku č. 1 Smlouvy
Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XVII. odst. 1 a čl. V. odst. 4 písm. d) smlouvy o dílo s předmětem plnění „Oprava hasičské zbrojnice Janovice“ ze dne 15.09.2022 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, kterým se ve Smlouvě mění čl. IV. odst. 1 a čl. V. odst. 1 takto:

IV. Doba a místo plnění
1.	Termín dokončení díla se prodlužuje o 45 kalendářních dnů.  


Článek V. Cena za dílo

	Cena za dílo
 (v Kč)
	Základ daně / DPH základní sazba 21%
	DPH základní sazba 21%
	Cena celkem

	Cena dle Smlouvy o Dílo 
	1 581 441,25 Kč
	     332 102,66 Kč
	1 913 543,91 Kč

	Vícepráce
	        381 470,38 Kč
	       80 108,78 Kč
	      461 579,16 Kč

	Méněpráce
	      - 201 339,79 Kč
	 - 42 281,36 Kč
	  - 243 621,15 Kč

	
	  -252 331,11 Kč
	 - 52 989,53 Kč
	  - 305 320,64 Kč

	Navazující stavební úpravy
	   467 005,10 Kč
	        98 071,07 Kč
	    565 076,17 Kč

	Cena díla celkem
	 1 976 245,83 Kč
	     415 011,62 Kč
	 2 391 257,45 Kč



Rozsah víceprací, méněprací a navazujících stavebních úprav jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.


II. Ostatní a závěrečná ujednání
1. Smluvní strany prohlašují, že po přečtení tohoto dodatku č.1 souhlasí s jeho obsahem, potvrzují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jiných, jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
2. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, po podpisu dodatku oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Dodatek č.1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva oboustranně podepsané výtisky. Tento dodatek č.1 Smlouvy musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu.
5. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Ustanovení čl. XVII. odst. 7 Smlouvy, týkající se způsobu doručování, se vztahují i na tento dodatek č.1.
6. Smluvní strany se dohodly, že na právní poměry vzniklé ze Smlouvy a tohoto dodatku č.1 se použijí ustanovení občanského zákoníku.
7. Dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí Rady města Rýmařov, číslo 699/13/23 ze dne 24.04.2023.






Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací
Příloha č. 2 – Rozpočet navazujících stavebních úprav




V Rýmařově dne 25.05.2023					24.05.2023

		
	             

 -----------------------------------------                                                       ------------------------
            Ing. Luděk Šimko						Marek Hončík
                     starosta		      jednatel
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