
Dodatek č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ / PŘÍLOHA č. 3

ze dne 27. 07. 2022
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798 

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003244
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky:
Výspravy výtluků okr. LT

Uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail, tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT 
EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zápis v obchodním rejstříku: B 1561 vedená u Městského soudu v Praze
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: ...........................
zastoupen: ............................................. .....................................

.... ...........................
(dále jen „Dodavatel“)
(Objednatel a Dodavatel dále společně jen jako „Smluvní strany“ a kterýkoli z nich jen jako 
„Smluvní strana“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
............. ........................................
................................................................
................................................................
....................... ......................................................
..........................................................
..............................................................
......................................................................
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Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě č. 08PU-003244 ze dne 

27. 07. 2022. Předmětem Dodatku č. 2 je změna Doby pro dokončení (číslo Pod-článku Smluvních 
podmínek 1.1.9), následovně:

I.

Změna Doby pro dokončení:
Původní termín dle Přílohy č. 2, Smlouvy: do 31. 12. 2022 
Původní termín dle Dodatku č. 1: do 31. 05. 2023 
Nový termín dle Dodatku č. 2: do 31. 07. 2023

II.
Odůvodnění

1. Dodatek č. 2 se uzavírá z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků a potřeby zajištění 
bezpečné sjízdnosti komunikací I. třídy.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, 
zůstávají neměnná.

2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně 
a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své 
podpisy.

4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE 
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ 
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

........

................

Digitálně podepsal 
......................... 
Datum: 2023.05.29 
09:55:05 +02'00'

Digitálně podepsal: ....................... 
Datum: 29.05.2023 13:40:49 +02:00
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