
PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon tds a koordinátora BOZP

I.
Smluvní strany

1. Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace
V

se sÍdlem: žákovská 288/20 Ostrava - Hulváky, 709 00
zastoupena: Ing. janem Šenkem, ředitelem Školy
IČO: 00602027
DIČ: CZ00602027

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dále jen ,,příkazce")

2. ČECH-ENGINEERING, a.s.
se sídlem: Nádražní 545/166, 702 00 Ostrava-Přívoz
zastoupena: Ing. Ladislavem Čechem ml., předsedou představenstva
IČO: 25394983
DIČ: CZ25394983

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B,
vložka 1851.

(dále jen ,,přIkaznIk")

II.
Základní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník"); práva a povinnosti stran
touto smlouvou neupravená se řIdi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašujÍ, že údaje uvedené v ČI. I této smlouvy jsou v souladu
se skutečností v době uzavřeni smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámi bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně jdentifikačnich údajů
smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. je-li přIkaznIk plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v ČI. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním úČtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH"). V případě
změny účtu přIkaznIka je přIkaznIk povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopii
příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li přIkaznIk plátcem DPH, musí
být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašujI, že osoby podepisujÍcÍ tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. PřIkaznIk prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je zajištění dozoru nad řádnou a bezpečnou realizacÍ stavby ,,VRTANÁ
STUDNA, VODOVODNI POTRUBÍ A ELEKTRO PŘÍPOJKA NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVŕ'
vC. zajištěni případných potřebných rozhodnutí.
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:7. PřIkaznIk prohlašuje, že není obchodní společnostÍ, ve které veřejný funkcionář uvedený
v § 2 odst. 1 pÍsm. C) zákona Č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších
předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není
člen vlády), nebo jim ovládaná osoba vlastni podíl představujÍcÍ alespoň 25% účast
společníka v obchodní společnosti. PřIkaznIk bere na vědomi, že pokud je uvedené
prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

1, Pňkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou
a investorskou činnost při realizaci stavby ,,VRTANÁ STUDNA, VODOVODNÍ POTRUBÍ A
ELEKTRO PŘÍPOJKA NA ŠKOLNÍM ZAHRADNICTVŕ' (dále jen ,,stavba"), a to výkon
technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon") a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákona č. 309/2006 Sb."), a to podle:

· projektové dokumentace pro stavební povolení vodního díla, zpracované v 07/2022,společností GARA MNP spol. s r.o., Strmá 12A/770, Havířov Bludovice, IČ: 27821811,
pod čÍslem zakázky 112/2022 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky
zhotovitele stavby v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby (dále jen
,,soupis prací"),

· smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen ,,smlouva o dílo"),

· ROZHODNUTÍ č. 218/23/VH o povolenI k nakládání s vodami a o společném povdení,kterým se schvaluje stavební záměr stavby vodního díla, vydané MMO OOŽP dne
1.3.2023 s nabytím právní moci dne 30.3.2023

· předpisů upravujÍcÍch provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy
(dále jen ,,inženýrská činnost"). Bližší specifikace inženýrské Činnosti je uvedena v odst. 2
tohoto Článku smlouvy.

2. PřIkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit
niže uvedené Činnosti:
Činnosti TDS:
a) Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby,

zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejich částech, veškerými
ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnuti a
s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

b) Kontrola rozsahu a obsahu dokumentace stavby, dle které má být stavba realizována,
s požadavky stavebního zákona a souvisejÍcÍch předpisů.

C) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen ,,zhotovitel") a zabezpečeni zápisu
o předání do stavebního deníku, popř. na samostatný protokol, který bude jeho
nedílnou součástí.

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob přIkaznIka
v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 2 hodiny
(po dobu případného pozastaveni či přerušení stavby v nezbytném rozsahu,
minimálně však Ix týdně, a to vždy min. 1 hodinu). PřIkaznIk je povinen vždy
zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace
o provedených úkonech, kontrolách Či jednáních.
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e) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.
f) Zastupování příkazce při vykonávání všech úkonů stavebníka a zastupování u všech

orgánů státní správy a všech účastníků řIzení, včetně uhrazeni případných správních
poplatků (viz ČI. V odst. 2 této smlouvy).

g) zajištění dodržení podmínek stavebního povolenÍ a všech rozhodnutí nebo jiných
opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajídch se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

h) Kontrola dodržováni povinností zhotovitele a jeho dodavatelů, příp. dalších osob
při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním
zákonem a souvisejícími vyhláŠkami).

i) Kontrola shody prováděné stavby s dokumentaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.
j) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.
k) Péče o systematické doplňovánI dokumentace, podle které se stavba realizuje

a evidence dokumentace dokončených části stavby.
l) Projednání dodatků a změn stavby. Dodatky a změny stavby, které zvyšuji náklady

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužuji ihůtu výstavby nebo zhoršují
parametry stavby, vyžaduji schválení příkazce.

m) Účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolaných příkazcem
k projednáni veškerých změn stavby.

n) Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na případné
dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě
o dílo. Zajištění svého vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele.

O) Bezodkladné informováni příkazce o všech závažných okolnostech souvisejidch
s realizovanou stavbou.

p) Účast na jednáních a konzultacÍch s dalšími účastníky výstavby.
q) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací

protokoly a soupisy skutečně provedených prací vC. jejich elektronických verzí tzv.
čerpání) a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo
a souladu se soupisem prací, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených
dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládáni k úhradě příkazci.

r) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými a pořÍzenj fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich
zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

s) Odevzdáni připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům
pro jejich navazující Činnosti.

t) Spolupráce s projektantem zabezpečujÍcÍm autorský dozor při zajišťování souladu
realizovaných dodávek a prací s DPS.

u) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při prováděni nebo navrhování opatření
na odstraněni případných závad DPS.

v) Kontrola dodrŽování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel
smluvně zavázal.

w) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů,
konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - přIkaznIk se účastni prováděných
zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu prováděných prací
a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.).

x) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. ,,vzorkování výrobků a materiálů",
prokazujÍcÍ splnění požadovaných technických a kvalitativnÍch parametrů výrobků
a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doloženi těchto
atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů
do stavby.
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y) Kontrola vedeni stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními
předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

z) UplatňovánI námětů směřujÍcÍch ke zhospodárněni budoucího provozu (užÍváni)
dokončené stavby.

aa) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení
škod při ohrožení stavby Živelními událostmi.

bb) Kontrola postupu prací podle Časového plánu stavby a ustanoveni smlouvy o dílo
a upozorňováni zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů
pro uplatnění sankci.

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí.
dd) Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti přIkaznIk kontroluje

a přebírá od zhotovitele a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného
provedeni stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu
dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem
na dokumentaci skutečného provedení stavby.

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její části a účast
na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončené stavby (její části)
od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce,

m Kontrola dokladů, které doložÍ zhotovitel k odevzdáni a převzetí dokonČené stavby
a to v souladu se smlouvou o dílo, DPS a soupisem prací.

gg) Kontrola odstraňováni vad a nedodělků zjištěných při přebÍráni stavby v dohodnutých
termínech. O odstraněni těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném
formuláři příkazce.

hh) Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
ii) Kontrola odstraněni vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.
jj) Svoláváni a řízení kontrolnÍch dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů.

Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci
(na e-mail: szas.ostrava@gmail.com), zhotoviteli a osobě vykonávajÍcÍ autorský
dozor, a to nejpozději nás|edujÍcÍ pracovní den po konání kontro|ního dne.

kk) Pořizování podrobné fotodokumentace stavby (vC. fotodokumentace původního
stavu) včetně popisu. Dokumentace bude pořizována pr¢iběžně ode dne předání
staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků příkazcem jako
objednatelem. Pořizovaná fotodokumentace bude příkazci předávána v digitálni
podobě jednou měsíčně. Fotodokumentace původního stavu (tí. dokumentace
zachycujÍcÍ stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolI včetně příjezdových
komunikaci v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání
staveniště zhotoviteli.

Činnosti koordinátora BOZP:
ii) výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

a zajištění oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnImu
inspektorátu práce ve smyslu ustanovení zákona Č. 309/2006 Sb. a nařIzenI vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví
při práci na staveništích. Neprodleně po podáni oznámení o zahájeni prací předá
přIkaznIk příkazci kopii oznámení s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu.

mm) Zajištěni všech povinností stavebníka (příkazce) plynoucIch ze zákona
č. 309/2006 Sb. (mimo povinností příkazce vůči koordinátorovi bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi), včetně zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi před zahájením prací na staveništi a jeho aktualizace v průběhu
stavby. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí být zpracován
a aktualizován s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám
zajištění bezpečné a zdraví neohrožujÍcÍ práce. V plánu budou uvedena potřebná
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.
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nn) V rámci výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi povede bezpečnostní deník. Do bezpečnostního deníku budou
zaznamenávány veškeré skutečnosti týkajIcI se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:

· seznámeni s mÍstnÍmi riziky za účelem předcházeni ohrožení života a zdraví
osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud
stavební práce probjhajÍ za provozu),

· seznámení s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,
· zápisy z pravidelných kontrolních dnů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
· nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uloženi opatřeni

k nápravě,

· oznámení o nepřijetí uložených opatřeni k nápravě,
· koordinace s techniky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jednotlivých

poddodavatelů,

· koordinace Činnosti jednotlivých poddodavatelů s cÍlem vyloučení
bezpečnostních kolizí,

· kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
OD) Podávat příkazci pravidelné měsIČní zprávy a závěrečnou zprávu o své činnosti

vykonávané v rámci funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi. V případě, že dojde k porušeni předpisů týkajícIch se BOZP, bude
součásti těchto zpráv také vyplněný formulář ,,Seznam zjištěných případů porušení
předpisů týkajÍcÍch se bozp", jehož vzor bude předán přjkaznÍkovi při předáni
staveniště zhotoviteli

3. Příkazce se zavazuje zaplatit přikaznÍkovj za prováděni inženýrské Činnosti odměnu
dle ČI. V této smlouvy.

4. Smluvní strany prohlašujI, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské Činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Inženýrská Činnost bude prováděna do:

· převzetí hotové stavbV příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízeni
stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

V.
Odměna

1. Celková odměna za inženýrskou Činnost dle této smlouvy, včetně Činnosti koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi je stanovena dohodou smluvních
stran a Činí:
odměna bez DPH 100 000,- KČ

DPH 21 000,- KČ
odměna celkem včetně DPH 121 000,- KČ

2. V odměně jsou zahrnuty veŠkeré náklady přIkaznIka nutně nebo úČelně vynaložené
při plněni jeho závazků z této smlouvy,

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy.
4. je-li přIkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je

stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně
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zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši.
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a přIkaznIk není oprávněn
požadovat jejich vyplaceni. Smluvní strany sjednávají dÍ|čÍ plnění; dÍ|čÍ plněni se považuje
za samostatné zdanitelné plněni uskutečněné v terminech uvedených v odst. 4 tohoto
článku smlouvy.

2. je-li přIkaznIk plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalŠími
obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou
podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:
a) čÍslo smlouvy příkazce, IČO příkazce,
b) předmět smlouvy, tj. text nvýkon TOS a koordinátora BOZP pro stavbu ,,VRTANÁ

STUDNA, VODOVODNÍ POTRUBÍ A ELEKTRO PŘÍPOJKA NA ŠKOLNÍM
ZAHRADNICTVŕ'

C) označení banky a čÍslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo úČtu odliŠné
od čÍsla uvedeného v ČI. I odst. 2, je přIkaznIk povinen o této skutečnosti v souladu
s ČI. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,
e) označeni osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního

telefonu.
3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit přÍkazníkovi k provedeni opravy. Ve vrácené faktuře příkazce
vyznačí důvod vráceni. PřIkaznik provede opravu faktury a znovu ji doručí příkazci.
Odesláním vadné faktury zpět přÍkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručeni opravené faktury příkazci. Příkazník je
povinen doručit příkazci opravenou fakturu do 3 dnů po obdrženi příkazcem vrácené
vadné faktury.

4. Smluvní strany se dohodly, že odměna dle ČI. V odst. 1 této smlouvy bude uhrazena
jednorázově na základě faktury, kterou je příkaznIk oprávněn vystavit po ukončení
výkonu inženýrské činnosti ve smyslu ČI. IV odst. 2 této smlouvy.

5. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení
příkazci.

6. Doručeni faktury se provede osobně na sekretariátě příkazce oproti podpisu potvrzujÍcÍho
převzetí, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové
schránky příkazce.

7, Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. PřIkazník je
povinen oprávněným zástupcům příkazce provedeni kontroly umožnit.

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné Částky z účtu
příkazce.

9. Je-li přIkazník plátcem DPH, uplatní příkazce institut zvláštního způsobu zajištěni daně
dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovidajÍcÍ dani z přidané hodnoty uhradí
v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
přIkaznIka vedený u místně přís|ušného správce daně v případě, že:
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a) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění
zveřejněn v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) přIkaznIk bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plněni
· V vp rv |nso|vencn|m r|zenl

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovjdajÍcÍ příslušné výši DPH
sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plněni. Příkazce nenese odpovědnost
za případné penále a jiné postihy vyměřené Či stanovené správcem daně příkaznÍkovi
v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkaznIka ke všem rozhodujích jednáním týkajIcIm se stavby
a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se
příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastni předáni staveniště zhotoviteli, přeýmacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolnÍ prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, Že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne přÍkaznikovi pomoc
při zajištění podkladů, dop|ňujÍcÍch údajů, upřesněni vyjádření a stanovisek, jejichž
potřeba vznikne v průběhu plněni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne přjkaznÍkovi
ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

4. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřIzenI záležitostí, které vyžadují
uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkaznIka

1. PřIkaznIk je povinen:
a) Předkládat příkazci k odsouhlasenI rozhodujÍcÍ písemnosti týkajIcí se realizace stavby.
b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské

činnosti.
c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho

pokynů, které by mohly mít za následek vznik Škody, a to ihned, když se takovou
skuteČnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků,
nesprávnosti a neúplnosti DPS dle ČI. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i
přes upozorněni přIkaznIka na splněni pokynů Či provedení realizace stavby dle
neupravené či neúplné DPS trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti.

e) Postupovat při výkonu inženýrské Činnosti s odbornou péčí.
f) Řídit se při výkonu inženýrské Činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.
h) Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle ČI. III odst. 2 písm. r)

této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena
povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy
o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou.
j) Dodržovat při výkonu inženýrské Činnosti závazné právní předpisy, technické normy

a přIsIušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací

J J j V
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k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu Životního
prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné
předpisy, včetně předpisů týkajÍcÍch se ochrany Životního prostředí.

2, PřIkaznIk se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

3. PřIkaznIk nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucÍ z této
smlouvy třetí osobě.

4. PřIkaznIk se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

5. PřIkaznIk je oprávněn vykonávat funkci technického dozoru stavebníka pouze
prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povdáni autorizovaných architektů a o výkonu
povdáni autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen ,,zákon č. 360/1992 Sb.") a disponuje přísluŠnou autorizací. PřIkazník
je povinen před zahájením výkonu funkce TOS předat příkazci osvědčení o autorizaci pro
konkrétní fyzickou osobu, která bude funkci TOS za přIkazníka vykonávat.
je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ osobu, která bude
vykonávat funkci TOS, je přIkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce TOS písemně
informovat příkazce, která konkrétní fýzická osoba bude pověřena výkonem funkce TOS
a předat příkazci osvědčení o příslušné autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. pro tuto
osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské činnosti ke změně fyzické osoby pověřené
výkonem tos, je přIkaznIk povinen tuto změnu příkazci předem oznámit a předat mu
osvědčení o přislušné autorizaci pro novou fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem
TOS. Nebude-li pověřená fyzická osoba vykonávat funkci TOS řádně, či nebude-li moci
tato fyzická osoba funkci TOS vykonávat, je přIkazník povinen bezodkladně pověřit jinou
fyzickou osobu, která bude funkci TDS za přIkaznIka vykonávat.

6. V případě, že přIkaznIk zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi, které bezprostředně ohrožuje Životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn
přerušit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

7. PřIkaznIk je oprávněn provádět výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi (dále též ,,koordinátor BOZP") ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb.
pouze prostřednictvím osoby, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti
dle zákona č. 309/2006 Sb. PřIkaznIk je povinen před zahájením výkonu funkce
koordinátora BOZP předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti pro konkrétní
fyzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za příkazníka vykonávat.
je-li přIkaznIkem právnická osoba nebo fyzická osoba zaměstnávajÍcÍ koordinátora BOZP,
je příkaznIk povinen před zahájením výkonu funkce koordinátora BOZP písemně
informovat příkazce, která konkrétní fyzická osoba bude pověřena výkonem funkce
koordinátora BOZP a předat příkazci osvědčeni o odborné způsobilosti dle zákona
Č. 309/2006 Sb. pro tuto osobu. Dojde-li v průběhu výkonu inženýrské Činnosti ke změně
fyzické osoby pověřené výkonem funkce koordinátora BOZP, je příkazník povinen tuto
změnu příkazci předem oznámit a předat mu osvědčení o odborné způsobilosti pro novou
fyzickou osobu, která bude pověřena výkonem funkce koordinátora BOZP. Nebude-li
pověřená fyzická osoba vykonávat funkci koordinátora BOZP řádně, či nebude-li moci
tato fyzická osoba funkci koordinátora BOZP vykonávat, je přIkaznIk povinen bezodkladně
pověřit jinou fýzickou osobu, která bude funkci koordinátora BOZP za přIkazníka
vykonávat.
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IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit Škodu se řIdi příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanovÍ-li tato smlouva jinak.

2. PřIkaznIk odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za Škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností přIkaznIka.

3. Nebude-li přIkaznIk vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy
a příkazci v důsledku toho vznikne Škoda (např. uhrazením sankci uložených příslušnými
správními úřady), bude příkaznIk povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

4. PřIkaznIk se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít
na vlastní náklady sjednáno pojištěni odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám
vyp|ývajÍcÍ z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. KČ, s maximální
spo|uúčastí 10 tis. KČ (nebo s maximálni spoluúčastI 1 % v případě, že je spoluúčast
uvedena v %).

5. PřIkaznIk je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy a dále kdykoli na vyžádání
příkazce kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo
certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištěni po celou dobu plnění (dobu
trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity
plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.
Náklady na pojištění nese přIkaznIk a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednáni

1 V případě, že přIkaznIk poruŠí jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ČI III, ČI. IV nebo
v ČI. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 3000,- KČ za
každý zjištěný případ.

2. V případě, že přIkaznIk nesplněním povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy způsobí
prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní
pokutu ve výši 0,25% z celkové odměny bez DPH uvedené v ČI. V odst. 1 této smlouvy,
a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zaviněni a na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně Škoda. Náhradu Škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

5. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývajÍcÍ z této smlouvy zanikne před jeho
řádným ukončením, nezaniká právo na zaplaceni smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším
porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajÍcÍho z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
práva na zaplaceni smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Sankce vůči Rusku a Bělorusku

1. PřIkaznIk odpovídá za to, Že platby poskytované příkazcem dle této smlouvy nebudou
přímo nebo nepřímo ani jen zČásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuá|ní
finanční sankce ve smyslu ČI. 2 odst. 2 NařIzení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujÍcÍch opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k
situaci na Ukrajině a NařIzenI Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujkích
opatřeních vůČi prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou
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uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle přIloh č. 1 obou nařízeni); bude-li kterékoliv z
naňzení v budoucnu nahrazeno jinou legislativou obdobného významu, uvedená
povinnost se uplatní obdobně.

2, PřIkaznIk je povinen příkazce bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které
mohou mít vliv na odpovědnost přIkaznIka dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. PříkaznIk je
současně povinen kdykoliv poskytnout příkazci bezodkladnou součinnost pro případné
ověření pravdivosti informaci dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

3. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je příkazce oprávněn
odstoupit od této smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinnosti přIkazníka
vyp|ývajÍcÍch z odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti
nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejÍcÍch s plněním dle této
smlouvy.

4. Dojde-li k porušeni pravidel dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, je přIkaznIk povinen
zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 50.000 KČ, a to za každý jednotlivý případ
porušení.

XII.
Zánik smlouvy

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského
zákoníku, pokud jde o náhradu Škody, se nepoužije v případě odvdání příkazu ze strany
příkazce z důvodu porušení povinnosti příkazníka dle této smlouvy.

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména
v případě:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že přIkaznIk je v úpadku ve smyslu

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právni moc tohoto rozhodnuti);

b) podá-li pňkaznik sám na sebe insolvenčnÍ návrh.
3. výpovědí této smlouvy ani odvolánIm příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

XIII.
Závěrečná ujednáni

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou pÍsemných
dodatků, které budou vzestupně Číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé
smluvní straně, nestanovÍ-li zákon Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách úČinnosti
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), jinak. v takovém
případě nabývá smlouva úČinnosti nejdříve dnem jejího uveřejněni v registru smluv.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce
obdrží dvě a přIkaznIk jedno vyhotoveni.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytečného odkladu" dle § 2002 občanského
zákoníku rozumí ,,nejpozději do 3 týdnů".

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,
že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě,
vážně a srozumitelně, nikoliv v tisni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se
dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzuji svými podpisy.
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:6. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejněni
v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejněni v souladu
se zákonem příkazce.

7. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely
plnění práv a povinnosti vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto
osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracováváni osobních údajů dodržuje
platné právni předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na
ofíciá|njch webových stránkách příkazce www.szas-ostrava.cz.

V Ostravě dne. 2 Ô -új- 2ůZ3
·- l ,

·'"".:' l" m j ,"m Stňednf mhmdnickó škola,
V Ostravě dne: Z¢j. Zd 'ť3
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