
EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro regionélnl rozvoj 
Integrovaný reglonélnl operační program 

MINISTERSTVO 
PRO MfSTNf 
ROZVOJ CR 

Císlo smlouvy objednatele: 

Císlo smlouvy zhotovitele: 

DODATEK č. 3 ke 
SMLOUVĚ O DÍLO 

na zhotoveni stavby n·a akci 
,,Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" 

uzavřené dle§ 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisu 
(dále jen "občanský zákoník") 

1.1 . Objednatel 
Sídlo 
Statutární orgán 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních 
b) ve věcech technických 
IČO 
DIC 
Bankovní ústav 
Císlo účtu 
Tel. 
E-mail 

1.2. Zhotovitel 
Sídlo 
Statutární orgán 
Zapsán v obchodním rejstříku 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních 

b) ve věcech technických 

ICO 
DIČ 
Bankovní ústav 
Císlo účtu1 

Tel. 
E-mail 

1. SMLUVNÍ STRANY: 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o. 
Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
JUDr. Josef Valenta, ředitel 

JUDr. Josef Valenta, ředitel 
Ing. Josef Sýkora, provozně ekonomický náměstek 
62182137 
CZ62182137 
česká spořitelna, a.s. 
1400012339/0800 
577 056 930 
josef.sykora@zzszk.cz 

MANAG, a.s. 
Zarámí 92, 760 01 Zlín 
Ing. Roman Kavečka, člen představenstva 

u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 984 

Ing. Roman Kavečka, člen představenstva 

Ing. Antonín Suchý, člen představenstva 

479 06 898 
CZ47906898 
Komerční banka, a.s. 
1117205661/100 
577 584101 
zlin@manag.cz 

1 Bankovní účet se musí shodovat s účtem použfvaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně. 
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2. PREAMBULE 
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dilo uzavřené dne 
24.11.2021, ve znění předchozího dodatku č. 1 a dodatku č. 2, ·na zhotovení stavby na akci: 

,,Vybudování nové výjezdové základny v Otrokovicích" 

{dále jen .Smlouva") 

Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 3 je dohoda smluvních stran ze dne 10.5.2023, v níž se smluvní 
strany dohodly na navýšení sjednané ceny díla o 4158 480,40 Kč bez DPH. 

Dohoda smluvní stran ze dne 10.5.2023, spolu se svými přílohami, jak jsou v ní uvedeny, je přílohou a 
nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 Smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

3. ZMĚNA CENY DÍLA 

Článek 5. odst. 5.2. Smlouvy se mění a po změně zní: 

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za i'ádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této 
smlouvy, která činí: 

98 575154,26 Kč (bez DPH) 

(slovy: devadesátosmmilionůpětsetsedmdeslltpěttisícstopadeslltčtyfl koruny české a dvacetšest haléfů) 

20 700 782,39 Kč DPH 21 % 

119 275 936,65 Kč (včetně DPH) 

(slovy: jednostodevatenáctmilionůdvěstěsedmdeslltpěttisícdevětsetti'lcetšest korun českých a 
šedeslltpět haléfů) 

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

4.1 . Smluvní strany souhlasně prohlašují, že změna Smlouvy provedená na základě tohoto dodatku je 
realizována (vzhledem k charakteru díla jako celku, který se nemění, a k povaze změn uvedených 
v tomto dodatku) v souladu s ustanovením §222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .ZZVZ"). Změna závazku ze Smlouvy provedená na 
základě tohoto dodatku tak není podstatnou změnou závazku. 

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se. 

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavřeni, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, popř. 
osobami jimi zmocněnými. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 
6 zákona č. 340/2015 Sb. 

4.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle dodatek smlouvy k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. 

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSlŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. 

Strana 2 



EVROPSKÁ UNIE 
Evropský fond pro reglonálnl rozvoj 
Integrovaný regionální operační program 

MINISTERSTVO 
PRO M(STNf 
ROZVOJ ČR 

4.5. Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž zhotovitel 
obdrží 1 stejnopis a objednatel obdrží 2 stejnopisy. 

Ve Zlíně dne '}J/ .fi ~ LO l 3 

Objednatel: 

JUDr. Josef Valenta 
ředitel 

Zdravotnická záchranná služba 
Zlínského kraje, p.o. 

Ve Zlíně dne 

Zhotovitel: 
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